



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αθηνών 54-56
Ταχ. Κώδικας: 10441 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Χαλβαντζή
Τηλέφωνο: 210 5275229
Fax: 210 5275172
Email: vchalvantzi@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 - 12 - 2023

Αρ. Πρωτ.: 4631

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (6^η) της με αριθμ. πρωτ. **4709/2-7-2019** απόφασης ένταξης της Πράξης: «**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» με κωδικό **ΟΠΣΑΑ: 0011313847** στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον **ν. 4314/2014**: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (**Α' 265**), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τον **ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του (**Α' 147**), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Την **παρ. 21, του άρθρου 65, του ν. 4914/2022** «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (**Α' 61**).
4. Τον κανονισμό **(ΕΕ) 2020/2220** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

5. Τη με αριθμ. **С (2015) 9170/11-12-2015** εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
6. Το **π.δ. 97/2017** «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (**Α' 138**).
7. Το **π.δ. 40/2021** «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (**Α' 100**).
8. Το **π.δ. 77/2023** «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (**Α' 130**).
9. Το **π.δ. 82/2023** «Μετονομασία Υπουργείου– Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (**Α' 139**).
10. Την υπ' αρ. **2618/13-10-2022** απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (**Β' 5375**).
11. Την υπ' αρ. **4760/23-06-2021** απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (**Υ.Ο.Δ.Δ. ' 483**).
12. Τη με αριθμ. πρωτ. **1065/19-04-2016** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020» (**Β' 1273**), όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Τη με αριθμ. πρωτ. **3310/23-04-2018** πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. **6735/01-08-2018** και **9293/22-10-2018** αποφάσεις.
14. Τη με αριθμ. πρωτ. **4709/2-7-2019** απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» και κωδικό ΟΠΣΑΑ **0011313847** στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. **2088/3-6-2021 (1^η τροποποίηση)**, **223/02-02-2022 (2^η τροποποίηση)**, **3060/02-08-2022 (3^η τροποποίηση)**, **5375/1-12-2022 (4^η τροποποίηση)** και **1450/2-5-2023 (5^η τροποποίηση)** αποφάσεις.
15. Την υπ' αρ. **85698/27-8-2019** απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2019ΣΕ08210042**.
16. Το με αριθμ. πρωτ. **1582/388322/18-12-2023** έγγραφο του δικαιούχου: «**Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων**» με θέμα: «Νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης του 1^{ου} Υποέργου με τίτλο «**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011313847)».
17. Το γεγονός ότι η ανάρτηση του διαγωνισμού για το 1ο υποέργο με τίτλο «**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων έγινε στις 26-06-2023 (Α/Α συστήματος: 201276), έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 366555/24-11-2023

(ΑΔΑ: 9ΞΑΣ465ΧΘΞ-ΔΙΔ) απόφαση έγκρισης του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και, σύμφωνα με το **383506/15.12.2023 (ΑΔΑ: 63ΔΦ465ΧΘΞ-Ψ3Ι) έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής** για τα επόμενα στάδια μέχρι την υπογραφή της σύμβασης **απαιτούνται 12 μήνες, ήτοι μέχρι 31.12.2024.**

Επομένως, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης μέχρι 31-12-2023 και θα πρέπει να δοθεί **παράταση στο εν λόγω χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2024.**

18. Το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Υποέργου 1 είναι 24 μήνες και στην απόφαση ένταξης ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025, επομένως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο πλαίσιο του Π.Α.Α 2014-2020.

19. Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α 2014-2020», στην οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η εν λόγω πράξη ως ανειλημμένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. **4709/2-7-2019** απόφασης ένταξης της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0011313847** ως προς:

Β) στην ενότητα: **Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** η οποία διαμορφώνεται ως εξής: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Α.Ε.Τ.Π., Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι **31 Οκτωβρίου 2025.**

Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή της πράξης στο πλαίσιο του Π.Α.Α 2014-2020, θα εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς της ως ανειλημμένη υποχρέωση στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος **Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027**, στο οποίο περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων **για ανειλημμένα έργα** υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α 2014-2020».

Β) τη 2^η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της **νομικής δέσμευσης** του 1^{ου} υποέργου με τίτλο «**ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» είναι η **31-12-2024.**

Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της **νομικής δέσμευσης** του 2^{ου} υποέργου με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**» είναι η **02-09-2023.**

Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της **νομικής δέσμευσης** του 3^{ου} υποέργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**» είναι η **02-08-2024.**

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ **0011313847**, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. **2088/3-6-2021** (1^η τροποποίηση), **223/02-02-2022** (2^η τροποποίηση), **3060/02-08-2022** (3^η τροποποίηση), **5375/1-12-2022** (4^η τροποποίηση) και **1450/2-5-2023** (5^η τροποποίηση) αποφάσεις.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:**Για ενέργεια:**

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων

Κοινοποίηση:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Υ.ΛΙ.Κ.Υ., Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών
- Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Εσωτερική Διανομή:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, **κ. Δ. Οδ. Παπαγιαννίδη**
- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, **κας. Χ. Παπαδημητρίου**
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α. (σε ηλεκτρονική μορφή)