



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
& ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 395118

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αθηνών 56  
Ταχ. Κώδικας: 10441 Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Ψυχουντάκης  
Τηλέφωνο: 210 5275003  
Email: kpsichountakis@mou.gr

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (4<sup>η</sup>) της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Αξιοποίηση ταμειευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011391845 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Έχοντας υπ' όψιν:

- Τον **ν. 4314/2014**: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (**Α' 265**), όπως κάθε φορά ισχύει.
- Τον **ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (**Α' 147**) και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε φορά ισχύει.
- Την **παρ. 21**, του **άρθρου 65**, του **Ν. 4914/2022** "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις" (**Α' 61**).
- Τον κανονισμό **(ΕΕ)2020/2220** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.
- Τη με αριθμ. **С (2015) 9170/11-12-2015** εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
- Το **π.δ. 97/2017** «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (**Α' 138**).

7. Το **π.δ. 40/2021** «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (**Α' 100**).
8. Το **π.δ. 77/2023** «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (**Α' 130**).
9. Το **π.δ. 82/2023** «Μετονομασία Υπουργείου– Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (**Α' 139**).
10. Την υπ'αρ. **2618/13-10-2022** απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (**Β' 5375**).
11. Την υπ' αρ. **4760/23-06-2021** απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (**Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483**), με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Την υπ' αρ. **1065/19-04-2016** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020» (**Β' 1273**), όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Την υπ' αρ. **3310/23-04-2018** πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. **6735/01-08-2018** και **9293/22-10-2018** αποφάσεις.
14. Την υπ' αρ. **4687/02-07-2019** απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «**Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης**» και κωδικό ΟΠΣΑΑ **0011391845** στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. **688/24-02-2021** (1<sup>η</sup> τροποποίηση), **3696/07-09-2022** (2<sup>η</sup> τροποποίηση) και **1521/05-05-2023** (3<sup>η</sup> τροποποίηση) αποφάσεις.
15. Την υπ' αρ. **85698/27-08-2019** απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2019ΣΕ08210020**.
16. Την υπ' αρ. **3306/01-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΜ54653ΠΓ-190)** απόφαση προέγκρισης από την Ε.Υ.Ε. Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.) του 1<sup>ου</sup> υποέργου «**Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης**» της ομότιτλης πράξης, με την οποία η συνολική δαπάνη του υποέργου διαμορφώνεται στο ποσό των **4.028.444,72 ευρώ**, εκ των οποίων το ποσό των **3.784.639,59 ευρώ** αφορά τη συνολική δαπάνη του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και το ποσό των **243.805,13 ευρώ** αφορά τη συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.).
17. Την από **18-10-2024 (ΑΔΑ: 65ΑΛΟΞ5Ψ-11Ψ)** απόφαση του Δ.Σ. της Προϊσταμένης Αρχής Ο.Α.Κ. Α.Ε., με την οποία εγκρίνεται ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του 1<sup>ου</sup> υποέργου.
18. Την από **05-11-2024** σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του «Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» ως Αναθέτουσα Αρχή και της Εταιρείας «ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.».

## Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπ' αρ. **4687/02-07-2019** απόφασης ένταξης της πράξης: «**Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης**» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0011391845** της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020, ως προς:

**Α)** Το Συνολικό Προϋπολογισμό (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) και την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη του **1<sup>ου</sup> υποέργου**: «**Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης**», ο οποίος διαμορφώνεται στο ποσό των **4.028.444,72 ευρώ**, εκ των οποίων το ποσό των **3.784.639,59 ευρώ** αφορά τη συνολική δαπάνη του **4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε.** της κύριας σύμβασης και το ποσό των **243.805,13 ευρώ** αφορά τη συνολική δαπάνη της **1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.)**.

Σύμφωνα με την παρούσα τροποποίηση, η πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα Υποέργα:

Τίτλος Υποέργου	Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) (€)	Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (€)	Μη επιλέξιμες λοιπές αξίες (€)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	4.028.444,72	4.028.444,72	0,00
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	50.000,00	50.000,00	0,00
ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω	100.000,00	100.000,00	0,00
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ	48.000,00	48.000,00	0,00
ΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΣΟΔΕΙΑ	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.326.444,72</b>	<b>4.326.444,72</b>	<b>0,00</b>

**Β)** Τα Στοιχεία Εγγραφής πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:  
Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1) ανέρχεται σε **4.326.444,72 €** και η πίστωση τρέχοντος έτους (2024) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε **1.023.494,87 €**.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. **4687/02-07-2019** απόφαση ένταξης της Πράξης: «**Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης**» με κωδικό ΟΠΣΑΑ **0011391845**, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. **688/24-02-2021**, **3696/07-09-2022** και **1521/05-05-2023** αποφάσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

**Πίνακας Αποδεκτών:**

- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
- Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας