



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ &
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ

Ταχ. Δ/ση: Λ.Αθηνών 56
 Ταχ. Κώδικας: 10441 Αθήνα
 Πληροφορίες: Κ. Ψυχουντάκης
 Τηλέφωνο: 210-5275003
 Email: kpsichountakis@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 1528

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (4^η) της υπ' αρ. 4697/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φυλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011251040 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **ν. 4314/2014**: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (**Α' 265**), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τον **ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του (**Α' 147**), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Την **παρ. 21 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022** «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (**Α' 61**).
4. Τη με αριθμ. **С (2015) 9170/11-12-2015** εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
5. Τον κανονισμό **(ΕΕ)2020/2220** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για

την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

6. Το **π.δ. 97/2017** «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (**Α' 138**).
7. Το **π.δ. 40/2021** «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (**Α' 100**).
8. Το **π.δ. 77/2023** «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (**Α' 130**).
9. Το **π.δ. 82/2023** «Μετονομασία Υπουργείου– Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (**Α' 139**).
10. Την υπ' αρ. **2618/13-10-2022** απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (**Β' 5375**).
11. Την υπ' αρ. **4760/23-06-2021** απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (**Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483**).
12. Την υπ' αρ. **1065/19-04-2016** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020» (**Β' 1273**), όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Την υπ' αρ. **3310/23-04-2018** πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. **6735/01-08-2018** και **9293/22-10-2018** αποφάσεις.
14. Την υπ' αρ. **4697/02-07-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣ4653ΠΓ-Ν7Κ)** απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «**Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας**» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. **1841/03-06-2021 (1^η τροποποίηση)**, **2264/29-06-2022 (2^η τροποποίηση)** και **1786/26-05-2023 (3^η τροποποίηση)** αποφάσεις.

15. Την υπ'αρ. **85698/27-08-2019 (ΑΔΑ: 9Γ5Μ465ΧΙ8-ΤΧΚ)** απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2019ΣΕ08210030**.

16. Το υπ' αρ. **656/115555/19-04-2024** έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων» με θέμα: «Νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας»».

17. Το γεγονός ότι το **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες** και στην απόφαση ένταξης ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της **ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης της πράξης, έχει οριστεί η 31 Δεκεμβρίου 2025**, επομένως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα **ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027** περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για **ανελημμένα έργα** υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020», στην οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η εν λόγω πράξη ως ανελημμένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί.

18. Το γεγονός ότι:

α) ως προς τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, αν και είχαν αποσταλεί από την Αναθέτουσα Αρχή οι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα στις συναρμόδιες υπηρεσίες από το Μάιο και Ιούνιο του 2022 και δόθηκε άμεσα η σύμφωνη γνώμη από τις περισσότερες, εκκρεμούσε η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας, η οποία και δόθηκε τον Ιούλιο του 2023.

β) μετά τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ακολούθησε η έκδοση των αρ. 54786/22-02-2024 και 54790/22-02-2024 (ΦΕΚ 105/Δ/2024) αποφάσεων κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικής έκτασης 391.776,43 τ.μ. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, ενώ παράλληλα έγινε ανάθεση σε ανεξάρτητο εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης, η οποία και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία στις 05-10-2023.

γ) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για το κατασκευαστικό υποέργο (κατάθεση επικαιροποιημένης μελέτης και έγκριση αυτής, προέγκριση δημοπράτησης, δημοσίευση του διαγωνισμού και υποβολή προσφορών, σύνταξη και έγκριση των Πρακτικών, έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προέγκριση σχεδίου σύμβασης και τελική υπογραφή του συμφωνητικού),

δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της **2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»** ως προς την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης μέχρι **30 Απριλίου 2024** και πρέπει να δοθεί **παράταση στην προθεσμία του σημείου (i) έως 30 Απριλίου 2025**.

Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της υπ' αρ. **4697/02-07-2019** απόφασης ένταξης της πράξης: «**Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας**» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0011251040**, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 1841/03-06-2021 (1^η τροποποίηση), 2264/29-06-2022 (2^η τροποποίηση) και 1786/26-05-2023 (3^η τροποποίηση) αποφάσεις, ως προς:

τη **2^η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»** η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης είναι η **30^η Απριλίου 2025**. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.»

Κατά τα λοιπά **ισχύει η υπ' αρ. 4697/02-07-2019 απόφαση ένταξης** της Πράξης: «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. **1841/03-06-2021** (1^η τροποποίηση), **2264/29-06-2022** (2^η τροποποίηση) και **1786/26-05-2023** (3^η τροποποίηση) αποφάσεις.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:**Για ενέργεια:**

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων

Κοινοποίηση (σε ηλεκτρονική μορφή):

- Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
- Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κου. Δ. Παπαγιαννίδη.
- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κας. Χ.Παπαδημητρίου.
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Υ.ΛΙ.Κ.Υ., Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών.
- Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.