



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές**

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 3985

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αθηνών 56
Ταχ. Κωδ.: 104 41 - Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Ματσούκα
Τηλέφωνο: 2105275111
Τηλεομοιότυπο: 2105275172
Email: cmatsouka@mou.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: 8^η τροποποίηση της υπ' αριθμ. **4698/2.07.2019** Απόφασης ένταξης της Πράξης: «**ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ**» με κωδικό **ΟΠΣΑΑ: 0011335047** στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 και **Κ.Α. 2019ΣΕ08210031**

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **ν. 4314/2014** : «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
2. Την **παρ. 21** του **άρθρου 65** του **ν. 4914/2022** “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις” (Α' 61).
3. Τη με αριθμ. **С (2015) 9170/11.12.2015** εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Τον κανονισμό **(ΕΕ)2020/2220** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.
5. Το **π.δ. 97/2017** «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138).
6. Το **π.δ. 40/2021** «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α' 100).
7. Το **π.δ. 77/2023** «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



- εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130) και το π.δ. 82/2023 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης αυτού-Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).
8. Την υπ'αρ. **2618/13.10.2022** απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ. ΚΑΠ) 2023-2027» (Β' 5375).
 9. Την υπ'αρ. **4760/23.06.2021** απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίζεται ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Ο.Δ.Α. 483).
 10. Την υπ'αρ. **1065/19.04.2016** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε φορά (Β' 1273).
 11. Την υπ'αρ. **4698/2.07.2019** απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «**ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ**» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0011335047** στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α 2014-2020, όπως ισχύει.
 12. Την υπ'αρ. **85698/27.8.2019** απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ082/1 με κωδικό 2019ΣΕ08210031, όπως ισχύει.
 13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η προθεσμία καταβολής ενίσχυσης από τον οργανισμό πληρωμής που ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 παρατείνεται για δύο έτη (έως 31.12.2025).
 14. Το υπ'αρ. **1361/270681/13.09.2024** έγγραφο του δικαιούχου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων με θέμα: «Νέο Αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: **ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ** με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011335047», μετά των συνημμένων εγγράφων.
 15. Το γεγονός ότι το **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες** και στην απόφαση ένταξης ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της **ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης της πράξης, έχει οριστεί η 31 Δεκεμβρίου 2025**, επομένως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο πλαίσιο του Π.Α.Α 2014-2020. Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα **Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027** περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1 «Έργα ταμείωσης και αρδευτικών δικτύων για **ανειλημμένα έργα** υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α 2014-2020», στην οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η εν λόγω πράξη ως ανειλημμένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί.
 16. Το γεγονός ότι κατά την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου υπήρξαν δικαστικές εμπλοκές και σύμφωνα με το **180103/9.09.2024** έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής για τα επόμενα στάδια μέχρι την υπογραφή της σύμβασης απαιτούνται 2,5 επιπλέον μήνες ήτοι μέχρι 15.12.2024. Επομένως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της **2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»** ως προς την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης έως **31 Δεκεμβρίου 2023** και θα πρέπει να δοθεί **παράταση στο εν λόγω χρονικό διάστημα έως 15 Δεκεμβρίου 2024**.

Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. **4698/2.07.2019** (ΑΔΑ: **680Ο4653ΠΓ-ΕΩΓ**) απόφασης ένταξης της πράξης: **«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ»** με κωδικό **ΟΠΣΑΑ: 0011335047**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει :

Α) Ως προς τις προθεσμίες της ενότητας: **Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Α.Ε.Τ.Π., Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι **31 Οκτωβρίου 2025**.

Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή της πράξης στο πλαίσιο του Π.Α.Α 2014-2020, θα εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς της ως ανειλημμένη υποχρέωση στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος **Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027**, στο οποίο περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για **ανειλημμένα έργα** υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α 2014-2020».

Β) Ως προς την ενότητα: **Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.0821) με ΚΑ: 2019ΣΕ08210031 ανέρχεται σε **19.102.700,00 €** και πίστωση έτους **2.150.000,00 €**.

Γ) Ως προς την προθεσμία της 2^{ης} παραγράφου του σημείου (i) της ενότητας 2: **«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ»** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»** η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Η ανάληψη της **κύριας νομικής δέσμευσης** δεν μπορεί να υπερβεί την καταληκτική ημερομηνία **15.12.2024**. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η απόφαση ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της Δ.Α. ή του Ε.Φ.Δ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. **4698/2.07.2019** απόφαση ένταξης της Πράξης: **«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ»** με κωδικό **ΟΠΣΑΑ: 0011335047**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:**Για ενέργεια:**

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων
Καπνοκοπτηρίου 6 - Τ.Κ 104 33 - Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων (ηλεκτρονική αποστολή)

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , κ. Δ. Σταμενίτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
- ΟΠΕΚΕΠΕ - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας - Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας
Δομοκού 5 - Τ.Κ. 104 45 - Αθήνα

