



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ  
Μονάδα Χρημ/κών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων



# Πορεία υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2022

15η Επιτροπή Παρακολούθησης, Καλαμάτα, 30/05/2024





ΠΑΑ 2014-2022

# Υφιστάμενη κατάσταση

Εντάξεις	9.031,27 εκατ €
Νομικές Δεσμεύσεις	8.743,10 εκατ €
Πληρωμές ΔΔ	6.298,41 εκατ €
Πληρωμές ΕΣ	5.236,55 εκατ €

6,51 δις

83,31%

4,72 δις

94,17%

ΠΑΑ 2014-2020

1,43 δις

60,41%

Μεταβατικός 2021-2022


365 εκατ

32,85%


Μέσο Ανάκαμψης

# Συνολική απορρόφηση ανά κ-μ έως Q1-2024

# Σύγκριση πληρωμών ΕΣ 2023-2024 ανά κ-μ



Refresh Date: 24/05/2024






# Σύγκριση πληρωμών Ε.Π. ως προς δηλωθείσες δαπάνες και πληρωμές ΠΔΕ - 2024

## Δηλωθείσες δαπάνες ανά Προγραμματική Περίοδο και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα


2014-2020 2021-2027



\*Για τον Αγροτικό Τομέα οι ΠΠ είναι 2014-2022 και 2023-2027

## Πληρωμές ΠΔΕ 2024 ανά Προγραμματική Περίοδο και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

2014-2020 2021-2027



\*Για τον Αγροτικό Τομέα οι ΠΠ είναι 2014-2022 και 2023-2027



## Πληρωμές ανά έτος

Οι προβλέψεις του 2024 αντιστοιχούν σε 970,26 εκατ. € με τη μερίδα του λέοντος να μοιράζονται τα Μέτρα 4 (Επενδύσεις), 11 (Βιολογική) και 19 (LEADER).




## Κανόνας n+3

Ο κανόνας n+3 επιτεύχθηκε και φέτος, ξεπερνώντας κατά 578 εκατ. €, σύμφωνα με τρέχουσες πληρωμές, και 762 εκατ. €, σύμφωνα με πρόβλεψη έτους.



■ Πληρωμές (ενωσιακή συμμετοχή + προκαταβολή) ■ Στόχος n+3 ■ Πρόβλεψη πληρωμών



## Πληρωμές ανά έτος

Οι προβλέψεις έτους αναθεωρήθηκαν το Σεπτέμβριο 2023 από 955 σε 860 εκατ. €, κυρίως λόγω αύξησης κόστους στα επενδυτικά μέτρα .



## Κανόνας n+3


Ο κανόνας n+3 επιτεύχθηκε και για το 2023, ξεπερνώντας κατά 606,46 εκατ. € τον αντίστοιχο στόχο, σύμφωνα με στοιχεία πληρωμών.





## Ανάλυση ανά Μέτρο

Στοιχεία ΟΠΣΑΑ έως 13/05/2024



# Μέτρο 1



ΠΑΑ 2014-2022



## Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Δράση 1.1.1 :

- Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές των 4 προσκλήσεων.
- 91 Προγράμματα Κατάρτισης σε όλες τις Περιφέρειες.
- Νέα πρόσκληση κατάρτισης δικαιούχων 3ης πρόσκλησης υπο-Μέτρου 6.1
  - αφορά κατάρτιση 14.642 Νέων Γεωργών.
  - ένταξη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις 28/8/2023 με προϋπολογισμό πράξης 14.275.950,00 €



Εντάξεις	40,94 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	21,37 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	19,34 εκατ. €



# Μέτρο 2



ΠΑΑ 2014-2022



## Παροχή γεωργικών συμβουλών

- Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για 94 πράξεις από 83 διαφορετικούς δικαιούχους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
- Το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει 122.625 συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 69.171 ωφελούμενους γεωργούς.
- Συνεχίζεται η υλοποίηση των πράξεων και υποβλήθηκαν 42 αιτήσεις πληρωμής συνολικού ποσού 5,72 εκατ. € και εκκαθαρίστηκαν 8 συνολικού ποσού 1 εκατ. €.
- Έως τις 27/05/2024, έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα 47.748 ωφελούμενοι και 34.704 συμβουλές.
- Το Υπομέτρο 2.3 θα αφαιρεθεί με την 12η τροποποίηση του ΠΑΑ.

Εντάξεις	89,15 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	0,42 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	0,25 εκατ. €

# Μέτρο 3



## Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Εντάξεις	7,43 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	0,87 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	0,77 εκατ. €

### • 1η Πρόσκληση

- Καλύπτονται δαπάνες πιστοποίησης για το σύστημα της Βιολογικής Παραγωγής των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας»
- Οι δικαιούχοι πλέον είναι **5.828** με συνολική ΔΔ **5,96** εκατ. €.
- Μέχρι 10/05, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους **44.363** €.

### • 2η Πρόσκληση

- Καλύπτονται δαπάνες πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας AGRO 2 και με πεδίο πιστοποίησης το βαμβάκι.
- Υπεβλήθησαν συνολικά **59** αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό **14,2** εκατ. €.
- Θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και εν συνεχεία, η ένταξη των δικαιούχων.

# Υπομέτρο 4.1



ΠΑΑ 2014-2022



## Σχέδια Βελτίωσης

Εντάξεις	766,36 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	522,00 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	418,30 εκατ. €

- **1<sup>η</sup> Πρόσκληση - Σχέδια Βελτίωσης (4.1.1-4.1.3) και επενδύσεις άρδευσης (4.1.2)**
  - Έχουν καταβληθεί 454 εκατ. €, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο της πρόσκλησης (316 εκατ. €). Από αυτά, 30 εκατ. € καταβλήθηκαν κατά το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο του 2024.
  - Συνεχίζονται οι πληρωμές της Δράσης 4.1.2
- **2<sup>η</sup> Πρόσκληση - Σχέδια Βελτίωσης (4.1.5)**
  - Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας ενώ σε 10 από τις 13 Περιφέρειες έχει ολοκληρωθεί και η εξέταση των ενστάσεων.
  - Έχει αναπτυχθεί το υποσύστημα υποβολής αιτημάτων πληρωμής στο ΠΣΚΕ ενώ οι πρώτες πληρωμές αναμένονται εντός του Ιουνίου.



# Υπομέτρο 4.2



## Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Εντάξεις  
Πληρωμές (ΔΔ)  
Πληρωμές (ΕΣ)

565,14 εκατ. €  
241,22 εκατ. €  
197,93 εκατ. €

- Παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων έως 31/07/2024
- Από 10-12-2023 μέχρι 10-05-2024 καταβολή 14,7 εκατ.€ για δικαιούχους 4.2.1 και 4.2.2

Φορέας Διαχείρισης	Περιγραφή Πρόσκλησης	Τρέχουσες εντάξεις Δ.Δ.	Τρέχουσες πληρωμές Δ.Δ.
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης	Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων.	79.029.996,34 €	69.689.190,06 €
	4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν) - 1η Πρόσκληση	409.322.071,43 €	173.631.075,41 €
	4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν) - 1η Πρόσκληση	15.354.780,41 €	5.546.350,85 €
	Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν) - 1η Πρόσκληση (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ)	299.999,50 €	299.999,50 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν) - 1η Πρόσκληση (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	378.526,48 €	186.266,50 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Θεσσαλίας	4.2.1-Μεταποίηση , εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με τελικό προιόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προιόν) - 1η Πόσκληση (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)	756.863,13 €	345.118,91 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Πελοποννήσου	4.2.1-Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν) -1η Πρόσκληση (ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)	299.999,00 €	299.999,00 €
Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Αττικής	4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν) - 1η Πρόσκληση (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)	4.796.746,03 €	1.287.972,01 €
ΣΥΝΟΛΟ		510.238.982,32 €	251.285.972,24 €

# Υπομέτρο 4.3



**Δημόσια έργα  
(εγγειοβελτιωτικά,  
αγροτική οδοποιία)**

Εντάξεις	992,80 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	335,11 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	258,35 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

■ Εντάξεις ■ Πληρωμές

Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Πρόσκληση ΕΥΕ ΑΕΤΠ

114.62

9.08

Δράση 4.3.4 «Αγροτική Οδοποιία», έργα μέχρι 2.2 εκ. €, Προσκήσεις Περιφερειών

70.64

30.96

Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα μέχρι 2.2 εκ. €, Προσκήσεις Περιφερειών

114.22

35.33

Μέτρο 4, έργα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Α.Α. 2007 – 2013, έργα μέχρι <2,2 εκ

40.71

36.85

Μεταφερόμενα έργα του Μέρου 125B από το Π.Α.Α. 2007 – 2013

364.07

223.99

Μεταφερόμενα έργα του Μέρου 125A από το Π.Α.Α. 2007 – 2013

8.18

6.84

Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα άνω των 2.2 εκ. €, Πρόσκληση ΕΥΕ ΑΕΤΠ

428.15

35.55

Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», έργα μέχρι 2.2 εκ. €, Πρόσκληση ΕΥΕ ΑΕΤΠ

232.51

0.48



# Μέτρο 5



## Επενδύσεις πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών

Εντάξεις	48,74 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	10,05 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	7,46 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

- **1η Πρόσκληση 5.1.1** (Επενδύσεις πρόληψης):
  - Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής.
  - Καταβλήθηκε ποσό 3,51 εκατ. €
- **2η Πρόσκληση 5.1.1** (Επενδύσεις πρόληψης):
  - Σε εξέλιξη η αξιολόγηση αιτημάτων πληρωμής και τροποποίησης.
  - Παράταση υποβολής πρώτης αίτησης πληρωμής έως 12/10/2024.
  - Έχει καταβληθεί ποσό ΔΔ 6,00 εκατ. €.
- **1η Πρόσκληση 5.1.2** (Πρόληψη πανώλης χοίρων)
  - Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων και η έκδοση αποφάσεων ένταξης.
  - Δυνατότητα υποβολής τροποποιήσεων, άμεσα προκαταβολές και πληρωμές.
  - Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης.
- **Υπομέτρο 5.2** (Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών)
  - Υποβολή αιτήσεων στήριξης σε εξέλιξη με παράταση, έως 31/7





# Μέτρο 6



## Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Εντάξεις	1.037,33 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	846,25 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	739,60 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

## Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

- Οι δικαιούχοι βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων



## Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- Συνεχίζεται η καταβολή της β' δόσης πληρωμής
- 6,02 εκατ. € εντός του 1<sup>ου</sup> εξαμήνου 2024

# Μέτρο 7



## Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Εντάξεις	73,51 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	64,48 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	50,31 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

### Υπομέτρο 7.1 - Θεματικά σχέδια διαχείρισης

- Ο συνολικός προϋπολογισμός των εντάξεων είναι 295.210 € και έχουν πληρωθεί 218.726 €
- 1η Πρόσκληση
  - Δύο προτάσεις (ΑΜΘ). Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί.
- 2η Πρόσκληση
  - Τρεις προτάσεις, δύο από την Περ. Δυτικής Ελλάδας και μία με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο από την Περ. Κρήτης, με συνολική ΔΔ 120.541 €.

### Υπομέτρο 7.3 – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών

- Υπεγράφησαν Συμβάσεις Σύμπραξης για LOT 1,3 και 7
- Οριστικοποίηση των Συμβατικών Εγγράφων για τα υπόλοιπα LOT (2,4,5 και 6)
- Εγκρίθηκαν τα τεύχη από το Ελεγκτικό Συνέδριο
- Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 2,4,5 και 6 Μάιος 2024





# Μέτρο 8



Επενδύσεις στην ανάπτυξη  
δασικών περιοχών και στη  
βελτίωση της βιωσιμότητας  
των δασών

Εντάξεις 213,45 εκατ. €  
Πληρωμές (ΔΔ) 57,63 εκατ. €  
Πληρωμές (ΕΣ) 46,31 εκατ. €

**Υπομέτρο 8.1** – Δάσωση: Αναμένεται να καταβληθούν οι ενισχύσεις για το έτος εφαρμογής 2022.

**Υπομέτρο 8.3** – Πρόληψη ζημιών σε δάση: Εντάξεις 97,46 εκατ. €, Πληρωμές 7 εκατ. €

**Υπομέτρο 8.4** – Αποκατάσταση ζημιών σε δάση: Εντάξεις 9,15 εκατ. €, Πληρωμές 0,71 εκατ. €

ΕΡΓΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	8.3.1	8.3.2	8.3.3	8.4.1	8.4.3
Έχουν υπογράψει σύμβαση:	24		5	1	
Έλαβαν νομική δέσμευση & εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης:	2			2	
Έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής:	4	1		3	
Έχουν εγκεκριμένο αίτημα πληρωμής:	10	2	5	1	2
ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ					
	5	1	1		
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ					
(έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και υποβάλλονται δικαιολογητικά στον ΕΦΔ)	2				
ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ					
(έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης, βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης του διαγωνισμού)	2				2
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ					
(Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 8/23, 11/23, 02/24	27	1	4	7	2
Σύνολο έργων στο 8.3.1, (με πρόοδο ή χωρίς):	76	5	15	14	6



# Μέτρο 9



ΠΑΑ 2014-2022



## Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

- Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής έως 14-05-2024
- Παραμένουν 168 ενεργά έργα.
- 120 αιτήματα πληρωμών από τους δικαιούχους συνολικού ποσού 2,19 εκατ. €.
- Πραγματοποιήθηκαν 40 επιτόπιες επισκέψεις.
- Από το Δεκέμβριο του 2023 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 893 χιλ. €.



Εντάξεις	32,87 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	27,15 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	24,38 εκατ. €

# Μέτρο 10



## Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

Εντάξεις	530,39 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	463,48 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	394,05 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

**Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» &**

**Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» &**

**Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν.**

**Θήρας»:** Στις 08.05.2024 ξεκίνησε η καταβολή της 1ης εκκαθάρισης του έτους εφαρμογής 2023

**Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»**

- 1η Πρόσκληση: Ολοκληρώθηκε
- 2η και 3η Πρόσκληση, 08.05.2024 ξεκίνησε καταβολή 1ης εκκαθάρισης 2023.
- Δύο νέες Προσκλήσεις ετήσιας παράτασης δεσμεύσεων δικαιούχων 2ης (Δεσμεύσεις Α-Β, για αροτραίες) και 3ης Πρόσκλησης (δέσμευση Γ, για δενδρώδεις) προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ
- Μια νέα Πρόσκληση (για τις δεσμεύσεις Α,Β και Γ), διετή περίοδο δεσμεύσεων με πρώτο έτος εφαρμογής το 2024 και λήξη την 31.12.2025, προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ.

**Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους Ορυζώνες» & Δράση**

**10.1.09 – «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» :**

Ολοκληρώθηκαν οι δεσμεύσεις.

**Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» :** Παράταση δεσμεύσεων κατόπιν πρόσκλησης

**Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη**

**γενετικών πόρων στη γεωργία»:** Έκδοση απόφασης ένταξης 2ης Πρόσκλησης για 7 εκατ. €



# Μέτρο 11



## Βιολογική γεωργία

Εντάξεις	1.414,84 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	1.019,31 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	825,48 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

■ Εντάξεις ■ Πληρωμές


5η Πρόσκληση



4η Πρόσκληση



3η Πρόσκληση



2η Πρόσκληση



1η Πρόσκληση





# Μέτρο 13




**Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική Αποζημίωση**

Εντάξεις	1.847,45 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	1.832,40 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	1.561,39 εκατ. €



ΠΑΑ 2014-2022

- Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Μέτρου και πλέον υπάρχει η αντίστοιχη Παρέμβαση Π3-71 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.



# Μέτρο 14



## Καλή διαβίωση των ζώων

Εντάξεις	εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	εκατ. €

- Το Υπομέτρο προκηρύχθηκε στις 8/11/2023 με συνολικό προϋπολογισμό 28,5 εκατ. €.
- Η πρόσκληση απευθύνεται σε χοιροτρόφους με εκμετάλλευση ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής.
- Συνολικά, κατατέθηκαν 214 αιτήσεις στήριξης για ενίσχυση 52.630 χοιρομητέρων σε σύνολο χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός αυτών για τις διετούς διάρκειας δεσμεύσεις, εκτιμάται στα 23 εκατ. € περίπου.
- Τον Νοέμβριο του 2023 εκδόθηκε εγκύκλιος για τον καθορισμό λεπτομερειών για την υλοποίηση των δεσμεύσεων .
- Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων





# Μέτρο 16



ΠΑΑ 2014-2022



## Συνεργασία

- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στο σύνολο της χώρας. Έχουν ενταχθεί 316 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 58,45 εκατ. €.
- Υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 166 τροποποιήσεις.
- Υποβλήθηκαν 150 αιτήματα πληρωμής, εκ των οποίων για τα 63 έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, συνολικού προϋπολογισμού 705.162,66 €

Εντάξεις	56,48 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	2,30 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	2,04 εκατ. €



# Μέτρο 19



## Ομάδες τοπικής δράσης LEADER


Εντάξεις	643,79 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	285,04 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	256,28 εκατ. €

ΠΑΑ 2014-2022

	Εντολές πληρωμής		
Υπομέτρο	Δημόσια Δαπάνη	Εθνική Συμμετοχή	Κοινοτική Συμμετοχή
19.2	21.369.485,56	2.309.904,95	19.059.580,61
19.3	446.517,53	57.487,98	389.029,55
19.4	2.601.092,77	277.095,15	2.323.997,62
Σύνολα	24.417.095,86	2.644.488,08	21.772.607,78

- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου υπο-μέτρων 19.2 και 19.4 για πληγείσες περιοχές από φυσικές καταστροφές καθώς και περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών. Ομοίως για 19.3
- Επιπλέον υπερδεσμεύσεις για νέες προσκλήσεις των ΟΤΔ
- Οδηγίες στις Ομάδες Τοπικής Δράσης για εξυγίανση τοπικών προγραμμάτων και ολοκλήρωση εξυγίανσης του Μέτρου 19
- Απόφαση ένταξης για καταβολή ενίσχυσης προετοιμασίας της Τοπικής Στρατηγικής ΣΣ ΚΑΠ, έναρξη διαχείρισης αιτημάτων πληρωμής.
- Προκαταβολές σε 17 εταίρους σχεδίων συνεργασίας **19.3** ποσού 429.332,92 €. Το σύνολο των σχεδίων συνεργασίας είναι σε φάση υλοποίησης.





## Χρηματοδοτικά εργαλεία

Εντάξεις	141,50 εκατ. €
Πληρωμές (ΔΔ)	47,95 εκατ. €
Πληρωμές (ΕΣ)	47,95 εκατ. €

### Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

- Εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση για γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποίηση.
- Ποσά Δανείων: 10.000 – 5.000.000 €
- Ενσωμάτωση επιδότησης επιτοκίου λόγω αύξησης επιτοκίων δανεισμού, με σκοπό τη μείωση κόστους δανεισμού και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης και του εκσυγχρονισμού του αγροδιατροφικού τομέα.
- 621 συμβάσεις τραπεζών για χορήγηση δανείων 43,18 εκ. €

### Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

- Προϋπολογισμός 61,5 εκ. €.
- 1.418 συμβάσεις για μικροδάνεια συνολικού ύψους 32,92 εκ. € και επιδότηση επιτοκίου 2,24 εκ. €.
- Έχουν εκταμιευθεί 22,98 εκ. €.



# Παρακολούθηση Περιφερειών

## Ανάλυση επί εκχωρημένων πόρων Περιφερειών

■ Εντάξεις (% εκχώρησης) ■ Πληρωμές (% εκχώρησης)



## % πληρωμές/εντάξεις

