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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση (7η) της με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011313847 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-
2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
 
1. Τον ν. 4314/2014: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την  

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 
297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς 
και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του (Α΄ 147), όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

3. Την παρ. 21, του άρθρου 65, του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61). 

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και 
την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

5. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ   
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ 
Ταχ. Δ/νση:    Λ. Αθηνών 54-56  
Ταχ. Κώδικας: 10441 Αθήνα 
Πληροφορίες: Β. Χαλβαντζή 
Τηλέφωνο:     210 5275229 
Fax:               210 5275172 
Email:             vchalvantzi@mou.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  

Αθήνα,    10 - 7 - 2024  
 

Αρ. Πρωτ.: 2969     
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών 
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6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).  

7. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100). 

8. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία 
Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και 
εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130). 

9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου– Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά 
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 
(Α΄ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α΄ 139). 

10. Την υπ΄αρ. 2618/13-10-2022 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β΄ 5375). 

11. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483). 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: 
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2014 -2020» (Β΄ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά. 

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα 
Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 αποφάσεις. 

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 
και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011313847 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις υπ’ αρ. 2088/3-6-2021 (1η τροποποίηση), 223/02-02-2022 (2η 
τροποποίηση), 3060/02-08-2022 (3η τροποποίηση), 5375/1-12-2022 (4η τροποποίηση), 1450/2-5-
2023 (5η τροποποίηση) και 4631/22-12-2023 (6η τροποποίηση). 

15. Την υπ’ αρ. 85698/27-8-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το έργο 
εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 
082/1 με κωδικό 2019ΣΕ08210042. 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 1054/190558/2-7-2024 έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & 
Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών 
Πόρων» με θέμα: «Νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης του 3ου Υποέργου με 
τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 
0011313847)». 

17. Την υπ΄ αριθμ. 2384 / 230431/19-7-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013133601/21-7-2023) Δημόσια Σύμβαση του 
Υποέργου 2 «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 24 μήνες. 

18. Το γεγονός ότι σημείο ΣΤ. Ειδικοί όροι της υπ΄ αριθμ. 4709/2-7-2019 απόφασης ένταξης περιγράφεται ότι: «Μετά 
την ολοκλήρωση του 2ου Υποέργου «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου», θα επαναξιολογηθεί το 3ο Υποέργο «Κατασκευή 
Αρδευτικού Δικτύου» ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, 
ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης (απένταξη πράξης) και επιβάλλονται οι διατάξεις για την ανάκτηση των 
ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων». 
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19. Το γεγονός ότι ως συνέπεια του προηγούμενου, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) 
της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ως προς την ανάληψη της νομικής δέσμευσης του 3ου υποέργου, και θα πρέπει να δοθεί παράταση στο 
εν λόγω χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2025. 

20. Το γεγονός ότι στην απόφαση ένταξης ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή 
της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025, 
επομένως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο πλαίσιο του Π.Α.Α 2014-
2020.  

21. Το γεγονός ότι στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα 
υποδομών εγγείων βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για 
ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α 2014-2020», στην οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί 
η εν λόγω πράξη ως ανειλημμένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί. 

22. Καθώς και το γεγονός ότι για το 1ο κύριο υποέργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 58467/23-2-2024 
απόφαση έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης της Σύμβασης μετά και την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου 
προσυμβαστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

   

Αποφασίζουμε 

την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με 
κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011313847 ως προς τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» είναι η 31-12-2024.  

Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης του 3ου υποέργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ» είναι η 31/12/2025. 

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική 
επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν με την 
επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΕΡΓΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011313847, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2088/3-6-2021 (1η 
τροποποίηση), 223/02-02-2022 (2η τροποποίηση), 3060/02-08-2022 (3η τροποποίηση), 5375/1-12-
2022 (4η τροποποίηση), 1450/2-5-2023 (5η τροποποίηση) και 4631/22-12-2023 (6η τροποποίηση)  
αποφάσεις. 

 
               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                  ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 

 
 

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 
 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και 

Εδαφοϋδατικών Πόρων 

 

Κοινοποίηση:  

• Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

• Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Υ.ΛΙ.Κ.Υ., Δ/νση Τεχνικών 
Έργων & Αγροτικών Υποδομών 

• Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δ. Οδ. Παπαγιαννίδη 

• Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κας. Χ. Παπαδημητρίου 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α. (σε ηλεκτρονική μορφή) 
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