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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011313847 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς 

και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και 

την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και 

την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

4. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

5. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΠΑΑ 2014-2020  

ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56  
Ταχ. Κώδικας: 10441 Αθήνα 

Πληροφορίες: Δημήτρης Θεοδώρου 

Τηλέφωνο:     210 5275133 
Fax:               210 5275172 

Email:        dimtheo@mou.gr  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

   Αθήνα,  02-02-2022 

 
    Αρ. Πρωτ.: 223 

 

 
 

ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών 
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6. Το π.δ. 40/2021 (Α΄ 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 

σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών». 

7. Την υπ’ αρ. 3299/16-12-2021 (Β΄ 5985) απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066). 

8. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση 

του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με 

θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 αποφάσεις. 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011313847 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2088/3-6-2021 (1η τροποποίηση) απόφαση. 

12. Την υπ’ αρ. 85698/27-8-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το έργο 

εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 

082/1 με κωδικό 2019ΣΕ08210042. 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 66/23596/28-1-2022 έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & 

Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών 

Πόρων» με θέμα: «Νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: 

«ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011313847)». 

14.  Το γεγονός ότι: α) Για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες εκκίνησης της 

δημοπράτησης (σύνταξη έκθεσης εκτίμησης απαλλοτριώσεων και επικαιροποίηση της μελέτης) και υπογραφής του 

συμφωνητικού, οπότε καθίσταται μη δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 

2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς την ανάληψη 

της νομικής δέσμευσης μέχρι τις 02-05-2022 και θα πρέπει να δοθεί παράταση στο εν λόγω χρονικό διάστημα. β) 

Μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για το 2ο υποέργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» απαιτούνται 

σχετικές διαδικασίες μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού, οπότε καθίσταται μη δυνατή η εφαρμογή της 2ης 

παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς την ανάληψη της νομικής δέσμευσης μέχρι τις 02-02-2022 και θα 

πρέπει να δοθεί παράταση στο εν λόγω χρονικό διάστημα. 

 

Αποφασίζουμε 

 

την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με 

κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011313847 ως προς: 
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 τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» είναι η 02-05-2023.  

Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης του 2ου υποέργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ» είναι η 02-08-2022. 

Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης του 3ου υποέργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ» είναι η 02-08-2024. 

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική 

επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν με την 

επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΕΡΓΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011313847, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2088/3-6-2021 (1η 

τροποποίηση) απόφαση. 

 
 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

 

 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων,  

    Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης,  

    Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων 

 

Κοινοποίηση:  

 Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σ. Λιβανού 

 Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Στύλιου 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κου. Δ. Παπαγιαννίδη 

 Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κας Χρ. Παπαδημητρίου 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020   

       Μονάδα χρηματοοικονομικών ροών και ΟΠΣΑΑ (σε ηλεκτρονική μορφή) 

 ΥΠΑΑΤ- Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών 

 Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  

      Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
    


