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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (1η) της με αριθμ. πρωτ. 4695/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ» με 

κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011462040 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις  

α. Του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 

του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.  

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του 

Π.Δ. 63/2005, Α΄98). 

2. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

3. Τον κανονισμό (ΕΕ)2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση 

των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους 

πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους 

πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

4. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 927/21-03-2018 (Β΄ 1116) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της με αριθμ. 24944/20-09-2016 (Β΄3066) απόφασης των 
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Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των 

Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 6353/210150/23-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ΄644) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» με την οποία 

διορίστηκε ο κ. Μπαγινέτας Κωνσταντίνος του Νικολάου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (B΄1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με 

θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 892/133271/20-05-2021 (Β’ 2137) Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή 

Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και σε 

Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”. 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 

αποφάσεις. 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 4695/02-07-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ» και 

κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011462040 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 1470/15-04-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την πορεία ανάληψης  

κύριας νομικής δέσμευσης ενταγμένων  πράξεων στη δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-

2020». 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 133752/21-05-2021 έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, 

Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δ/νση Υ.ΛΙ.Κ.Υ, Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών 

Έργων» με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την πορεία ανάληψης  κύριας νομικής δέσμευσης των ενταγμένων  

πράξεων Τριανταφυλλιάς και Κάρλας στη δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020». 

13.  Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ)2020/2220 για τα προγράμματα που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η προθεσμία καταβολής 

ενίσχυσης από τον οργανισμό πληρωμής που ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

1303/2013 παρατείνεται για δύο έτη (έως 31/12/2025). 

14. Το γεγονός ότι απαιτήθηκαν διαδικασίες για την απόκτηση γης (απαλλοτριώσεις) οι οποίες σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016 – άρθρο 49, όπως ισχύει) ανέστειλαν την υλοποίηση της πράξης, και ως εκ 

τούτου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς την ανάληψη της κύριας νομικής 

δέσμευσης εντός διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και θα πρέπει να 

δοθεί παράταση στο εν λόγω χρονικό διάστημα. 
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Αποφασίζουμε 

την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4695/02-07-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ» με κωδικό 

ΟΠΣΑΑ: 0011462040 ως προς: 

 
Α) την Ενότητα: Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να 

έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 

2025.» 

 

 

 Β) τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους τριάντα τρεις (33) μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης με καταληκτική ημερομηνία την 02 Απριλίου 2022. Σε περίπτωση 

υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή 

του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή 

διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4695/02-07-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ 

ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011462040. 

 

 
 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 

 

 
 

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 

 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δ/νση Υ.ΛΙ.Κ.Υ, Δ/νση 

Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) 

Φαναριωτών 9, 11471 Αθήνα 

 

Κοινοποίηση:  

 Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 Γραφείο Υφυπουργού, κ. Ι. Οικονόμου 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κ. Μπαγινέτα  

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα χρηματοοικονομικών ροών και ΟΠΣΑΑ (σε 

ηλεκτρονική μορφή) 

 Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

 

ΑΔΑ: Ψ67Ξ4653ΠΓ-Υ2Μ


		2021-06-03T11:53:40+0300
	Athens




