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Υφιστάμενη
κατάσταση

Εντάξεις

ΝομικέςΔεσμεύσεις

ΠληρωμέςΔΔ

Πληρωμές ΕΣ

9.473.03 εκατ €

9.231,93 εκατ €

6.808,76 εκατ €

5.613,84 εκατ €

ΠΑΑ 2014-2020 Μεταβατικός EURI

89%

98% 73% 38%

Σύνολο ΠΑΑ



Απορρόφησηανάκ-μ έωςQ3-2024



Πληρωμές ανά έτος Κανόνας ν+3

Οι προβλέψεις του 2024 αντιστοιχούν σε 700 εκατ. € με

τη μερίδα του λέοντος να μοιράζονται τα Μέτρα 4

(Επενδύσεις), 11 (Βιολογική) και 19 (LEADER).

Ο κανόνας ν+3 επιτεύχθηκε και φέτος, ξεπερνώντας

κατά 200 εκατ. €, σύμφωνα με τρέχουσες πληρωμές,

και 263 εκατ €, σύμφωνα με πρόβλεψη έτους.



Πληρωμές ανά έτος Κανόνας ν+3

Οι προβλέψεις του 2024 αντιστοιχούν σε 970,26 εκατ. €

με τη μερίδα του λέοντος να μοιράζονται τα Μέτρα 4

(Επενδύσεις), 11 (Βιολογική) και 19 (LEADER).

Ο κανόνας ν+3 επιτεύχθηκε και φέτος, ξεπερνώντας

κατά 200 εκατ. €, σύμφωνα με τρέχουσες πληρωμές,

και 263 εκατ €, σύμφωνα με πρόβλεψη έτους.



ΑνάλυσηανάΜέτρο

Στοιχεία ΟΠΣΑΑ έως 05/12/2024



Υποβλήθηκε στις 7/10/2024 η 1η αίτηση πληρωμής για
104 Προγράμματα Κατάρτισης (ΠΚ) νέων γεωργών, και
ποσό 2.189.850 €.

Έχουν πραγματοποιηθεί 133 Προγράμματα
Κατάρτισης, ενώ άλλα 100 είναι ήδη εγκεκριμένα.

Δράσειςμεταφοράς
γνώσεωνκαι ενημέρωσης

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

40,64 εκατ. €

24,76 εκατ. €

22,38 εκατ. €

Μέτρο 1



Μέτρο 2

Παροχήγεωργικών
συμβουλών

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

89,93 εκατ. €

8,74 εκατ. €

6,8 εκατ. €

Είναι ενταγμένες 94 πράξεις από 83 διαφορετικούς δικαιούχους
Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών με συνολικό
προϋπολογισμό 90.454.369,00 € (Δ.Δ.). 

Είναι υπό υλοποίηση ή έχουν ολοκληρωθεί 52.000 συμβουλές.

Έχουν υποβληθεί αιτήσεις πληρωμής συνολικού ποσού
14.784.067,80 € από τις οποίες έχουν εκκαθαριστεί αιτήσεις
συνολικού ποσού 9 εκατ. €. 

Το ποσοστό των πράξεων που βρίσκεται σε χαμηλή υλοποίηση
(λιγότερο του 10% των εκτιμώμενωνωφελούμενων/συμβουλών) 
έχει μειωθεί σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους. 



Συστήματαποιότητας
γεωργικώνπροϊόντωνκαι

τροφίμων

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

19,62 εκατ. €

1,69 εκατ. €

1,40 εκατ. €

Μέτρο 3 1ηΠρόσκλησηγια δαπάνεςπιστοποίησηςγια το σύστημα της
ΒιολογικήςΠαραγωγής
• Εντός του 2024 ξεκίνησε η καταβολή των ενισχύσεων στους

δικαιούχους, για το πρώτο έτος υλοποίησης μεπληρωμές (μέχρι
18/11/2024) 729.934 € σε 3.016 δικαιούχους. 

• Εντός των επομένων ημερών θα ξεκινήσει και η υποβολή
αιτήσεων πληρωμής του 2ου έτους υλοποίησης. 

2ηπρόσκλησηγια δαπάνεςπιστοποίησηςσυστήματος
ποιότητας της ΟλοκληρωμένηςΔιαχείρισης, σύμφωναμε το
ΠρότυποΠοιότηταςAGRO 2 στο βαμβάκι. 
• Εντός του Οκτωβρίου του 2024 εκδόθηκε η σχετική Απόφαση

Ένταξης Πράξεων για 54 δικαιούχους, με συνολική Δημόσια
Δαπάνη 12.744.129 €. 

• Οι πρώτες πληρωμές των δικαιούχων αναμένονται εντός του
2025. 



ΣχέδιαΒελτίωσης

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

1.069,90 εκατ. €

590,40 εκατ. €

477,17 εκατ. €

Υπομέτρο4.1 1ηΠρόσκληση - ΣχέδιαΒελτίωσης (4.1.1-4.1.3)
Έχουν καταβληθεί 454 εκατ. €. και συνεχίζονται οι πληρωμές
Στάδιο ολοκλήρωσης πράξεων και απένταξης ανενεργών

Eπενδύσεις άρδευσης (4.1.2)
Έχουν καταβληθεί 0,67 εκατ. € και συνεχίζονται οι πληρωμές

2ηΠρόσκληση - ΣχέδιαΒελτίωσης (4.1.5)
Έχουν καταβληθεί 11,32 εκατ. €. και συνεχίζονται οι πληρωμές



Μεταποίησηγεωργικών
προϊόντων

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

526 εκατ. €

287,47 εκατ. €

235,15 εκατ. €

Υπομέτρο4.2 Παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων έως 31/01/2025

Στο διάστημα 10/05/2024-31/10/2024:
• εκδόθηκαν 76 αποφάσεις καταβολής ενίσχυσης ύψους 19,23 εκ. € 
• εκδόθηκαν 41 αποφάσεις τροποποίησης πράξεων

Πρόσκληση
Αριθμός
έργων Ποσό ένταξης Ποσόπληρωμών

Αριθμός
ολοκληρ
ωμένων % πληρ

% 
ολοκλ

4.2.1 - Γεωργικό σε
Γεωργικό - >600χιλ 324 374.114.314,72 € 192.088.760,58 € 74 51,34% 22,84%

4.2.2 - Γεωργικό σεΜη
Γεωργικό - >600χιλ 19 14.910.420,10 € 6.440.732,84 € 3 43,20% 15,79%

4.2.1 - Γεωργικό σε
Γεωργικό - <=600χιλ 29 5.495.061,59 € 2.953.980,29 € 7 53,76% 24,14%
Ανειλημμένες
υποχρεώσειςΜέτρου
123Α 277 80.400.261,99 € 69.842.858,31 € 248 86,87% 89,53%



Δημόσια έργα
(εγγειοβελτιωτικά, 
αγροτική οδοποιία)

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

998,94 εκατ. €

452,08 εκατ. €

335,34 εκατ. €

Υπομέτρο4.3



Μέτρο 5

Επενδύσειςπρόληψης και
αποκατάστασης ζημιών

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

36,76 εκατ. €

13,76 εκατ. €

10,66 εκατ. €

1ηΠρόσκληση 5.1.1 -Αντιχαλαζικά
Έχει ολοκληρωθεί, από τον Ιανουάριο του 2023, ενώ μέχρι σήμερα έχει
καταβληθεί ποσό ύψους περίπου 3, 51 εκατ. €.

2ηΠρόσκληση 5.1.1 -Αντιχαλαζικά
Σε εξέλιξη η υλοποίηση. Στις 12/10/2024 έληξε η προθεσμία υποβολής
1ου αιτήματοςπληρωμής.
Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό ύψους 10 εκατ.€.

1ηΠρόσκληση 5.1.2 - Πανώλη
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων πληρωμής και ενεργοποιείται ο
διοικητικόςμηχανισμός παραλαβής των έργων (Επιτροπές
Παρακολούθησης).

1ηΠρόσκληση 5.2 –Αποκατάσταση ζημιών
Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στήριξης, από τους πληγέντες
κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, στο ΟΠΣΑΑ στις 8/11/2024. Το
ποσό των αιτήσεων στήριξης ανέρχεται σε 26 εκατ. €.
Ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων άμεσα.



Ανάπτυξη γεωργικών
εκμεταλλεύσεωνκαι

επιχειρήσεων

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

1.025,73 εκατ. €

849,33 εκατ. €

742,06 εκατ. €

Μέτρο 6 1η και 2η Πρόσκληση 6.1 –Νέοι Γεωργοί
Ολοκληρώθηκαν τα επιχειρηματικά σχέδια

3η Πρόσκληση6.1 –Νέοι Γεωργοί
Οι δικαιούχοι βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης
των επιχειρηματικών τους σχεδίων

6.3 –Ανάπτυξημικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Συνεχίζεται η καταβολή της β’ δόσης σε δικαιούχους
του μέτρου



Βασικές υπηρεσίες και
ανάπλαση χωριώνσε
αγροτικέςπεριοχές

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

73,38 εκατ. €

64,79 εκατ. €

50,54 εκατ. €

Μέτρο 7 Υπομέτρο 7.1 -Θεματικάσχέδιαδιαχείρισης
Ολοκληρώθηκαν τα θεματικά σχέδια.

Υπομέτρο 7.3 –Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών
• Έγινε η πρόσκληση για Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης για τα

LOT 2,4,5 και 6
• Δόθηκαν παρατάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του αναδόχου
• Νέα παράταση, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, έως 31/12/2024
• Παράταση Οροσήμων 1 και 2 για τα lot 3 και 7 λόγω γεγονότων

απαλλαγής

Υπογραφή Συμβάσεων για τα LOT 2,4,5 και 6: Ιανουάριος 2025

Εκπλήρωση απαιτήσεων Οροσήμων 1, 2 για Lot 1: Φεβρουάριος 2025



Μέτρο8

Επενδύσεις στηνανάπτυξη
δασικώνπεριοχώνκαι στη
βελτίωσηβιωσιμότητας

των δασών

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

190,62 εκατ. €

79,85 εκατ. €

63,46 εκατ. €

8.1 - Δάσωση
Οι πληρωμές για τα έτη εφαρμογής 2022 και 2023 ξεκίνησαν το
τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, κατόπιν επίλυσης των τεχνικών
προβλημάτων. Μέχρι 18/11, είχαν καταβληθεί σε 3.500 περίπου
δικαιούχους, ενισχύσεις ύψους 7,45 εκατ. €. 
Εντός του επόμενου διαστήματος οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τις
δηλώσεις εφαρμογής για το έτος 2024.

8.3/8.4 – Δημόσια έργαπρόληψης/αποκατ. (ΝέεςΠροσκλήσεις)

Πρόσκληση Ποσό ένταξης
Συμβασιοποιημ
ένοποσό

Ποσό
πληρωμών % απορρ

8.3 - Πρόληψη ζημιών 79.034.103,59 € 44.681.946,30 € 12.805.931,42 € 16,20%

8.4 - Αποκατάσταση ζημιών 3.884.543,10 € 3.762.543,10 € 1.102.166,12 € 28,37%

Σύνολο 82.918.646,69 € 48.444.489,40 € 13.908.097,54 € 16,77%



Σύστασηομάδωνκαι
οργανώσεωνπαραγωγών

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

32,87 εκατ. €

28,86 εκατ. €

25,97 εκατ. €

Μέτρο 9
Οι επιτόπιες επισκέψεις ολοκληρώθηκαν.

Από τον Ιούνιο του έτους 2024 μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους
1.459.030,04€.

ΤοΜέτρο 9 διανύει το 5ο και τελευταίο έτος της
υλοποίησης του και μέχρι τις 31.12.2025 θα έχει
ολοκληρωθεί.

Απομένει η απόφαση ολοκλήρωση των έργων, όταν
ολοκληρωθεί και η αποπληρωμή του τελευταίου έργου.



Ενισχύσεις για τη
γεωργία, τοπεριβάλλον

και το κλίμα

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

727,80 εκατ. €

547,09 εκατ. €

470,02 εκατ. €

Μέτρο 10
10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
Ολοκληρώθηκαν οι δεσμεύσεις
10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
Προσκλήσεις για τη διετία 2022-2023: 8χιλ δικαιούχοι για 103 εκατ. €

4η & 5η Πρόσκληση για ετήσια παράταση δεσμεύσεων, 7.252 δικαιούχοι, 43,8 εκ. €

6η Πρόσκληση που αφορά διετή περίοδο δεσμεύσεων με έναρξη δεσμεύσεων στις
28.12.2023 και λήξη στις 27.12.2025, 11.903 δικαιούχοι, 152,55 εκατ. €
10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονωνφυλών αγροτικών ζώων»
Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της 2ης εκκαθάρισης για το έτος 2023 για 1η Πρόσκληση
Ολοκληρώθηκε στις 12/05/2024 η υλοποίηση της Δράσης (ημερομηνία λήξης των
δεσμεύσεων) για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης.
Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της 1ης εκκαθάρισης για το έτος 2023.
10.1.07  «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
Ολοκληρώθηκαν οι δεσμεύσεις
10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Ολοκληρώθηκαν οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 1ης (κατόπιν ετήσιας
παράτασης) και της 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08. Σε ότι αφορά την 3η
πρόσκληση της δράσης 10.1.08, το 2024 είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής των
δεσμεύσεων



Μέτρο 11

Βιολογική γεωργία

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

1.375,18 εκατ. €

1.223,06 εκατ. €

988,70 εκατ. €

3ηΠρόσκληση
• Ολοκλήρωση των δεσμεύσεων των τεχνικών δελτίων.
• Πληρωμή εκκαθάρισης του τελευταίου έτους εφαρμογής

4ηΠρόσκληση
• Ολοκλήρωση των δεσμεύσεων των τεχνικών δελτίων.
• Πληρωμή εκκαθάρισης του τελευταίου έτους εφαρμογής

5ηΠρόσκληση
• Ολοκλήρωση του δεύτερου από τα τρία έτη εφαρμογής

των τεχνικών δελτίων
• Πληρωμή εκκαθάρισης του δεύτερου έτους εφαρμογής

των τεχνικών δελτίων



Καλή διαβίωσητων ζώων

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

εκατ. €

εκατ. €

εκατ. €

Μέτρο 14 Το Υπομέτρο προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2023 με
συνολικό προϋπολογισμό 28,5 εκατ. €. 

Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε χοιροτρόφους με
εκμεταλλεύσεις ίσες ή μεγαλύτερες των 50 χοιρομητέρων, 
ενσταβλισμένης εκτροφής και οι δεσμεύσεις των
δικαιούχων είναι διετούς διάρκειας. 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
στήριξης υποβλήθηκαν 214 οριστικές αιτήσεις στήριξης για
52.630 χοιρομητέρες, ενώ ο εκτιμώμενοςπροϋπολογισμός
ανέρχεται σε 23 εκατ. €. 

Για την ένταξη των δικαιούχων είναι υπό ανάπτυξη από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ το κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα.



Συνεργασία

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

59,66 εκατ. €

7,17 εκατ. €

6,32 εκατ. €

Μέτρο 16 Σε σύνολο τριακοσίων δέκα έξι (316) εγκεκριμένων έργων των

Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 έχουν υποβληθεί

• 140 αιτήματα πληρωμών από τους δικαιούχους της ΕΥΕ ΠΑΑ

συνολικής αιτούμενηςΔΔ 5,3 εκατ. €

• 172 αιτήματα πληρωμών από τους δικαιούχους ΕΥΔ των

Περιφερειών συνολικής αιτούμενης ΔΔ 4,07 εκατ €.

Συνολικά, έχουν κατατεθεί 312 αιτήματαπληρωμήςμε συνολική
ΔΔ 9,37 εκατ. €. 



Μέτρο 19

Ομάδες τοπικής δράσης
LEADER

Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

653,11 εκατ. €

327,88 εκατ. €

294,95 εκατ. €

• Tροποποίηση δύο υπουργικών αποφάσεων που αφορούν την

υλοποίηση των υπομέτρων 19.2 και 19.4 καθώς και 19.3.

• Eίχε δοθεί η δυνατότητα έκδοσης νέων προσκλήσεων και ένταξης

του συνόλου των παραδεκτών προτάσεων σε 36 ΟΤΔ, ύψους 114

εκ. € περίπου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία

υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης και ένταξης των έργων.

• Υπογράφηκε σύμβαση με ορκωτό λογιστή ο οποίος εξετάζει τα

αιτήματαπληρωμής του υπομέτρου 19.3.



Εντάξεις

Πληρωμές (ΔΔ)

Πληρωμές (ΕΣ)

114,50 εκατ. €

51,18 εκατ. €

51,18 εκατ. €

Χρηματοδοτικά
εργαλεία

ΧΕ εγγυήσεων
Μέχρι 30/06/24: 631 συμβάσεις για χορήγηση δανείων συνολικού
ύψους 44,91 εκ. €. 
Bασικά προβλήματα: 
• ανενεργό ταμείο για ένα εξάμηνο από 01–01–2024 ώστε να

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παράταση της περιόδου
επιλεξιμότητας από 31–12–2023 (όπως αρχικάπροβλεπόταν) σε
31–12–2025. 

• υψηλά επιτόκια δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις του
αγροδιατροφικού τομέα. 

Επίκειται ολοκλήρωση μίας τροποποίησης της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης στην οποία προβλέπεται η ενσωμάτωση επιδότησης
επιτοκίου.

ΧΕμικρώνδανείων
Μέχρι 25/10/2024: 2.320 συμβάσεις για χορήγηση δανείων 53,71 εκ. € 
3,66 εκ. € για επιδότηση επιτοκίου και 0,67 εκ. € για τεχνική στήριξη. 
Το ΧΕ μικροδανείων δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτεραπροβλήματα
υλοποίησης.



ΚλείσιμοΠΑΑ
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