



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Ετήσια έκθεση υλοποίησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια έκθεση υλοποίησης	
Περίοδος	01/01/2020 - 31/12/2020
Έκδοση	2020.0
Κατάσταση - Τρέχων κόμβος	Έτοιμο για αποστολή - Greece (Rural Development)
Εθνικός κωδικός αναφοράς	1682/23.06.2021
Ημερομηνία έγκρισης από την επιτροπή παρακολούθησης	23/06/2021

Ισχύουσα έκδοση προγράμματος	
CCI	2014GR06RDNP001
Είδος προγράμματος	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Χώρα	Ελλάδα
Περιφέρεια	EL - National
Περίοδος προγραμματισμού	2015 - 2020
Έκδοση	8.0
Αριθμός απόφασης	C(2020)7941
Ημερομηνία απόφασης	10/11/2020
Αρχή διαχείρισης	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Πίνακας περιεχομένων

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ	4
1.a) Δημοσιονομικά στοιχεία	4
1.b) Κοινοί και ειδικοί δείκτες του προγράμματος και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές-στόχοι	4
1.b1) Συνοπτικός πίνακας	4
1.c) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β) ανά τομέα επικέντρωσης	18
1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ	39
1.e) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]	40
1.f) Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	40
1.g) Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπή στην ΕΕΥ (χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ).....	43
2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	44
2.a) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους	44
2.b) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)	44
2.c) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης).....	47
2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο.....	48
2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωσης στα πορίσματα της αξιολόγησης.....	52
2.f) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	57
2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	61
3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.....	65
3.a) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος	65
3.b) Ποιότητα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης	71
4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	73
4.a) Ληφθέντα μέτρα και πρόοδος των εργασιών όσον αφορά τη θέσπιση του ΕΑΔ και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του.....	73
4.a1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)	73

4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης	74
4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής)	91
5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ.....	96
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....	97
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	98
8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5, 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013	99
9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ	101
10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013).....	102
11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ	157
Παράρτημα II.....	158
Έγγραφα.....	175

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

1.a) Δημοσιονομικά στοιχεία

Βλ. συνημμένα έγγραφα

1.b) Κοινοί και ειδικοί δείκτες του προγράμματος και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές-στόχοι

1.b1) Συνοπτικός πίνακας

Τομέας επικέντρωσης 1Α						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2020			0,25	5,73	4,36
	2014-2019			0,17	3,90	
	2014-2018			0,17	3,90	
	2014-2017			0,06	1,38	
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1Β						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1Β)	2014-2020			113,00	39,65	285,00
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1C						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2020			24.281,00	35,97	67.500,00
	2014-2019			10.456,60	15,49	
	2014-2018			10.456,00	15,49	
	2014-2017			10.350,00	15,33	
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 2Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)		2014-2020	1,85	212,31	0,42	48,20	0,87
		2014-2019	0,46	52,79	0,40	45,91	
		2014-2018	0,46	52,79	0,39	44,76	
		2014-2017	0,46	52,79	0,31	35,58	
		2014-2016	0,40	45,91	0,12	13,77	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	9.909.120,00	46,89	5.632.380,00	26,65	21.134.054,01
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			13.324.593,91
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	772.371.112,08	168,88	141.319.567,10	30,90	457.336.490,96
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	44.982.000,00	57,51	31.722.600,00	40,56	78.215.802,25
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	500.000,00	1,80	415.000,00	1,49	27.798.611,11
M21	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	126.331.277,76	100,03	125.176.917,76	99,11	126.296.966,50
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	954.093.509,84	131,76	304.266.464,86	42,02	724.106.518,74

Τομέας επικέντρωσης 2B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)		2014-2020	4,02	113,54	3,67	103,65	3,54
		2014-2019	4,02	113,54	3,55	100,26	
		2014-2018	4,02	113,54	3,08	86,99	
		2014-2017	3,57	100,83	1,54	43,49	
		2014-2016	1,86	52,53	0,07	1,98	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	404.129.625,00	119,31	264.740.125,00	78,16	338.731.716,55
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	404.129.625,00	119,31	264.740.125,00	78,16	338.731.716,55

Τομέας επικέντρωσης 3Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)		2014-2020	1,00	79,45	0,80	63,56	1,26
		2014-2019	0,99	78,66	0,06	4,77	
		2014-2018	0,10	7,95	0,06	4,77	
		2014-2017	0,10	7,95	0,05	3,97	
		2014-2016	0,10	7,95	0,04	3,18	
		2014-2015					
Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)		2014-2020					3,60
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016			1,00	27,78	
		2014-2015					
Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)		2014-2020			1,75	64,81	2,70
		2014-2019			1,55	57,41	
		2014-2018			1,47	54,44	
		2014-2017			1,36	50,37	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	837.379,29
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	1.774.476,40	3,70	826.159,19	1,72	47.940.661,74
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	485.815.155,71	204,22	88.669.563,82	37,27	237.891.153,03
M09	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	39.025.232,57	140,39	12.334.330,44	44,37	27.798.611,11
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	290.000,00	1,45	150.000,00	0,75	20.015.000,00
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	526.904.864,68	157,53	101.980.053,45	30,49	334.482.805,17

Τομέας επικέντρωσης 3B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)		2014-2020					0,29
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M05	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	6.052.337,61	11,30			53.579.669,21
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	6.052.337,61	11,30			53.579.669,21

Προτεραιότητα Ρ4						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2020					0,84
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)	2014-2020					0,00
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2020					0,00
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2020			10,12	60,84	16,63
	2014-2019			10,12	60,84	
	2014-2018			10,12	60,84	
	2014-2017			6,82	41,00	
	2014-2016			5,79	34,81	
	2014-2015					
Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης	2014-2020			10,62	60,55	17,54

για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)		2014-2019			10,62	60,55	
		2014-2018			10,62	60,55	
		2014-2017			6,98	39,80	
		2014-2016			5,78	32,95	
		2014-2015					
Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4A)		2014-2020			10,62	59,77	17,77
		2014-2019			10,62	59,77	
		2014-2018			10,62	59,77	
		2014-2017			6,98	39,29	
		2014-2016			6,03	33,94	
		2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (Εκτάρια)		2014-2020					55.000,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	7.431.840,00	47,72	4.224.285,00	27,13	15.572.927,19
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			114.034.279,51
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	20.910.268,00	162,82	5.960,00	0,05	12.842.472,58
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020					1.001.183,40
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	145.657.400,67	137,16	26.100.546,20	24,58	106.196.473,31
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	471.658.559,18	107,20	237.556.656,23	53,99	439.992.147,99
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	804.454.456,38	121,98	409.552.872,99	62,10	659.522.933,45
M13	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	1.357.986.182,32	112,97	1.321.653.933,66	109,95	1.202.066.245,89
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	6.115.694,44

Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	2.808.098.706,55	109,81	1.999.094.254,08	78,17	2.557.344.357,76
--------	------------------------------	-----------	------------------	--------	------------------	-------	------------------

Τομέας επικέντρωσης 5Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)		2014-2020			4,91	98,70	4,97
		2014-2019			4,31	86,64	
		2014-2018			4,29	86,24	
		2014-2017			0,49	9,85	
		2014-2016			0,16	3,22	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	4.954.560,00	52,46	2.816.190,00	29,82	9.445.094,54
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			3.616.627,67
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	279.674.799,79	45,70	151.717.628,36	24,79	611.992.804,02
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	6.671.666,67
Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	284.629.359,79	45,06	154.533.818,36	24,46	631.726.192,90

Τομέας επικέντρωσης 5Β							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β)		2014-2020	112.266.124,61	403,88	4.125.970,86	14,84	27.796.785,18
		2014-2019	100.901.763,14	363,00			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	57.871.223,88	462,65	2.770.074,23	22,15	12.508.553,33
Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	57.871.223,88	462,65	2.770.074,23	22,15	12.508.553,33

Τομέας επικέντρωσης 5C							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ)		2014-2020	52.704.635,02	79,32	336.500,00	0,51	66.442.664,04
		2014-2019	29.532.483,19	44,45			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			328.175,62
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	27.319.182,19	91,37	336.500,00	1,13	29.899.198,82
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	2.779.861,11
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	27.319.182,19	82,77	336.500,00	1,02	33.007.235,55

Τομέας επικέντρωσης 5D							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που παράγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2020					2,59
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2020					0,01
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			669.745,87
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	1.677.603,54	134,93	0,00	0,00	1.243.272,26
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	193.013.805,32	177,98	126.656.671,95	116,79	108.446.769,63
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	2.223.888,89
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	194.691.408,86	172,93	126.656.671,95	112,50	112.583.676,65

Τομέας επικέντρωσης 5Ε							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)		2014-2020			0,27	70,30	0,38
		2014-2019			0,17	44,26	
		2014-2018			0,14	36,45	
		2014-2017			0,01	2,60	
		2014-2016			0,02	5,21	
		2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)		2014-2020			1.750,00	3,89	45.000,00
		2014-2019			1.750,00	3,89	
		2014-2018			1.750,00	3,89	
		2014-2017			1.322,00	2,94	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	558.252,86
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			1.443.302,27
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	4.819.552,50	15,24	4.032.947,96	12,75	31.620.878,85
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	122.268.843,66	159,40	27.628.694,37	36,02	76.705.002,67
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	1.111.944,44
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	127.088.396,16	114,04	31.661.642,33	28,41	111.439.381,09

Τομέας επικέντρωσης 6Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)		2014-2020			677,71	100,40	675,00
		2014-2019			668,91	99,10	
		2014-2018			588,00	87,11	
		2014-2017			464,00	68,74	
		2014-2016			125,00	18,52	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	48.791.670,51	140,98	37.313.812,07	107,81	34.609.218,19
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	48.791.670,51	140,98	37.313.812,07	107,81	34.609.218,19

Τομέας επικέντρωσης 6B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2020			782,08	39,10	2.000,00
		2014-2019			775,83	38,79	
		2014-2018			721,00	36,05	
		2014-2017			485,00	24,25	
		2014-2016			14,00	0,70	
		2014-2015					
Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2020			1,35	108,53	1,24
		2014-2019			0,49	39,39	
		2014-2018			0,48	38,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2020			68,83	103,75	66,34
		2014-2019			68,83	103,75	
		2014-2018			67,51	101,76	
		2014-2017			67,51	101,76	
		2014-2016			66,74	100,60	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	13.166.521,51
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	29.913.705,94	98,23	25.932.489,62	85,15	30.454.090,71
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	139.270.027,87	31,23	92.826.703,38	20,82	445.900.557,72
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	169.183.733,81	34,56	118.759.193,00	24,26	489.521.169,94

Τομέας επικέντρωσης 6C							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)		2014-2020			0,80	8,04	9,95
		2014-2019			0,80	8,04	
		2014-2018			0,80	8,04	
		2014-2017			0,74	7,44	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	2.477.280,00	99,42	1.408.095,00	56,51	2.491.814,36
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			532.447,89
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	37.189.961,39	45,33	37.189.885,30	45,33	82.038.849,59
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	39.667.241,39	46,63	38.597.980,30	45,38	85.063.111,84

1.c) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β) ανά τομέα επικέντρωσης

A. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Περιοχή Εστίασης 1Α - Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ ανήλθε σε 0,25% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 5,73% του στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 1Β - Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας

Κατά την περίοδο 2014-2020:

ο Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) ανήλθε σε 113 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 39,65% του στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 1C - Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

Κατά την περίοδο 2014-2020:

ο Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ανήλθε σε 24281 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 35,97% του στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 2Α - Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου κυρίως να αυξηθεί η συμμετοχή και η επικέντρωση στην αγορά, καθώς επίσης και η διαφοροποίηση της γεωργίας

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό ανήλθε σε 1,85% βάσει εντάξεων και 0,42% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 212,31% και το 48,2%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 954.093.509,84 € (131,76%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές

ύψους 312.166.464,86 € (43,11%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 9.909.120,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 5.632.380,00 ευρώ, δηλαδή 46,89% και 26,65%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 9.712,00 €, δηλαδή 38,95% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 772.371.112,08 ευρώ με πληρωμές ύψους 149.219.567,10 ευρώ, δηλαδή 168,88% και 32,63%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 223.243.140,06 €, δηλαδή 21,97% του προγραμματισμού για το 2023. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο M04.1 - στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (103.691.798,40 ευρώ), όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 3.021,00 €, δηλαδή 47,95% του προγραμματισμού για το 2023,

τη δράση M04.3.2 - έργα αναδασμών (4.614.155,22 ευρώ),

τη δράση M04.3.4 - βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (32.529.274,41 ευρώ)

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 44.982.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 31.722.600,00 ευρώ, δηλαδή 57,51% και 40,56%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 31.722.600,00 €, δηλαδή 40,56% του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 3.237,00, δηλαδή 59,83% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 500.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 415.000,00 ευρώ, δηλαδή 1,8% και 1,49%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M21 - Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 126.331.277,76 ευρώ με πληρωμές ύψους 125.176.917,76 ευρώ, δηλαδή 100,03% και 99,11%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 143.650,00 €, δηλαδή % του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 2B - Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα ανανέωση των γενεών

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ ανήλθε σε 4,02% βάσει εντάξεων και 3,67% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 113,54% και το 103,65%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 404.129.625,00 € (119,31%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 264.740.125,00 € (78,16%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 404.129.625,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 264.740.125,00 ευρώ, δηλαδή 119,31% και 78,16%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 264.740.125,00 €, δηλαδή 78,16% του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M06.1 - ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 26.532,00 €, δηλαδή 103,64% του προγραμματισμού για το 2023,

Περιοχή Εστίασης 3Α - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω συστημάτων ποιότητας και την προσθήκη αξίας στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών ανήλθε σε 1% βάσει εντάξεων και 0,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 79,45% και το 63,56%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

το ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 ανήλθε σε 1,75% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 64,81% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 526.904.864,68 € (157,53%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 113.830.053,45 € (34,03%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.774.476,40 ευρώ με πληρωμές ύψους 826.159,19 ευρώ, δηλαδή 3,7% και 1,72%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 10,00, δηλαδή 0,14% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 485.815.155,71 ευρώ με πληρωμές ύψους 100.519.563,82 ευρώ, δηλαδή 204,22% και 42,25%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν

ανήλθε σε 190.962.877,69 €, δηλαδή 36,12% του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 291,00, δηλαδή 64,67% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 39.025.232,57 ευρώ με πληρωμές ύψους 12.334.330,44 ευρώ, δηλαδή 140,39% και 44,37%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 149,00 €, δηλαδή 135,45% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα που πληρώθηκαν ανήλθε σε 5.375,00 €, δηλαδή 244,32% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 290.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 150.000,00 ευρώ, δηλαδή 1,45% και 0,75%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Προτεραιότητα 4 - Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους ανήλθε σε 10,12% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 60,84% του στόχου για το 2023.

το ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων ανήλθε σε 10,62% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 60,55% του στόχου για το 2023.

το ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων ανήλθε σε 10,62% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 59,77% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 2.808.098.706,55 € (109,81%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 1.999.094.254,08 € (78,17%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 7.431.840,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 4.224.285,00 ευρώ, δηλαδή 47,72% και 27,13%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 7.285,00 €, δηλαδή 32,5% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 20.910.268,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 5.960,00 ευρώ, δηλαδή 162,82% και 0,05%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 11.100,00 €, δηλαδή 0,04% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 145.657.400,67 ευρώ με πληρωμές ύψους 26.100.546,20 ευρώ, δηλαδή 137,16% και 24,58%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο M08.1 - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (25.923.570,89 ευρώ),

το υπομέτρο M08.4 (176.975,31 ευρώ)

Μέτρο M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 471.658.559,18 ευρώ με πληρωμές ύψους 237.556.656,23 ευρώ, δηλαδή 107,2% και 53,99%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

τη δράση: M10.0.1 - αμεινισπορά με ξηρικές καλλιέργειες (2.234.846,97 ευρώ),

τη δράση M10.0.2 - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (9.821.551,99 ευρώ),

τη δράση M10.0.3 - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων (2.113.914,75 ευρώ),

τη δράση M10.0.4 - μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών (2.581.324,12 ευρώ),

τη δράση M10.1.1 - προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (307.015,98 ευρώ),

τη δράση M10.1.2 - προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (2.145.612,22 ευρώ),

τη δράση M10.1.3 - διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας (2.487.167,31 ευρώ),

τη δράση M10.1.4 - μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (151.798.971,28 ευρώ),

τη δράση M10.1.7 - εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες (5.632.440,92 ευρώ),

τη δράση M10.1.8 - εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (15.965.478,15 ευρώ),

τη δράση M10.1.9 - διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (36.643.738,56 ευρώ)

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 804.454.456,38 ευρώ με πληρωμές ύψους 409.552.872,99 ευρώ, δηλαδή 121,98% και 62,1%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 101.801,86, δηλαδή 41,14% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 209.230,85, δηλαδή 41,37% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.357.986.182,32 ευρώ με πληρωμές ύψους 1.321.653.933,66 ευρώ, δηλαδή 112,97% και 109,95%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν για το 13.1 ανήλθε σε 1.484.784,69, δηλαδή 98,38% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν για το 13.2 ανήλθε σε 942.329,42, δηλαδή 63,12% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) για το 13.3 που πληρώθηκαν ανήλθε σε 127.320,75, δηλαδή 62,43% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η ολική δημόσια δαπάνη που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5Α - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα ανήλθε σε 4,91% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 98,7% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 284.629.359,79 € (45,06%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 154.533.818,36 € (24,46%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 4.954.560,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 2.816.190,00 ευρώ, δηλαδή 52,46% και 29,82%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.856,00 €, δηλαδή 45,05% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 279.674.799,79 ευρώ με πληρωμές ύψους 151.717.628,36 ευρώ, δηλαδή 45,7% και 24,79%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 151.717.628,36 €, δηλαδή 23,38% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 50.328,83 €, δηλαδή 98,68% του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 166,00, δηλαδή 7,94% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η ολική δημόσια δαπάνη που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5Β - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων

Κατά την περίοδο 2014-2020:

η συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση ανήλθε σε 112.266.124,61 βάσει εντάξεων και 4.125.970,86 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 403,88% και το 14,84%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 57.871.223,88 € (462,65%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 2.770.074,23 € (22,15%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων

πράξεων ανήλθε σε 57.871.223,88 ευρώ με πληρωμές ύψους 2.770.074,23 ευρώ, δηλαδή 462,65% και 22,15%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.125.970,86 €, δηλαδή 14,84% του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 15,00, δηλαδή 100% του προγραμματισμού για το 2023

Περιοχή Εστίασης 5C - Διευκόλυνση της παροχής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-οικονομίας

Κατά την περίοδο 2014-2020:

η συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) ανήλθε σε 52704635,02 βάσει εντάξεων και 336500 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 79,32% και το 0,51%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 27.319.182,19 € (82,77%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 336.500,00 € (1,02%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 27.319.182,19 ευρώ με πληρωμές ύψους 336.500,00 ευρώ, δηλαδή 91,37% και 1,13%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 336.500,00 €, δηλαδή 0,51% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η ολική δημόσια δαπάνη που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5D - Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2020:

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 194.691.408,86 € (172,93%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 126.656.671,95 € (112,5%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.677.603,54 ευρώ με πληρωμές ύψους 0,00 ευρώ, δηλαδή 134,93% και 0%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 193.013.805,32 ευρώ με πληρωμές ύψους 126.656.671,95 ευρώ, δηλαδή 177,98% και 116,79%, αντίστοιχα,

του προγραμματισμού για το 2023. , όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 53.235,24, δηλαδή 42,11% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η ολική δημόσια δαπάνη που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5Ε - Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 0,27% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 70,3% του στόχου για το 2023.

ο αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση ανήλθε σε 1750 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 3,89% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 127.088.396,16 € (114,04%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 31.661.642,33 € (28,41%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 4.819.552,50 ευρώ με πληρωμές ύψους 4.032.947,96 ευρώ, δηλαδή 15,24% και 12,75%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.032.947,96 €, δηλαδή 10,75% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 122.268.843,66 ευρώ με πληρωμές ύψους 27.628.694,37 ευρώ, δηλαδή 159,4% και 36,02%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο M08.1 - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (18.423.098,85 ευρώ), όπου η συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 323,70 €, δηλαδή 18,33% του προγραμματισμού για το 2023,

το υπομέτρο M08.3 (9.205.595,52 ευρώ)

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η ολική δημόσια δαπάνη που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 6Α - Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Κατά την περίοδο 2014-2020:

οι Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη ανήλθε σε 677,71 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 100,4% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 48.791.670,51 € (140,98%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 37.313.812,07 € (107,81%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 48.791.670,51 ευρώ με πληρωμές ύψους 37.313.812,07 ευρώ, δηλαδή 140,98% και 107,81%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 69.634.566,39 €, δηλαδή 80,48% του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 522,00, δηλαδή 93,21% του προγραμματισμού για το 2023

Περιοχή Εστίασης 6B - Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2020:

οι Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη ανήλθε σε 782,08 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 39,1% του στόχου για το 2023.

το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές ανήλθε σε 1,35% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 108,53% του στόχου για το 2023.

το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ανήλθε σε 68,83% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 103,75% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 169.183.733,81 € (34,56%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 118.759.193,00 € (24,26%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η ολική δημόσια δαπάνη που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 29.913.705,94 ευρώ με πληρωμές ύψους 25.932.489,62 ευρώ, δηλαδή 98,23% και 85,15%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 81.363,00, δηλαδή 108,48% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 139.270.027,87 ευρώ με πληρωμές ύψους 92.826.703,38 ευρώ, δηλαδή 31,23% και 20,82%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΑ που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.150.184,00 €, δηλαδή 103,75% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο αριθμός επιλεγμένων ΟΤΑ που πληρώθηκαν ανήλθε σε 50,00 €, δηλαδή 100% του προγραμματισμού για το

2023. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο M19.1 - Προπαρασκευαστική στήριξη (3.177.183,65 ευρώ),

το υπομέτρο M19.2 (46.406.689,60 ευρώ),

το υπομέτρο M19.3 (150.933,33 ευρώ),

το υπομέτρο M19.4 (43.091.896,80 ευρώ),

Περιοχή Εστίασης 6C - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2020:

το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) ανήλθε σε 0,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 8,04% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 39.667.241,39 € (46,63%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 38.597.980,30 € (45,38%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 2.477.280,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 1.408.095,00 ευρώ, δηλαδή 99,42% και 56,51%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 2.428,00 €, δηλαδή 111,79% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 37.189.961,39 ευρώ με πληρωμές ύψους 37.189.885,30 ευρώ, δηλαδή 45,33% και 45,33%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 48.351,00, δηλαδή 8,06% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 1,00 €, δηλαδή 50% του προγραμματισμού για το 2023.

Β. ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ/ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ενεργοποίηση των Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, μέσω νέων προσκλήσεων που εκδόθηκαν από την αρχή της περιόδου υλοποίησης μέχρι τέλος του 2020 περιγράφεται στον συγκεντρωτικό πίνακα «ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 31_12_2020», που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Ετήσια Έκθεση.

Ειδικότερα για κάθε Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση ισχύουν τα παρακάτω:

Μέτρο 1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ.1:«Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (1η πρόσκληση, αρ.πρωτ.928/1-2-2017), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 10.194.600 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 14/2/2017, κατατέθηκε 1 αίτηση στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 10.194.600 ευρώ (100% της πρόσκλησης)». Έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα 1 δικαιούχος με δημόσια δαπάνη 10.194.600 ευρώ (100% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 9.833.850 ευρώ (96,46% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ.1:«Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (2η πρόσκληση, αρ.πρωτ.6009/11-7-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.561.325 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/7/2018, κατατέθηκε 1 αίτηση στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.561.325 ευρώ (100% της πρόσκλησης)». Έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα 1 δικαιούχος με δημόσια δαπάνη 2.561.325 ευρώ (100% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 9.833.850 ευρώ (20,33% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ.1:«Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (3η πρόσκληση, αρ.πρωτ.10423/23-11-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 12.016.875 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 13/12/2018, κατατέθηκε 1 αίτηση στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 12.016.875 ευρώ (100% της πρόσκλησης)». Έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα 1 δικαιούχος με δημόσια δαπάνη 12.016.875 ευρώ (100% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 3.726.450 ευρώ (31,01% των εντάξεων).

Μέτρο 3

Υπομέτρο 3.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ.3.1:«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αρ.πρωτ.5660/3-11-2020), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 25.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 26/2/2021, κατατέθηκαν 774 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 877.217,79 ευρώ (3,51% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 366 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 342.159.797,17 ευρώ (228,11% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 23.055.806,21 ευρώ (6,74% των εντάξεων).

Μέτρο 4

Υπομέτρο 4.1

Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ4.1.1-Μ4.1.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)(αρ.πρωτ.13849/14-12-2017 4.1.1. & 4.1.3. ανά Περιφέρεια), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 316.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 5/10/2018, κατατέθηκαν 15.364 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 933.427.769,89 ευρώ (295,39% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 10.136 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 584.400.261,67 ευρώ (184,94% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας

δαπάνης 9.033.032,96 ευρώ (1,55% των εντάξεων).

Υπομέτρο 4.2

Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.2.1-4.2.2: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (Μ.4.2.1: αρ.πρωτ.756/46257/24-7-2017, Μ.4.2.2: αρ.πρωτ.1338/68195/23-6-2017), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 150.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 5/2/2018, κατατέθηκαν 535 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 600.891.105,27 ευρώ (400,59% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 366 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 342.159.797,17 ευρώ (228,11% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 23.055.806,21 ευρώ (6,74% των εντάξεων).

Δράση 4.2.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.2.1: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων για επενδύσεις προϋπολογισμού μικρότερου των 600.000 ευρώ. (Περιφέρεια Θεσσαλίας), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 8.070.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 30/12/2019, κατατέθηκαν 4 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 771.473,37 ευρώ (9,56% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.2.1: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων για επενδύσεις προϋπολογισμού μικρότερου των 600.000 ευρώ. (Περιφέρεια Αττικής), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.720.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/1/2020, κατατέθηκαν 29 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 5.536.059,28 ευρώ (148,82% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.2.1: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων για επενδύσεις προϋπολογισμού μικρότερου των 600.000 ευρώ. (Περιφέρεια ΑΜΘ), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.830.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 21/12/2019, κατατέθηκαν 1 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 299.999,50 ευρώ (7,83% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.2.1: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων για επενδύσεις προϋπολογισμού μικρότερου των 600.000 ευρώ. (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 19/12/2019, κατατέθηκαν 2 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 378.526,49 ευρώ (18,93% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.2.1: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων για επενδύσεις προϋπολογισμού μικρότερου των 600.000 ευρώ. (Περιφέρεια Πελοποννήσου), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.890.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 6/7/2020, κατατέθηκαν 3 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 628.664,50 ευρώ (16,16% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Υπομέτρο 4.3

Δράση 4.3.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (αρ.πρωτ.3310/23-4-

2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 180.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2018, κατατέθηκαν 69 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 996.964.430,30 ευρώ (553,87% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 31 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 448.192.171,59 ευρώ (249% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 379.043,39 ευρώ (0,08% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρ.πρωτ.2623/13-8-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.710.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 15/4/2019, κατατέθηκαν 3 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.233.000,00 ευρώ (47,41% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 500.000,00 ευρώ (10,62% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αρ.πρωτ.4884/7-9-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 22.770.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 29/3/2019, κατατέθηκαν 12 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 13.849.215,55 ευρώ (60,82% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 10 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 12.997.561,60 ευρώ (57,08% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Ηπείρου (αρ.πρωτ.2390/12-9-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.610.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 30/9/2020, κατατέθηκαν 10 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 14.120.648,84 ευρώ (306,3% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (αρ.πρωτ.3442/19-9-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 8.870.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 15/5/2019, κατατέθηκαν 9 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 17.507.091,87 ευρώ (197,37% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 8 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 15.307.091,87 ευρώ (172,57% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (αρ.πρωτ.1954/26-9-2018)--- Επαναπροκήρυξη (αρ.πρωτ.οικ.359/6-2-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.670.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 19/4/2019, δεν κατατέθηκε καμία αίτηση στήριξης και, συνεπώς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 8.010.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 6/5/2019, κατατέθηκαν 2 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.222.220,00 ευρώ (40,23% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 2 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 2.180.000,00 ευρώ (27,22% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αρ.πρωτ.2940/5-10-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 12.670.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 29/3/2019, κατατέθηκαν 3 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 6.600.000,00 ευρώ (52,09% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Κρήτης (αρ.πρωτ.4215/19-10-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 9.280.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 15/4/2019, κατατέθηκαν 13 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 18.760.609,74

ευρώ (202,16% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 10 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 13.667.794,69 ευρώ (147,28% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Θεσσαλίας(αρ.πρωτ.2918/17-10-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.180.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 29/3/2019, κατατέθηκαν 23 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 29.549.829,73 ευρώ (194,66% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 22 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 27.116.279,73 ευρώ (178,63% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (αρ.πρωτ.2470/29-10-2018)--- Επαναπροκήρυξη (αρ.πρωτ.οικ.1765/3-7-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.450.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2019, δεν κατατέθηκε καμία αίτηση στήριξης και, συνεπώς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Αττικής (αρ.πρωτ.599/15-2-2019)---Επαναπροκήρυξη (αρ.πρωτ.1924/14-6-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.880.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 5/7/2019, δεν κατατέθηκε καμία αίτηση στήριξης και, συνεπώς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Αν.Μακεδ.Θράκης (αρ.πρωτ.4892/19-12-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.780.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 15/4/2019, κατατέθηκαν 5 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.063.200,00 ευρώ (116,49% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 5 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 9.063.200,00 ευρώ (116,49% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Πελοποννήσου (αρ.πρωτ.4046/13-12-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 12.520.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2020, δεν κατατέθηκε καμία αίτηση στήριξης και, συνεπώς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (αρ.πρωτ.1671/28-5-2020-2η πρόσκληση), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.830.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 28/8/2020, κατατέθηκαν 4 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 6.642.220,00 ευρώ (113,93% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Δράση 4.3.4

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία). (1η πρόσκληση) (13 προσκλήσεις, μία ανά Περιφέρεια), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 39.600.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 24/9/2018, κατατέθηκαν 546 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 254.635.911,60 ευρώ (643,02% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 159 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 70.384.653,00 ευρώ (177,74% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 13.866.882,08 ευρώ (19,7% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία). (2η πρόσκληση αρ.πρωτ.2748/20-9-2018- Δυτική Μακεδονία), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 161.970,91 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 12/11/2018, κατατέθηκαν 1 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 240.000,00 ευρώ (148,17% της

πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 240.000,00 ευρώ (148,17% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Μέτρο 5

Υπομέτρο 5.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 5.1. Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων (αρ.πρωτ.4882/11-4-2018 πρόσκληση), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 12.500.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 9/10/2018, κατατέθηκαν 516 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.297.723,02 ευρώ (74,38% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 422 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 6.052.337,61 ευρώ (48,42% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μ 5.1. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 1/6/2021, κατατέθηκαν 5 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 53.946,72 ευρώ (0,36% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Μέτρο 6

Υπομέτρο 6.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΑΑ 2014-2020 (1η Πρόσκληση 8837/14-10-2016 241.000.000ευρώ, τροποποίηση με αρ.πρωτ.5824/5-7-2018 249.837.500ευρώ-2η Πρόσκληση:αρ.πρωτ.2022/8-3-2018 26.667.500ευρώ, ως υπόλοιπο Δ.Δ.1ης πρόσκλησης), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 267.667.500,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 1. 16/01/2017 και 2. 3/5/2018, κατατέθηκαν 16.900 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 325.224.491,00 ευρώ (121,5% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 15.585 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 300.347.750,00 ευρώ (112,21% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 209.986.350,00 ευρώ (69,91% των εντάξεων).

Υπομέτρο 6.3

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (αρ.πρωτ.592/23-1-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 70.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 2/7/2019, κατατέθηκαν 3.679 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 51.506.000,00 ευρώ (73,58% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 3.248 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 45.472.000,00 ευρώ (64,96% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 31.722.600,00 ευρώ (69,76% των εντάξεων).

Μέτρο 7

Υπομέτρο 7.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 7.1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

(αρ.πρωτ.461/18-1-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 900.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 17/5/2019, κατατέθηκαν 4 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 354.668,51 ευρώ (39,41% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 2 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 174.668,51 ευρώ (19,41% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 7.1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» (2η πρόσκληση αρ.πρωτ.2727/9-6-2020)--- επαναπροκήρυξη, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 720.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/8/2020, κατατέθηκαν 3 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 120.541,00 ευρώ (16,74% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 3 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 119.588,33 ευρώ (16,61% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Υπομέτρο 7.3

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 7.3: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές»(1η πρόσκληση αρ.πρωτ.1425/23-10-2020), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2020, κατατέθηκαν 1 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 34.856.968,70 ευρώ (99,59% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 34.856.968,70 ευρώ (99,59% της πρόσκλησης) αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Μέτρο 8

Υπομέτρο 8.3

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και

καταστροφικών συμβάντων», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 53.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 15/4/2020, κατατέθηκαν 156 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 63.154.937,54 ευρώ (119,16% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Υπομέτρο 8.4

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 75.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 15/4/2020, κατατέθηκαν 20 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 13.073.988,89 ευρώ (17,43% της πρόσκλησης). Μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις και πληρωμές.

Μέτρο 9

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (αρ.πρωτ.13850/14-12-2017), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 25.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 1/10/2018, κατατέθηκαν 206 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 41.191.438,61 ευρώ (164,77% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 191 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 35.943.187,49 ευρώ (143,77% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 12.334.330,44 ευρώ (34,32% των εντάξεων).

Μέτρο 10

Υπομέτρο 10.1

Δράση 10.1.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.01. «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» (αρ.πρωτ.2205/168277/8-7-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.550.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 25/9/2019, κατατέθηκαν 770 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.396.074,00 ευρώ (74,64% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 770 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 2.838.067,10 ευρώ (62,38% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 307.015,98 ευρώ (10,82% των εντάξεων).

Δράση 10.1.2

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.02. «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» (αρ.πρωτ.515/34062/19-2-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.100.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/3/2019, κατατέθηκαν 1.334 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 5.946.028,93 ευρώ (83,75% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1.334 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 5.559.961,12 ευρώ (78,31% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 1.889.375,96 ευρώ (33,98% των εντάξεων).

Δράση 10.1.3

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.03. «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» (αρ.πρωτ.2746/235674/20-9-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.500.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2019, κατατέθηκαν 647 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.823.806,25 ευρώ (112,95% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 647 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 2.772.895,50 ευρώ (110,92% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 349.814,17 ευρώ (12,62% των εντάξεων).

Δράση 10.1.4

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.04. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργικές δραστηριότητες» (αρ.πρωτ.2175/139694/28-12-2017), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 200.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 16/2/2018, κατατέθηκαν 4.340 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 261.087.815,52 ευρώ (130,54% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 4.340 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 222.151.478,08 ευρώ (111,08% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 121.474.686,39 ευρώ (54,68% των εντάξεων).

Δράση 10.1.7

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» (αρ.πρωτ.5217/20-6-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/7/2018, κατατέθηκαν 874 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 11.144.702,10 ευρώ (74,3% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 874 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 10.143.321,30 ευρώ (67,62% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 5.632.440,92 ευρώ (55,53% των εντάξεων).

Δράση 10.1.8

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπττερων (confusio) (1η πρόσκληση-αρ.πρωτ.6769/26-6-2017), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 31/7/2017, κατατέθηκαν 1.996 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 9.684.971,51 ευρώ (64,57% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1.996 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 6.770.478,57 ευρώ (45,14% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 5.725.942,74 ευρώ (84,57% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» (2η πρόσκληση-αρ.πρωτ.5218/20-6-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 20.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 13/8/2018, κατατέθηκαν 3.611 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 16.433.083,13 ευρώ (82,17% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 3.611 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 12.432.580,59 ευρώ (62,16% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 7.178.571,90 ευρώ (57,74% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» (3η πρόσκληση-αρ.πρωτ.3645/13-7-2020), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 20.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 7/9/2020, κατατέθηκαν 5.013 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 29.864.797,32 ευρώ (149,32% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 5.013 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 29.864.797,32 ευρώ (149,32% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 3.060.963,51 ευρώ (10,25% των εντάξεων).

Δράση 10.1.9

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.09 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ(αρ.πρωτ.922/87058/19-6-2018), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 38.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 22/7/2018, κατατέθηκαν 704 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 34.432.258,60 ευρώ (90,61% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 655 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 30.783.867,33 ευρώ (81,01% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 14.896.207,43 ευρώ (48,39% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.1.09 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (2η αρ.πρωτ.618/72071/5-4-2019), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 6.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 13/5/2019, κατατέθηκαν 314 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 11.000.000,00 ευρώ (183,33% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 308 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 9.726.056,10 ευρώ (162,10% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 2.909.027,99 ευρώ (29,91% των εντάξεων).

Υπομέτρο 10.2

Δράση 10.2.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 10.2.1 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (αρ.πρωτ.87/10406/30-1-2017), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 17.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, έχουν κατατεθεί 38 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 16.344.728,01 ευρώ (96,15% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 38 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 15.445.379,67 ευρώ (90,86% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 7.124.762,82 ευρώ (46,13% των εντάξεων).

Μέτρο 11

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ(ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) (11.1 & 11.2)(αρ.πρωτ.130/5917/18-1-2017) (1η πρόσκληση), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 443.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 13/3/2017, κατατέθηκαν 63.788 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.439.396.207,41 ευρώ (324,92% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 11.952 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 162.401.911,20 ευρώ (36,66% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 116.401.524,05 ευρώ (71,67% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (αρ.πρωτ.539/27369/20-2-2018 και 4η τροπ 1876/30-5-2018 με ύψος 219.033.896ευρώ) (2η πρόσκληση), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 218.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 24/4/2018, κατατέθηκαν 13.603 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 384.651.165,75 ευρώ (176,45% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 7.776 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 204.790.201,35 ευρώ (93,94% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 129.411.188,19 ευρώ (63,19% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (11.1 & 11.2)(αρ.πρωτ.4075/182059/31-12-2018) (3η πρόσκληση), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 120.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 21/3/2019, κατατέθηκαν 34.914 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 443.834.637,18 ευρώ (369,86% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 6.497 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 188.787.169,88 ευρώ (157,32% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 55.430.694,68 ευρώ (29,36% των εντάξεων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (11.2)(αρ.πρωτ.1102/72525/8-4-2019) (4η πρόσκληση), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 17/5/2019, κατατέθηκαν 1.856 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 63.211.835,25 ευρώ (421,41% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 363 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 14.766.771,69 ευρώ (98,45% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 4.807.901,40 ευρώ (32,56% των εντάξεων).

Μέτρο 13

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο M13: Εξισωτική αποζημίωση (ετών 2016,2017,2018,2019) (αρ.πρωτ.1930/55286/11-5-2016 & τροποποιήσεις έτους 2016, αρ.πρωτ.456/30057/15-3-2017 και τροποποιήσεις έτους 2017, αρ.πρωτ.1105/50416/2-4-2018 και τροποποιήσεις έτους 2018 --- 247.000.000ευρώ, έτους 2019 939/109429/16-5-2019 και τροποποίηση αυτής --- 253.000.000ευρώ, έτος 2020 αρ.πρωτ.680/147274/4-6-2020 240.000.000 ευρώ) και τροποποίηση αυτής --- 256.900.000ευρώ., προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.242.400.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 13.1: 821.700.000 13.2: 399.400.000 13.3: 21.300.000, έχουν κατατεθεί 1.904.873 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.136.375.493,53 ευρώ (91,47% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1.904.873 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 1.121.286.399,21 ευρώ (90,25% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 1.188.838.400,27 ευρώ (106,02% των εντάξεων).

Μέτρο 16

Υπομέτρο 16.1-2 και 16.1-5

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο M16.1/2 και 16.1/5 Συνεργασία (αρ.πρωτ.4267/24-5-2018) ---

ενεργοποίηση δράση 1: $1.361.666\text{ευρώ} + 291.667\text{ευρώ} = 1.653.333\text{ευρώ}$, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 64.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 23/11/2018, κατατέθηκαν 655 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.275.000,00 ευρώ (5,12% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 136 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 680.000,00 ευρώ (1,06% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 565.000,00 ευρώ (83,09% των εντάξεων).

Μέτρο

Υπομέτρο 19.1

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 19.1 Προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης Leader, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 20/7/2016, κατατέθηκαν 49 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.306.452,21 ευρώ (82,66% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 49 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 3.306.452,21 ευρώ (82,66% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 3.177.183,65 ευρώ (96,09% των εντάξεων).

Υπομέτρο 19.2

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 19: CLLD LEADER (για επιλογή ΟΤΔ) (αρ.πρωτ.1435/14-6-2016 πρόσκληση και αρ.πρωτ.3206/12-12-2016 απόφαση έγκρισης Τ.Π., η οποία τροποποιήθηκε με τις αρ.πρωτ.3893/20-12-2017 & 3671/13-9-2018 50 Τ.Π.στο ΕΓΤΑΑ ύψους 303.950.000ευρώ), προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 322.222.222,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία Έχουν προκηρυχθεί 50 Τ.Π. δημοσίου - ύψους 78.448.050 ευρώ

Έχουν προκηρυχθεί 50 Τ.Π. ιδιωτικών - ύψους 145.673.750 ευρώ (3 επαναπροκ.ιδιωτικών 1.263.973,50ευρώ), έχουν κατατεθεί 4.483 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 672.319.371,65 ευρώ (208,65% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1.860 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 309.621.428,17 ευρώ (96,09% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 43.439.140,82 ευρώ (14,03% των εντάξεων).

Η ενεργοποίηση του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», όσον αφορά νέες προσκλήσεις ανά ΟΤΔ, περιγράφεται στον πίνακα «NEES ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER 31_12_2020», που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Ετήσια Έκθεση.

Μέτρο 20

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000,00 ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και 95% τα υπόλοιπα έτη.

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 20 αναλύονται ως ακολούθως:

- Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)

- Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
- Δημόσια Δαπάνη: 58.823.529 € (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 118 έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 50.121.087,69 €, ήτοι ποσοστό 85% περίπου επί της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο παράρτημα της αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η ενεργοποίηση του Υπομέτρου 20.1 «Τεχνική Υποστήριξη» του ΠΑΑ 2014-2020, για κάθε πράξη (έργο) Τεχνικής Βοήθειας, περιγράφεται στον συγκεντρωτικό πίνακα «ΜΕΤΡΟ 20.1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Ετήσια Έκθεση.

Μέτρο 21

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο Μέτρο 21 «Εκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 126.000.000,00 ευρώ με καταληκτική ημερομηνία 2/12/2020, κατατέθηκαν 144.354 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 126.919.277,76 ευρώ (100,73% της πρόσκλησης). Έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 143.650 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 126.331.277,76 ευρώ (100,26% της πρόσκλησης) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές δημόσιας δαπάνης 126.331.277,76 ευρώ (100% των εντάξεων).

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Στις 08-03-2019 εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.4. και 4.2.4. του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρόσκληση απευθυνόταν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και αφορούσε στην επιλογή του Διαχειριστή ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου με σκοπό την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) στο ΠΑΑ. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ υπέβαλε την σχετική αίτηση στήριξης και ακολούθησε ο διοικητικός έλεγχος αυτής στο ΟΠΣΑΑ.

Στις 22-04-2019 ολοκληρώθηκε η ένταξη της σχετικής Πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» στο ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016063846 και συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 80.000.000 € με την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης 1352/22-04-2019 (ΑΔΑ 67Χ44653ΠΓ-Λ5Ι).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1891/04-06-2019 (ΦΕΚ 2197/Β/2019) συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ) ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤαΕ. Με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στο ΕΤαΕ εκτελεστικά καθήκοντα Φορέα Εφαρμογής (Διαχειριστή) του εν λόγω Ταμείου.

Στις 05-09-2019 υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΤαΕ και στη συνέχεια σύμφωνα με την ΥΑ 3750/21-11-2019 (ΦΕΚ 4294/Β/2019) συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και την ΚΥΑ 1891/04-06-2019.

Στις 06-12-2019 εκδόθηκε η πρόσκληση του ΕΤαΕ ως Διαχειριστή του Ταμείου για την υποβολή

προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Η αξιολόγηση των προτάσεων, η τελική επιλογή των ΕΧΟ που θα συμμετέχουν στο Ταμείο καθώς και η υπογραφή των Χρηματοδοτικών Συμφωνιών μεταξύ του ΕΤαΕ και των ΕΧΟ θα ολοκληρωθούν εντός του 2020.

Τον Φεβρουάριο του 2020 εξέπνευσε η προθεσμία της πρόσκλησης που δημοσίευσε το ΕΤαΕ, ως Διαχειριστή του Ταμείου, για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ προχώρησε στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων ΕΧΟ και στην επιλογή αυτών που θα συμμετείχαν στο Ταμείο. Τελικά επελέγησαν 8 ΕΧΟ, οι οποίοι υπέγραψαν σταδιακά συμβάσεις με το ΕΤαΕ.

Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής του ΠΣΚΕ στην οποία οι δυνητικοί Τελικοί Αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την παροχή δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσέμων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2017, 2018

1.e) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]

optional

1.f) Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)

- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- ☐ Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

1.g) Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπή στην ΕΕΥ (χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ)

--

2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

2.a) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους

Δεν έγιναν τροποποιήσεις του Πλάνου Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια του έτους 2020. Είχε γίνει τροποποίηση του Πλάνου Αξιολόγησης το 2018.

2.b) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)

Κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες αξιολόγησης:

1. Focus group “EvaluationWORKS!” 2020
2. Διμερές συναντήσεις για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ
3. Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ
4. Συναντήσεις για αξιολόγηση γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης «Comfuzio»
5. Συμμετοχή σε συναντήσεις Συμβουλίου και Ομάδας Εμπειρογνομόνων για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση ΚΑΠ
6. Ενσωμάτωση Δεικτών στις νέες Προσκλήσεις του ΠΑΑ που εκδόθηκαν το 2020

1. Focus group “EvaluationWORKS!” 2020

Τον Νοέμβριο του 2020, η ΕΥΔ ΠΑΑ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk) δια του γεωγραφικού του εκπροσώπου, διοργάνωσαν ηλεκτρονικά το focus group “EvaluationWORKS!” 2020, την ετήσια δηλαδή εκδήλωση που διεξάγεται σε κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων αξιολόγησης των εμπλεκόμενων φορέων. Το φετινό focus group, είχε ως θέμα τη βελτίωση των αξιολογήσεων ΠΑΑ εν όψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης και εστίασε στην αξιολόγηση του CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 25 άτομα, κυρίως εκπρόσωποι των ΟΤΑ και ΕΥΔ/ΕΥΔ ΠΑΑ και αποτέλεσε το ξεκίνημα για τη διοργάνωση μιας σειράς διμερών συναντήσεων ανάμεσα στην ΕΥΔ και τις ΟΤΑ, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.

Τα αρχεία της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου:

<https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/>

2. Διμερές συναντήσεις για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ

Κατά τη διάρκεια του 2020, πραγματοποιήθηκαν **12 (δώδεκα)** διμερές ηλεκτρονικές συναντήσεις, ανάμεσα στην ΕΥΔ ΠΑΑ και οκτώ (8) ΟΤΑ από έξι (6) Περιφέρειες της χώρας. Από την πλευρά της ΕΥΔ ΠΑΑ, συμμετείχαν στελέχη της Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης και της Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας, ενώ από την πλευρά των ΟΤΑ, συμμετείχαν στελέχη από την

- Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ)
- ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ

- Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας ΑΕ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΗΜΑ ΑΕ)
- Αναπτυξιακή Πάρωνα ΑΑΕ ΟΤΑ
- Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠ ΑΕ)
- Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ)
- Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΑΕ (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ)
- Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου ΑΕ (ΚΑΕΚ Σάμου ΑΕ)

Οι παραπάνω ΟΤΔ, επιλέχθηκαν κυρίως γιατί είχαν πραγματοποιήσει ή ενδιαφέρονταν να πραγματοποιήσουν σημαντικές ενέργειες αξιολόγησης εντός του 2020. Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν να ενεργοποιηθεί καταρχήν μία ομάδα «προχωρημένων» σε θέματα αξιολόγησης ΟΤΔ, που με τις ενέργειες αξιολόγησής τους θα αποτελούσαν παράδειγμα και για ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Κατά τη διάρκεια των διμερών αυτών συναντήσεων η ΕΥΔ ΠΑΑ παρουσίασε καλά παραδείγματα από άλλες ΟΤΔ, εστιάζοντας στη σημασία της λογικής της παρέμβασης και στη δημιουργία ερωτημάτων αξιολόγησης, κάθε ΟΤΔ παρουσίασε τις ενέργειες αξιολόγησης που υλοποίησε ή σχεδιάζει να υλοποιήσει και συζητήθηκαν γενικά και ειδικά θέματα αξιολόγησης που ενδιέφεραν κάθε ΟΤΔ.

Οι συναντήσεις αυτές συνεχίστηκαν και στο 1ο εξάμηνο του 2021, ενώ τον Απρίλιο του 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλες τις ΟΤΔ.

3. Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, δημιούργησε πλατφόρμα δικτύωσης προκειμένου να βελτιώσει τις ικανότητες αξιολόγησης των ΟΤΔ. Η πλατφόρμα έχει την ονομασία social.agrotikianaptixi.gr, έχει τη μορφή ομάδας κοινωνικών δικτύων και συμμετέχουν σε αυτή, με κωδικό πρόσβασης, στελέχη από την ΕΥΔ ΠΑΑ και όλες τις ΟΤΔ.

Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει:

- Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ
- Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΔ
- Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΔ, ανά ΟΤΔ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).

Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται συνέχεια από την ΕΥΔ ΠΑΑ και τις ΟΤΔ, με όλες τις ενέργειες αξιολόγησης, έτσι ώστε κάθε ΟΤΔ να μπορεί να ενημερώνεται για τις υπόλοιπες και στο τέλος του 2015 να γίνει σύνθεση όλων των αξιολογήσεων των 50 ΟΤΔ.

4. Συναντήσεις για αξιολόγηση γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης «Comfuzio»

Η Δράση αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), προκειμένου να παρεμποδιστεί η σύζευξη των ακμαίων των ακόλουθων μικρολεπιδοπτέρων, είναι μία καινούργια Δράση για το ΠΑΑ 2014-2020 και αποτελεί καλή πρακτική για το ΠΑΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος της Δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ανωτέρω μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών

πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες και στους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση. Η Δράση επίσης ευθυγραμμίζεται με τους στόχους, της Στρατηγικής «από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» καθώς και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, της ΕΕ για το 2030, για μείωση των φυτοφαρμάκων, προστασία των υδάτων και της βιοποικιλότητας, επομένως είναι πάρα πολύ πιθανό να υλοποιηθεί και στην επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς και να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης αποφάσισε να αξιολογήσει τη Δράση αυτή, προκειμένου να βελτιωθούν ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της και να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της. Η αξιολόγηση της Δράσης του Comfuzio, είναι η πρώτη (1η) θεματική αξιολόγηση Δράσης του ΠΑΑ και στόχος της υπηρεσίας είναι η μεθοδολογία της να επεκταθεί και να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις καθώς και στην αξιολόγηση της Βιολογικής Γεωργίας.

Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας της αξιολόγησης, έγιναν συναντήσεις με τους παρακάτω φορείς

- Με την αρμόδια Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής & Περιβάλλοντος, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής που σχεδιάζει και διαχειρίζεται την υλοποίηση της Δράσης.
- Με ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκπόνησαν τη μελέτη για την εκτίμηση του κόστους συναλλαγής και την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.
- Με ερευνητές του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, οι οποίοι έχουν εκπονήσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τη μέτρηση της βιοποικιλότητας σε αγρούς.

Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως στόχο στην καταγραφή των σημαντικότερων ερωτημάτων αξιολόγησης και στην εκπόνηση της μεθοδολογίας της Δράσης.

Η αξιολόγηση βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της μεθοδολογίας της, με στόχο εντός του 2021, να γίνει η προκήρυξη της σχετικής μελέτης για την εύρεση κατάλληλου αναδόχου.

5. Συμμετοχή σε συναντήσεις Συμβουλίου και Ομάδας Εμπειρογνομόνων για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση ΚΑΠ

Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση και επεξεργασία των σχετικών με την αξιολόγηση άρθρων και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ. Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, ενημερώνεται σχετικά με τα fiche των δεικτών της νέας προγραμματικής περιόδου και τα έγγραφα εργασίας που παρουσιάζονται στην Ομάδα Οριζόντιων Θεμάτων του Συμβουλίου και αφορούν στην παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ. Επίσης ενημερώνεται για τα σχόλια των άλλων Κρατών Μελών και τις συναντήσεις του Συμβουλίου και συμμετέχει σε ορισμένες από αυτές.

6. Ενσωμάτωση Δεικτών στις νέες Προσκλήσεις του ΠΑΑ που εκδόθηκαν το 2020 (ενδεικτικά M21, M7.3, M3.1, κ.α)

2.ε) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης)

Κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συλλογή δεδομένων για Ετήσια Έκθεση.

Προκειμένου συμπληρωθούν οι πίνακες της Ετήσιας Έκθεσης, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μέσω SFC2014, συλλέγονται δεδομένα από το ΟΠΣΑΑ. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πίνακες:

- Πίνακες Ετήσιας Έκθεσης σε επίπεδο μέτρου/υπομέτρου και περιοχής εστίασης (πηγή: ΟΠΣΑΑ)
- Χρηματοδοτικοί πίνακες (προγραμματισμός, εντάξεις, πληρωμές) σε επίπεδο υπομέτρου (πηγή: αναφορές Μονάδας Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)
- Νέες προσκλήσεις (πηγή: Πίνακας προσκλήσεων Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)
- Νέες προσκλήσεις LEADER (πηγή: Πίνακας προσκλήσεων Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)

2. Επεξεργασία των Δεικτών της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των άρθρων του Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, των fiche των δεικτών και των εγγράφων εργασίας που αφορούν στην παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση κυρίως του Πυλώνα II της ΚΑΠ για την νέα προγραμματική περίοδο, γίνεται μία πρώτη αρχική επεξεργασία για τα δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν, τις απαιτούμενες πηγές και τον τρόπο συλλογής τους.

2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 7 - Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
Περίληψη	Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020. Ποσοτικοποίηση των επιτευγμάτων του ΠΑΑ 2014 – 2020, μέσω της εκτίμησης των δεικτών αποτελεσμάτων και απάντηση των σχετικών κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης.
URL	https://ead.gr/information/evaluation/annual-reports/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: Nerco- Ν. Χλύκας & Συνεργάτες ΑΕΜ
Τίτλος	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - 2020
Περίληψη	Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση ενός Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης των Αναπαραγόμενων Αγροτικών Ειδών Πουλιών για 6 συνεχή έτη, από την αναπαραγωγική περίοδο του 2018 έως και το τέλος του 2023. Το έργο θα παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή σε ετήσια βάση εκτιμήσεις για σύνθετους δείκτες (indicators) για ομάδες ειδών (δασικών, αγροτικών, κλπ.), όπως για παράδειγμα τον Εθνικό Δείκτη Αγροτικών Ειδών (Farmland Bird Index), καθώς και πληθυσμιακές τάσεις και δείκτες για επιλεγμένα είδη πουλιών (indices).
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	Αξιολογητής Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019 του ΠΑΑ

Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. στην εκπόνηση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα VII- σημείο 7, του Καν. (ΕΕ) 808/2014. ii. στη διαβούλευση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», με φορείς που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και τουλάχιστον με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020 iii. στη διάδοση των αποτελεσμάτων υλοποίησης και αξιολόγησης, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019. Για την διάδοση των αποτελεσμάτων, ο ανάδοχος θα εκπονήσει, μεταξύ άλλων, περιλήψεις (executive summaries) για διαφορετικές ομάδες - στόχους και infographics, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ.
URL	https://ead.gr/information/evaluation/annual-reports/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος	Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στην πρόληψη και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται στην αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4Γ). Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του αναδόχου περιλαμβάνουν:</p> <p>Απάντηση στο Κοινό Ερώτημα Αξιολόγησης:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΚΕΑ10: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (4Α). <p>Εκτίμηση του δείκτη αποτελέσματος:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rsoil: ποσοστό εκτάσεων υπό σύμβαση σε περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο εδαφικής διάβρωσης <p>Εκτίμηση της καθαρής συνεισφοράς του ΠΑΑ, στη μεταβολή των Δεικτών Επιπτώσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I.12: Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη και 2. I.13: Διάβρωση εδάφους από το νερό

URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Περίληψη	<p>Αντικείμενο του έργου είναι ο εντοπισμός των μεταβολών στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Γεωργικής γης σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.</p> <p>Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο υπολογισμός του Δείκτη Επιπτώσεων I9 με τίτλο "Γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας" (έτη υπολογισμού: 2019, 2023). • Απάντηση του Κοινού Ερωτήματος Αξιολόγησης 8, όσον αφορά το βαθμό που οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας.
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος	Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται στην αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (περιοχή εστίασης 4B) καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία (περιοχή εστίασης 5A). Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του αναδόχου περιλαμβάνουν:</p> <p>Απάντηση στα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΚΕΑ9: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (4B),

	<p>2. ΚΕΑ11: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία (5Α) και</p> <p>Εκτίμηση της καθαρής συνεισφοράς του ΠΑΑ, στη μεταβολή των Δεικτών Επιπτώσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I.10: Αντληση νερού στη γεωργία, 2. I.11: Ποιότητα των υδάτων (και μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων εάν είναι εφικτό),
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωση στα πορίσματα της αξιολόγησης.

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority, where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don't forget to mention the source of the findings.

1. Το 2019 ολοκληρώθηκε η δεύτερη έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα συμπεράσματα της οποίας ενσωματώνονται στις απαντήσεις όλων των ερωτημάτων του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Τα σημαντικότερα συμπεράσματα περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 που ακολουθούν.

2. Στο πλαίσιο της μελέτης για την «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στην πρόληψη και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους», που ολοκληρώθηκε το 2019, προέκυψαν τα συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στην απάντηση του Ερωτήματος Αξιολόγησης 10, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Η μεταβολή των εδαφολογικών χαρακτηριστικών είναι αργή και μακροπρόθεσμη. Ακόμη και με αυτή την παραδοχή οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στοχεύσει με επιτυχία την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και σημειώνουν σημαντικές θετικές καθαρές επιπτώσεις. Ειδικότερα το Μέτρο 10 έχει συμβάλλει στην αύξηση της φυτοκάλυψης που προστατεύει από την διάβρωση και εμπλουτίζει την οργανική ουσία. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι βοσκότοποι κυρίως λόγω κλίσεων. Οι δράσεις 10.1.5 και 10.1.11 όμως δεν παρουσιάζουν πληρωμές. Το Μέτρο 8 στοχεύει πολύ συγκεκριμένα γεωργικά ή δασικά εδάφη με κίνδυνο σε διάβρωση και κυρίως το 8.4 που στοχεύει και ακάλυπτα λόγω πυρκαγιών εδάφη. Το Μέτρο 13 συμβάλλει συνολικά και στη διατήρηση των βοσκοτόπων αλλά και στη συντήρηση ενός αγροτικού πληθυσμού που καλλιεργώντας αυξάνει την οργανική ουσία και παίρνει δράσεις κατά της διάβρωσης αναδεικνύοντας, λόγω και της μεγάλης καλυπτόμενης έκτασης, ως βασικό μέτρο για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΠΑΑ."

3. Στο πλαίσιο της μελέτης για την «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων», που ολοκληρώθηκε το 2019, προέκυψαν τα συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στις απαντήσεις των Ερωτημάτων Αξιολόγησης 9 και 11, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Το ΠΑΑ και η δράση 10.1.4 έχουν κάνει σημαντικές ενέργειες για τη μείωση της χρήση λιπασμάτων και συνεπώς του δυνητικού πλεονάσματος των θρεπτικών, αλλά και τη μείωση των συγκεντρώσεων νιτρικών σε υπόγεια και επιφανειακά νερά ειδικά στις ευπρόσβλητες περιοχές.

Τα μέτρα, υπομέτρα και δράσεις του ΠΑΑ στην περιοχή εστίασης 5Α δεν έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος από τη γεωργία ή στην εξοικονόμηση ύδατος. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη συμβολή έχει η δράση 10.1.4 του υπομέτρου 10.1 των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων."

4. Στο πλαίσιο της μελέτης για τον «καθορισμό των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας» στο πλαίσιο του Μέρους 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», που ολοκληρώθηκε το 2019 καθώς και της μελέτης «παρακολούθηση ειδικού δείκτη αγροτικών ειδών - FBI», προέκυψαν τα

συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στην απάντηση του Ερωτήματος Αξιολόγησης 8, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Τα μέτρα, υπομέτρα και δράσεις του ΠΑΑ στην περιοχή εστίασης 4Α έχουν συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από την ανάλυση των δεικτών, το ΠΑΑ συνέβαλε στην ανασχεση των αρνητικών τάσεων για το δείκτη των πουλιών και των περιοχών ΥΦΑ. Για τον δείκτη των πουλιών οι αρνητικές τάσεις είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές παρά την τάση εντατικοποίησης της γεωργίας. Ένα μεγάλο μέρος των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων είναι ενεργό σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 πολλές εκ των οποίων είναι οικοσυστήματα που εξαρτώνται από την ποιότητα του νερού, όπως οι λιμνοθάλασσες, οι λίμνες και οι εκβολές. Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, που κατά κύριο λόγο είναι περιοχές εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το ΠΑΑ υποστηρίζει τη δραστηριότητα μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Τέλος, το ΠΑΑ έχει υποστηρίξει εμβληματικά τοπία, ορόσημα της ελληνικής υπαίθρου. Πολλές δράσεις του ΠΑΑ στοχεύουν στην υποστήριξη και ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στις αρόσιμες γαίες και στους δενδρώνες αλλά υπολείπονται στους βοσκοτόπους και τα δάση."

5. Το 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα βασικά σημεία της οποίας ενσωματώθηκαν στο έβδομο Κεφάλαιο της AIR: Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος»

Τα πορίσματα της αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες που είναι:

α) Πορίσματα – συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος

Η εξέλιξη του Προγράμματος είναι ικανοποιητική από πλευράς απορρόφησης με δεδομένο ότι ουσιαστικά το έτος 2016 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις καλύπτουν το 26% των συνολικών νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος και θα επιδράσουν καθοριστικά τόσο στην ομαλή απορρόφηση πόρων όσο και στην επίτευξη των στόχων. Η πορεία υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων όμως δημιουργεί έντονο προβληματισμό λόγω της δυναμικής που παρουσιάζουν. Υστέρηση στην πρόοδο των πληρωμών παρουσιάζεται στο σύνολο των Μέτρων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις (Προτεραιότητες 2, 3, 6) αλλά και στα Δασικά Μέτρα. Εάν οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δυσλειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος οι οποίες έχουν ήδη αποκατασταθεί η επισήμανση της αξιολόγησης δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΑ θα πρέπει να διερευνήσει πιθανή τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων διασφαλίζοντας παράλληλα την μη απόκλιση από την στρατηγική του Προγράμματος.

Συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος

- Εξυγίανση μέτρων που περιλαμβάνουν συνεχιζόμενα έργα, θέσπιση καταληκτικής ημερομηνίας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ανειλημμένων εντός του 2017
- Επιτάχυνση διαδικασιών για την δημιουργία ενός αξιόπιστου Συστήματος παροχής Γεωργικών Συμβουλών
- Αναθεώρηση Πλάνου Αξιολόγησης
- Αναβάθμιση συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των αγροτών και των μηχανισμών παροχής αναγκαίας εκπαίδευσης και κατάρτισης
- Άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» φορείς εφαρμογής – τελικούς δικαιούχους που εφαρμόζουν/διαχειρίζονται Μέτρα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013
- Επανεξέταση προγραμματισμού και όπου κρίνεται αναγκαίο νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τα

έργα εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, ταμιευτήρες, δίκτυα) εξετάζοντας τις ανάγκες της χώρας, το περιεχόμενο των αναθεωρημένων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής ανά υδατικό διαμέρισμα, το βαθμό ωριμότητας, τις ανάγκες επικαιροποίησης και τις ελλείψεις των υπαρχουσών μελετών αλλά και τις προτεραιότητες της περιοχής εστίασης 5Α «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 στην οποία έχει ενταχθεί το σύνολο των έργων.

- Συστηματική ενημέρωση προς όλους τους «ΕΤΑΙΡΟΥΣ» για την κατανόηση των προτεραιοτήτων της νέας ΚΑΠ και Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, της φιλοσοφίας “RESULT ORIENTATION” και του σημαντικού κινδύνου που δημιουργείται για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω μη επίτευξης των ΣΤΟΧΩΝ. Η «διασταλτική ερμηνεία» της ΛΟΓΙΚΗΣ της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, η θέσπιση κριτηρίων επιλογής που δεν σχετίζονται και δεν εξυπηρετούν την ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ και την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του ΠΑΑ θα οδηγήσει, στην καλύτερη περίπτωση σε αδυναμία προσδιορισμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ με βάση τους δείκτες του ΚΠΠΑ ενώ είναι πολύ πιθανή και η διαπίστωση αρνητικών επιπτώσεων.
- Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των χρηματοροών και την παρακολούθηση, μέσω των προταθέντων δεικτών, του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά ΠΕ και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΠΑ
- Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ και των Μονάδων Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του ΚΠΠΑ
- Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων

- Εντοπίζεται μια έλλειψη στόχευσης των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και έναντι των, σαφώς προσδιορισμένων και ιεραρχημένων στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και μέτρων ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας έχει κατά βάση οριζόντια στόχευση και βασίζεται σε δράσεις σχετιζόμενες με συγκεκριμένες καλλιέργειες ή/και προϊόντα και όχι κατ’ ανάγκη με τα σαφώς προσδιορισμένα και ιεραρχημένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Άλλες δε δράσεις, όπως π.χ. η ενίσχυση περιοχών με μειονεκτήματα εφαρμόζονται ακόμα χωρίς χωρική ή περιβαλλοντική στόχευση συνεπώς δεν είναι εμφανές με ποιο τρόπο συντελούν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

- Συστήνεται η επικέντρωση των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και της βιολογικής γεωργίας να βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους τεθέντες στόχους των μέτρων, όπως αυτοί διατυπώνονται στη Στρατηγική του Προγράμματος ανά Περιοχή Εστίασης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ένας από τους στόχους ανά μέτρο συνδέεται με μετρήσιμους δείκτες (base line) και με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του κάθε μέτρου. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται μια σειρά μελετών για την επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον, τον εντοπισμό των παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή (adaptation) και τη μείωση (mitigation) των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την καλύτερη διαχείριση των υδατίνων πόρων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και όχι η αυξομείωση των πόρων των Μέτρων ανάλογα με τη ζήτηση που παρουσιάζεται.

Πορίσματα- Συστάσεις σε επίπεδο Περιοχή Εστίασης (ΠΕ)

Τα πορίσματα συστάσεις αφορούν περιοχές εστίασης που υπήρχαν εντάξεις και πληρωμές.

ΠΕ - 2Α

Συμπέρασμα 1: Πολύ μικρός αριθμός εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις και αποπληρώθηκαν το 2016. Οι πιστωτικοί περιορισμοί και η έλλειψη ιδιωτικής ρευστότητας των

εκμεταλλεύσεων επιδρούν συντριπτικά στην αρνητική αυτή εξέλιξη. Σύσταση 1: Προκήρυξη επενδυτικών σχεδίων μικρού προϋπολογισμού (έως 50.000€) που απαιτούν σχετικά χαμηλό ποσό ιδιωτικής συμμετοχής. Οι προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων υψηλού προϋπολογισμού πρέπει να συνδεθούν με την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συμπέρασμα 2: Χαμηλό ποσοστό εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιούν αναδιάρθρωση του παραγωγικού τους συστήματος. Σύσταση 2: Προτεραιότητα στις προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων (κατάλληλη μοριοδότηση) σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι εκμεταλλεύσεις με την λήξη του επενδυτικού σχεδίου ώστε να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση

ΠΕ - 3Α

Συμπέρασμα 1: Οι δείκτες πλαισίου δεν είναι επαρκείς για να δοθεί απάντηση στο κοινό ερώτημα, απαιτείται η προσθήκη ειδικών δεικτών στο Πρόγραμμα λόγω της σημασίας του Μέτρου 4.2 στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Σύσταση 1: Σε επικείμενη αναθεώρηση να προστεθούν ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελέσματος

Συμπέρασμα 2: Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής των Μέτρων πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν οι δείκτες για το αποθεματικό επίδοσης 2018. Σύσταση 2: Απαιτείται η άμεση εξέταση του συνόλου των έργων του Μέτρου 123 που μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 4.2 ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για το πόσα θα ολοκληρωθούν και να διεξαχθεί έρευνα Πεδίου και οικονομετρική ανάλυση για το προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Μέτρου στην την Ετήσια έκθεση του 2019

Συμπέρασμα 3: Απαιτείται αναβάθμιση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης ιδιαίτερα για τα επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 4.2 Σύσταση 3: Να περιληφθούν στις αιτήσεις υποψηφιότητας των εν δυνάμει δικαιούχων το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την υποβολή «ποσοτικών στοιχείων από τους δικαιούχους κατά την περίοδο υλοποίησης και την ολοκλήρωση των έργων ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση των πρόσθετων δεικτών αποτελέσματος

Συμπέρασμα 4: Η συμμετοχή των δικαιούχων στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 ήταν αναστρόφως ανάλογη της σημασίας που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην προώθηση της παραγωγής προϊόντων με σήμανση, του μεγάλου αριθμού προϊόντων ΠΟΠ –ΠΓΕ και της πολύ μεγάλης αύξησης των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας Σύσταση 4: Να αναλυθούν επισταμένως οι αιτίες που αποθαρρύνουν τους παραγωγούς να συμμετάσχουν στο Μέτρο (τουλάχιστον κατ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο) ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστικό

ΠΕ - 4 Α, 4 Β,4-Γ

Συμπέρασμα 1: Η συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων για την εκτίμηση των δεικτών δε διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των περιβαλλοντικών δεικτών Σύσταση 1: Οι δείκτες αποτελέσματος να δίνονται ανά δράση, & υπομέτρο

Συμπέρασμα 2: Η οριζόντια εφαρμογή των μέτρων και η μη στόχευση δημιουργεί τον κίνδυνο να περιορίζεται η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων που ετέθησαν από τους συντάκτες του προγράμματος. Σύσταση 2: Να επιδιωχθεί αποτελεσματική στόχευση με κριτήρια που να σχετίζονται με τους στόχους του μέτρου

Συμπέρασμα 3: Η επίτευξη των στόχων της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου εναπόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ένα και μόνο μέτρο .Σύσταση 3: Να ενεργοποιηθούν και τα άλλα μέτρα

Συμπέρασμα 4: Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων εξαρτάται από την εφαρμογή των «συννοδευτικών»

μέτρων M1, M2, M16. Σύσταση 4: Να ενεργοποιηθούν τα μέτρα M1, M2 και M16 με ειδική στόχευση στη προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, την προστασία υδάτων & εδάφους

Συμπέρασμα5 Η μεγάλη σημασία του ζητήματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων που τόσο εναργώς αναδείχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020, δεν φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο στην ιεράρχηση όσο και στον προγραμματισμό της ΔΑ. Σύσταση5 Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός του έργου της ΔΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατυπωμένες προτεραιότητες & ιεραρχημένες ανάγκες όπως αναφέρονται στο κείμενο του ΠΑΑ.

ΠΕ - 5Α

Συμπέρασμα 1: Η λογική της κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων στη χώρα δεν συνυπολόγιζε τουλάχιστον σε επίπεδο «μοριοδότησης» και κριτηρίων επιλογής την εξοικονόμηση ύδατος. Σύσταση 1: Απαιτείται η επικαιροποίηση των μελετών που αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της εξοικονόμησης. Για τα μεταφερόμενα έργα πρέπει αντίστοιχα να αντιμετωπισθεί η έλλειψη δεδομένων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ύδατος. Συμπέρασμα 2: Απαιτείται η προσθήκη program specific indicator σε επόμενη αναθεώρηση

ΠΕ - 5Δ

Συμπέρασμα 1 Δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί ούτε βιβλιογραφικά ούτε εμπειρικά η συμβολή του μέτρου που επελέγη (M11) στην επίτευξη του στόχου. Σύσταση 1 Να επανεξεταστεί η λογική της παρέμβασης των Μέτρων και ο βαθμός συσχέτισης τους με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΚΠΠΑ

ΠΕ - 5Ε

Συμπέρασμα 1 Πολύ μικρός βαθμός εξυπηρέτησης του στόχου της δέσμευσης CO2. Σύσταση 1 Να ενεργοποιηθούν οι σχετικές δράσεις στο M10

ΠΕ - 6Α

Συμπέρασμα 1: Η δημιουργία 128 νέων θέσεων εργασίας σε μία περίοδο εκτίναξης της ανεργίας αποτελεί επιτυχία. Το υψηλό ποσοστό νέων θέσεων εργασίας από νέους κάτω των 25 ετών αλλά και από γυναίκες που αποτελούν τις βαρύτερα πληττόμενες από την ανεργία πληθυσμιακές ομάδες αποτελεί σημαντική επιτυχία. Σε όρους «τομεακής –κλαδικής ανάλυσης» επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του τουρισμού ως εναλλακτικής οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και η σημαντική υστέρηση της μεταποίησης. Σύσταση 1: Απαιτείται η στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και η θέσπιση αποκλειστικής καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που παρουσιάζουν μηδενική πορεία υλοποίησης.

Συμπέρασμα 2: Η μη ενεργοποίηση του Μέτρου 6.4 στο ΠΑΑ 2014 -2020 (υλοποίηση μόνο μέσω LEADER) αποτελεί σωστή απόφαση αφού οι ΟΤΔ είναι σε θέση να διαγνώσουν καλύτερα τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε τοπικό επίπεδο.

Σύσταση 2: Να υπάρξει σωστή ενημέρωση των δικαιούχων από τις ΟΤΔ ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας πλην τουρισμού.

ΠΕ - 6Β

Συμπέρασμα 1: Παρατηρείται πολύ αργή εξέλιξη στην υλοποίηση των μεταφερομένων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών του αποθεματικού επίδοσης. Σύσταση 1: Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξυγίανση των Μέτρων.

Συμπέρασμα 2: Η πολύ μεγάλη αύξηση των πόρων που διατίθεται στην περιοχή εστίασης δημιουργεί και αυξημένες απαιτήσεις για την επίσπευση των διαδικασιών προκηρύξεων και εντάξεων από πλευράς ΟΤΔ αφ ενός και αφετέρου την αναγκαιότητα άντλησης διδαγμάτων από την προβληματική υλοποίηση του άξονα 4 στο ΠΑΑ 2007-2013 ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Σύσταση 2: Να διαγνωστούν έγκαιρα οι ανάγκες για την παροχή τεχνογνωσίας προς τις ΟΤΔ μέσω του ΕΑΔ ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν έγκαιρα τα Τοπικά Προγράμματα

Συμπέρασμα 3: Τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους μεγάλο τμήμα των επενδύσεων που χρηματοδοτούντο από τα τοπικά προγράμματα κατευθυνόταν στη ενίσχυση «παραδοσιακών επενδύσεων» στο τομέα του τουρισμού ενώ με βάση τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων οι πιλοτικές δράσεις και οι καινοτόμες επενδύσεις ήταν πολύ περιορισμένες. Σύσταση 3: Θα απαιτηθεί συστηματική στήριξη από πλευράς ΕΑΔ για την προώθηση της καινοτομίας στα Τοπικά Προγράμματα

Τεχνική Βοήθεια: Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία της απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων. Επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος αλλά και του περιεχομένου των δράσεων που περιλαμβάνονται στο πλάνο αξιολόγησης με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και ενεργοποίηση των δράσεων δημοσιότητας

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο: Ο περιορισμένος χρόνος λειτουργίας του Δικτύου δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά η λειτουργία των Υποδικτύων, ο μεγάλος αριθμός Μελών και η ευρεία συμμετοχή στις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα αποτελούν ιδιαίτερα θετικά σημεία. Το ΕΑΔ θα πρέπει να συμβάλλει και στην ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των γεωργών για τις προτεραιότητες της ΚΑΠ.. Παρατηρείται μη ενεργοποίηση του ΕΑΔ για την ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για την δραστηριοποίηση του στα μείζονα θέματα που αφορούν την σχέση της Γεωργίας με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση σχετικών δράσεων.

2.φ) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Ημερομηνία / Περίοδος	25/06/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΧΑΝΙΑ)

Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Παρουσιάσεις (κεφάλαιο αξιολόγησης, μελέτη για έδαφος, μελέτη για ύδατα) και συζήτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης
Είδος κοινού-στόχου	Μέλη της ΕπΠα: Εκπρόσωποι της Γενικής Δ/σης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ, άλλων Υπουργείων, Περιφερειακών Αρχών, Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και ΜΚΟ
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	100
URL	http://www.agrotikianaptixi.gr/el/synedriaseis

Ημερομηνία / Περίοδος	03/01/2018 - 30/06/2020
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Ειδικότερα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την Αξιολόγηση, όπου αναρτώνται οι Ετήσιες Εκθέσεις του ΠΑΑ, οι συναντήσεις Αξιολόγησης, οι οδηγοί για την Αξιολόγηση του LEADER, οι μελέτες Αξιολόγησης και άλλοι οδηγοί Αξιολόγησης.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης & Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	ιστοσελίδα www.ead.gr
Είδος κοινού-στόχου	Επισκέπτες ιστοσελίδας
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	100
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	20/11/2020
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για Βελτίωση τεκμηριωμένων αξιολογήσεων ΠΑΑ εν όψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής συζητήθηκε και η αξιολόγηση του CLLD/LEADER.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2020)
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ και εκπρόσωποι ΟΤΔ.
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	25
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	15/06/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για τη διαβούλευση της μελέτης: «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων»
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ, Εξωτερικοί Αξιολογητές, ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που	17

ενημερώθηκαν	
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	13/11/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την υποβληθείσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2019)
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ, εξωτερικοί αξιολογητές. (Το Focus Group συνδυάστηκε με την παρουσίαση του PMEF 2021-2027 και γι' αυτό είχε αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων).
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	65
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθησή (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» φορείς εφαρμογής – τελικούς δικαιούχους που εφαρμόζουν/διαχειρίζονται Μέτρα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013.
Διενεργηθείσα παρακολούθησή	1) Παροχή τεχνικής βοήθειας στις ΕΥΔ των 13 Περιφερειών της χώρας, για τη διαχείριση των εκχωρηθέντων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. 2) Πρόσκληση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών Τεχνικής στήριξης για την υλοποίηση των εκχωρηθέντων μεταφερόμενων δασικών μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 και του Π.Α.Α. 2014-2020», καταληκτική ημερομηνία 12.07.2018 (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Tender&todo=Load&id=06b21cad18b0960f).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθησή	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθησή (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ και των Μονάδων Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του ΚΠΠΑ.
Διενεργηθείσα παρακολούθησή	1) Έξι (6) Συναντήσεις 2017 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 2) Έξι (6) Συναντήσεις 2018 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 3) Συνολικά οκτώ (8) Συναντήσεις για ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ: δύο (2) συναντήσεις για Ετήσια 2019 και 6 συναντήσεις για νέο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης PMEF 2021-2027 4) Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων (http://ead.gr/information/rural-development/evaluation)
Αρχή αρμόδια για την	Διαχειριστική αρχή

παρακολούθηση	
----------------------	--

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των χρηματοροών και την παρακολούθηση, μέσω των προταθέντων δεικτών, του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά ΠΕ και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΑΑ
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΑΑ: Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ) ώστε οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων να συλλέγονται από τις αιτήσεις στήριξης και επικαιροποίηση των πινάκων Ετήσιας Έκθεσης στο ΟΠΣΑΑ.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Τροποποίηση Πλάνου Αξιολόγησης.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης του ΠΑΑ, τροποποιήθηκε το Πλάνο Αξιολόγησης.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ, των μονάδων Εφαρμογής, των αρμόδιων μονάδων του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ για το νέο πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης των επιδόσεων (PMEF 2021-2027) της νέας προγραμματικής περιόδου.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Έξι (6) συνολικά συναντήσεις για το PMEF 2021-2027. Μία εναρκτήρια παρουσίαση των απαιτήσεων του PMEF από στελέχη της Γενικής Δ/σης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI). Πέντε (5) τεχνικές συναντήσεις για τους δείκτες των ιδιωτικών επενδύσεων, των

	γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, των άμεσων ενισχύσεων και των τομεακών παρεμβάσεων. Ειδικά για τις τομεακές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των στελεχών των ΟΤΔ
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Διμερής συναντήσεις για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ) • ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ • Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας ΑΕ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΗΜΑ ΑΕ) • Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΑΕ ΟΤΑ • Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠ ΑΕ) • Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΑΕ (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ) • Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου ΑΕ (ΚΑΕΚ Σάμου ΑΕ)
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει: • Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ • Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΔ • Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΔ, ανά ΟΤΔ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

3.α) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του προγράμματος, ελήφθησαν από τη Διαχειριστική Αρχή τα παρακάτω μέτρα:

1. Τροποποιήσεις Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Εντός του έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά δυο (2) τροποποιήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2 αλλά και τα προβλεπόμενα στα εδάφια (ε) και (στ) της εν λόγω παραγράφου σύμφωνα με μπορεί να υποβληθεί καθ' έτος παραπάνω από μια ενιαία πρόταση τροποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 έχουν ως εξής :

7η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Στις 16 Οκτωβρίου 2020, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 στοιχείο (α)(i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ και την ενέκρινε με την υπ' αριθ. C(2020)7941 final/10.11.2020 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

Η εν λόγω, τροποποίηση περιλάμβανε την πρόταση για την εισαγωγή νέου μέτρου M21 «Εκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», βάσει του άρθρου 39β καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει,

Για το εν λόγω μέτρο διατέθηκε το 2% των πόρων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΓΤΑΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στόχος του προτεινόμενου νέου μέτρου ήταν η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Η ανωτέρω πρόταση πραγματοποιήθηκε αφού από τα σχετικά στοιχεία για τον κλάδο του ελαιολάδου, διαπιστώθηκε ότι επλήγη σοβαρότατα το εισόδημα των παραγωγών από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς λόγω της πανδημίας, και ως εκ τούτου με το νέο Μέτρο 21 στηρίχθηκε ο κλάδος του ελαιολάδου, που αποτελεί στρατηγικό εθνικό προϊόν για τη χώρα μας, σε όρους απασχόλησης (αριθμού γεωργών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων), όγκου/αξίας παραγωγής και εξαγωγών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του τομέα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Η εξοικονόμηση των πόρων για την υλοποίηση του εν λόγω νέου μέτρου πραγματοποιήθηκε μέσω της διαγραφής ορισμένων υπομέτρων αλλά και μέσω της μεταφοράς πόρων από κάποια άλλα μέτρα.

Η διαγραφή υπομέτρων αφορούσε στα εξής :

υπομέτρο M8.2 «Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 16 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή).

υπομέτρο M8.6 «Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία

δασικών προϊόντων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 13 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή).

υπομέτρο M12.2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές Natura 2000», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 7,5 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή).

Η μεταφορά πόρων έγινε από τα εξής υπομέτρα :

υπομέτρο M8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με μη υλοποίηση της δράσης για νέα δάσωση γεωργικών γαιών, με εξοικονόμηση 50 εκ. €.

Μεταφορά πόρων από το M8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα» λόγω εκπτώσεων στα δημόσια έργα που αφορά το υπομέτρο, με εξοικονόμηση 7,5 εκ. €.

Η 7η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας για την οποία εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 2813/15.10.2020 σχετική απόφαση του Προέδρου της.

8η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ και κατόπιν αίτησης του ΚΜ υποβλήθηκε εκ νέου αναθεωρημένη έκδοση του Προγράμματος στις 16 Φεβρουαρίου 2021, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. C(2021)1627final/05.03.21 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

Η ανωτέρω τροποποίηση αφορούσε την τροποποίηση μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχο την καλύτερη εφαρμογή τους και την εξοικονόμηση πόρων με στόχο τη συνέχιση της παροχής ενισχύσεων στους δικαιούχους του M13 «Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς» για το έτος 2020.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές στο πρόγραμμα :

Διαγραφές Μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020:

M3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά»,

M4.4.1 «Προστασία των γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα»

M4.4.3 «Διατήρηση και δημιουργία αναβαθμίδων», προτείνεται η διαγραφή των σχετικών μη παραγωγικών δράσεων.

M10.2.2 «Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία», προτείνεται η διαγραφή της δράσης και ο καλύτερος σχεδιασμός της την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Από τις ανωτέρω διαγραφές Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 εξοικονομήθηκαν κοινοτικοί πόροι ύψους 6,75 εκ. €.

Μείωση των πόρων ΕΓΤΑΑ από τα ακόλουθα Μέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:

M2.1 «Παροχή συμβουλών σε γεωργούς»,

M3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

M4.3.1 «Εγγειες Βελτιώσεις», με εξοικονόμηση 115 εκ. € ΚΣ,

Δράσεις 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης, μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)» και 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν), μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)», οι οποίοι αφορούν στα μικρο-δάνεια (Microfinance), με εξοικονόμηση 30 εκ. €.

Υπομέτρο 4.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου», με εξοικονόμηση περίπου 30,26 εκ. €.

M5.1 «Επενδύσεις πρόληψης ζημιών στη γεωργική παραγωγή», με εξοικονόμηση 20 εκ. € ΚΣ.

M6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με εξοικονόμηση 20 εκ. €.

Από τις ανωτέρω μειώσεις των κατανεμημένων κοινοτικών πόρων στα σχετικά μέτρα/δράσεις του Προγράμματος, εξοικονομήθηκαν κοινοτικοί πόροι ύψους 266,7 εκ. €.

Το σύνολο των κοινοτικών πόρων που εξοικονομήθηκαν από τις προαναφερθείσες διαγραφές και μειώσεις ανήλθε στο ποσό των 273,45 εκ. € το οποίο και κατανέμεται στα ακόλουθα Μέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:

M13 «Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», με αύξηση των κοινοτικών πόρων του μέτρου κατά 272,89 εκ. € για να καλύψει τις πληρωμές του έτους εφαρμογής 2020.

M10.1.3 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας», με αύξηση των κοινοτικών πόρων της δράσης κατά 565,5 χιλ. € για την κάλυψη των αναγκών της.

Πρόταση για Υπαγωγή Τοπικών Κοινοτήτων στο Καθεστώς των Περιοχών που Πλήττονται από Ειδικά Μειονεκτήματα - M13.3 «Ενισχύσεις σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»

Συνολικά, οι Τοπικές Κοινότητες που προτάθηκε να ενταχθούν στο Καθεστώς των Περιοχών που Πλήττονται από Ειδικά Μειονεκτήματα, έχουν ως εξής και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα με τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα:

Π.Ε. Κοζάνης: Τοπικές Κοινότητες Λουκομίου, Μολόχας, Νεάπολης, Πεπονιάς, Περιστέρας, Αλιάκμονα, Αηδονοχωρίου, Αξιοκάστρου, Ανθοχωρίου, Πολυλάκκου, Πυλωρίου, Ροδοχωρίου, Χειμερινού και Τραπεζίτσας. Οι εν λόγω Κοινότητες ανήκουν στο σύνολό τους στο Δήμο Βοΐου.

Π.Ε. Γρεβενών: Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Αηδονίων, Ελεύθερου, Κιβωτού και Κληματακίου. Οι εν λόγω Κοινότητες ανήκουν στο σύνολό τους στο Δήμο Γρεβενών.

Π.Ε. Αρκαδίας: Τοπικές Κοινότητες Μαυριών, Κυπαρισσίων, Θωκνίας, Χωρέμη, Τριποτάμου, Νεοχωρίου, Λυκοσούρας, Βελιγοστής, Ελληνίτσας, Ποταμιάς, Σουλαρίου, Λεονταρίου, Ραψομμάτη, Περιβολίων, Ανθοχωρίου, Γέφυρας, Μεγαλοπόλεως, Μαραθούσης, Πλάκας, Σούλου, Κατσίμπαλη, Ζώνης, Τριλόφου, Νέας Εκκλησούλας και Μακρυσίου. Οι εν λόγω Κοινότητες ανήκουν στο σύνολό τους στο Δήμο Μεγαλοπόλεως.

Συμπερίληψη στο υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των

συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων», επενδύσεων σχετικά με την πρόληψη μετάδοσης της αφρικάνικης πανώλης των χοίρων με τη δημιουργία νέας δράσης 5.1.2 ««Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές».

Η 8η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας για την οποία εκδόθηκε αριθ. πρωτ. 3216/30.11.2020 σχετική απόφαση του Προέδρου της.

2. Πληροφοριακά συστήματα

2.1: Πραγματοποιήθηκε μια σειρά συναντήσεων τηλεκπαίδευσης με στελέχη των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Περιφερειών με σκοπό την έναρξη πληρωμών των Ιδιωτικών Επενδύσεων με την χρήση του ΠΣΚΕ και του ΟΠΣΑΑ

2.2: Εκχώρηση στην ΜΟΔ πόρων για την στελέχωσή της με Προγραμματιστές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των Υποσυστημάτων Μέτρων του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 4067/30-9-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «**Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για δράσεις ΠΑΑ Άμεσης Προτεραιότητας**» και έχουν ήδη προσληφθεί 2 Προγραμματιστές ενώ αναμένεται και η έκδοση νέας Πρόσκλησης που θα καλύπτει της ανάγκες της ΜΟΔ για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Υποσυστημάτων του ΠΑΑ μέχρι το τέλος της Π.Π.

2.3. Συνεχίστηκε η υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣΑΑ με:

1. Ενημερώσεις στις έδρες των Περιφερειών
2. Ανάρτηση YouTube videos στο κανάλι της ΜΟΔ
3. Έκδοση και επικαιροποίηση Εγχειριδίων χρηστών ΟΠΣΑΑ
4. Πραγματοποίηση εικονικών τάξεων διδασκαλίας
5. Αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας

3. Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στις 08-03-2019 εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.4. και 4.2.4. του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρόσκληση απευθυνόταν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και αφορούσε στην επιλογή του Διαχειριστή ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου με σκοπό την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) στο ΠΑΑ. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ υπέβαλε την σχετική αίτηση στήριξης και ακολούθησε ο διοικητικός έλεγχος αυτής στο ΟΠΣΑΑ.

Στις 22-04-2019 ολοκληρώθηκε η ένταξη της σχετικής Πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» στο ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016063846 και συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 80.000.000 € με την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης 1352/22-04-2019 (ΑΔΑ 67Χ44653ΠΓ-Λ5Ι).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1891/04-06-2019 (ΦΕΚ 2197/Β/2019) συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ) ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤαΕ. Με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στο ΕΤαΕ εκτελεστικά καθήκοντα Φορέα Εφαρμογής

(Διαχειριστή) του εν λόγω Ταμείου.

Στις 05–09–2019 υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΤαΕ και στη συνέχεια σύμφωνα με την ΥΑ 3750/21–11–2019 (ΦΕΚ 4294/Β/2019) συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και την ΚΥΑ 1891/04–06–2019.

Στις 06–12–2019 εκδόθηκε η πρόσκληση του ΕΤαΕ ως Διαχειριστή του Ταμείου για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου.

Τον Φεβρουάριο του 2020 εξέπνευσε η προθεσμία της πρόσκλησης που δημοσίευσε το ΕΤαΕ, ως Διαχειριστή του Ταμείου, για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ προχώρησε στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων ΕΧΟ και στην επιλογή αυτών που θα συμμετείχαν στο Ταμείο. Τελικά επελέγησαν 7 ΕΧΟ, οι οποίοι υπέγραψαν σταδιακά συμβάσεις με το ΕΤαΕ.

Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής του ΠΣΚΕ στην οποία οι δυνητικοί Τελικοί Αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την παροχή δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

4. Μελέτη εύλογους κόστους δαπανών

Εντός του 2017, μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανατέθηκε το έργο στον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 7/7/2017. Εντός του 2018, ολοκληρώθηκε το τρίτο και παραδοτέο (Π3) της μελέτης, με τίτλο «Τελική Βάση Δεδομένων – Οδηγός χρήσης κατά την αξιολόγηση – Πρόταση προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)», το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση της τελικής βάσης δεδομένων εύλογου κόστους μηχανολογικού εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής, οδηγό αξιολόγησης και πρόταση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της βάσης δεδομένων μέσω του ΠΣΚΕ. Η Βάση Δεδομένων εύλογου κόστους, των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ, συμβάλλει στην ενίσχυση των διαδικασιών επαλήθευσης του εύλογου κόστους των επενδυτικών πράξεων στα στάδια της αξιολόγησης και του ελέγχου και συνεπακόλουθα στον μετριασμό κινδύνου υπερβάσεων κόστους των έργων των επενδυτικών μέτρων.

Η 1η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων υποβλήθηκε στις 13/05/2019, ενώ η 2η στις 07/07/2020.

5. Πρόσθετη Πράξη

Υλοποιήθηκε μηχανισμός υποστήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης πρόσθετων πράξεων που συνάπτουν οι δικαιούχοι με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020, είναι δυνατή η κατάρτιση και γνωστοποίηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) σύμβασης (πρόσθετης πράξης) μεταξύ δικαιούχου και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος – μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ – στην οποία θα

συμφωνείται ότι η καταβολή από τον ΕΦΔ της δημόσιας οικονομικής στήριξης θα γίνεται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ο οποίος λογαριασμός δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας πριν την αποπληρωμή του ποσού της πρόσθετης πράξης. Το ποσό της πρόσθετης πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δανειακής σύμβασης και η αποπληρωμή του εξασφαλίζει την εκπλήρωση της επιδοθείσας πρόσθετης πράξης.

Έως 4/12, είχαν καταχωρισθεί στο ΠΣΚΕ 282 πρόσθετες πράξεις συνολικού εκχωρημένου ποσού Δημόσιας Δαπάνης 13,56 εκατ. €.

6. Χρήση εργαλείου Υπερδέσμευσης

Βασικές αρχές των υπερδεσμεύσεων είναι:

- Η Απορρόφηση του συνόλου της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ
- Η Ελαχιστοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων
- Η Επίτευξη των στόχων Προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε μια ομαδοποίηση των Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων, βάσει της ωριμότητας και δυνατότητας απορρόφησης που έχουν επιδείξει ιστορικά ή αναμένεται να επιδείξουν. Ειδικότερα:

- Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις που δεν έχουν εκδώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ή Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ή έχουν μόνο ανειλημμένες υποχρεώσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις, βασικές εναλλακτικές ενέργειες είναι η διαγραφή ή η μείωση της χρηματοδοτικής κατανομής τους.
- Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις που έχουν προκηρυχθεί αλλά, λόγω φύσης τους και ιστορικών στοιχείων, έχουν χαμηλότερο βαθμό απορρόφησης. Για αυτές τις περιπτώσεις, βασική ενέργεια είναι η υπερδέσμευση επί Προσκλήσεων σε ύψος που να αποφέρει το επιθυμητό ποσό πληρωμών στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.
- Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις με σταθερό κύκλο πληρωμών και υψηλό βαθμό απορρόφησης. Για αυτές τις περιπτώσεις, βασική η ενέργεια είναι η λήψη επιπρόσθετων πόρων από άλλα Μέτρα που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικό ρυθμό, ούτως ώστε να επέλθουν άμεσα πληρωμές.

Ήδη το εργαλείο της Υπερδέσμευσης εφαρμόζεται σε πλήθος Μέτρων του Προγράμματος έχοντας μέχρι το τέλος του 2020 αναλώσει το 92,6% της προγραμματισμένης Υπερδέσμευσης.

7. Εφαρμογή νέου Μοντέλου Προγραμματισμού και Στοχοθεσίας για τα εκχωρούμενα Μέτρα στις Περιφέρειες.

Πραγματοποιήθηκαν 9 Τεχνικές συναντήσεις (εκ των οποίων οι 7 διαδικτυακά) με στελέχη των Περιφερειών) στο πλαίσιο της παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, Στοχοθεσίας **καθώς και** σύγκλιση της Ομάδας Συντονισμού και Παρακολούθησης (στελέχη της οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες), με την συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την λήψη Μέτρων στην κατεύθυνση επιτάχυνσης υλοποίησης των Μέτρων του Προγράμματος

Το πλαίσιο στοχοθεσίας περιελάμβανε, στη βάση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, τις εξής βασικές αρχές:

- Ολοκλήρωση της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης στο πλαίσιο του CLLD (Δημόσια και Ιδιωτικά

έργα) και να ξεκινήσει η πληρωμή των δικαιούχων.

- Ολοκλήρωση ένταξης και πληρωμής των εγκεκριμένων Πράξεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2.
- Ολοκλήρωση επιτόπιου ελέγχου και εκκαθάρισης των αιτημάτων πληρωμής που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Μέτρων 6.1, 4.1.1 και 4.1.3. Τα 3 αυτά Υπομέτρα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης Κοινοτικών Πόρων.
- Επιτάχυνση αξιολόγησης, ένταξης και δημοπράτησης των δημοσίων έργων της Δράσης 4.3.1 (Εγγειοβελτιωτικά Έργα).
- Ολοκλήρωση αξιολόγησης και έκδοσης των αποφάσεων ένταξης του Υπομέτρου 4.2.1 (για όσες από τις Περιφέρειες έχουν προχωρήσει στην έκδοση σχετικών Προσκήσεων).

Στόχος: Επίσπευση της ενεργοποίησης και εφαρμογής των μέτρων, έγκαιρη ένταξη και υλοποίηση των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, και Η προοδευτική βελτίωση των ποσοστών απορρόφησης για τον περιορισμό του κινδύνου απώλειας πόρων

3.b) Ποιότητα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) ¹, αυτόματος υπολογισμός αντιπροσωπευτικής τιμής

	Σύνολο χρηματοδότησης ΠΑΑ [ΕΓΤΑΑ]	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ ²	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά ³)
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	4.718.291.793,00	49,79	43,95

¹ Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους εφαρμόζονται ως κόστος μονάδας/κατ' αποκοπήν ποσοστά/κατ' αποκοπήν ποσά σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του ΚΚΔ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής μεθοδολογίας για το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το στοιχείο ε) του εν λόγω άρθρου, όπως κατ' αποκοπήν ποσά για νέες επιχειρήσεις, κατ' αποκοπήν πληρωμές σε οργανώσεις παραγωγών και κόστος μονάδας ανά περιοχή ή ζώο.

² Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 της έκδοσης προγράμματος

³ Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 των δηλώσεων δαπανών

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ), βάσει συγκεκριμένων αναλυτικών δεδομένων ΚΜ [προαιρετικά]

	Σύνολο χρηματοδότησης ΠΑΑ [ΕΓΤΑΑ]	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά)
Σύνολο - ΚΚΔ άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ), δ) + παράγραφος 5 στοιχείο ε)	4.718.291.793,00		
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	4.718.291.793,00		

Ηλεκτρονική διαχείριση για δικαιούχους [προαιρετικά]

	[%] Χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ	[%] Σχετικές πράξεις
Αίτηση ενίσχυσης		
Αιτήσεις πληρωμής		

Έλεγχοι και συμμόρφωση		
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στη διαχειριστική αρχή / στον οργανισμό πληρωμών		

Μέση προθεσμία για την είσπραξη των πληρωμών από τους δικαιούχους [προαιρετικά]

[Ημέρες] Κατά περίπτωση, προθεσμία ΚΜ για πληρωμές προς δικαιούχους	[Ημέρες] Μέσος χρόνος για πληρωμές προς δικαιούχους	Παρατηρήσεις

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.a) Ληφθέντα μέτρα και πρόοδος των εργασιών όσον αφορά τη θέσπιση του ΕΑΔ και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του

4.a1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020 (ΕΑΔ) συστάθηκε το 2016 με την υπ' αριθμ. 2054/19-8-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα. Σε συνέχεια αιτημάτων φορέων για συμμετοχή τους στο ΕΑΔ, αλλαγών στα οργανογράμματα διοικητικών υπηρεσιών και έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1416/9-5-2018 Απόφαση και μέσα στο 2020 μετά την προσθήκη τεσσάρων νέων μελών τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1824/29-6-2020 Απόφαση. Συνολικά αποτελείται από 195 μέλη. Μέλη του είναι διοικητικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται ή/και εφαρμόζουν Μέτρα του ΠΑΑ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών, Υπηρεσίες των 13 Περιφερειών), επιτελικές Υπηρεσίες Υπουργείων που σχετίζονται με θέματα του ΠΑΑ, οικονομικοί, κοινωνικοί & περιβαλλοντικοί φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD, μέλη της Εταιρικής Σχέσης και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του ΠΑΑ 2014-2020.

Στο σύνολο των μελών του, περίπου το 37% καταλαμβάνουν διοικητικές υπηρεσίες, το 25% καταλαμβάνουν οι ΟΤΔ LEADER/CLLD, το 22% οι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Εταιρικής Σχέσης και των μελών της Επ.Πα.), και 16% τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία και υποστήριξη του ΕΑΔ, καθώς και για τη δικτύωση των μελών του είναι η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 24944/20-9-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3066) και αριθμεί συνολικά τέσσερα στελέχη.

Κύριες αρμοδιότητες και εργασίες της Μονάδας είναι:

- Η εξειδίκευση, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ.
- Η λειτουργία και ενημέρωση του δικτυακού τόπου του ΕΑΔ <https://ead.gr/>.
- Η διάχυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης στα μέλη του ΕΑΔ και στο ευρύ κοινό σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.
- Η υποστήριξη στις διαδικασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης μέσω ενεργειών ενημέρωσης και ενίσχυσης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών και διοργάνωσης συναντήσεων.
- Η υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, κυρίως ως προς τη δικτύωση, τις συνεργασίες και την απόκτηση δεξιοτήτων.
- Η ενθάρρυνση της σύστασης των Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» και διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας και της καινοτομίας.

- Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και με το Δίκτυο EIP-AGRI (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές και συνεισφορά κατά το σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγματικών έργων και στατιστικών στοιχείων, συνεισφορά σε θεματικές εργασίες κλπ).
- Η συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων.
- Η κατάρτιση και εφαρμογή της στρατηγικής Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.
- Η εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ της δημοσιότητας και ενημέρωσης για το ΠΑΑ και της επικοινωνίας για το ΕΑΔ
- Η υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την ΜΔΔ της ΕΥΔ ΠΑΑ που σχετίζονται με το ΕΑΔ και τη δημοσιότητα του ΠΑΑ (αναθέσεις έργων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, αιτήσεις πληρωμής) και η τήρηση στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των ενεργειών αυτών.

4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κατά το 2020, υλοποίησε σειρά δράσεων δικτύωσης και επικοινωνίας.

Λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020 και τον περιορισμό διοργάνωσης συναντήσεων και ανοιχτών εκδηλώσεων, οι εργασίες επικεντρώθηκαν κυρίως: στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του ιστότοπου του ΕΑΔ και του facebook του ΕΑΔ το οποίο ενημερώνεται τακτικά, καθώς και μέσω αποστολής σε στοχευμένες ομάδες επαφών ενημερωτικών emails, στη μετάφραση και δημοσιότητα επιλεγμένων μεταφράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Δικτύου EIP-AGRI στη συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και στη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής σε διαδικτυακές συναντήσεις, στη διαδικτυακή συνεργασία με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLDD σε θέματα αξιολόγησης και προετοιμασίας Ομάδων Εστίασης για το «Μακροπρόθεσμο Όραμα των αγροτικών περιοχών» με ορίζοντα το 2040, καθώς και στην παροχή στήριξης στο πλαίσιο προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην πράξη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 00001670) στην οποία προβλέπονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ εκτός από τις μετακινήσεις των στελεχών της Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας οι οποίες εντάσσονται στην πράξη «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 00001663) του Μέρους 20 «Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις οκτώ (8) Προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ καθώς και τις εκάστοτε ανάγκες που προέκυψαν προς την κατεύθυνση βελτίωσης των Μέτρων του ΠΑΑ και ενημέρωσης των μελών του ΕΑΔ και όλων των ενδιαφερομένων για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

Προτεραιότητα 1: Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν

όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προβολής και ανάδειξης αξιόλογων έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσιεύτηκαν με την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου <https://ead.gr/inspiration/paa-best-practices/best-practices-2014-2020/> 13 αξιόλογα έργα μετά από τη δημιουργία νέου template καταγραφής των έργων και την κατάλληλη επεξεργασία των κειμένων.

1. Διατήρηση της ελληνικής κόκκινης φυλής Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής, Μέτρο 10 Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία Αγροτικός, δικαιούχος Συνεταιρισμός Δημητριακών & Κτηνοτροφικών προϊόντων Καστοριάς
2. Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (κομπούζιο) στα μήλα ΖΑΓΟΡΙΝ, Μέτρο 10, Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδό-πτερον (κομπούζιο), δικαιούχος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου
3. Παραγωγή πέλλετ από υποπροϊόντα ξύλου, Μέτρο 19, LEADER/CLLD EYXYLON, δικαιούχος Σπυρίδων Ζιώγας/ΟΤΔ ΑΝ.ΚΟ.
4. Ανακατασκευή τεσσάρων παραδοσιακών κατοικιών και μετατροπή τους σε δύο τουριστικές κατοικίες, Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου/ΟΤΔ ΑΝΔΩ
5. Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων στις “λευκές” αγροτικές περιοχές της Ελλάδας», Μέτρο 7.3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές, δικαιούχος: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
6. Εκσυγχρονισμός και επέκταση της επιχείρησης ΚΕΦΙΡ – ΥΓΕΙΑ, Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Ιορδάνης Παπαδόπουλο/ΟΤΔ ΑΝΕΘ
7. Μελιτζάζ, Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος ΜΚΟ «Σύντομες Μεσογειακές Ιστορίες»/ΟΤΔ Πάρνωνα
8. Εκσυγχρονισμός του οινοποιείου «Μονεμβάσια», Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Οινοποιεία Μονεμβάσια Γ. Τσιμπίδης & ΣΙΑ/ΟΤΔ Πάρνωνα
9. Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου, Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Κοινότητα Νότιας Κοινορίας/ ΟΤΔ Πάρνωνα
10. Μουσείο Παιχνιδιών στη Ρόδο, Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Αθανάσιος Ιωάννου/ΟΤΔ ΑΝΔΩ
11. «Καραβόσκαρο» Κατασκευή τουριστικού παραδοσιακού σκάφους, Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Παντελής Απόστολος
12. Εκσυγχρονισμός του εργαστηρίου παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων Αστυπάλαιας «Ηλιάννα», Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Δημήτρης Πετρίδενας/ ΟΤΔ ΑΝΔΩ
13. Ίδρυση βιοτεχνίας παραγωγής τοπικών και παραδοσιακών ζυμαρικών με χώρο γευστιγνωσίας, Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Παναγιώτης Νικολαΐδης/ ΟΤΔ Χαλκιδικής

Το έργο «Παραγωγή πέλλετ από υποπροϊόντα ξύλου» έλαβε μέρος στο διαγωνισμό Rural Inspiration Awards 2020 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) που είχε ως στόχο την ανάδειξη έργων Βιοοικονομίας.

Επιπλέον στο πλαίσιο του διαγωνισμού βράβευσης Rural Inspiration Awards 2021 που ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης/ENRD στο τέλος του Νοεμβρίου, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας συγκέντρωσε ως υποψήφια τα ακόλουθα δύο έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης:

1. Εθελοντική Ομάδα «Φίλιος Ζεύς», Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Εθελοντική Ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων «ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ»/ΟΤΔ Ηρακλείου
2. Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (κομπούζιο) στους αμπελώνες του Κτήματος Μουσών, Μέτρο 10, Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου της

σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (κομφούζιο), δικαιούχος Ζαχαρίας Αθανάσιος, Κτήμα Μουσών

Επίσης, προτάθηκε για ανάδειξη ως καλή πρακτική σε έκδοση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (EU Rural Connections), η πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για την ένταξη της περιοχής των Αστερουσίων Δήμου Αχαρνών στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος MAB (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα) της UNESCO. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στη συνεργασία των τοπικών φορέων της Κρήτης, ενώ η πρόταση που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Οργανισμού για τα Αποθέματα Βιόσφαιρας (IACBR), στηρίχθηκε κατά πολύ στη γενικότερη φιλοσοφία του LEADER. Η περιγραφή του έργου και του σκεπτικού της πρωτοβουλίας αυτής που συντάχθηκε από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου απεστάλλει στο ENRD μέσω του ΕΑΔ προκειμένου να δημοσιευτεί σε επόμενο τεύχος του περιοδικού EU Rural Connections.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αναδειχθεί στον ιστότοπο του ΕΑΔ: <https://ead.gr/inspirational-idea-asterousia-unesco/> καθώς και στο Facebook: <https://www.facebook.com/eadpaa/posts/2620268788283915>

<https://www.facebook.com/eadpaa/posts/2620270238283770>.

Προτεραιότητα 2: Διευκόλυνση θεματικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, μέσω ομάδων εργασίας, καθώς και ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων τους

Στο πλαίσιο της ενεργής συνεισφοράς του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στη δημόσια διαβούλευση που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της κατάρτισης ενός «Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές» με ορίζοντα το 2040, το Δεκέμβριο του 2020 συστήθηκαν τέσσερις (4) Ομάδες Εστίασης από διαφορετικές περιοχές με κοινά ή παρεμφερή κοινωνικο-οικονομικά ή/και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, μεγέθους 8 – 10 ατόμων, προκειμένου να συζητηθούν οι τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξή τους μέχρι το 2040, καθώς και προτάσεις για απαιτούμενες δράσεις και πολιτικές. Με την αρωγή των Ομάδων Τοπικής Δράσης Καρδίτσας, Τρικάλων, Σερρών, Πάρνωνας, Ολυμπίας, Αχαΐας, Αιτωλίας, Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας καταρτίστηκε λίστα συμμετεχόντων με εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αγροτικών συνεταιρισμών, τοπικών επαγγελματιών, συντονιστών των ΟΤΑ LEADER/CLLD, Πανεπιστημίων, τοπικών παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ και άλλων τοπικών φορέων.

Οι Ομάδες Εστίασης αφορούσαν τα ακόλουθα συμπλέγματα περιοχών:

Ομάδα Εστίασης 1: Καρδίτσα, Τρίκαλα, Σέρρες (πεδινές περιοχές με κυρίως αροτραίες καλλιέργειες, ορεινές περιοχές, ανακάμπουσες περιοχές). (Περιφέρειες Θεσσαλίας & Κεντρικής Μακεδονίας).

Ομάδα Εστίασης 2: Αργολίδα- Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία (ανθεκτικές περιοχές), Αχαΐα (περιοχή ύφεσης) (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου).

Ομάδα Εστίασης 3: Νησιά Βορείου Αιγαίου (περιοχές ύφεσης) & Νοτίου Αιγαίου (τουριστικές περιοχές)

Ομάδα Εστίασης 4: Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς & Φλώρινας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας): ορεινές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Με τον όρο ανθεκτικές περιοχές νοούνται εκείνες που επέδειξαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ανθεκτικότητα με οικονομικούς όρους, ενώ με τον όρο ανακάμπουσες περιοχές νοούνται εκείνες που σημείωσαν πολύ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα την περίοδο της κρίσης (π.χ. αύξηση

>20% της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα).

Οι συναντήσεις των μελών των Ομάδων Εστίασης θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021. Στόχος των διαδικτυακών συναντήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για το μέλλον και τις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, προκειμένου να αποσταλούν, ως συνεισφορά του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Προτεραιότητα 3: Δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER (κατάρτιση, στήριξη των διατοπικών διακρατικών συνεργασιών, απλοποίηση διαδικασιών)

Η προτεραιότητα αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση δικτύωσης των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD ενημερώνοντας τις για θέματα που τους αφορούν και μπορούν να συμμετέχουν, στην υποστήριξη διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών όσον αφορά στη διευκόλυνση για την εύρεση εταίρων καθώς και στον εντοπισμό των αναγκών όσον αφορά σε θέματα κατάρτισης.

Κατά το 2020 υπήρξε μία πρόταση για συνεργασία από ΟΤΔ της Πολωνίας που προωθήθηκε σε όλες τις ελληνικές ΟΤΔ στις 31/8/2020. Στην πρόταση ανταποκρίθηκε θετικά η ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής».

Όσον αφορά σε άλλα θέματα υποστήριξης και ενημέρωσης των ΟΤΔ με στόχο την ενδυνάμωση της δικτύωσης και την ανάπτυξη των ικανοτήτων, η ΜΔΔ ενημερώνει, σε τακτική βάση τις ΟΤΔ για τις δράσεις του ENRD ή οποιουδήποτε άλλου φορέα/δικτύου, που σχετίζονται με το LEADER/CLLD. Έτσι ενημερώθηκαν με email οι ΟΤΔ για τα παρακάτω θέματα:

- Smart Rural21: Προπαρασκευαστική Δράση για τις Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές του 21ου αιώνα- 15/4/2020

Αφορούσε το πρόγραμμα Smart Rural21 για το οποίο δινόταν η ευκαιρία να υποβάλλουν αίτηση ώστε να επιλεγούν για καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τις Στρατηγικές των Έξυπνων Χωριών. Ο Δήμος Κυθήρων συμμετείχε σε αυτό το έργο μέσω του έργου διακρατικής συνεργασίας της ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής» με τίτλο «Smart Villages Leader Network»

- 8th LEADER Subgroup Meeting – Questionnaire – 11/8/2020

Αφορούσε ερωτηματολόγιο του ENRD σχετικά με την επιλογή θεματολογίας για νέο κύκλο Θεματικών Εργαστηρίων που αφορούν το LEADER και τις Ομάδες Τοπικής Δράσης – LEADER Thematic Labs. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της διαβούλευσης για την επιλογή των θεμάτων πραγματοποιήθηκε στις 4/9/2020 διαδικτυακή συνάντηση με την Ομάδα Εργασίας 5 «Δικτύωση και προβολή σε διεθνές επίπεδο» του Ελληνικού Δικτύου LEADER.

- Αξιολόγηση LEADER - ON LINE SURVEY EUROPEAN COMMISSION – 22/9/2020

Αφορούσε τη διαδικτυακή έρευνα που διεξήγε η Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της DG AGRI – C.4 για υποβολή ιδεών ως προς την αξιολόγηση του LEADER σε επίπεδο ΕΕ.

- 8η Συνάντηση Υποομάδας LEADER/CLLD του ENRD και Εργαστήριο με θέμα «Βελτίωση υλοποίησης του LEADER για ανθεκτικές και βιώσιμες αγροτικές περιοχές» - 23/9/2020

Αφορούσε τα αποτελέσματα της συνάντησης και του εργαστηρίου με τη σχετική έκθεση συμμετοχής.

- Πρωτοβουλία Ε.Ε. «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» - Συμβολή των ΟΤΑ LEADER/CLLD - 19/10/2020

Αφορούσε πρόσκληση σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση της ΜΔΔ που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020 με στόχο την ενεργοποίηση των ΟΤΑ σε τοπικό επίπεδο για διοργάνωση τοπικών συναντήσεων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με το «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές».

- Save the Date - LEADER Thematic Lab - 26 November 2020, (2-11-2020)

Αφορούσε το LEADER/CLLD Thematic Lab του ENRD που θα πραγματοποιούταν διαδικτυακά στις 26 Νοεμβρίου 2020, με θέμα την ανάπτυξη «πράσινης» τοπικής στρατηγικής.

- [eu] INVITATION - Webinar on a European Rural Agenda after the COVID crisis - 13-11-2020

Αφορούσε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «A European Rural Agenda is urgently needed for rural territories after COVID crisis»

- Rural Inspiration Awards 2021 | Our Rural Future - 30/11/2020

Αφορούσε το διαγωνισμό βράβευσης έργων ΠΑΑ 2014-2020 που διοργανώνει τα τελευταία τρία χρόνια το ENRD και την υποβολή τυχόν έργων προς τη ΜΔΔ.

Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας αυτής προβλέπονται ενέργειες ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση & αξιολόγηση του ΠΑΑ και βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ.

Η ΜΔΔ συνεργάζεται στενά με τη Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ η οποία διοργανώνει συναντήσεις που αφορούν σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ.

Το 2020, στέλεχος της ΜΔΔ συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση για την ανάπτυξη ικανοτήτων “EvaluationWORKS!” 2020, που πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2020 διαδικτυακά, από το European Evaluation Helpdesk για την Αγροτική Ανάπτυξη σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Το θέμα της συνάντησης ήταν «Βελτιώνοντας την βασιζόμενη σε τεκμηρίωση αξιολόγηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης εν όψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης», με συντονιστή τον Δ. Λιανό Γεωγραφικό Εκπρόσωπο του European Evaluation Helpdesk for Rural Development.

Στο πλαίσιο της διάδοσης των θεμάτων αξιολόγησης, οι παρουσιάσεις των συναντήσεων και τα έγγραφα εργασίας σχετικά με την αξιολόγηση αναρτώνται σε ειδικά αφιερωμένη ενότητα στον ιστότοπο του ΕΑΔ (<https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/>).

Η ιστοσελίδα του ΕΑΔ ενημερώνεται συστηματικά με ενημερωτικό υλικό που αφορά στην αξιολόγηση σε ξεχωριστό μενού που έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση. Εκεί, εκτός από το υλικό των συναντήσεων αναρτώνται ξεχωριστά μελέτες <https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/> και οδηγοί <https://ead.gr/information/evaluation/online-evaluation-library/> για την αξιολόγηση του ΠΑΑ.

Επίσης, για τις ανάγκες στήριξης των ΟΤΑ LEADER/CLLD σε θέματα αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων και αυτοαξιολόγησης, η ΜΔΔ συμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις που οργάνωσε η

Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ. Στόχος των συναντήσεων ήταν να συζητηθούν με τις ΟΤΑ LEADER/CLLD που έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες αξιολόγησης των τοπικών τους προγραμμάτων, η πρόοδος των εργασιών, η καταγραφή μεθόδων αξιολόγησης και καλών πρακτικών, καθώς και οι ανάγκες επιμόρφωσής τους σχετικά με την οργάνωση της αξιολόγησης σε τοπικό επίπεδο και την κατάρτιση Σχεδίων Αξιολόγησης.

Ειδικότερα, η ΜΔΔ συμμετείχε στις ακόλουθες συναντήσεις:

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.), 2 Ιουνίου 2020 & 17 Ιουνίου 2020

ΑΚΟΜΜ- Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, 10 Ιουλίου 2020

Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ), 26 Νοεμβρίου 2020

Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠ Α.Ε.), 26 Νοεμβρίου 2020

Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΑΕ (ΑΝΕΘ) (Λαγκαδά, Βόλβη κλπ.), 1η Δεκεμβρίου 2020

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομίας και της διάδοσης των καινοτόμων πρωτοβουλιών στον αγροτικό χώρο καθώς και έργων Επιχειρησιακών Ομάδων του Μέτρου 16, μεταφράστηκαν στα ελληνικά οι ακόλουθες εκδόσεις του Δικτύου EIP AGRI:

- Agrinnovation magazine, αριθμός 5 – Οκτώβριος 2018: Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται ιστορίες για επιχειρησιακές ομάδες και άλλα έργα καινοτομίας που αξιοποιούν τις ψηφιακές λύσεις και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπνευσμένες ιδέες για τη γεωργία και τη δασοκομία από τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Εσθονία ενημέρωση για τα θεματικά δίκτυα Horizon 2020 και τις ομάδες εστίασης του Δικτύου EIP-AGRI.
- Agrinnovation magazine, αριθμός 6 – Ιούνιος 2019: Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται νέα από όλο το δίκτυο EIP-AGRI και τις 1000 υφιστάμενες επιχειρησιακές ομάδες, θέματα κυκλικής οικονομίας, καθώς και εμπνευσμένες ιδέες από τη Λετονία, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Γαλλία.
- Τελική έκθεση της Ομάδα Εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία με θέμα «Εχθροί και ασθένειες της ελιάς», Απρίλιος 2020, καθώς και το σχετικό βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους.

Οι μεταφρασμένες εκδόσεις αναρτήθηκαν στους ιστοτόπους του ΕΑΔ και του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν σχετικά τα μέλη του ΕΑΔ. Επίσης, στο facebook του ΕΑΔ αναρτήθηκαν υπό μορφή ξεχωριστών άρθρων.

Προτεραιότητα 6: Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η προτεραιότητα αυτή του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου εξειδικεύεται στο Σχέδιο Επικοινωνίας στο οποίο αναλύονται οι ενέργειες που στοχεύουν στη διασύνδεση, επικοινωνία, διάχυση και την ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών, αλλά και γνώσης.

Η ενημέρωση και πληροφόρηση αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, αλλά και το βασικό εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της

αγροτικής ανάπτυξης, την πληρέστερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και κατ' επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ.

Ειδικότερα, η ΜΔΔ υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις ανά κατηγορία ενεργειών σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας:

Ενέργειες πληροφόρησης/Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου & δυναμικών εργαλείων

Ιστότοπος ΕΑΔ και Facebook

Ο ιστότοπος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου <https://ead.gr/> αποτελεί πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας θεμάτων και νέων αγροτικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης όπως αυτά εξελίσσονται σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά το 2020 καταχωρήθηκαν στα ΝΕΑ 95 άρθρα, 13 αξιολογικά έργα ΠΑΑ 2014-2020, 4 ενημερωτικά περιοδικά του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης/ENRD και του EIP AGRI μεταφρασμένα στα ελληνικά καθώς επίσης και διάφορες άλλες καταχωρήσεις που αφορούν στα μέλη του ΕΑΔ, σε δράσεις για την Αξιολόγηση του ΠΑΑ και σε εκθέσεις συμμετοχής σε εργαστήρια και συναντήσεις που διοργανώνει το ENRD.

Επιπλέον δημιουργήθηκε νέο τμήμα για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές στην αρχική σελίδα (sliders) που παραπέμπει σε ξεχωριστή ιστοσελίδα με πλήρη πληροφόρηση και ενημέρωση στο θέμα αυτό.

Ετησίως, ο ιστότοπος ead.gr δέχτηκε 31,3 χιλιάδες χρήστες, εκ των οποίων οι 30,7 χιλιάδες ήταν νέοι. Κατά μέσο όρο κάθε χρήστης σε μια σύνδεσή του παρακολουθεί 1,52 σελίδες με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των σελίδων που έχουν δει να φτάνει τις 63,6 χιλιάδες. Ο μέσος χρόνος παραμονής του στο site είναι 1,13 λεπτά. Η πιο δημοφιλής κατηγορία «κατανάλωσης» περιεχομένου είναι το «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ».

Ο μέσος όρος των επισκέψεων ανά μήνα είναι στις 2,6 χιλιάδες χρήστες ή αλλιώς 87 χρήστες ανά ημέρα. Ωστόσο οι υψηλότεροι μήνες σε επισκεψιμότητα ήταν με τη σειρά οι: Φεβρουάριος, Ιανουάριος, Δεκέμβριος και Μάρτιος με περισσότερες από 3,4 χιλιάδες χρήστες/μήνα, ενώ οι χαμηλότεροι σε επισκεψιμότητα (<2,1 χιλιάδες χρήστες) ήταν οι καλοκαιρινοί μήνες Αύγουστος και Ιούλιος, καθώς και η περίοδος του Πάσχα (Απρίλιος).

Το 2020 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η σελίδα του ΕΑΔ στο Facebook. Για το 2020 διαπιστώθηκε αύξηση της γραμμής βάσης κατά 143 Followers & 132 Likes (σύγκριση από 1/1/2020 έως 31/12/2020), ενώ σε σύνολο όλου του έτους καταγράφονται 524 Followers και 491 Likes. Ο συνολικός αριθμός των αναρτήσεων έφτασε τις 141 μέσα στο 2020, με μια αύξηση στο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα το reach της σελίδας να έχει μια συνεχή ροή. Η απήχηση των Posts έχει μικρότερα picks από τον Αύγουστο και μετά ωστόσο δείχνει μια σταθερή εικόνα σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα. Οι αναρτήσεις, εκτός από τα τρέχοντα νέα, αφορούν επιλεγμένα άρθρα από τις μεταφρασμένες στα ελληνικά εκδόσεις του ENRD (Projects Brochure BIOECONOMY και το EU Rural Review Mainstreaming the bioeconomy) καθώς και του EIP AGRI (Agrinnovation no 5 & no 6), οι οποίες αναρτώνται δυο φορές την εβδομάδα.

Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη διαχείριση επαφών

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας προκειμένου να ενημερώνει μέσω email όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους για θέματα αγροτικής ανάπτυξης διατηρεί και επικαιροποιεί διαδικτυακή βάση δεδομένων με κατηγοριοποιημένες λίστες αποδεκτών. Έτσι κατά το 2020 στη βάση των αποδεκτών καταχωρήθηκαν στοιχεία επαφών από Ομάδες Παραγωγών (373 επαφές), από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

(1873 επαφές), από Ομάδες Σχεδιασμού του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (169 επαφές) και από Επιχειρησιακές Ομάδες Μέτρου 16 (230 επαφές), ενώ συνεχώς επικαιροποιούνται οι ήδη υπάρχουσες λίστες.

Ενέργειες πληροφόρησης/Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Επικοινωνία με ενδιαφερομένους για το ΠΑΑ

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας δέχεται αρκετά ερωτήματα, από ενδιαφερόμενους για τον αγροτικό χώρο φορείς ή ιδιώτες από άλλα κράτη μέλη και από την Ελλάδα, στο email του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου ead@mou.gr, τα οποία απαντάει ή τα προωθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα ερωτήματα αφορούν κατά κύριο λόγο δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Μέτρα/Δράσης του ΠΑΑ αλλά υπάρχουν και ερωτήματα από άλλα κράτη μέλη που αφορούν τον τρόπο υλοποίησης ορισμένων μέτρων του ΠΑΑ στην Ελλάδα ή διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας.

Ένταξη νέων μελών στο ΕΑΔ

Το 2020 μετά από αιτήματα φορέων για ένταξή τους στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο τροποποιήθηκε η απόφαση σύστασης του Δικτύου και προστέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

- Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
- Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
- Η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ).
- Το «ΑΣΤΕΡΙ Σωματείο για την ευαισθητοποίηση για τα Σπορ, την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον, την Έρευνα και το Διαδίκτυο».

Μετά από αυτή την τροποποίηση τα μέλη του Δικτύου ως φορείς ανέρχονται στα 195.

Προωθητικές ενέργειες/Εκδηλώσεις ευρείας εμβέλειας

Συμμετοχή στην 28η AGROTICA 2020

Η ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε με δράσεις της στο Περίπτερο 2 - Stand 27 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, το ΕΑΔ διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις.

Η μία είχε θέμα "Προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027", που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός - Αίθουσα C και η δεύτερη με θέμα «Στρατηγικές συνεργασίες για την Ελληνική Γαστρονομία» πραγματοποιήθηκε 1η Φεβρουαρίου 2020 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο.

Για την εκδήλωση της γαστρονομίας διοργανώθηκε Master Class "Food & Wine Pairing. Greek products & Greek Wine" (εκπαίδευση 100 καταναλωτών για την αυθεντικότητα των τοπικών τυριών και την σύνδεση τους με τους ελληνικούς οίνους) και ακολούθησε ελεύθερη γευσιγνωσία τυριών και pairing οίνου για 100 άτομα.

Για την επικοινωνία των δύο εκδηλώσεων απεστάλη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΑΔ πρόσκληση (save the date & κανονική πρόσκληση) και τα δύο προγράμματα.

<https://ead.gr/28%ce%b7-agrotica-events-nrn/>

<https://ead.gr/28%ce%b7-agrotica-open-events-nrn/>

<https://ead.gr/28agrotica-events-presentations/>

Επίσης, εκτυπώθηκε η πρόσκληση με τα δύο προγράμματα για τη διανομή επιτόπου στο κοινό του Περιπτέρου.

Για την εκδήλωση της γαστρονομίας σχεδιάστηκε banner τύπου roll-up.

Για το χώρο του περιπτέρου σχεδιάστηκαν screen slides.

Προωθητικές ενέργειες/Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού

Μετάφραση ενημερωτικών εντύπων

Όσον αφορά στη μετάφραση ενημερωτικού υλικού των δύο Ευρωπαϊκών Δικτύων ENRD & EPI AGRI, η ΜΔΔ προχώρησε στη μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, την επιμέλεια των μεταφρασμένων κειμένων πριν και μετά την αποτύπωσή τους στα γραφιστικά πρωτότυπα αυτών, για τα παρακάτω έντυπα:

ENRD - EU Rural Review 28 Bioeconomy (4/2020, δημοσιευμένο)

ENRD - Projects Brochure Bioeconomy (4/2020, δημοσιευμένο)

10 Έργα ΠΑΑ που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό RIA 2019 (5/2020, δημοσιευμένα)

Τα αποτελέσματα της Ομάδας Εστίασης του EIP-AGRI με θέμα: Focus Group - Pests and diseases of the olive tree (FINAL REPORT)-APRIL 2020 καθώς και την επιμέλεια του υποτιτλισμού του σχετικού βίντεο (6/2020, δημοσιευμένο)

Περιοδικό EIP AGRI “Agrinnovation Where research and practice meet” 7ο Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020 (10/2020, μη δημοσιευμένο)

ENRD - Έξι LEADER ενημερωτικά έντυπα για τα Smart Villages (10/2020, ένα δημοσιευμένο)

Επίσης μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά για λογαριασμό του Ελληνικού Δικτύου LEADER το κείμενο της ELARD «The voice of Rural Europe».

Η μετάφραση επιλεγμένων εντύπων των δύο Δικτύων έχει στόχο την ενημέρωση και την έμπνευση του κοινού στην Ελλάδα μέσω της διάχυσης παραδειγμάτων και πρακτικών άλλων χωρών της ΕΕ που αφορούν στον αγροτικό χώρο. Το υλικό αυτό αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΑΔ συνήθως στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ή στα ΝΕΑ, καθώς και στο facebook υπό μορφή ξεχωριστών άρθρων. Επίσης κάποια από τα μεταφρασμένα έντυπα αποστέλλονται με email σε επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών ανάλογα με το θέμα.

Έκδοση ημερολογίου/ατζέντας

Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών εκδόθηκε ημερολόγιο/ατζέντα με πληροφοριακό υλικό για το ΠΑΑ και το ΕΑΔ. Το ημερολόγιο/ατζέντα διανεμήθηκε στα μέλη του ΕΑΔ, στα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ, σε Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ, σε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δικτύων με τους οποίους υπάρχει στενή συνεργασία, σε επιλεγμένες Μονάδες της DG AGRI

(αρμόδια Γεωγραφική Μονάδα, Μονάδα Δικτύωσης, Μονάδα Έρευνας & Καινοτομίας) σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και όπου αλλού κρίθηκε σκόπιμο για την ευρύτερη προβολή του ΠΑΑ.

Επίσης εκδόθηκε ημερολόγιο σε μορφή πόστερ.

Προτεραιότητα 7: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD – European Network for Rural Development) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (European Innovation Partnership network) και συνεργασία με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα

Στο πλαίσιο της συμβολής και της συμμετοχής του ΕΑΔ στις ενέργειες των Ευρωπαϊκών Δικτύων ENRD, Evaluation Helpdesk & EIP AGRI καθώς και της συνεργασίας με οποιαδήποτε άλλα ΕΑΔ ή Δίκτυα, το 2020 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Συμβολή στην ετήσια έρευνα του ENRD, Internal Network Profile

Τον Μάρτιο του 2020, σε συνεργασία με τον γεωγραφικό εκπρόσωπο του Σημείου Επαφής του ENRD, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση στις 28/3/2020 προκειμένου να αποτυπωθούν σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο γενικές πληροφορίες για την οργανωτική του ΕΑΔ αλλά και τη διακυβέρνηση του Δικτύου, καθώς και ειδικότερα για τις δράσεις του τελευταίου έτους αλλά και τον προγραμματισμό για το μέλλον. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων του ENRD και στον προγραμματισμό τους με βάση τις ανάγκες των ΕΑΔ.

Το τελικό έγγραφο Internal Network Profile 2020 αποτελεί εσωτερικό έγγραφο εργασίας και δεν δημοσιεύεται.

Συμβολή στην ετήσια παρακολούθηση στοιχείων υλοποίησης δράσεων του ΕΑΔ, NRN Statistics του ENRD

Τον Μάρτιο του 2020 ζητήθηκε από το ENRD η συμπλήρωση συγκεκριμένου φύλλου εργασίας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης των δράσεων των ΕΑΔ σε επίπεδο κρατών μελών (NRN Statistics). Οι ενέργειες για τις οποίες ζητούνται ποσοτικά στοιχεία είναι: εκδηλώσεις, εργαλεία επικοινωνίας, συλλογή και διάχυση καλών πρακτικών, θεματικές ομάδες, συνεργασία με το ENRD, Evaluation HD και EIP AGRI, ανάπτυξη ικανοτήτων/σεμινάρια, υποστήριξη LEADER συνεργασιών, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία δαπανών. Τα στοιχεία αυτά εστάλησαν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Συμβολή σε ερωτηματολόγια/έρευνες του ENRD

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας ανταποκρίνεται σε ερωτηματολόγια που πραγματοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο προσδιορισμού των αναγκών για τον καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων του ENRD.

Μερικά από τα ερωτηματολόγια αυτά προωθούνται και σε κατάλληλους ενδιαφερόμενους προς συμπλήρωση, μετά από εκτίμηση της Μονάδας.

Μέσα στο 2020 απαντήθηκαν ή/και προωθήθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια:

- Communication survey - ENRD
- Information Policy on the CAP – DG AGRI

- Long Term Vision for Rural Areas Thematic Group – ENRD
- LEADER/CLLD Subgroup – ENRD
- LEADER Thematic Labs - ENRD

Συμβολή σε δράσεις άλλων φορέων - συνεργασία

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας καλείται να συνεργαστεί και να συνεισφέρει σε δράσεις μελών ή μη μελών του ΕΑΔ. Συγκεκριμένα, το 2020 συνεργάστηκε με τους ακόλουθους φορείς:

- Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έργο Smart Rural 21

Τον Απρίλιο του 2020 ζητήθηκε από τον Εθνικό Εμπειρογνώμονα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) του έργου που έχει ανατεθεί από τη DG AGRI «Smart Rural 21», η συμμετοχή μας σε διαδικτυακή συζήτηση. Η υποστήριξη ζητήθηκε ως προς την προώθηση του έργου και την κατανόηση της έννοιας των Έξυπνων Χωριών στην Ελλάδα, την ενημέρωση ενδιαφερόμενων μερών για την εμπλοκή τους στο έργο, την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου, την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στη χώρα σε σχέση με τα έξυπνα χωριά και τον εντοπισμό άλλων πρακτικών «έξυπνων χωριών». Στη συζήτηση συμμετείχε και η Μονάδα Προγραμματισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ. Μετά τη συνάντηση ελήφθησαν οι απαραίτητες ενέργειες και σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο και το facebook του ΕΑΔ (<https://ead.gr/smart-rural-21/>).

- Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για διάδοση διαδικτυακής έρευνας σχετικά με τη νέα ΚΑΠ και το AKIS

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027, τον Μάιο του 2020 απεστάλη διαδικτυακό ερωτηματολόγιο σχετικά με θέματα καινοτομίας, έρευνας, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών το οποίο καταρτίστηκε από τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στα μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, στις Ομάδες Παραγωγών και στους μελετητές.

- Συνεργασία με Μονάδα Τοπικής Δράσης της ΕΥΕ ΠΑΑ για τον έλεγχο έργων LEADER από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 20 & 21-10-2020 από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο οποίος αφορούσε στην εφαρμογή της προσέγγισης LEADER/CLLD στην Ελλάδα και την προστιθέμενη αξία της προσέγγισης, η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας συνεργάστηκε με τη Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης προκειμένου να απαντηθούν σχετικά ερωτήματα και να υποστηρίξει στην επιλογή έργων LEADER με προστιθέμενη αξία ή έργων που μπορεί να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές.

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας παρακολουθεί τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα Δίκτυα σε επίπεδο κρατών μελών καθώς και άλλα θέματα αγροτικής ανάπτυξης μέσω τη συμμετοχής της και την εκπροσώπησή της σε συναντήσεις θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Δικτύων αλλά και σε εργαστήρια/σεμινάρια, θεματικές ομάδες που διοργανώνουν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ή άλλοι φορείς. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε στις ακόλουθες συναντήσεις:

Συμμετοχή στην 7η Συνάντηση Υποομάδας LEADER/CLLD του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής

Ανάπτυξης (ENRD/ΕΔΑΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2020 στις Βρυξέλλες.

Τα κύρια σημεία της συνάντησης αφορούσαν:

- Ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης που περιλαμβάνονται στη ΚΑΠ μετά το 2020 και αφορούν στο LEADER.
- Παρουσίαση των δράσεων του ENRD και των αποτελεσμάτων των σχετικών με το LEADER θεματικών εργαστηρίων.
- Παρουσίαση περιπτώσεων κρατών μελών που έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό του LEADER της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
- Βελτίωση της επικοινωνίας των επιτευγμάτων του LEADER σε σχέση και με το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Συμμετοχή στο Εργαστήριο με θέμα «Cultivating network connections» Συνδιοργάνωση ENRD με Copa-Cogeca, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2020 στις Βρυξέλλες.

Στόχος του εργαστηρίου αυτού ήταν η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ), μπορούν να αναπτύξουν συνδέσμους, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των συνδέσεων με τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τους, αναδεικνύοντας τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και προσδιορίζοντας τις ανάγκες για το μέλλον. Η ατζέντα περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

- Παρουσίαση παραδειγμάτων συνδέσεων μεταξύ των ΕΑΔ και των αγροτικών οργανισμών
- Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων για τις διασυνδέσεις μεταξύ των ΕΑΔ και των αγροτών.

Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του EUFRAS (European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η έκθεση για το AKIS 4 (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) και τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι γεωργικοί σύμβουλοι στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του Horizon-Europe μέχρι το 2027.

Συμμετοχή στη Θεματική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Έξυπνα Χωριά με θέμα «Poland: How to design the future support framework in the CAP Strategic Plans and Operational Programmes», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 1η Απριλίου 2020.

Σε συνέχεια του 1ου Εργαστηρίου για τα Έξυπνα Χωριά (Smart Villages) που πραγματοποιήθηκε στη Φιλανδία (19-20 Νοεμβρίου 2019), η 11η συνάντηση εστίασε στην περίπτωση της Πολωνίας. Στόχος ήταν η ανταλλαγή ιδεών & εμπειριών σχετικά με το πλαίσιο στήριξης για τα Έξυπνα Χωριά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Συμμετοχή στη 17η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 7 Μαΐου 2020.

Τα κύρια θέματα της συνάντησης αφορούσαν στη διακυβέρνηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και την ισότιμη συμμετοχή των μελών τους, καθώς και στα στερεότυπα για τους όρους «αγροτικός» και «αστικός» και πώς επηρεάζουν την εικόνα και την καθομιλουμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις δράσεις επικοινωνίας του ΕΑΔ και του ΠΑΑ.

Συμμετοχή στην 13η Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης (Steering Committee) των Ευρωπαϊκών

Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 Μαΐου 2020.

Τα κύρια θέματα της συνάντησης αφορούσαν:

- Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και άλλων σχετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του COVID19 για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές.
- Παρουσίαση των πρόσφατων και προγραμματισμένων δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Ανταλλαγή απόψεων για τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται για την περίοδο 2020-2021 στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Υποβολή προτάσεων για την επόμενη συνάντηση της Ομάδας καθοδήγησης και της Ολομέλειας.

Συμμετοχή στο Θεματικό Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα «Παρουσίαση ιδεών και προτάσεων για τη στήριξη των Έξυπνων Χωριών στα μελλοντικά Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 2 Ιουνίου 2020.

Μετά από δύο Θεματικά Εργαστήρια για τα Έξυπνα Χωριά, στα οποία παρουσιάστηκαν ιδέες για το πλαίσιο στήριξης για τα Έξυπνα Χωριά στα στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ στη Φινλανδία και την Πολωνία, διοργανώθηκε αυτό το εργαστήριο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ιδέες και να θέσουν ερωτήσεις για το πώς προτείνουν να υποστηρίξουν τα Έξυπνα Χωριά στις χώρες τους.

Συμμετοχή στο Θεματικό Εργαστήριο LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα “Maintaining and widening stakeholder engagement”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 4 Ιουνίου 2020.

Στο πλαίσιο στήριξης και βελτίωσης της εφαρμογής του LEADER/CLLD και κατ'επέκταση στήριξης των Ομάδων Τοπικής Δράσης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) διοργάνωσε, από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2020, έναν κύκλο θεματικών εργαστηρίων για το LEADER, με στόχο την ουσιαστικότερη ανταλλαγή ιδεών και την αμοιβαία μάθηση των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν από όλα τα χρόνια εφαρμογής LEADER (μέθοδοι ανάπτυξης, προκλήσεις για τις αγροτικές περιοχές, τρέχοντα επιτεύγματα, προοπτικές για το μέλλον στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, κλπ.).

Στο 4ο και τελευταίο θεματικό εργαστήριο LEADER, οι παρουσιάσεις και συζητήσεις του εργαστηρίου επικεντρώθηκαν:

- Στο ρόλο που διαδραματίζουν ή μπορούν να διαδραματίσουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD προκειμένου να διατηρηθεί και να διεκρινθεί η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η δέσμευση των ενδιαφερομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να αναπτύξουν, να προτείνουν και να υλοποιήσουν βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνιες ενέργειες που θα ανταποκρίνονται τις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις.
- Στην ανταλλαγή εμπειριών ως προς τους τρόπους που ανταποκρίθηκαν οι ΟΤΔ στην πρόσφατη πανδημία του COVID-19 και των συνεπειών της καθώς και συστατικά στοιχεία προκειμένου να οικοδομηθεί και να ενδυναμωθεί η τοπική «ανθεκτικότητα» για το μέλλον.

Συμμετοχή στο Εργαστήριο με θέμα «Ψηφιακή Επικοινωνία» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Ιουνίου 2020.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή ιδεών για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων ψηφιακής επικοινωνίας των ΕΑΔ. Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να

μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: ψηφιακές μεθόδους ανταλλαγής και διάδοσης, αποτελεσματική διαδικτυακή επικοινωνία και τρόποι στόχευσης συγκεκριμένων ενδιαφερομένων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βίντεο, οι δημοσκοπήσεις και άλλα διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Συμμετοχή στο 2ο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα «Ζωντανές Αγροτικές Περιοχές: πρόσβαση σε υπηρεσίες» (Vibrant rural areas: Access to services), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Ιουνίου 2020.

Κύριοι στόχοι του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν:

- η καλύτερη κατανόηση των βασικών παραμέτρων που μπορούν να καταστήσουν πιο προσιτές τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές,
- η καταγραφή διδαγμάτων από την υλοποίηση δημόσιων παρεμβάσεων σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο,
- η διερεύνηση των παραγόντων που επιτρέπουν τη βελτίωση της πρόσβασης του αγροτικού πληθυσμού σε υπηρεσίες,
- η παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων από εμπνευσμένες πρωτοβουλίες και έργα.

Συμμετοχή στη συζήτηση που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα με θέμα «Hybrid Networking», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 2 Ιουλίου 2020.

Στόχος της συζήτησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εκπροσώπων των ΕΑΔ σχετικά με τα νέα εργαλεία και μεθόδους δικτύωσης στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19.

Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα «Smart Village Leader Network» στο πλαίσιο διακρατικού σχεδίου συνεργασίας LEADER, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Συμμετοχή στην 8η Συνάντηση της Υποομάδας LEADER/CLLD και στο Εργαστήριο με θέμα «Βελτίωση υλοποίησης του LEADER για ανθεκτικές και βιώσιμες αγροτικές περιοχές» που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Τα κύρια σημεία της συνάντησης αφορούσαν:

- Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στο LEADER για την επόμενη προγραμματική περίοδο
- Παρουσίαση των υποστηρικτικών δράσεων του ENRD συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID 19
- Παρουσίαση περιπτώσεων από Ομάδες Τοπικής Δράσης και από Διαχειριστικές Αρχές για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την τρέχουσα κατάσταση και πως σχεδιάζουν το μελλοντικό LEADER
- Εκτός ατζέντας έγινε μία πολύ σύντομη παρουσίαση για την Αξιολόγηση του LEADER.

Το Εργαστήριο διεξήχθη μέσω συζήτησης σε τρεις διαφορετικές ομάδες με κοινά ερωτήματα ως προς το θέμα της ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών σε σχέση με την υλοποίηση του LEADER και τον ρόλο των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

Συμμετοχή στο Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου EIP-AGRI με θέμα «Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ: ο ρόλος των Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης & Καινοτομίας», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16-18

Σεπτεμβρίου 2020.

Το σεμινάριο διαρθρώθηκε στις ακόλουθες ενότητες:

- Τα κύρια στοιχεία της ΚΑΠ μετά το 2020 και η πολιτική AKIS για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, ανταλλαγής γνώσης και συμβουλές.
- Τα βασικά χαρακτηριστικά για την καλή λειτουργία του AKIS.
- Η ενσωμάτωση του συστήματος γεωργικών συμβουλών στο AKIS προκειμένου να ενδυναμωθεί η διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές.
- Προετοιμασία του ρόλου των Δικτύων ΚΑΠ προκειμένου να ενδυναμωθεί το AKIS, μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της γνώσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Παρουσίαση υφιστάμενων εργαλείων και πρωτοβουλιών για τον σχεδιασμό του AKIS.
- Προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου AKIS και επιλογή ορθών παρεμβάσεων.

Συμμετοχή στην πρώτη (1η) συνάντηση Θεματικής Ομάδας για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2020.

Στόχοι της συνάντησης ήταν:

- να συζητηθεί η πρώτη φάση της Ανάλυσης Προοπτικών (Foresight Exercise) που έχει αναλάβει το Joint Research Center της Ε.Ε. και συνδέεται με την προετοιμασία της Ανακοίνωσης της ΕΕ σχετικά με το «Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές»,
- να ενημερωθούν τα μέλη της Θεματικής Ομάδας για όλες τις δραστηριότητες και τα βήματα που έχουν προγραμματιστεί για την ανάπτυξη του Οράματος,
- να παρουσιασθούν πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα γνώση και τα διδάγματα σχετικά με το μέλλον των αγροτικών περιοχών και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του Οράματος,
- να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη του Οράματος στα διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Συμμετοχή στη δεύτερη (2η) Συνάντηση Θεματικής Ομάδας για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2-3 Δεκεμβρίου 2020.

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν:

- η συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με την Ανάλυση Προοπτικών (Foresight Exercise) προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω τα σενάρια. Αυτά θα αποτελέσουν σημαντικά δομικά στοιχεία για το μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές,
- η διερεύνηση δραστηριοτήτων για την ενεργοποίηση τοπικών φορέων προκειμένου να οργανωθούν τοπικές συζητήσεις σχετικά με την κατάρτιση του Μακροπρόθεσμου Οράματος και τα επόμενα βήματα για τη Θεματική Ομάδα.

Συμμετοχή στη παρουσίαση της μελέτης του ΟΟΣΑ για το νέο ΕΣΠΑ, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 1η Οκτωβρίου 2020.

Η μελέτη αυτή, στην οποία βασίζεται το στρατηγικό κείμενο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εξετάζει το πλαίσιο για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχής της ΕΕ, μέσα από μια σειρά από προτεραιότητες στρατηγικής ανάπτυξης, όπως είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης, η βελτίωση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, καθώς και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Συμμετοχή στη 14η Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 8 Οκτωβρίου 2020.

Στόχοι της συνάντησης ήταν:

- η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και άλλων σχετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ,
- η παρουσίαση των προγραμματισμένων και πρόσφατων δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Δικτύων,
- η προετοιμασία του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των ΕΑΔ,
- η συζήτηση και υποβολή προτάσεων για την επερχόμενη Συνέλευση Αγροτικών Δικτύων.

Συμμετοχή στο Εργαστήριο με θέμα το «Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 13 Οκτωβρίου 2020.

Συμμετοχή στη 18η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 22 Οκτωβρίου 2020.

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν:

- να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα ΕΑΔ ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19 και συγκεκριμένα διδάγματα που αποκόμισαν προκειμένου να προσαρμόσουν τους τρόπους και τις μεθόδους εργασίας τους,
- να επανεξεταστούν οι δράσεις δικτύωσης ώστε να ενσωματωθούν νέες προσεγγίσεις και πόροι, με την υιοθέτηση ψηφιακών μεθόδων για ενέργειες διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων με τους ενδιαφερόμενους,
- να εξετασθεί ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα ΕΑΔ προκειμένου να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και να συνεισφέρουν στην κατάρτιση του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040.

Συμμετοχή στην ημερίδα EvaluationWorks2020: “Βελτιώνοντας την βασισόμενη σε τεκμηρίωση αξιολόγηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης εν όψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης” (Improving evidence-based RDP evaluations in view of the ex-post), του European Evaluation Help Desk σε συνεργασία με την Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 20 Νοεμβρίου 2020.

Η Ετήσια Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων 2020 είχε ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων για την προετοιμασία της Εκ των Υστέρων αξιολόγησης και της παρακολούθησης και αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου εξετάζοντας αναλυτικότερα :

- τις ενέργειες που αναλήφθηκαν για την αξιοποίηση των διδαγμάτων από τις αξιολογήσεις του 2019, σε σχέση με τις αδυναμίες του συστήματος παρακολούθησης, τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν,
- τρόπους υπέρβασης των προκλήσεων που αναδείχθηκαν αναφορικά με τη διαχείριση και την ποιότητα των δεδομένων υπό το πρίσμα των αναγκών της Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης αλλά και των μελλοντικών αξιολογήσεων,

- την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένους τομείς επικέντρωσης στις προτεραιότητες του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής ή των κοινωνικών δεικτών.

Συμμετοχή στο Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα «Εκτίμηση και επικοινωνία επιτυχημένων σχεδίων», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24 Νοεμβρίου 2020.

Στόχοι του εργαστηρίου ήταν:

- να προσδιορισθούν και να αναδειχθούν μέσα από παραδείγματα επιτυχημένων έργων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας και η προστιθέμενη αξία τους,
- να ανταλλάξουν οι συμμετέχοντες μέσω συζήτησης και σχετικών παρουσιάσεων εμπειρίες για την αξιοποίηση και την επικοινωνία επιτυχημένων παραδειγμάτων έργων, συμπεριλαμβανομένων των φινάλιστ και νικητών των διαγωνισμών βράβευσης Rural Inspiration Awards.

Συμμετοχή στην 7η Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Rural Networks Assembly) που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

- την ενημέρωση για την πρόοδο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και τις διαδικασίες μετάβασης,
- την ενημέρωση για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές και τη συμβολή της δικτύωσης στην εξέλιξή του.
- την ανάδειξη των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ερευνητικών έργων και πρωτοβουλιών σε σχέση με τις δραστηριότητες των αγροτικών δικτύων,
- την καταγραφή των επιτευγμάτων της δικτύωσης την περίοδο 2014-2020 και ενημέρωση για τις μελλοντικές δράσεις της.

Προτεραιότητα 8: Προετοιμασία των φορέων για την επόμενη προγραμματική περίοδο

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Προγραμματισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ και του Τμήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το 2020 συνέχισαν τις ημερίδες Διαβούλευσης σε Περιφέρειες της χώρας, με όλους τους παραγωγικούς φορείς και συντελεστές του πρωτογενή τομέα.

Έτσι κατά την διάρκεια της 28ης έκθεσης AGROTICA 2020 διοργανώθηκε κεντρική Ημερίδα με θέμα: “Προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Επίσης ενημερωτικές ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη στις 10 και 11 Φεβρουαρίου αντίστοιχα και ακολούθησαν η Άρτα και τα Γιάννενα στις 27 και 28 Φεβρουαρίου.

Οι ημερίδες διαβούλευσης ωστόσο, διακόπηκαν λόγω περιορισμού των μετακινήσεων και των συναντήσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας COVID-19.

Συνολικά από τη έναρξη της διαβούλευσης έχουν υλοποιηθεί 10 συναντήσεις σε 8 Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος των ημερίδων όπου παρουσιάζονται και συζητούνται οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020, είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού

χώρου αλλά και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027. Για την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις διαδικασίες διαβούλευσης έχει αναρτηθεί σχετικό Κείμενο με ερωτηματολόγιο όπου αναδεικνύονται οι νέες προκλήσεις, οι προτεραιότητες και οι αλλαγές από τις προτάσεις των Κανονισμών, στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (<http://www.minagric.gr/>), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (<http://www.agrotikianaptixi.gr/>) και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ (<https://ead.gr/common-rural-policy/>).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη διαβούλευση απαντώντας στο Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης. Στα ίδια σημεία επίσης είναι διαθέσιμο το υλικό και οι παρουσιάσεις από τις ημερίδες.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ημερίδων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την υφιστάμενη κατάσταση του αγροδιατροφικού τομέα, τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2020, τα κρίσιμα σημεία και τις προκλήσεις για την ελληνική γεωργία που αναδεικνύονται από τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ σχετικά με την πρόταση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ 2021 -2027 καθώς και τις βασικές αρχές που διέπουν την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου, και να απαντήσουν ζωντανά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (www.mentimeter.com) στο σχετικό ερωτηματολόγιο.

Τέλος, ενημερωτικό υλικό ή υλικό που παράγεται από τη Μονάδα υποστήριξης του ΕΑΔ (Μετάφραση στα ελληνικά του Projects Brochure Bioeconomy του ENRD-Ιούλιος 2020) αποστέλλεται και στις Ομάδες Σχεδιασμού ΚΑΠ για ενημέρωση.

4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής)

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΠΑΑ 2014-2020, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά και εξασφαλίζει την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους στόχους και τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ενεργειών Δημοσιότητας του ΠΑΑ και του Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ).

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην πράξη «Ενέργειες Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020» του Μ20-Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ 2014-2020, στην οποία προβλέπονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής και του Σχεδίου Στρατηγικής Ενημέρωσης & Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης (Προωθητικές ενέργειες) ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 και τις σχετικές ανάγκες ενημέρωσης.

Το 2020, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και τον περιορισμό διοργάνωσης συναντήσεων και ανοιχτών εκδηλώσεων, οι εργασίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑΑ (δημοσιοποίηση προσκλήσεων, εντάξεων και ανακοινώσεων), στην παραγωγή προωθητικού υλικού και στην προετοιμασία και διενέργεια προσκλήσεων για την υποστήριξη του έργου της Μονάδας σε θέματα Δημοσιότητας.

Αλλά και οι περισσότεροι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) δεν υλοποίησαν άλλες ενέργειες ευρείας πληροφόρησης πλν της δημοσιοποίησης κυρίως στο διαδίκτυο και στον τύπο των σχετικών με το ΠΑΑ

Προσκλήσεων, αποτελεσμάτων και εντάξεων πράξεων. Στους Πίνακες 1 & 2 (Πίνακες 4b_p_1 και 4b_p_2) παρουσιάζονται ενέργειες πληροφόρησης που συμμετείχαν στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ και ενέργειες των ΟΤΔ LEADER/CLLD αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, από την ΕΥΔ ΠΑΑ υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Δικτυακός τόπος ΠΑΑ-<http://www.agrotikianaptixi.gr/>

Ο δικτυακός τόπος του ΠΑΑ 2014-2020 συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας του ΠΑΑ, με στόχο την πληροφόρηση του κοινού και των ενδιαφερόμενων σε θέματα υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Εκτός των κανονιστικών υποχρεώσεων, στα νέα του site αναρτώνται και διάφορα επίκαιρα θέματα της ΕΕ για ενημέρωση ή και για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε ενέργειες ευρείας διαβούλευσης.

Το Σεπτέμβριο του 2020, ανατέθηκε σύμβαση για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης του διαδικτυακού τόπου του ΠΑΑ, στο πλαίσιο του Μ20-Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη και ορθή λειτουργία του, η συντήρησή του, αλλά και οι απαιτούμενες βελτιώσεις του μέχρι τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Παράλληλα και σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ, γίνεται σταδιακά η γραφιστική απεικόνιση και ενσωμάτωση στα αντίστοιχα πεδία του site **εφαρμογών παρακολούθησης** που έχει αναπτύξει η Μονάδα για την πορεία του ΠΑΑ και των εκχωρημένων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ στις Περιφέρειες.

Κατά τη διάρκεια του 2020, επισκέφτηκαν τον ιστότοπο συνολικά 73.205 χρήστες εκ των οποίων οι 70.942 ήταν νέοι χρήστες (google analytics). Η πλειοψηφία των χρηστών είναι άνδρες σε ποσοστό 57,3% και με βάση την κατανομή των χρηστών ανά ηλικιακή ομάδα φαίνεται η πλειοψηφία να κυμαίνεται μεταξύ 45 και 54 χρόνων.

Τέλος, από τα στοιχεία της Μονάδας, ο αριθμός των αναρτήσεων που γίνονται στο δικτυακό τόπο του ΠΑΑ ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 40 αναρτήσεις/μήνα.

Όπως φαίνεται και από τα στατιστικά, ο δικτυακός τόπος εξυπηρετεί αποτελεσματικά τόσο το έργο των εμπλεκόμενων με το ΠΑΑ Υπηρεσιών ως εργαλείο δουλειάς, όσο και των τρίτων ως εργαλείο ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΕΥΕ ΠΑΑ, και τη συμβολή των ΕΦΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΔ LEADER/CLLD, για Μέτρα αρμοδιότητάς τους, τροφοδοτείται με πληροφορίες η ενιαία διαδικτυακή πύλη του **ΕΣΠΑ**.

28η AGROTICA 2020, 30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2020, Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO-Θεσσαλονίκη

Η ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στο Περίπτερο 2-Stand 27 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη γαστρονομία στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΑΔ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά την τετραήμερη λειτουργία της, η Έκθεση υποδέχτηκε 143.754 επισκέπτες και φιλοξένησε 1.950 εκθέτες.

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων απεστάλη ηλεκτρονικά σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προβλήθηκε στο facebook του ΕΑΔ και αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του ΠΑΑ και του ΕΑΔ.

Στο χώρο του Περιπτέρου, τέλος, έγινε προβολή βίντεο και διάθεση εντύπου στους επισκέπτες της Έκθεσης για την πορεία και τα αποτελέσματα υλοποίησης του ΠΑΑ.

Το υλικό προβολής της έκθεσης είναι διαθέσιμο και στο δικτυακό τόπο του ΠΑΑ.

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης «ΔΕΘ», 5-13/9/2020, Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO- Θεσσαλονίκη

Λόγω του επιβαρυνμένου επιδημιολογικού φορτίου COVID-19 της πόλης της Θεσσαλονίκης και μετά από σχετική ανακοίνωση στις 10.8.2020, η Έκθεση ματαιώθηκε και πραγματοποιήθηκε μόνο ένα οικονομικό forum χωρίς συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών. Ως εκ τούτου, οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ δεν συμμετείχαν, όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί.

Ωστόσο εργασίες για την προβολή του ΠΑΑ που είχαν ήδη δρομολογηθεί ολοκληρώθηκαν, εξυπηρετώντας γενικότερες ενέργειες επικοινωνίας του ΠΑΑ.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε παραγωγή 1.000 τμχ. προστατευτικών масκών με το λογότυπο του ΠΑΑ ως προωθητικό υλικό το οποίο και διατέθηκε σε συνεργαζόμενους με τις ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ φορείς και Υπηρεσίες.

Επιπλέον δημιουργήθηκαν τρία βίντεο τα οποία προβάλλονται είτε μεμονωμένα είτε ως σύνθεση και των τριών με επίκαιρα θέματα σχετικά με:

- την πορεία ανάπτυξης & υλοποίησης των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020
- τις στρατηγικές και προτεραιότητες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027
- τα Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων COVID 19 στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το οπτικοακουστικό υλικό έχει αναρτηθεί στο youtube, στους δικτυακούς τόπους του ΠΑΑ και του ΕΑΔ καθώς και στο facebook του ΕΑΔ.

Τεχνική στήριξη σε θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας

Το 2020 καταρτίστηκαν και εκδόθηκαν δύο Προσκλήσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» για την υποστήριξη του έργου της Μονάδας σε θέματα Δημοσιότητας:

- Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «**Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020**», με καταληκτική ημερομηνία την 30η Οκτωβρίου 2020.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του

ΠΑΑ 2014-2020, εκτιμώμενου προϋπολογισμού: 1.223.756,00 € με τις τρεις παρακάτω Δράσεις:

- Δράση 1: Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα, εξωτερική διαφήμιση και διαδίκτυο)
- Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού Υλικού
- Δράση 3: Φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση έργων ΠΑΑ

Υποβλήθηκαν επτά προτάσεις και ο Διαγωνισμός βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των προσφορών.

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΠΑΑ τα τελευταία χρόνια και θα παρέχουν πληροφόρηση για την ΚΑΠ και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ για τη νέα περίοδο 2021-2027.

- Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: «**Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό θεμάτων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης**» προϋπολογισμού: 62.000,00 €.

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό των θεμάτων επικοινωνίας, με στόχο την ενημέρωση των αγροτών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, των εξελίξεων σε θέματα προετοιμασίας του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027, η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ καθώς και τη συνολικότερη ενημέρωση για θέματα αγροτικής ανάπτυξης και πολιτικής, μέσω κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων και μέσων προβολής (δελτία τύπου, παρακολούθηση-οργάνωση αρχείου δημοσιευμάτων, αποστολή πληροφοριακού υλικού, newsletter κ.ά).

Ερωτήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις Δημοσιότητας και ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του ΠΑΑ

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων επικοινωνίας του ΠΑΑ και σε συνέχεια του **Οδηγού Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του ΠΑΑ**, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας υποστηρίζει καθημερινά τους ΕΦΔ, τους δικαιούχους και τους συμβούλους των έργων με διευκρινήσεις σε ερωτήματά τους. Τα ερωτήματα αφορούν κυρίως το περιεχόμενο των πινακίδων με πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδοτούμενη από το ΠΑΑ πράξη που έχουν υποχρέωση να αναρτούν οι δικαιούχοι σε σημείο εύκολα ορατό.

Συγκεντρώνει επίσης ερωτήματα, τα επεξεργάζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις που εκτιμάται ότι τα θέματα θα διευκολύνουν τους περισσότερους δικαιούχους εκδίδει διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

Επιπλέον, η Μονάδα σε συνεργασία με τη Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ εκφέρει γνώμη για θέματα δημοσιότητας επί των Προσκλήσεων που εκδίδουν οι ΕΦΔ των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ.

Τέλος, δίνονται απαντήσεις σε ηλεκτρονικά μηνύματα και ερωτήματα των ενδιαφερομένων για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΠΑΑ και διευκολύνεται η επικοινωνία με τους κατά τόπους ΕΦΔ.

Δημιουργία ημερολογίου 2021 σε μορφή αφίσας

Για την ευρεία δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα του ΠΑΑ, παράχθηκε ημερολόγιο σε μορφή αφίσας για το 2021. Τα 2.000 αντίτυπα διανεμήθηκαν σε Υπηρεσίες που έχουν καθημερινή επαφή με δικαιούχους και ενδιαφερόμενους για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών στις οποίες έχει εκχωρηθεί η εφαρμογή Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ καθώς και σε Φορείς που εμπλέκονται με το ΠΑΑ.

5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2015, 2016

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

**8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5, 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013**

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2018

**10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)**

30Α. Έχει ξεκινήσει η εκ των προτέρων αξιολόγηση;	Ναι
30Β. Έχει ολοκληρωθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση;	Ναι
30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης	30-05-2018
31.1. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία επιλογής ή ορισμού;	Ναι
13Α. Έχει υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης;	Ναι
13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	05-09-2019

Κατάλογος μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου
TEAA - Eurobank	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
TEAA - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
TEAA - Παγκρήτια Τράπεζα	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
TEAA - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
TEAA - Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
TEAA - Τράπεζα ProCredit	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
TEAA - Τράπεζα Πειραιώς	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)	Fund of funds	

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EAFRD
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	M04 / 2A: 32,000,000.00 M04 / 3A: 48,000,000.00 Total: 80,000,000.00
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	T03: 80,000,000.00 Total: 80,000,000.00
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	
30. Date of completion of the ex ante assessment	May 30, 2018
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No	Entrustment of implementation tasks, through the direct award of a contract

1303/2013	
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Λουξεμβούργο
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial	

instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 80,000,000.00 Total: 80,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 80,000,000.00 Total: 80,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	0.00
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 80,000,000.00 Total: 80,000,000.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	M04: 319,731.00 Total: 319,731.00
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	

19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	0.00
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	408,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	20,000,000.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	0.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	0.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	0.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	TEAA - Eurobank
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	GREECE, Athens
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Fiduciary account

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	LUXEMBURG, Luxemburg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 7,000,000.00 Total: 7,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 7,000,000.00 Total: 7,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 7,000,000.00 Total: 7,000,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 2,640,000.00 Total: 2,640,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 2,640,000.00 Total: 2,640,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 2,640,000.00 Total: 2,640,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	Other: 0.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds	

programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Guarantee Eurobank
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	

29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	5.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated	

treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	143,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	19,400,000.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	16,110,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	16,110,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	7,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator	270.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	TEAA - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	GREECE, Athens
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Separate block of finance

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	Body governed by public or private law
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	Τράπεζα της Ελλάδος
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	GREECE, Athens
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Others
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	Call for Expression of Interest by the Fund Manager
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 14,000,000.00 Total: 14,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 14,000,000.00 Total: 14,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 14,000,000.00 Total: 14,000,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 2,800,000.00 Total: 2,800,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 2,800,000.00 Total: 2,800,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 2,800,000.00 Total: 2,800,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	Other: 0.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds	

programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Guarantee Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	

29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	5.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	0.00
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	0.00
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	0.00
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	0.00
37.1. out of which amounts paid for differentiated	

treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	56,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	14,700,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	14,700,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	14,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator	140.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	TEAA - Παγκρήτια Τράπεζα
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	GREECE, Athens
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Fiduciary account

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	LUXEMBURG, Luxemburg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 1,000,000.00 Total: 1,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 1,000,000.00 Total: 1,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 1,000,000.00 Total: 1,000,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 200,000.00 Total: 200,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 200,000.00 Total: 200,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 200,000.00 Total: 200,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds	

programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Guarantee Παγκρήτια Τράπεζα
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	

29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	5.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	0.00
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	0.00
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	0.00
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	0.00
37.1. out of which amounts paid for differentiated	

treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	4,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	1,050,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	1,050,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	1,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator	10.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	TEAA - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Fiduciary account

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 4,000,000.00 Total: 4,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 4,000,000.00 Total: 4,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 4,000,000.00 Total: 4,000,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 600,000.00 Total: 600,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 600,000.00 Total: 600,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 600,000.00 Total: 600,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	Other: 0.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds	

programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Guarantee Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	

29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	5.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated	

treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	16,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	3,150,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	3,150,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	4,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator	40.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	TEAA - Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	GREECE, Athens
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Fiduciary account

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	LUXEMBURG, Luxembourg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 2,000,000.00 Total: 2,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 2,000,000.00 Total: 2,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 2,000,000.00 Total: 2,000,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 400,000.00 Total: 400,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 400,000.00 Total: 400,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 400,000.00 Total: 400,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	Other: 0.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds	

programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Guarantee Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	

29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	5.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	0.00
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	0.00
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	0.00
37.1. out of which amounts paid for differentiated	

treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	8,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	2,100,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	2,100,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	2,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator	20.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	TEAA - Τράπεζα ProCredit
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	GREECE, Athens
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Fiduciary account

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 4,000,000.00 Total: 4,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 4,000,000.00 Total: 4,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 4,000,000.00 Total: 4,000,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 960,000.00 Total: 960,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 960,000.00 Total: 960,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 960,000.00 Total: 960,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds	

programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Guarantee ProCredit
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	M04: 200,000.00 Total: 200,000.00
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 200,000.00 Total: 200,000.00
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	M04: 200,000.00 Total: 200,000.00
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 200,000.00 Other: 0.00 Total: 200,000.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 200,000.00 Total: 200,000.00
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	250,000.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	M04: 1.00 Total: 1
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	M04: 1.00 Total: 1
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 1.00 Total: 1
29.1. out of which large enterprises	

29.2. out of which SMEs	M04: 1.00 Total: 1
29.2.1. out of which microenterprises	M04: 1.00 Total: 1
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	6.25
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	1.23
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	0.00
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	0.00
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	

37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	0.00
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	21,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	6,540,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	0.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	6,540,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	4,000,000.00

41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	250,000.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)
41.1. Target value of the output indicator	40.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	1.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	TEAA - Τράπεζα Πειραιώς
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Fiduciary account

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Sep 5, 2019
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 40,000,000.00 Total: 40,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 40,000,000.00 Total: 40,000,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 40,000,000.00 Total: 40,000,000.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 6,000,000.00 Total: 6,000,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 6,000,000.00 Total: 6,000,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 6,000,000.00 Total: 6,000,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds	

programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Guarantee Τράπεζα Πειραιώς
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	

29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	5.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	0.00
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	0.00
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	0.00
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	0.00
37.1. out of which amounts paid for differentiated	

treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	160,000,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	31,500,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	31,500,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	40,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator	400.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Βλέπε παράρτημα παρακολούθησης

Παράρτημα II

Αναλυτικός πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται το επίπεδο υλοποίησης ανά τομέα εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών εκροών

Τομέας επικέντρωσης 1Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
1Α	Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2020			0,25	5,73	4,36
		2014-2019			0,17	3,90	
		2014-2018			0,17	3,90	
		2014-2017			0,06	1,38	
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1Β							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
1Β	Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1Β)	2014-2020			113,00	39,65	285,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
1C	Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2020			24.281,00	35,97	67.500,00
		2014-2019			10.456,60	15,49	
		2014-2018			10.456,00	15,49	
		2014-2017			10.350,00	15,33	
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 2Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
2Α	Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)	2014-2020	1,85	212,31	0,42	48,20	0,87
		2014-2019	0,46	52,79	0,40	45,91	
		2014-2018	0,46	52,79	0,39	44,76	
		2014-2017	0,46	52,79	0,31	35,58	
		2014-2016	0,40	45,91	0,12	13,77	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
2Α	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	954.093.509,84	131,76	304.266.464,86	42,02	724.106.518,74
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	9.909.120,00	46,89	5.632.380,00	26,65	21.134.054,01
M01.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			5.632.380,00	31,17	18.069.097,22
M01.1	Ο12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2020			9.712,00	38,95	24.936,00
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			13.324.593,91
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2020			0,00	0,00	12.263,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	772.371.112,08	168,88	141.319.567,10	30,90	457.336.490,96
M04	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			215.243.140,06	21,18	1.016.303.313,24
M04.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			103.691.798,40	26,93	384.977.280,33
M04.1	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2020			3.021,00	47,95	6.300,00
M04.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			37.527.768,70	51,86	72.359.210,63
M06	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	44.982.000,00	57,51	31.722.600,00	40,56	78.215.802,25
M06	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			31.722.600,00	40,56	78.215.802,25
M06.3	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2020			3.237,00	59,83	5.410,00

M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	500.000,00	1,80	415.000,00	1,49	27.798.611,11
M21	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	126.331.277,76	100,03	125.176.917,76	99,11	126.296.966,50
M21	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2020					144.650,00

Τομέας επικέντρωσης 2B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
2B	Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)	2014-2020	4,02	113,54	3,67	103,65	3,54
		2014-2019	4,02	113,54	3,55	100,26	
		2014-2018	4,02	113,54	3,08	86,99	
		2014-2017	3,57	100,83	1,54	43,49	
		2014-2016	1,86	52,53	0,07	1,98	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
2B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	404.129.625,00	119,31	264.740.125,00	78,16	338.731.716,55
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	404.129.625,00	119,31	264.740.125,00	78,16	338.731.716,55
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			264.740.125,00	78,16	338.731.716,55
M06.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			264.740.125,00	78,16	338.731.716,55
M06.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2020			26.532,00	103,64	25.600,00

Τομέας επικέντρωσης 3Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
3Α	Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)	2014-2020	1,00	79,45	0,80	63,56	1,26
		2014-2019	0,99	78,66	0,06	4,77	
		2014-2018	0,10	7,95	0,06	4,77	
		2014-2017	0,10	7,95	0,05	3,97	
		2014-2016	0,10	7,95	0,04	3,18	
		2014-2015					
	Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2014-2020					3,60
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016			1,00	27,78	
		2014-2015					
	Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2014-2020			1,75	64,81	2,70
		2014-2019			1,55	57,41	
		2014-2018			1,47	54,44	
		2014-2017			1,36	50,37	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
3Α	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	526.904.864,68	157,53	101.980.053,45	30,49	334.482.805,17
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	837.379,29
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	837.379,29
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2020			0,00	0,00	4.600,00
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	1.774.476,40	3,70	826.159,19	1,72	47.940.661,74
M03.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2020			10,00	0,14	6.900,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	485.815.155,71	204,22	88.669.563,82	37,27	237.891.153,03
M04	O2 - Συνολική	2014-2020			178.962.877,69	33,85	528.647.006,73

	επένδυση						
M04.1 M04.2	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			291,00	64,67	450,00
M09	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	39.025.232,57	140,39	12.334.330,44	44,37	27.798.611,11
M09	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			149,00	135,45	110,00
M09	O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα	2014-2020			5.375,00	244,32	2.200,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	290.000,00	1,45	150.000,00	0,75	20.015.000,00

Τομέας επικέντρωσης 3B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
3B	Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)	2014-2020					0,29
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
3B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	6.052.337,61	11,30			53.579.669,21
M05	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	6.052.337,61	11,30			53.579.669,21
M05.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2020			0,00	0,00	2.100,00

Προτεραιότητα P4							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
P4	Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2020					0,84
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2020					0,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2020					0,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2020			10,12	60,84	16,63
		2014-2019			10,12	60,84	
		2014-2018			10,12	60,84	
		2014-2017			6,82	41,00	
		2014-2016			5,79	34,81	
		2014-2015					
	Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2020			10,62	60,55	17,54
		2014-2019			10,62	60,55	
		2014-2018			10,62	60,55	
		2014-2017			6,98	39,80	
		2014-2016			5,78	32,95	
		2014-2015					
	Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη	2014-2020			10,62	59,77	17,77
		2014-2019			10,62	59,77	
		2014-2018			10,62	59,77	

	στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2017			6,98	39,29	
		2014-2016			6,03	33,94	
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2020					55.000,00
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
P4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	2.808.098.706,55	109,81	1.999.094.254,08	78,17	2.557.344.357,76
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	7.431.840,00	47,72	4.224.285,00	27,13	15.572.927,19
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			4.224.285,00	27,13	15.572.927,19
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2020			7.285,00	32,50	22.412,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			114.034.279,51
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2020			0,00	0,00	136.500,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	20.910.268,00	162,82	5.960,00	0,05	12.842.472,58
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			11.100,00	0,04	25.684.945,16
M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			0,00	0,00	615,00
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020					1.001.183,40
M07.1	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			0,00	0,00	10,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	145.657.400,67	137,16	26.100.546,20	24,58	106.196.473,31
M08.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			25.923.570,89	95,28	27.208.159,77
M08.2	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	21.333.333,33
M08.4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			176.975,31	0,22	78.988.313,54
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	471.658.559,18	107,20	237.556.656,23	53,99	439.992.147,99
M10.1	O5 - Συνολική	2014-2020			121.706,95	69,12	176.080,00

	έκταση (εκτάρια)						
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	804.454.456,38	121,98	409.552.872,99	62,10	659.522.933,45
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			101.801,86	41,14	247.461,00
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			209.230,85	41,37	505.721,00
M13	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	1.357.986.182,32	112,97	1.321.653.933,66	109,95	1.202.066.245,89
M13.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			1.484.784,69	98,38	1.509.274,00
M13.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			942.329,42	63,12	1.492.912,00
M13.3	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			127.320,75	62,43	203.935,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	6.115.694,44

Τομέας επικέντρωσης 5Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
5Α	Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)	2014-2020			4,91	98,70	4,97
		2014-2019			4,31	86,64	
		2014-2018			4,29	86,24	
		2014-2017			0,49	9,85	
		2014-2016			0,16	3,22	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5Α	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	284.629.359,79	45,06	154.533.818,36	24,46	631.726.192,90
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	4.954.560,00	52,46	2.816.190,00	29,82	9.445.094,54
M01.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			2.816.190,00	29,82	9.445.094,54
M01.1	Ο12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2020			4.856,00	45,05	10.780,00
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			3.616.627,67
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2020			0,00	0,00	2.800,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	279.674.799,79	45,70	151.717.628,36	24,79	611.992.804,02
M04	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			151.717.628,36	23,38	649.036.149,37
M04	Ο5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			50.328,83	98,68	51.000,00
M04.1 M04.3	Ο3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			166,00	7,94	2.090,00
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	6.671.666,67

Τομέας επικέντρωσης 5B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
5B	Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)	2014-2020	112.266.124,61	403,88	4.125.970,86	14,84	27.796.785,18
		2014-2019	100.901.763,14	363,00			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	57.871.223,88	462,65	2.770.074,23	22,15	12.508.553,33
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	57.871.223,88	462,65	2.770.074,23	22,15	12.508.553,33
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			4.125.970,86	14,84	27.796.785,18
M04.1 M04.2 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			15,00	100,00	15,00

Τομέας επικέντρωσης 5C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
5C	Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ)	2014-2020	52.704.635,02	79,32	336.500,00	0,51	66.442.664,04
		2014-2019	29.532.483,19	44,45			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5C	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	27.319.182,19	82,77	336.500,00	1,02	33.007.235,55
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			328.175,62
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2020			0,00	0,00	350,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	27.319.182,19	91,37	336.500,00	1,13	29.899.198,82
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			336.500,00	0,51	66.442.664,04
M04.1 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			0,00	0,00	572,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	2.779.861,11

Τομέας επικέντρωσης 5D							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
5D	Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2020					2,59
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2020					0,01
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5D	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	194.691.408,86	172,93	126.656.671,95	112,50	112.583.676,65
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			669.745,87
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2020			0,00	0,00	650,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	1.677.603,54	134,93	0,00	0,00	1.243.272,26
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			0,00	0,00	2.762.827,24
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			0,00	0,00	18,00
M04.1 M04.3 M04.4	O8 - Αριθμός υποστηριζόμενων μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ)	2014-2020					180,00
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	193.013.805,32	177,98	126.656.671,95	116,79	108.446.769,63
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			0,00	0,00	7.535,00
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			53.235,24	42,11	126.430,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	2.223.888,89

Τομέας επικέντρωσης 5E							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
5E	Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5E)	2014-2020			0,27	70,30	0,38
		2014-2019			0,17	44,26	
		2014-2018			0,14	36,45	
		2014-2017			0,01	2,60	
		2014-2016			0,02	5,21	
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2020			1.750,00	3,89	45.000,00
		2014-2019			1.750,00	3,89	
		2014-2018			1.750,00	3,89	
		2014-2017			1.322,00	2,94	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5E	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	127.088.396,16	114,04	31.661.642,33	28,41	111.439.381,09
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	558.252,86
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	558.252,86
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2020			0,00	0,00	2.600,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			1.443.302,27
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2020			0,00	0,00	1.539,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	4.819.552,50	15,24	4.032.947,96	12,75	31.620.878,85
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			4.032.947,96	10,75	37.523.380,32
M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			0,00	0,00	25,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	122.268.843,66	159,40	27.628.694,37	36,02	76.705.002,67
M08.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			18.423.098,85	96,08	19.175.545,70
M08.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2020			323,70	18,33	1.766,00

M08.3	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			9.205.595,52	16,00	57.529.456,97
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	1.111.944,44

Τομέας επικέντρωσης 6Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
6Α	Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)	2014-2020			677,71	100,40	675,00
		2014-2019			668,91	99,10	
		2014-2018			588,00	87,11	
		2014-2017			464,00	68,74	
		2014-2016			125,00	18,52	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
6Α	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	48.791.670,51	140,98	37.313.812,07	107,81	34.609.218,19
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	48.791.670,51	140,98	37.313.812,07	107,81	34.609.218,19
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			69.634.566,39	80,48	86.523.045,49
M06.2 M06.4	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2020			522,00	93,21	560,00

Τομέας επικέντρωσης 6B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
6B	Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2020			782,08	39,10	2.000,00
		2014-2019			775,83	38,79	
		2014-2018			721,00	36,05	
		2014-2017			485,00	24,25	
		2014-2016			14,00	0,70	
		2014-2015					
	Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2020			1,35	108,53	1,24
		2014-2019			0,49	39,39	
		2014-2018			0,48	38,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2020			68,83	103,75	66,34
		2014-2019			68,83	103,75	
		2014-2018			67,51	101,76	
		2014-2017			67,51	101,76	
		2014-2016			66,74	100,60	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
6B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	169.183.733,81	34,56	118.759.193,00	24,26	489.521.169,94
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			0,00	0,00	13.166.521,51
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2020			0,00	0,00	14.953.614,14
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	29.913.705,94	98,23	25.932.489,62	85,15	30.454.090,71
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2020			81.363,00	108,48	75.000,00
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	139.270.027,87	31,23	92.826.703,38	20,82	445.900.557,72
M19	O18 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΑ	2014-2020			4.150.184,00	103,75	4.000.000,00
M19	O19 - Αριθμός	2014-2020			50,00	100,00	50,00

	επιλεγμένων ΟΤΔ						
M19.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			3.177.183,65	80,92	3.926.198,86
M19.2	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			46.406.689,60	13,39	346.521.192,17
M19.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			150.933,33	3,22	4.690.021,26
M19.4	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			43.091.896,80	47,48	90.763.145,43

Τομέας επικέντρωσης 6C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2023
6C	Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)	2014-2020			0,80	8,04	9,95
		2014-2019			0,80	8,04	
		2014-2018			0,80	8,04	
		2014-2017			0,74	7,44	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
6C	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	39.667.241,39	46,63	38.597.980,30	45,38	85.063.111,84
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	2.477.280,00	99,42	1.408.095,00	56,51	2.491.814,36
M01.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020			1.408.095,00	56,51	2.491.814,36
M01.1	Ο12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2020			2.428,00	111,79	2.172,00
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	0,00	0,00			532.447,89
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2020			0,00	0,00	568,00
M07	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2020	37.189.961,39	45,33	37.189.885,30	45,33	82.038.849,59
M07.3	Ο15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2020			48.351,00	8,06	600.000,00
M07.3	Ο3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2020			1,00	50,00	2,00

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αθροισμα ελέγχου	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Σύνοψη για τους πολίτες (citizens summary)	Σύνοψη για τους πολίτες	04-06-2021			1531647811	Citizens Summary		
4b_p2-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΟΤΔ CLLD/LEADER)	Άλλο παράρτημα	24-04-2021			1433095532	4b_p2-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΟΤΔ CLLD/LEADER)		
AIR Financial Annex 2014GR06RDNP001	Δημοσιονομικό παράρτημα (Σύστημα)	24-06-2021			672814054	AIRfinancialAnnex2014GR06RDNP001_el.pdf		
4b_p1_ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΕΥΔ / ΕΥΕ ΠΑΑ)	Άλλο παράρτημα	24-04-2021			1301939131	4b-p1_ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΕΥΔ / ΕΥΕ ΠΑΑ)		
1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 31_12_2020	Άλλο παράρτημα	24-04-2021			1054664593	1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 31_12_2020		
1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER 31_12_2020	Άλλο παράρτημα	24-04-2021			3341847302	1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER 31_12_2020		
1C_ΜΕΤΡΟ 20.1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	Άλλο παράρτημα	24-04-2021			409753936	1C_ΜΕΤΡΟ 20.1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ		

