



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Ετήσια έκθεση υλοποίησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια έκθεση υλοποίησης	
Περίοδος	01/01/2021 - 31/12/2021
Έκδοση	2021.1
Κατάσταση - Τρέχων κόμβος	Έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - European Commission
Εθνικός κωδικός αναφοράς	1402
Ημερομηνία έγκρισης από την επιτροπή παρακολούθησης	21/06/2022

Ισχύουσα έκδοση προγράμματος	
CCI	2014GR06RDNP001
Είδος προγράμματος	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Χώρα	Ελλάδα
Περιφέρεια	EL - National
Περίοδος προγραμματισμού	2015 - 2022
Έκδοση	10.1
Αριθμός απόφασης	C(2021)9718
Ημερομηνία απόφασης	15/12/2021
Αρχή διαχείρισης	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Πίνακας περιεχομένων

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ	4
1.a) Δημοσιονομικά στοιχεία	4
1.b) Κοινοί και ειδικοί δείκτες του προγράμματος και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές-στόχοι	4
1.b1) Συνοπτικός πίνακας	4
1.c) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β) ανά τομέα επικέντρωσης	18
1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ	29
1.e) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]	30
1.f) Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	30
1.g) Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπή στην ΕΕΥ (χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ).....	33
2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	34
2.a) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους	34
2.b) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)	34
2.c) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης).....	37
2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο.....	39
2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωσης στα πορίσματα της αξιολόγησης.	43
2.f) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	48
2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).....	53
3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.....	57
3.a) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος	57
3.b) Ποιότητα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης	63
4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	65
4.a) Ληφθέντα μέτρα και πρόοδος των εργασιών όσον αφορά τη θέσπιση του ΕΑΔ και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του	65
4.a1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)	65

4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης	66
4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής)	83
5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ.....	89
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....	90
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	91
8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5, 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013	92
9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ	94
10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013).....	95
11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ	114
Παράρτημα II.....	115
Έγγραφα.....	133

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

1.a) Δημοσιονομικά στοιχεία

Βλ. συνημμένα έγγραφα

1.b) Κοινοί και ειδικοί δείκτες του προγράμματος και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές-στόχοι

1.b1) Συνοπτικός πίνακας

Τομέας επικέντρωσης 1Α						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2021			0,26	9,83	2,65
	2014-2020			0,25	9,45	
	2014-2019			0,17	6,43	
	2014-2018			0,17	6,43	
	2014-2017			0,06	2,27	
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1Β						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1Β)	2014-2021			113,00	39,65	285,00
	2014-2020			113,00	39,65	
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1C						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2021			25.408,00	88,84	28.600,00
	2014-2020			24.281,00	84,90	
	2014-2019			10.456,60	36,56	
	2014-2018			10.456,00	36,56	
	2014-2017			10.350,00	36,19	
	2014-2016					
	2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 2Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)		2014-2021	1,88	172,34	1,08	99,00	1,09
		2014-2020	1,85	169,59	0,42	38,50	
		2014-2019	0,46	42,17	0,40	36,67	
		2014-2018	0,46	42,17	0,39	35,75	
		2014-2017	0,46	42,17	0,31	28,42	
		2014-2016	0,40	36,67	0,12	11,00	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	9.909.120,00	45,12	7.320.690,00	33,33	21.963.733,05
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			8.417.613,73
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	787.703.480,77	128,96	324.342.487,11	53,10	610.810.686,31
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	44.982.000,00	90,69	31.732.400,00	63,98	49.597.455,06
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	820.000,00	2,95	775.000,00	2,79	27.798.611,11
M21	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	126.331.277,76	100,92	125.176.917,76	100,00	125.176.919,12
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	969.745.878,53	114,93	489.347.494,87	58,00	843.765.018,38

Τομέας επικέντρωσης 2B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)		2014-2021	4,02	78,77	3,73	73,08	5,10
		2014-2020	4,02	78,77	3,67	71,91	
		2014-2019	4,02	78,77	3,55	69,56	
		2014-2018	4,02	78,77	3,08	60,35	
		2014-2017	3,57	69,95	1,54	30,17	
		2014-2016	1,86	36,44	0,07	1,37	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	404.129.625,00	53,59	294.743.900,00	39,09	754.052.996,40
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	404.129.625,00	53,59	294.743.900,00	39,09	754.052.996,40

Τομέας επικέντρωσης 3Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)		2014-2021	1,00	24,72	0,80	19,77	4,05
		2014-2020	1,00	24,72	0,80	19,77	
		2014-2019	0,99	24,47	0,06	1,48	
		2014-2018	0,10	2,47	0,06	1,48	
		2014-2017	0,10	2,47	0,05	1,24	
		2014-2016	0,10	2,47	0,04	0,99	
		2014-2015					
Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)		2014-2021					3,60
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016			1,00	27,78	
		2014-2015					
Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)		2014-2021			2,25	83,33	2,70
		2014-2020			1,75	64,81	
		2014-2019			1,55	57,41	
		2014-2018			1,47	54,44	
		2014-2017			1,36	50,37	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	1.774.476,40	2,60	826.159,19	1,21	68.299.531,32
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	499.924.489,46	214,51	146.840.829,05	63,01	233.051.946,04
M09	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	39.025.232,57	140,39	19.318.016,34	69,49	27.798.611,11

M14	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45.438.473,00
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	495.000,00	2,47	480.000,00	2,40	20.015.000,00
Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	541.219.198,43	137,16	167.465.004,58	42,44	394.603.561,47

Τομέας επικέντρωσης 3B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)		2014-2021			0,04	9,62	0,42
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M05	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	6.052.337,61	7,57	2.504.001,61	3,13	79.923.851,51
M17	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	6.052.337,61	6,12	2.504.001,61	2,53	98.923.851,51

Προτεραιότητα P4						
Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2021					0,84
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2021					0,00
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2021					0,00
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2021			10,12	39,99	25,30
	2014-2020			10,12	39,99	
	2014-2019			10,12	39,99	
	2014-2018			10,12	39,99	

		2014-2017			6,82	26,95	
		2014-2016			5,79	22,88	
		2014-2015					
Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)		2014-2021			10,62	40,71	26,09
		2014-2020			10,62	40,71	
		2014-2019			10,62	40,71	
		2014-2018			10,62	40,71	
		2014-2017			6,98	26,76	
		2014-2016			5,78	22,16	
		2014-2015					
Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4A)		2014-2021			10,62	40,36	26,31
		2014-2020			10,62	40,36	
		2014-2019			10,62	40,36	
		2014-2018			10,62	40,36	
		2014-2017			6,98	26,53	
		2014-2016			6,03	22,92	
		2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (Εκτάρια)		2014-2021					55.000,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	7.431.840,00	47,72	5.490.517,50	35,26	15.572.926,07
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			62.299.348,88

M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	21.057.342,25	61,15	4.201.553,77	12,20	34.433.676,81
M07	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021					1.001.183,40
M08	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	146.000.326,62	93,26	28.946.394,61	18,49	156.549.002,56
M10	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	475.168.952,06	80,04	298.920.591,71	50,35	593.699.600,56
M11	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	804.454.456,38	69,92	495.467.033,52	43,06	1.150.615.618,23
M13	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	1.610.778.342,54	88,19	1.569.595.691,98	85,93	1.826.587.401,09
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	205.000,00	3,35	0,00	0,00	6.115.694,44
Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	3.065.096.259,85	79,68	2.402.621.783,09	62,46	3.846.874.452,04

Τομέας επικέντρωσης 5Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)		2014-2021			5,80	104,32	5,56
		2014-2020			4,91	88,31	
		2014-2019			4,31	77,52	
		2014-2018			4,29	77,16	
		2014-2017			0,49	8,81	
		2014-2016			0,16	2,88	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	4.954.560,00	49,53	3.660.345,00	36,59	10.003.475,80
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			10.510.910,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	312.355.873,70	59,42	175.954.091,39	33,47	525.691.335,14
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	25.000,00	0,37	0,00	0,00	6.671.666,67
Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	317.335.433,70	57,40	179.614.436,39	32,49	552.877.387,61

Τομέας επικέντρωσης 5B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)		2014-2021	114.123.897,54	410,57	19.982.834,59	71,89	27.796.785,18
		2014-2020	112.266.124,61	403,88	4.125.970,86	14,84	
		2014-2019	100.901.763,14	363,00			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	59.120.135,04	472,64	12.028.202,86	96,16	12.508.553,33
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	59.120.135,04	472,64	12.028.202,86	96,16	12.508.553,33

Τομέας επικέντρωσης 5C							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ)		2014-2021	54.456.840,02	69,48	5.965.169,85	7,61	78.380.866,30
		2014-2020	52.704.635,02	67,24	336.500,00	0,43	
		2014-2019	29.532.483,19	37,68			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			200.923,76
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	28.138.314,19	57,19	3.402.256,77	6,92	49.197.275,82
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	25.000,00	0,90	0,00	0,00	2.779.861,11
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	28.163.314,19	53,98	3.402.256,77	6,52	52.178.060,69

Τομέας επικέντρωσης 5D							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάρχει σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2021					2,70
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)		2014-2021					0,01
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			410.048,27
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	1.677.603,54	134,93	455.835,00	36,66	1.243.272,26
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	193.013.805,32	150,11	126.656.671,95	98,50	128.584.689,41
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	25.000,00	1,12	0,00	0,00	2.223.888,89
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	194.716.408,86	147,00	127.112.506,95	95,96	132.461.898,83

Τομέας επικέντρωσης 5Ε							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)		2014-2021			0,27	64,19	0,42
		2014-2020			0,27	64,19	
		2014-2019			0,17	40,42	
		2014-2018			0,14	33,29	
		2014-2017			0,01	2,38	
		2014-2016			0,02	4,76	
		2014-2015					
Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)		2014-2021			1.750,00	3,89	45.000,00
		2014-2020			1.750,00	3,89	
		2014-2019			1.750,00	3,89	
		2014-2018			1.750,00	3,89	
		2014-2017			1.322,00	2,94	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			883.654,70
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	4.819.552,50	96,51	4.089.195,15	81,89	4.993.812,02
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	122.352.083,33	109,19	29.782.095,93	26,58	112.054.525,85
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	5.000,00	0,45	0,00	0,00	1.111.944,44
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	127.176.635,83	106,83	33.871.291,08	28,45	119.043.937,01

Τομέας επικέντρωσης 6Α							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)		2014-2021			683,21	101,22	675,00
		2014-2020			677,71	100,40	
		2014-2019			668,91	99,10	
		2014-2018			588,00	87,11	
		2014-2017			464,00	68,74	
		2014-2016			125,00	18,52	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	48.791.670,51	126,59	37.547.363,20	97,41	38.543.800,60
Σύνολο	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	48.791.670,51	126,59	37.547.363,20	97,41	38.543.800,60

Τομέας επικέντρωσης 6B							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2021			867,12	40,33	2.150,00
		2014-2020			782,08	36,38	
		2014-2019			775,83	36,09	
		2014-2018			721,00	33,53	
		2014-2017			485,00	22,56	
		2014-2016			14,00	0,65	
		2014-2015					
Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2021			1,35	108,53	1,24
		2014-2020			1,35	108,53	
		2014-2019			0,49	39,39	
		2014-2018			0,48	38,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)		2014-2021			68,83	103,75	66,34
		2014-2020			68,83	103,75	
		2014-2019			68,83	103,75	
		2014-2018			67,51	101,76	
		2014-2017			67,51	101,76	
		2014-2016			66,74	100,60	
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			0,00	0,00	885.647,09
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	30.065.035,77	99,91	26.654.654,64	88,57	30.092.767,93
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	278.023.753,11	54,24	118.332.238,81	23,09	512.553.446,60

Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	308.088.788,88	56,68	144.986.893,45	26,67	543.531.861,62
--------	------------------------------	-----------	----------------	-------	----------------	-------	----------------

Τομέας επικέντρωσης 6C							
Ονομασία δείκτη στόχου		Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)		2014-2021			0,80	8,04	9,95
		2014-2020			0,80	8,04	
		2014-2019			0,80	8,04	
		2014-2018			0,80	8,04	
		2014-2017			0,74	7,44	
		2014-2016					
		2014-2015					
Μέτρο	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμένες 2023
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	2.477.280,00	99,42	1.830.172,50	73,45	2.491.814,36
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			325.987,94
M07	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	37.189.961,39	45,36	37.189.885,30	45,36	81.991.072,30
Σύνολο	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	39.667.241,39	46,77	39.020.057,80	46,01	84.808.874,60

1.ε) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΠΠΑ βάσει δεδομένων από τα στοιχεία α) και β) ανά τομέα επικέντρωσης

A. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Περιοχή Εστίασης 1Α - Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ ανήλθε σε 0,26% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 9,83% του στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 1Β - Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας

Κατά την περίοδο 2014-2021:

ο Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) ανήλθε σε 113 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 39,65% του στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 1C - Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

Κατά την περίοδο 2014-2021:

ο Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ανήλθε σε 25.408 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 88,84% του στόχου για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 2Α - Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου κυρίως να αυξηθεί η συμμετοχή και η επικέντρωση στην αγορά, καθώς επίσης και η διαφοροποίηση της γεωργίας

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό ανήλθε σε 1,88% βάσει εντάξεων και 1,08% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 172,34% και το 99%, αντίστοιχα, του στόχου

για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 969.745.878,53 € (114,93%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 489.347.494,87 € (58%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 9.909.120,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 7.320.690,00 ευρώ, δηλαδή 45,12% και 33,33%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 10.163,00 €, δηλαδή 80,76% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 787.703.480,77 ευρώ με πληρωμές ύψους 324.342.487,11 ευρώ, δηλαδή 128,96% και 53,1%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 499.120.851,56 €, δηλαδή 37,26% του προγραμματισμού για το 2023. . Οι πληρωμές προήλθαν από:

το **υπομέτρο M04.1** - στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (273.746.652,37 ευρώ), όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 7.776,00 €, δηλαδή 86,61% του προγραμματισμού για το 2023,

τη **δράση M04.3.2** - έργα αναδασμών (5.832.929,26 ευρώ),

τη **δράση M04.3.4** - βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (42.944.291,05 ευρώ).

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 44.982.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 31.732.400,00 ευρώ, δηλαδή 90,69% και 63,98%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 31.732.400,00 €, δηλαδή 63,98% του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 3.238,00, δηλαδή 101,19% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 820.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 775.000,00 ευρώ, δηλαδή 2,95% και 2,79%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M21 - Στήριξη στους γεωργούς από τις επιπτώσεις COVID-19: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 126.331.277,76 ευρώ με πληρωμές ύψους 125.176.917,76 ευρώ, δηλαδή 100,92% και 100%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 143.650,00 €, δηλαδή 100% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 2B - Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα ανανέωση των γενεών

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ ανήλθε σε 4,02% βάσει εντάξεων και 3,73% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 78,77% και το 73,08%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 404.129.625,00 € (53,59%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 294.743.900,00 € (39,09%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 404.129.625,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 294.743.900,00 ευρώ, δηλαδή 53,59% και 39,09%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 294.743.900,00 €, δηλαδή 39,09% του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M06.1 - ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς, όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 26.945,00 €, δηλαδή 73,02% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 3Α - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξη τους στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω συστημάτων ποιότητας και την προσθήκη αξίας στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών ανήλθε σε 1% βάσει εντάξεων και 0,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 24,72% και το 19,77%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

το Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 ανήλθε σε 2,25% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 83,33% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 541.219.198,43 € (137,16%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 167.465.004,58 € (42,44%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.774.476,40 ευρώ με πληρωμές ύψους 826.159,19 ευρώ, δηλαδή 2,6% και 1,21%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 499.924.489,46 ευρώ με πληρωμές ύψους 146.840.829,05 ευρώ, δηλαδή 214,51% και 63,01%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 276.083.003,99 €, δηλαδή 53,31% του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 375,00, δηλαδή 83,33% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 39.025.232,57 ευρώ με πληρωμές ύψους 19.318.016,34 ευρώ, δηλαδή 140,39% και 69,49%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 144,00 €, δηλαδή 130,91% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα που πληρώθηκαν ανήλθε σε 5.253,00 €, δηλαδή 238,77% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M14 - Καλή μεταχείριση των ζώων: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 495.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 480.000,00 ευρώ, δηλαδή 2,47% και 2,4%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 3B - Στήριξη της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου ανήλθε σε 0,04% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 9,62% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 6.052.337,61 € (6,12%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 2.504.001,61 € (2,53%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 6.052.337,61 ευρώ με πληρωμές ύψους 2.504.001,61 ευρώ, δηλαδή 7,57% και 3,13%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 279,00, δηλαδή 18,33% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M17 - στήριξη για την ανάληψη κοινής δράσης με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Προτεραιότητα 4 - Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους ανήλθε σε 10,12% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 39,99% του στόχου για το 2023.

το Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων ανήλθε σε 10,62% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 40,71% του στόχου για το 2023.

το Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας

και/ή των τοπίων ανήλθε σε 10,62% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 40,36% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 3.065.096.259,85 € (79,68%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 2.402.621.783,09 € (62,46%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 7.431.840,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 5.490.517,50 ευρώ, δηλαδή 47,72% και 35,26%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 7.622,00 €, δηλαδή 85,97% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 21.057.342,25 ευρώ με πληρωμές ύψους 4.201.553,77 ευρώ, δηλαδή 61,15% και 12,2%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 7.487.523,82 €, δηλαδή 10,87% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 146.000.326,62 ευρώ με πληρωμές ύψους 28.946.394,61 ευρώ, δηλαδή 93,26% και 18,49%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο **M08.1** - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (28.769.419,30 ευρώ), όπου η Συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 323,70 €, δηλαδή 3,03% του προγραμματισμού για το 2023,

το υπομέτρο **M08.4** (176.975,31 ευρώ)

Μέτρο M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 475.168.952,06 ευρώ με πληρωμές ύψους 298.920.591,71 ευρώ, δηλαδή 80,04% και 50,35%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Οι πληρωμές προήλθαν από:

τη δράση: **M10.0.1** - αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες (2.234.846,97 ευρώ),

τη δράση **M10.0.2** - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (9.821.551,99 ευρώ),

τη δράση **M10.0.3** - σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων (2.113.914,75 ευρώ),

τη δράση **M10.0.4** - μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών (2.870.576,54 ευρώ),

τη δράση **M10.1.1** - προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (853.827,75 ευρώ),

τη δράση **M10.1.2** - προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (3.202.154,79 ευρώ),

τη δράση **M10.1.3** - διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας (3.092.063,22 ευρώ),
τη δράση **M10.1.4** - μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (191.125.267,08 ευρώ),
τη δράση **M10.1.7** - εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες (7.156.204,65 ευρώ),
τη δράση **M10.1.8** - εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (23.967.999,27 ευρώ),
τη δράση **M10.1.9** - διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (44.239.949,93 ευρώ).

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 804.454.456,38 ευρώ με πληρωμές ύψους 495.467.033,52 ευρώ, δηλαδή 69,92% και 43,06%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκε για το υπομέτρο 11.1 ανήλθε σε 25.246,13, δηλαδή 6,2% του προγραμματισμού για το 2023 και για το υπομέτρο 11.2 ανήλθε σε 196.521,79, δηλαδή 29,61% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.610.778.342,54 ευρώ με πληρωμές ύψους 1.569.595.691,98 ευρώ, δηλαδή 88,19% και 85,93%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 1.424.392,63, δηλαδή 94,38% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 941.400,83, δηλαδή 63,06% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 133.488,52, δηλαδή 60,2% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 205.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους ,00 ευρώ, δηλαδή 3,35% και 0%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5Α - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα ανήλθε σε 5,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 104,32% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 317.335.433,70 € (57,4%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 179.614.436,39 € (32,49%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 4.954.560,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 3.660.345,00 ευρώ, δηλαδή 49,53% και 36,59%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 5.082,00 €, δηλαδή 88,85% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων

πράξεων ανήλθε σε 312.355.873,70 ευρώ με πληρωμές ύψους 175.954.091,39 ευρώ, δηλαδή 59,42% και 33,47%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 175.954.091,39 €, δηλαδή 30,22% του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκε ανήλθε σε 59.512,32 €, δηλαδή 104,41% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 179,00, δηλαδή 7,63% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 25.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους ,00 ευρώ, δηλαδή 0,37% και 0%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5B - Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων

Κατά την περίοδο 2014-2021:

η Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση ανήλθε σε 114.123.897,54 βάσει εντάξεων και 19.982.834,59 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 410,57% και το 71,89%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 59.120.135,04 € (472,64%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 12.028.202,86 € (96,16%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 59.120.135,04 ευρώ με πληρωμές ύψους 12.028.202,86 ευρώ, δηλαδή 472,64% και 96,16%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 19.982.834,59 €, δηλαδή 71,89% του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 59 έργα.

Περιοχή Εστίασης 5C - Διευκόλυνση της παροχής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-οικονομίας

Κατά την περίοδο 2014-2021:

η Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) ανήλθε σε 54.456.840,02 βάσει εντάξεων και 5.965.169,85 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 69,48% και το 7,61%, αντίστοιχα, του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 28.163.314,19 € (53,98%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 3.402.256,77 € (6,52%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 28.138.314,19 ευρώ με πληρωμές ύψους 3.402.256,77 ευρώ, δηλαδή 57,19% και 6,92%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε

σε 5.965.169,85 €, δηλαδή 7,61% του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 59,00, δηλαδή 7,38% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 25.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 0,00 ευρώ, δηλαδή 0,9% και 0%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5D - Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία

Κατά την περίοδο 2014-2021:

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 194.716.408,86 € (147%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 127.112.506,95 € (95,96%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 1.677.603,54 ευρώ με πληρωμές ύψους 455.835,00 ευρώ, δηλαδή 134,93% και 36,66%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 455.835,00 €, δηλαδή 16,5% του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο αριθμός των υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 3 έργα.

Μέτρο M11 - Βιολογική γεωργία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 193.013.805,32 ευρώ με πληρωμές ύψους 126.656.671,95 ευρώ, δηλαδή 150,11% και 98,5%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 25.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 0,00 ευρώ, δηλαδή 1,12% και 0%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 5E - Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 0,27% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 64,19% του στόχου για το 2023.

ο Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση ανήλθε σε 1750 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 3,89% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 127.176.635,83 € (106,83%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 33.871.291,08 € (28,45%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 4.819.552,50 ευρώ με πληρωμές ύψους 4.089.195,15 ευρώ, δηλαδή 96,51% και 81,89%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.089.195,15 €, δηλαδή 68,64% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 122.352.083,33 ευρώ με πληρωμές ύψους 29.782.095,93 ευρώ, δηλαδή 109,19% και 26,58%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο **M08.1** - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων (20.406.903,49 ευρώ), όπου η Συνολική έκταση (εκτάρια) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 323,70 €, δηλαδή 7,56% του προγραμματισμού για το 2023,

το υπομέτρο **M08.3** (9.375.192,44 ευρώ)

Μέτρο M16 - Συνεργασία: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 5.000,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 0,00 ευρώ, δηλαδή 0,45% και 0%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 6Α - Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Κατά την περίοδο 2014-2021:

οι Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη ανήλθε σε 683,21 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 101,22% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 48.791.670,51 € (126,59%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 37.547.363,20 € (97,41%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 48.791.670,51 ευρώ με πληρωμές ύψους 37.547.363,20 ευρώ, δηλαδή 126,59% και 97,41%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου η Συνολική επένδυση που πληρώθηκαν ανήλθε σε 70.054.564,25 €, δηλαδή 76,54% του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 529,00, δηλαδή 94,46% του προγραμματισμού για το 2023.

Περιοχή Εστίασης 6Β - Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2021:

οι Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη ανήλθε σε 867,12 βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 40,33% του στόχου για το 2023.

το Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές ανήλθε σε 1,35% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 108,53% του στόχου για το 2023.

το Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ανήλθε σε

68,83% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 103,75% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 308.088.788,88 € (56,68%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 144.986.893,45 € (26,67%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού: η Ολική δημόσια δαπάνη που πληρώθηκαν ανήλθε σε ,00 €, δηλαδή 0% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 30.065.035,77 ευρώ με πληρωμές ύψους 26.654.654,64 ευρώ, δηλαδή 99,91% και 88,57%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023 και όπου ο Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 103.411,00 €, δηλαδή 137,88% του προγραμματισμού για το 2023.

Μέτρο M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 278.023.753,11 ευρώ με πληρωμές ύψους 118.332.238,81 ευρώ, δηλαδή 54,24% και 23,09%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ που πληρώθηκαν ανήλθε σε 4.150.184,00 €, δηλαδή 103,75% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ που πληρώθηκαν ανήλθε σε 50,00 €, δηλαδή 100% του προγραμματισμού για το 2023. Οι πληρωμές προήλθαν από:

το υπομέτρο **M19.1** - Προπαρασκευαστική στήριξη (3.177.183,65 ευρώ),

το υπομέτρο **M19.2** (64.679.170,57 ευρώ),

το υπομέτρο **M19.3** (150.933,33 ευρώ),

το υπομέτρο **M19.4** (50.324.951,26 ευρώ).

Περιοχή Εστίασης 6C - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αγροτικές περιοχές

Κατά την περίοδο 2014-2021:

το Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) ανήλθε σε 0,8% βάσει πληρωμών, δηλαδή επιτεύχθηκε το 8,04% του στόχου για το 2023.

εντάχθηκαν πράξεις δημόσιας δαπάνης 39.667.241,39 € (46,77%), και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 39.020.057,80 € (46,01%).

Αναλυτικότερα για κάθε Μέτρο:

Μέτρο M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 2.477.280,00 ευρώ με πληρωμές ύψους 1.830.172,50 ευρώ, δηλαδή 99,42% και 73,45%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. Το σύνολο των πληρωμών αφορά στο υπομέτρο M01.1 - στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων, όπου ο Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης που πληρώθηκαν ανήλθε σε 2.541,00 €, δηλαδή 177,69% του προγραμματισμού για το 2023

Μέτρο Μ02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Δεν υπήρξε υλοποίηση σχετική με την εν λόγω Περιοχή Εστίασης.

Μέτρο Μ07 - στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων: η Ολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 37.189.961,39 ευρώ με πληρωμές ύψους 37.189.885,30 ευρώ, δηλαδή 45,36% και 45,36%, αντίστοιχα, του προγραμματισμού για το 2023. , όπου ο Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες) που πληρώθηκαν ανήλθε σε 48.351,00, δηλαδή 8,06% του προγραμματισμού για το 2023, όπου ο Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων που πληρώθηκαν ανήλθε σε 1,00 €, δηλαδή 50% του προγραμματισμού για το 2023.

Β. ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ/ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Νέες Προσκλήσεις

Η ενεργοποίηση των Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022, μέσω νέων προσκλήσεων που εκδόθηκαν από την αρχή της περιόδου υλοποίησης μέχρι τέλος του 2021 περιγράφεται στον συγκεντρωτικό πίνακα

- «1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 31_12_2021»,

που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Ετήσια Έκθεση.

Ειδικότερα για τα Υπομέτρα 19.2 και 20.1

Υπομέτρο 19.2

Η ενεργοποίηση του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», όσον αφορά νέες προσκλήσεις ανά ΟΤΔ, περιγράφεται στους πίνακες

- «1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΑ 31_12_2021» και
- «1C_NEEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ LEADER ΔΗΜΟΣΙΑ 31_12_2021»,

που επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην Ετήσια Έκθεση.

Υπομέτρο 20.1

Η ενεργοποίηση του Υπομέτρου 20.1 «Τεχνική Υποστήριξη» του ΠΑΑ 2014-2020, για κάθε πράξη (έργο) Τεχνικής Βοήθειας, περιγράφεται στον συγκεντρωτικό πίνακα:

- «ΜΕΤΡΟ 20.1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»,

που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Ετήσια Έκθεση.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στις 08-03-2019 εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.4. και 4.2.4. του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρόσκληση απευθυνόταν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και αφορούσε στην επιλογή του Διαχειριστή ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου με σκοπό την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) στο ΠΑΑ. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ υπέβαλε την σχετική αίτηση στήριξης και ακολούθησε ο διοικητικός έλεγχος αυτής στο ΟΠΣΑΑ.

Στις 22-04-2019 ολοκληρώθηκε η ένταξη της σχετικής Πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» στο ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016063846 και συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 80.000.000 € με την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης 1352/22-04-2019 (ΑΔΑ 67Χ44653ΠΓ-Λ5Ι).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1891/04-06-2019 (ΦΕΚ 2197/Β/2019) συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ) ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤαΕ. Με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στο ΕΤαΕ εκτελεστικά καθήκοντα Φορέα Εφαρμογής (Διαχειριστή) του εν λόγω Ταμείου.

Στις 05-09-2019 υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΤαΕ και στη συνέχεια σύμφωνα με την ΥΑ 3750/21-11-2019 (ΦΕΚ 4294/Β/2019) συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και την ΚΥΑ 1891/04-06-2019.

Στις 06-12-2019 εκδόθηκε η πρόσκληση του ΕΤαΕ ως Διαχειριστή του Ταμείου για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου.

Τον Φεβρουάριο του 2020 εξέπνευσε η προθεσμία της πρόσκλησης που δημοσίευσε το ΕΤαΕ, ως Διαχειριστή του Ταμείου, για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ προχώρησε στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των υποψηφίων ΕΧΟ και στην επιλογή αυτών που θα συμμετείχαν στο Ταμείο. Τελικά επελέγησαν 7 ΕΧΟ, οι οποίοι υπέγραψαν σταδιακά συμβάσεις με το ΕΤαΕ.

Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής του ΠΣΚΕ στην οποία οι δυνητικοί Τελικοί Αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την παροχή δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ΤΕΑΑ, λειτούργησε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2021 και παρείχε δάνεια σε Τελικούς Αποδέκτες. Στο ΤΕΑΑ συμμετείχαν τελικά επτά τράπεζες και χορηγήθηκαν συνολικά 232 δάνεια, εκ των οποίων τα 231 δάνεια εντός του έτους 2021. Επίσης, το συνολικό ύψος των χορηγούμενων δανείων ανήλθε συνολικά σε 11.727.461 € και για το έτος 2021. σε 11.477.461 €.

1.d) Βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσίων που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων βάσει του πίνακα ΣΤ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2017, 2018

1.e) Άλλο ειδικό στοιχείο του ΠΑΑ [προαιρετικό]

Δεν απαιτείται.

1.f) Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- ☐ Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- ☐ Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

1.g) Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπή στην ΕΕΥ (χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ)

--

2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

2.α) Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους

Δεν έγιναν τροποποιήσεις του Πλάνου Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2023, κατά τη διάρκεια του έτους 2021. Τροποποίηση του Πλάνου Αξιολόγησης είχε πραγματοποιηθεί το 2018.

2.β) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης)

Κατά τη διάρκεια του 2021 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες αξιολόγησης:

Προγραμματική Περίοδος 2014-2023

1. Focus group “EvaluationWORKS!” 2021
2. Ημερίδα ανάπτυξης ικανοτήτων, για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ
3. Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ
4. Ενσωμάτωση Δεικτών στις νέες Προσκλήσεις του ΠΑΑ που εκδόθηκαν το 2021

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2023-2027

5. Δημιουργία πλατφόρμας για το νέο πλαίσιο παρακολούθησης & αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF)
6. Ex ante αξιολόγηση ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
7. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
8. Συμμετοχή στον προγραμματισμό του Πλάνου Δεικτών αποτελεσμάτων και των δεικτών εκροών του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
9. Συμμετοχή σε συναντήσεις της Επιτροπής ΚΑΠ και της Ομάδας Εμπειρογνομόνων για την Υλοποίηση του Καν. των ΣΣ ΚΑΠ

Προγραμματική Περίοδος 2014-2023

1. Focus group “EvaluationWORKS!” 2021

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η ΕΥΔ ΠΑΑ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk) δια του γεωγραφικού του εκπροσώπου, διοργάνωσαν ηλεκτρονικά το focus group “EvaluationWORKS!” 2021, την ετήσια δηλαδή εκδήλωση που διεξάγεται σε κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων αξιολόγησης των εμπλεκόμενων φορέων. Το φετινό focus group, έγινε για πρώτη φορά με συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο και αφορούσε στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Στην εκδήλωση συμμετείχαν από την Ελλάδα 24 στελέχη, κυρίως εκπρόσωποι των ΕΥΔ/ΕΥΕ, υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης συμμετείχαν στελέχη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής και του Οργανισμού

Πληρωμών της Κύπρου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε από τη Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης του ΠΑΑ, η πλατφόρμα για το νέο πλαίσιο παρακολούθησης & αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF)
<https://pmef.agrotikianaptixi.gr/>

Τα αρχεία της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου:
<https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/>

2. Ημερίδα ανάπτυξη ικανοτήτων, για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ

Τον Απρίλιο του 2021, η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο – Πορεία Υλοποίησης & Επόμενα Βήματα». Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της συνολικής πορείας αξιολόγησης του CLLD/LEADER σε τοπικό επίπεδο και η οργάνωση των επόμενων βημάτων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες αξιολόγησης που είχαν ήδη δρομολογήσει ή/και υλοποιήσει άλλες ΟΤΑ και να ανταλλάξαν απόψεις για τα επόμενα βήματα της αξιολόγησης.

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετείχαν συνολικά 71 εκπρόσωποι των ΟΤΑ και Εξωτερικοί Αξιολογητές τους.

Τα αρχεία της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου:
<https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/>

3. Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΑ

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, δημιούργησε πλατφόρμα δικτύωσης προκειμένου να βελτιώσει τις ικανότητες αξιολόγησης των ΟΤΑ. Η πλατφόρμα έχει την ονομασία social.agrotikianaptixi.gr, έχει τη μορφή ομάδας κοινωνικών δικτύων και συμμετέχουν σε αυτή, με κωδικό πρόσβασης, στελέχη από την ΕΥΔ ΠΑΑ και όλες τις ΟΤΑ.

Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει:

- Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ
- Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΑ
- Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΑ, ανά ΟΤΑ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).

Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται συνέχεια από την ΕΥΔ ΠΑΑ και τις ΟΤΑ, με όλες τις ενέργειες αξιολόγησης, έτσι ώστε κάθε ΟΤΑ να μπορεί να ενημερώνεται για τις υπόλοιπες και στο τέλος του 2015 να γίνει σύνθεση όλων των αξιολογήσεων των 50 ΟΤΑ.

4. Ενσωμάτωση Δεικτών στις νέες Προσκλήσεις του ΠΑΑ που εκδόθηκαν το 2021

Προγραμματική Περίοδος 2023-2027

5. Δημιουργία πλατφόρμας για το νέο πλαίσιο παρακολούθησης & αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF)

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, δημιούργησε πλατφόρμα για το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιδόσεων των ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, προκειμένου να βελτιώσει τις ικανότητες αξιολόγησης των στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ, των ενδιαμέσων φορέων, των αξιολογητών καθώς και για να συμβάλει στην εκπόνηση των προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Η πλατφόρμα έχει την ονομασία pmef.agrotikianaptixi.gr, είναι γραμμένη στα αγγλικά, και αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

α. Το γενικό μέρος και

β. το ειδικό μέρος για το ελληνικό ΣΣ ΚΑΠ

Αναλυτικότερα:

α. Το γενικό μέρος περιλαμβάνει τους 9+1 Ειδικούς Στόχους της ΚΑΠ, τους τύπους των παρεμβάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΣΣ ΚΑΠ καθώς και κωδικοποίηση των σημαντικότερων σημείων των «fiche» των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων. Για το μέρος αυτό η πρόσβαση είναι ανοιχτή, χωρίς κωδικό και μπορεί να ενημερωθεί όποιος ενδιαφέρεται.

β. το ειδικό μέρος για το ελληνικό ΣΣ ΚΑΠ, περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις του ελληνικού ΣΣ ΚΑΠ καθώς και τους χρηματοδοτικούς πίνακες με τις εκροές για όλα τα έτη και για κάθε μοναδιαίο κόστος του κεφαλαίου 5, προκειμένου να παραχθούν οι πίνακες 2.3.1 «Πλάνο Δεικτών» και 2.3.2 «προγραμματισμένες παρεμβάσεις και εκροές με ευθεία και σημαντική σύνδεση με τους δείκτες αποτελέσματος» του ελληνικού ΣΣ ΚΑΠ.

Η πλατφόρμα αυτή παρουσιάστηκε στην Ομάδα Εμπειρογνομόνων για την Υλοποίηση του Καν. ΣΣ ΚΑΠ καθώς και στο Focus Group “EvaluationWORKS!” 2021 στο οποίο συμμετείχε και η Κύπρος. Εκτός από την Κύπρο, μεγάλο ενδιαφέρον για την πλατφόρμα έδειξαν και άλλα κράτη μέλη (π.χ. Κροατία), καθώς και το European Evaluation Helpdesk.

6. Ex ante αξιολόγηση ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Στελέχη της Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συμμετείχαν στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εκπόνηση της ex ante αξιολόγησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή το 2022.

7. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Στελέχη της Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συμμετείχαν στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή το 2022.


8. Συμμετοχή στον προγραμματισμό του Πλάνου Δεικτών αποτελεσμάτων και των δεικτών εκροών του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συμμετείχε σε συνεργασία με τον Ανάδοχο για την κατάρτιση του ΣΣ ΚΑΠ, στον προγραμματισμό του Πλάνου Δεικτών αποτελεσμάτων καθώς και των δεικτών εκροών του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

9. Συμμετοχή σε συναντήσεις της Επιτροπής ΚΑΠ και της Ομάδας Εμπειρογνομόνων για την

Υλοποίηση του Καν. ΣΣ ΚΑΠ

Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση και επεξεργασία των σχετικών με την παρακολούθηση και αξιολόγηση άρθρων του βασικού Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ 2023-2027 και των σχετικών εφαρμοστικών κανονισμών. Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συμμετείχε στις συναντήσεις της Επιτροπής ΚΑΠ και της Ομάδας Εμπειρογνομόνων για την Υλοποίηση του Καν. των ΣΣ ΚΑΠ και επεξεργάστηκε τα κείμενα των νέων εφαρμοστικών κανονισμών, τα fiche των δεικτών της νέας προγραμματικής περιόδου καθώς και τα έγγραφα εργασίας για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του ΣΣ ΚΑΠ που αφορούσαν στην παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση του.



Πλατφόρμα για το νέο πλαίσιο παρακολούθησης & αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF)

2.c) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης)

Κατά τη διάρκεια του 2021 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συλλογή δεδομένων για Ετήσια Έκθεση.

Προκειμένου συμπληρωθούν οι πίνακες της Ετήσιας Έκθεσης, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μέσω SFC2014, συλλέγονται δεδομένα από το ΟΠΣΑΑ. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πίνακες:

- Πίνακες Ετήσιας Έκθεσης σε επίπεδο μέτρου/υπομέτρου και περιοχής εστίασης (πηγή: ΟΠΣΑΑ)
- Χρηματοδοτικοί πίνακες (προγραμματισμός, εντάξεις, πληρωμές) σε επίπεδο υπομέτρου (πηγή: αναφορές Μονάδας Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)
- Νέες προσκλήσεις (πηγή: Πίνακας προσκλήσεων Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)
- Νέες προσκλήσεις LEADER (πηγή: Πίνακας προσκλήσεων Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ)

2. Επεξεργασία των Δεικτών της νέας Προγραμματικής Περιόδου και δημιουργία της πλατφόρμας

για το νέο πλαίσιο παρακολούθησης & αξιολόγησης των επιδόσεων (PMEF)

Η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ, δημιούργησε πλατφόρμα για το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιδόσεων των ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, προκειμένου να βελτιώσει τις ικανότητες αξιολόγησης των στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ, των ενδιαμέσων φορέων, των αξιολογητών καθώς και για να συμβάλει στην εκπόνηση των προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Η δομή και τα στοιχεία της πλατφόρμας pmef.agrotikianaptixi.gr περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5 του προηγούμενου κεφαλαίου 1.b «1.b) Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους».

2.d) Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στις δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: Nerco- N. Χλύκας & Συνεργάτες ΑΕΜ
Τίτλος	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - 2020
Περίληψη	Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση ενός Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης των Αναπαραγόμενων Αγροτικών Ειδών Πουλιών για 6 συνεχή έτη, από την αναπαραγωγική περίοδο του 2018 έως και το τέλος του 2023. Το έργο θα παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή σε ετήσια βάση εκτιμήσεις για σύνθετους δείκτες (indicators) για ομάδες ειδών (δασικών, αγροτικών, κλπ.), όπως για παράδειγμα τον Εθνικό Δείκτη Αγροτικών Ειδών (Farmland Bird Index), καθώς και πληθυσμιακές τάσεις και δείκτες για επιλεγμένα είδη πουλιών (indices).
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 7 - Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
Περίληψη	Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του ΠΑΑ 2014-2020. Ποσοτικοποίηση των επιτευγμάτων του ΠΑΑ 2014 – 2020, μέσω της εκτίμησης των δεικτών αποτελεσμάτων και απάντηση των σχετικών κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης.
URL	https://ead.gr/information/evaluation/annual-reports/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος	Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και

	αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται στην αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (περιοχή εστίασης 4B) καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία (περιοχή εστίασης 5A). Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του αναδόχου περιλαμβάνουν:</p> <p>Απάντηση στα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΚΕΑ9: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (4B), 2. ΚΕΑ11: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος στη γεωργία (5A) και <p>Εκτίμηση της καθαρής συνεισφοράς του ΠΑΑ, στη μεταβολή των Δεικτών Επιπτώσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I.10: Άντληση νερού στη γεωργία, <p>I.11: Ποιότητα των υδάτων (και μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων εάν είναι εφικτό)</p>
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Περίληψη	<p>Αντικείμενο του έργου είναι ο εντοπισμός των μεταβολών στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) Γεωργικής γης σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.</p> <p>Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο υπολογισμός του Δείκτη Επιπτώσεων I9 με τίτλο "Γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας" (έτη υπολογισμού: 2019, 2023). • Απάντηση του Κοινού Ερωτήματος Αξιολόγησης 8, όσον αφορά το βαθμό που οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας.

URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/
------------	---

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος	Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στην πρόληψη και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται στην αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4Γ). Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του αναδόχου περιλαμβάνουν:</p> <p>Απάντηση στο Κοινό Ερώτημα Αξιολόγησης:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΚΕΑ10: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (4Α). <p>Εκτίμηση του δείκτη αποτελέσματος:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rsoil: ποσοστό εκτάσεων υπό σύμβαση σε περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο εδαφικής διάβρωσης <p>Εκτίμηση της καθαρής συνεισφοράς του ΠΑΑ, στη μεταβολή των Δεικτών Επιπτώσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I.12: Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη και 2. I.13: Διάβρωση εδάφους από το νερό
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/

Εκδότης/Επιμελητής	Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
Συντάκτης/-ες	Ανάδοχος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
Τίτλος	Αξιολογητής Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019 του ΠΑΑ
Περίληψη	<p>Το έργο συνίσταται:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. στην εκπόνηση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα VII- σημείο 7, του Καν. (ΕΕ) 808/2014.

	<p>ii. στη διαβούλευση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», με φορείς που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και τουλάχιστον με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020</p> <p>iii. στη διάδοση των αποτελεσμάτων υλοποίησης και αξιολόγησης, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019. Για την διάδοση των αποτελεσμάτων, ο ανάδοχος θα εκπονήσει, μεταξύ άλλων, περιλήψεις (executive summaries) για διαφορετικές ομάδες - στόχους και infographics, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ.</p>
URL	https://ead.gr/information/evaluation/annual-reports/

2.e) Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωση στα πορίσματα της αξιολόγησης.

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority, where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don't forget to mention the source of the findings.

1. Το 2019 ολοκληρώθηκε η δεύτερη έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα συμπεράσματα της οποίας ενσωματώνονται στις απαντήσεις όλων των ερωτημάτων του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Τα σημαντικότερα συμπεράσματα περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 που ακολουθούν.

2. Στο πλαίσιο της μελέτης για την «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στην πρόληψη και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους», που ολοκληρώθηκε το 2019, προέκυψαν τα συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στην απάντηση του Ερωτήματος Αξιολόγησης 10, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Η μεταβολή των εδαφολογικών χαρακτηριστικών είναι αργή και μακροπρόθεσμη. Ακόμη και με αυτή την παραδοχή οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στοχεύσει με επιτυχία την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και σημειώνουν σημαντικές θετικές καθαρές επιπτώσεις. Ειδικότερα το Μέτρο 10 έχει συμβάλλει στην αύξηση της φυτοκάλυψης που προστατεύει από την διάβρωση και εμπλουτίζει την οργανική ουσία. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι βοσκότοποι κυρίως λόγω κλίσεων. Οι δράσεις 10.1.5 και 10.1.11 όμως δεν παρουσιάζουν πληρωμές. Το Μέτρο 8 στοχεύει πολύ συγκεκριμένα γεωργικά ή δασικά εδάφη με κίνδυνο σε διάβρωση και κυρίως το 8.4 που στοχεύει και ακάλυπτα λόγω πυρκαγιών εδάφη. Το Μέτρο 13 συμβάλλει συνολικά και στη διατήρηση των βοσκοτόπων αλλά και στη συντήρηση ενός αγροτικού πληθυσμού που καλλιεργώντας αυξάνει την οργανική ουσία και παίρνει δράσεις κατά της διάβρωσης αναδεικνύοντας, λόγω και της μεγάλης καλυπτόμενης έκτασης, ως βασικό μέτρο για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΠΑΑ."

3. Στο πλαίσιο της μελέτης για την «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων», που ολοκληρώθηκε το 2019, προέκυψαν τα συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στις απαντήσεις των Ερωτημάτων Αξιολόγησης 9 και 11, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Το ΠΑΑ και η δράση 10.1.4 έχουν κάνει σημαντικές ενέργειες για τη μείωση της χρήση λιπασμάτων και συνεπώς του δυνητικού πλεονάσματος των θρεπτικών, αλλά και τη μείωση των συγκεντρώσεων νιτρικών σε υπόγεια και επιφανειακά νερά ειδικά στις ευπρόσβλητες περιοχές.

Τα μέτρα, υπομέτρα και δράσεις του ΠΑΑ στην περιοχή εστίασης 5Α δεν έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος από τη γεωργία ή στην εξοικονόμηση ύδατος. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη συμβολή έχει η δράση 10.1.4 του υπομέτρου 10.1 των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων."

4. Στο πλαίσιο της μελέτης για τον «καθορισμό των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας» στο πλαίσιο του Μέρους 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», που ολοκληρώθηκε το 2019 καθώς και της μελέτης «παρακολούθηση ειδικού δείκτη αγροτικών ειδών - FBI», προέκυψαν τα

συμπεράσματα που αναφέρονται αναλυτικά στην απάντηση του Ερωτήματος Αξιολόγησης 8, του κεφαλαίου 7 «Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος» της τρέχουσας Ετήσιας Έκθεσης (υποβολή 2019). Συνοπτικά:

"Τα μέτρα, υπομέτρα και δράσεις του ΠΑΑ στην περιοχή εστίασης 4Α έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από την ανάλυση των δεικτών, το ΠΑΑ συνέβαλε στην ανάσχεση των αρνητικών τάσεων για το δείκτη των πουλιών και των περιοχών ΥΦΑ. Για τον δείκτη των πουλιών οι αρνητικές τάσεις είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές παρά την τάση εντατικοποίησης της γεωργίας. Ένα μεγάλο μέρος των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων είναι ενεργό σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 πολλές εκ των οποίων είναι οικοσυστήματα που εξαρτώνται από την ποιότητα του νερού, όπως οι λιμνοθάλασσες, οι λίμνες και οι εκβολές. Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, που κατά κύριο λόγο είναι περιοχές εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το ΠΑΑ υποστηρίζει τη δραστηριότητα μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Τέλος, το ΠΑΑ έχει υποστηρίξει εμβληματικά τοπία, ορόσημα της ελληνικής υπαίθρου. Πολλές δράσεις του ΠΑΑ στοχεύουν στην υποστήριξη και ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στις αρόσιμες γαίες και στους δενδρώνες αλλά υπολείπονται στους βοσκοτόπους και τα δάση."

5. Το 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα βασικά σημεία της οποίας ενσωματώθηκαν στο έβδομο Κεφάλαιο της AIR: Αξιολόγηση των Πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος»

Τα πορίσματα της αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες που είναι:

α) Πορίσματα – συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος

Η εξέλιξη του Προγράμματος είναι ικανοποιητική από πλευράς απορρόφησης με δεδομένο ότι ουσιαστικά το έτος 2016 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις καλύπτουν το 26% των συνολικών νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος και θα επιδράσουν καθοριστικά τόσο στην ομαλή απορρόφηση πόρων όσο και στην επίτευξη των στόχων. Η πορεία υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων όμως δημιουργεί έντονο προβληματισμό λόγω της δυναμικής που παρουσιάζουν. Υστέρηση στην πρόοδο των πληρωμών παρουσιάζεται στο σύνολο των Μέτρων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις (Προτεραιότητες 2, 3, 6) αλλά και στα Δασικά Μέτρα. Εάν οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δυσλειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος οι οποίες έχουν ήδη αποκατασταθεί η επισήμανση της αξιολόγησης δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΑ θα πρέπει να διερευνήσει πιθανή τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων διασφαλίζοντας παράλληλα την μη απόκλιση από την στρατηγική του Προγράμματος.

Συστάσεις σε επίπεδο Προγράμματος

- Εξυγίανση μέτρων που περιλαμβάνουν συνεχιζόμενα έργα, θέσπιση καταληκτικής ημερομηνίας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ανειλημμένων εντός του 2017
- Επιτάχυνση διαδικασιών για την δημιουργία ενός αξιόπιστου Συστήματος παροχής Γεωργικών Συμβουλών
- Αναθεώρηση Πλάνου Αξιολόγησης
- Αναβάθμιση συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των αγροτών και των μηχανισμών παροχής αναγκαίας εκπαίδευσης και κατάρτισης
- Άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» φορείς εφαρμογής – τελικούς δικαιούχους που εφαρμόζουν/διαχειρίζονται Μέτρα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013
- Επανεξέταση προγραμματισμού και όπου κρίνεται αναγκαίο νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τα

έργα εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, ταμιευτήρες, δίκτυα) εξετάζοντας τις ανάγκες της χώρας, το περιεχόμενο των αναθεωρημένων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής ανά υδατικό διαμέρισμα, το βαθμό ωριμότητας, τις ανάγκες επικαιροποίησης και τις ελλείψεις των υπαρχουσών μελετών αλλά και τις προτεραιότητες της περιοχής εστίασης 5Α «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 στην οποία έχει ενταχθεί το σύνολο των έργων.

- Συστηματική ενημέρωση προς όλους τους «ΕΤΑΙΡΟΥΣ» για την κατανόηση των προτεραιοτήτων της νέας ΚΑΠ και Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, της φιλοσοφίας “RESULT ORIENTATION” και του σημαντικού κινδύνου που δημιουργείται για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω μη επίτευξης των ΣΤΟΧΩΝ. Η «διασταλτική ερμηνεία» της ΛΟΓΙΚΗΣ της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, η θέσπιση κριτηρίων επιλογής που δεν σχετίζονται και δεν εξυπηρετούν την ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ και την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του ΠΑΑ θα οδηγήσει, στην καλύτερη περίπτωση σε αδυναμία προσδιορισμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ με βάση τους δείκτες του ΚΠΠΑ ενώ είναι πολύ πιθανή και η διαπίστωση αρνητικών επιπτώσεων.
- Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των χρηματοροών και την παρακολούθηση, μέσω των προταθέντων δεικτών, του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά ΠΕ και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΠΑ
- Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ και των Μονάδων Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του ΚΠΠΑ
- Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων

- Εντοπίζεται μια έλλειψη στόχευσης των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και έναντι των, σαφώς προσδιορισμένων και ιεραρχημένων στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και μέτρων ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας έχει κατά βάση οριζόντια στόχευση και βασίζεται σε δράσεις σχετιζόμενες με συγκεκριμένες καλλιέργειες ή/και προϊόντα και όχι κατ’ ανάγκη με τα σαφώς προσδιορισμένα και ιεραρχημένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Άλλες δε δράσεις, όπως π.χ. η ενίσχυση περιοχών με μειονεκτήματα εφαρμόζονται ακόμα χωρίς χωρική ή περιβαλλοντική στόχευση συνεπώς δεν είναι εμφανές με ποιο τρόπο συντελούν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

- Συστήνεται η επικέντρωση των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και της βιολογικής γεωργίας να βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους τεθέντες στόχους των μέτρων, όπως αυτοί διατυπώνονται στη Στρατηγική του Προγράμματος ανά Περιοχή Εστίασης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ένας από τους στόχους ανά μέτρο συνδέεται με μετρήσιμους δείκτες (base line) και με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του κάθε μέτρου. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται μια σειρά μελετών για την επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον, τον εντοπισμό των παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή (adaptation) και τη μείωση (mitigation) των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την καλύτερη διαχείριση των υδατίνων πόρων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και όχι η αυξομείωση των πόρων των Μέτρων ανάλογα με τη ζήτηση που παρουσιάζεται.

Πορίσματα- Συστάσεις σε επίπεδο Περιοχή Εστίασης (ΠΕ)

Τα πορίσματα συστάσεις αφορούν περιοχές εστίασης που υπήρχαν εντάξεις και πληρωμές.

ΠΕ - 2Α

Συμπέρασμα 1: Πολύ μικρός αριθμός εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις και αποπληρώθηκαν το 2016. Οι πιστωτικοί περιορισμοί και η έλλειψη ιδιωτικής ρευστότητας των

εκμεταλλεύσεων επιδρούν συντριπτικά στην αρνητική αυτή εξέλιξη. Σύσταση 1: Προκήρυξη επενδυτικών σχεδίων μικρού προϋπολογισμού (έως 50.000€) που απαιτούν σχετικά χαμηλό ποσό ιδιωτικής συμμετοχής. Οι προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων υψηλού προϋπολογισμού πρέπει να συνδεθούν με την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συμπέρασμα 2: Χαμηλό ποσοστό εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιούν αναδιάρθρωση του παραγωγικού τους συστήματος. Σύσταση 2: Προτεραιότητα στις προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων (κατάλληλη μοριοδότηση) σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι εκμεταλλεύσεις με την λήξη του επενδυτικού σχεδίου ώστε να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση

ΠΕ - 3Α

Συμπέρασμα 1: Οι δείκτες πλαισίου δεν είναι επαρκείς για να δοθεί απάντηση στο κοινό ερώτημα, απαιτείται η προσθήκη ειδικών δεικτών στο Πρόγραμμα λόγω της σημασίας του Μέτρου 4.2 στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Σύσταση 1: Σε επικείμενη αναθεώρηση να προστεθούν ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελέσματος

Συμπέρασμα 2: Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής των Μέτρων πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν οι δείκτες για το αποθεματικό επίδοσης 2018. Σύσταση 2: Απαιτείται η άμεση εξέταση του συνόλου των έργων του Μέτρου 123 που μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 4.2 ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για το πόσα θα ολοκληρωθούν και να διεξαχθεί έρευνα Πεδίου και οικονομετρική ανάλυση για το προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Μέτρου στην την Ετήσια έκθεση του 2019

Συμπέρασμα 3: Απαιτείται αναβάθμιση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης ιδιαίτερα για τα επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 4.2 Σύσταση 3: Να περιληφθούν στις αιτήσεις υποψηφιότητας των εν δυνάμει δικαιούχων το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την υποβολή «ποσοτικών στοιχείων από τους δικαιούχους κατά την περίοδο υλοποίησης και την ολοκλήρωση των έργων ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση των πρόσθετων δεικτών αποτελέσματος

Συμπέρασμα 4: Η συμμετοχή των δικαιούχων στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 ήταν αναστρόφως ανάλογη της σημασίας που αποδίδει η στρατηγική του Προγράμματος στην προώθηση της παραγωγής προϊόντων με σήμανση, του μεγάλου αριθμού προϊόντων ΠΟΠ –ΠΓΕ και της πολύ μεγάλης αύξησης των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας Σύσταση 4: Να αναλυθούν επισταμένως οι αιτίες που αποθαρρύνουν τους παραγωγούς να συμμετάσχουν στο Μέτρο (τουλάχιστον κατ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο) ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστικό

ΠΕ - 4 Α, 4 Β,4-Γ

Συμπέρασμα 1: Η συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων για την εκτίμηση των δεικτών δε διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των περιβαλλοντικών δεικτών Σύσταση 1: Οι δείκτες αποτελέσματος να δίνονται ανά δράση, & υπομέτρο

Συμπέρασμα 2: Η οριζόντια εφαρμογή των μέτρων και η μη στόχευση δημιουργεί τον κίνδυνο να περιορίζεται η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων που ετέθησαν από τους συντάκτες του προγράμματος. Σύσταση 2: Να επιδιωχθεί αποτελεσματική στόχευση με κριτήρια που να σχετίζονται με τους στόχους του μέτρου

Συμπέρασμα 3: Η επίτευξη των στόχων της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου εναπόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ένα και μόνο μέτρο .Σύσταση 3: Να ενεργοποιηθούν και τα άλλα μέτρα

Συμπέρασμα 4: Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων εξαρτάται από την εφαρμογή των «συννοδευτικών»

μέτρων M1, M2, M16. Σύσταση 4: Να ενεργοποιηθούν τα μέτρα M1, M2 και M16 με ειδική στόχευση στη προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, την προστασία υδάτων & εδάφους

Συμπέρασμα5 Η μεγάλη σημασία του ζητήματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων που τόσο εναργώς αναδείχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020, δεν φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο στην ιεράρχηση όσο και στον προγραμματισμό της ΔΑ. Σύσταση5 Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός του έργου της ΔΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατυπωμένες προτεραιότητες & ιεραρχημένες ανάγκες όπως αναφέρονται στο κείμενο του ΠΑΑ.

ΠΕ - 5Α

Συμπέρασμα 1: Η λογική της κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων στη χώρα δεν συνυπολόγιζε τουλάχιστον σε επίπεδο «μοριοδότησης» και κριτηρίων επιλογής την εξοικονόμηση ύδατος. Σύσταση 1: Απαιτείται η επικαιροποίηση των μελετών που αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της εξοικονόμησης. Για τα μεταφερόμενα έργα πρέπει αντίστοιχα να αντιμετωπισθεί η έλλειψη δεδομένων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ύδατος. Συμπέρασμα 2: Απαιτείται η προσθήκη program specific indicator σε επόμενη αναθεώρηση

ΠΕ - 5Δ

Συμπέρασμα 1 Δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί ούτε βιβλιογραφικά ούτε εμπειρικά η συμβολή του μέτρου που επελέγη (M11) στην επίτευξη του στόχου. Σύσταση 1 Να επανεξεταστεί η λογική της παρέμβασης των Μέτρων και ο βαθμός συσχέτισης τους με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΚΠΠΑ

ΠΕ - 5Ε

Συμπέρασμα 1 Πολύ μικρός βαθμός εξυπηρέτησης του στόχου της δέσμευσης CO2. Σύσταση 1 Να ενεργοποιηθούν οι σχετικές δράσεις στο M10

ΠΕ - 6Α

Συμπέρασμα 1: Η δημιουργία 128 νέων θέσεων εργασίας σε μία περίοδο εκτίναξης της ανεργίας αποτελεί επιτυχία. Το υψηλό ποσοστό νέων θέσεων εργασίας από νέους κάτω των 25 ετών αλλά και από γυναίκες που αποτελούν τις βαρύτερα πληττόμενες από την ανεργία πληθυσμιακές ομάδες αποτελεί σημαντική επιτυχία. Σε όρους «τομεακής –κλαδικής ανάλυσης» επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του τουρισμού ως εναλλακτικής οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και η σημαντική υστέρηση της μεταποίησης. Σύσταση 1: Απαιτείται η στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και η θέσπιση αποκλειστικής καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που παρουσιάζουν μηδενική πορεία υλοποίησης.

Συμπέρασμα 2: Η μη ενεργοποίηση του Μέτρου 6.4 στο ΠΑΑ 2014 -2020 (υλοποίηση μόνο μέσω LEADER) αποτελεί σωστή απόφαση αφού οι ΟΤΔ είναι σε θέση να διαγνώσουν καλύτερα τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε τοπικό επίπεδο.

Σύσταση 2: Να υπάρξει σωστή ενημέρωση των δικαιούχων από τις ΟΤΔ ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας πλην τουρισμού.

ΠΕ - 6Β

Συμπέρασμα 1: Παρατηρείται πολύ αργή εξέλιξη στην υλοποίηση των μεταφερομένων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών του αποθεματικού επίδοσης. Σύσταση 1: Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξυγίανση των Μέτρων.

Συμπέρασμα 2: Η πολύ μεγάλη αύξηση των πόρων που διατίθεται στην περιοχή εστίασης δημιουργεί και αυξημένες απαιτήσεις για την επίσπευση των διαδικασιών προκηρύξεων και εντάξεων από πλευράς ΟΤΔ αφ ενός και αφετέρου την αναγκαιότητα άντλησης διδαγμάτων από την προβληματική υλοποίηση του άξονα 4 στο ΠΑΑ 2007-2013 ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Σύσταση 2: Να διαγνωστούν έγκαιρα οι ανάγκες για την παροχή τεχνογνωσίας προς τις ΟΤΔ μέσω του ΕΑΔ ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν έγκαιρα τα Τοπικά Προγράμματα

Συμπέρασμα 3: Τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους μεγάλο τμήμα των επενδύσεων που χρηματοδοτούντο από τα τοπικά προγράμματα κατευθυνόταν στη ενίσχυση «παραδοσιακών επενδύσεων» στο τομέα του τουρισμού ενώ με βάση τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων οι πιλοτικές δράσεις και οι καινοτόμες επενδύσεις ήταν πολύ περιορισμένες. Σύσταση 3: Θα απαιτηθεί συστηματική στήριξη από πλευράς ΕΑΔ για την προώθηση της καινοτομίας στα Τοπικά Προγράμματα

Τεχνική Βοήθεια: Ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΒ για τη δημιουργία της απαιτούμενης γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων. Επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος αλλά και του περιεχομένου των δράσεων που περιλαμβάνονται στο πλάνο αξιολόγησης με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και ενεργοποίηση των δράσεων δημοσιότητας

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο: Ο περιορισμένος χρόνος λειτουργίας του Δικτύου δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά η λειτουργία των Υποδικτύων, ο μεγάλος αριθμός Μελών και η ευρεία συμμετοχή στις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα αποτελούν ιδιαίτερα θετικά σημεία. Το ΕΑΔ θα πρέπει να συμβάλλει και στην ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των γεωργών για τις προτεραιότητες της ΚΑΠ.. Παρατηρείται μη ενεργοποίηση του ΕΑΔ για την ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για την δραστηριοποίηση του στα μείζονα θέματα που αφορούν την σχέση της Γεωργίας με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση σχετικών δράσεων.

2.φ) Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Ημερομηνία / Περίοδος	25/06/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΧΑΝΙΑ)

Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Παρουσιάσεις (κεφάλαιο αξιολόγησης, μελέτη για έδαφος, μελέτη για ύδατα) και συζήτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης
Είδος κοινού-στόχου	Μέλη της ΕπΠα: Εκπρόσωποι της Γενικής Δ/σης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ, άλλων Υπουργείων, Περιφερειακών Αρχών, Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και ΜΚΟ
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	100
URL	http://www.agrotikianaptixi.gr/el/synedriaseis

Ημερομηνία / Περίοδος	03/01/2018 - 30/06/2021
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Ειδικότερα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την Αξιολόγηση, όπου αναρτώνται οι Ετήσιες Εκθέσεις του ΠΑΑ, οι συναντήσεις Αξιολόγησης, οι οδηγοί για την Αξιολόγηση του LEADER, οι μελέτες Αξιολόγησης και άλλοι οδηγοί Αξιολόγησης.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης & Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	ιστοσελίδα www.ead.gr
Είδος κοινού-στόχου	Επισκέπτες ιστοσελίδας
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	100
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	20/11/2020
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για Βελτίωση τεκμηριωμένων αξιολογήσεων ΠΑΑ εν όψει της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής συζητήθηκε και η αξιολόγηση του CLLD/LEADER.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2020)
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ και εκπρόσωποι ΟΤΔ.
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	25
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	15/06/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για τη διαβούλευση της μελέτης: «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων»
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ, Εξωτερικοί Αξιολογητές, ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που	17

ενημερώθηκαν	
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	13/11/2019
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την υποβληθείσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)
Διάυλοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2019)
Είδος κοινού-στόχου	Αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ, εξωτερικοί αξιολογητές. (Το Focus Group συνδυάστηκε με την παρουσίαση του PMEΓ 2021-2027 και γι' αυτό είχε αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων).
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	65
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

Ημερομηνία / Περίοδος	20/11/2021
Τίτλος δραστηριότητας/εκδήλωσης επικοινωνίας και θέμα των πορισμάτων αξιολόγησης που συζητήθηκαν/διαδόθηκαν	Ομάδα Εμπειρογνομόνων (Focus Group) για βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Το φετινό focus group, έγινε για πρώτη φορά με συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο και αφορούσε στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.
Γενικός διοργανωτής δραστηριότητας / εκδήλωσης	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (μέσω του γεωγραφικού του εκπροσώπου)

Διάλογοι πληροφόρησης / μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε	Focus Group (EvaluationWORKS!2021)
Είδος κοινού-στόχου	Εκπρόσωποι των ΕΥΔ/ΕΥΕ, υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης συμμετείχαν στελέχη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής και του Οργανισμού Πληρωμών της Κύπρου.
Κατά προσέγγιση αριθμός ενδιαφερομένων που ενημερώθηκαν	24
URL	https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-meetings/

2.g) Περιγραφή της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης)

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Πλατφόρμα data.agrotikianaptixi.gr για την παρακολούθηση υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2023
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει: • Την τρέχουσα υλοποίηση του ΠΑΑ (Το ΠΑΑ σήμερα) • Την περιφερειακή ανάλυση της υλοποίησης του ΠΑΑ (Περιφερειακή Ανάλυση) • Χάρτη με τις περιοχές παρέμβασης του ΠΑΑ (Χάρτης) • Αναλυτική υλοποίηση όλων των μέτρων του ΠΑΑ (Μέτρα) και βαθιά ανάλυση της υλοποίησης π.χ. ανά μέγεθος προϋπολογισμού, κλάση, μέγεθος επιχείρησης, είδος επένδυσης, νομική μορφή, τομέα, κατανομή δαπανών κ.α.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» φορείς εφαρμογής – τελικούς δικαιούχους που εφαρμόζουν/διαχειρίζονται Μέτρα με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	1) Παροχή τεχνικής βοήθειας στις ΕΥΔ των 13 Περιφερειών της χώρας, για τη διαχείριση των εκχωρηθέντων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. 2) Πρόσκληση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών Τεχνικής στήριξης για την υλοποίηση των εκχωρηθέντων μεταφερόμενων δασικών μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 και του Π.Α.Α. 2014-2020», καταληκτική ημερομηνία 12.07.2018 (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Tender&todo=Load&id=06b21cad18b0960f).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

η	
---	--

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Τροποποίηση Πλάνου Αξιολόγησης.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης του ΠΑΑ, τροποποιήθηκε το Πλάνο Αξιολόγησης.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Πλατφόρμα pmef.agrotikianaptixi.gr για το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιδόσεων των ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει: • Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ • Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΔ • Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΔ, ανά ΟΤΔ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ, των μονάδων Εφαρμογής, των αρμόδιων μονάδων του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ για το νέο πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης των επιδόσεων (PMEF 2021-2027) της νέας προγραμματικής περιόδου.
Διενεργηθείσα	Έξι (6) συνολικά συναντήσεις για το PMEF 2021-2027. Μία εναρκτήρια

παρακολούθηση	παρουσίαση των απαιτήσεων του PMEΦ από στελέχη της Γενικής Δ/σης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI). Πέντε (5) τεχνικές συναντήσεις για τους δείκτες των ιδιωτικών επενδύσεων, των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, των άμεσων ενισχύσεων και των τομεακών παρεμβάσεων. Ειδικά για τις τομεακές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις.
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των στελεχών των ΟΤΔ
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Διμερές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του 2020, για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ) • ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ • Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας ΑΕ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΗΜΑ ΑΕ) • Αναπτυξιακή Πάρωννα ΑΑΕ ΟΤΑ • Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠ ΑΕ) • Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΑΕ (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ) • Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου ΑΕ (ΚΑΕΚ Σάμου ΑΕ) Και ημερίδα στις αρχές του 2021, για την αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των χρηματορροών και την παρακολούθηση, μέσω των προταθέντων δεικτών, του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά ΠΕ και κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΑΑ
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ΚΠΑΑ: Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ) ώστε οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων να συλλέγονται από τις αιτήσεις στήριξης και επικαιροποίηση των πινάκων Ετήσιας Έκθεσης στο ΟΠΣΑΑ.

Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή
---	--------------------

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της ΔΑ και των Μονάδων Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του ΚΠΠΑ.
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	1) Έξι (6) Συναντήσεις 2017 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 2) Έξι (6) Συναντήσεις 2018 για ενημέρωση και ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ. 3) Συνολικά οκτώ (8) Συναντήσεις για ανάπτυξη evaluation capacity ΕΦΔ: δύο (2) συναντήσεις για Ετήσια 2019 και 6 συναντήσεις για νέο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης PMEF 2021-2027 4) Ενημέρωση site ΕΑΔ για ενημέρωση, ανάπτυξη evaluation capacity και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων (http://ead.gr/information/rural-development/evaluation)
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

Αποτέλεσμα αξιολόγησης συναφές για παρακολούθηση (Να περιγραφεί το πόρισμα και να αναφερθεί η πηγή σε παρένθεση)	Ενημέρωση πλατφόρμας δικτύωσης για αξιολόγηση CLLD/LEADER σε επίπεδο ΟΤΔ social.agrotikianaptixi.gr
Διενεργηθείσα παρακολούθηση	Η πλατφόρμα αυτή μέχρι στιγμής περιλαμβάνει: • Τους σημαντικότερους οδηγούς για την αξιολόγηση του CLLD/LEADER που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (European Evaluation Helpdesk), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιείας (FARNET) και η ΕΥΔ ΠΑΑ • Καλές πρακτικές αξιολόγησης ΟΤΔ • Όλες τις ενέργειες αξιολόγησης των ΟΤΔ, ανά ΟΤΔ (Προσκλήσεις για εξωτερικούς αξιολογητές, Σχέδια Αξιολόγησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, παρουσιάσεις ενεργειών αξιολόγησης κ.α.).
Αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση	Διαχειριστική αρχή

3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

3.α) Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του προγράμματος, ελήφθησαν από τη Διαχειριστική Αρχή τα παρακάτω μέτρα:

1. Τροποποιήσεις Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Εντός του έτους 2021 πραγματοποιήθηκε μία τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2 αλλά και τα προβλεπόμενα στα εδάφια (ε) και (στ) της εν λόγω παραγράφου, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να υποβληθεί καθ' έτος παραπάνω από μια ενιαία πρόταση τροποποίησης λόγω ιδιαίτερων συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε εντός του 2021 έχει ως εξής :

9η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Την 1η Νοεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α (i, iii) και παρ. β (i, ii) του Καν.(ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει, με τελική επανυποβολή της λόγω τεχνικών διορθώσεων στις 24/11/2021 .

Η εν λόγω τροποποίηση πραγματοποιήθηκε κυρίως λόγω της μεταβατικής περιόδου και την προβλεπόμενη παράταση του ΠΑΑ 2014-2020 για τα έτη 2021 και 2022, με σχετική αύξηση της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, βάσει του καν. (ΕΕ) 2020/2220

Η αύξηση των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούσε στον προϋπολογισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για τα έτη 2021 και 2022, τους σχετικούς πόρους που μεταφέρθηκαν από τον πυλώνα Ι στην αγροτική ανάπτυξη αλλά και με τους πρόσθετους πόρους από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Recovery Instrument - EURI), για τα έτη 2021 και 2022 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την κρίση της COVID-19 και οι συνέπειές της για τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές της Ένωσης.

Οι πόροι που κατανεμήθηκαν σε υφιστάμενα ή/και νέα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ για τα έτη 2021-2022 ήταν οι ακόλουθοι, κατ' έτος εφαρμογής:

- Πόροι ΠΔΠ 2021-2027 για τα έτη 2021 και 2022
 - ο Έτος 2021: 680.177.956€
 - ο Έτος 2022: 556.953.600€
- Πόροι Μέσου Ανάκαμψης για τα έτη 2021 και 2022, με 100% ενωσιακή συγχρηματοδότηση
 - ο Έτος 2021: 108.072.886€
 - ο Έτος 2022: 257.213.470€
- Πόροι που μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα Ι στην αγροτική ανάπτυξη για το έτος 2021, με 100% ενωσιακή συγχρηματοδότηση
 - ο Έτος 2021: 96.559.000€
 - ο Έτος 2022: 94.584.000€

Ειδικότερα με την εν λόγω τροποποίηση:

A. Προστέθηκαν τα εξής νέα μέτρα/δράσεις στο ΠΑΑ 2014-2020

- M3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας»
- M4.1.5 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και του εξοπλισμού παραγωγής»,
- M5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
- M4.14 και M4.2.4 Χρηματοδοτικά εργαλεία / Μικρο-πιστώσεις, τόσο για δικαιούχους της ανωτέρω νέας δράσης M4.1.5, όσο και για μη δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2022,
- M8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»,
- M14 «Καλή μεταχείριση των ζώων»,
- M17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος».

B. Κατανεμήθηκαν οι πρόσθετοι πόροι του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τα έτη 2021-2022 και οι πόροι από τη μεταφορά πόρων από τον Πυλώνα I (άμεσες ενισχύσεις) στα εξής :

- M3.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων», με στόχευση το σύστημα ποιότητας AGRO 2 (1,2) «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» και ειδικότερα για το βαμβάκι με επιπλέον κατανομή ενωσιακών πόρων, που ανήλθε στα 32,5 εκ. €. Το υπομέτρο χωρίστηκε σε δύο διακριτές δράσεις: M3.1.1 «Νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας» και M3.1.2 «Νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας», όπου ανήκουν και τα Agro2 (1,2).
- M4.3.1 σχετικά με την υλοποίηση νέων ή τον εκσυγχρονισμό παλαιών μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με την οδηγία για τα νερά, τα οποία έχουν την ωριμότητα να ολοκληρωθούν έως το 2025. Η επιπλέον κατανομή των ενωσιακών πόρων στο υπομέτρο ανήλθε στα 32,1 εκ. €.
- M4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Η επιπλέον κατανομή των ενωσιακών πόρων στο υπομέτρο ανήλθε περίπου στα 34,5 εκ. €.
- M5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο», σχετικά με νέες δαπάνες για ενεργητική προστασία από το χαλάζι, με επίγεια μέσα σποράς νεφών, με κατανομή επιπλέον πόρων 6 εκ. € ενωσιακής κατανομής.
- M5.2 «Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από καταστροφικά συμβάντα», σχετικά με την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού, κυρίως από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με κατανομή πόρων ύψους 33,6 εκ. €
- M6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς». Η κατανομή των επιπλέον ενωσιακών πόρων για το υπομέτρο M6.1 ανήλθε περίπου στα 360,3 εκ. €.
- M8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με πληρωμή αυτών έως το 2025 και συνέχιση αυτού ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, έως την ολοκλήρωση της 12ετίας. Το υπομέτρο M8.1 επανασχεδιάστηκε και επαν-υποβλήθηκε εκ νέου. Οι ενωσιακοί πόροι, που προβλέφθηκαν για τις νέες δεσμεύσεις δάσωσης, ανήλθαν στα 69 εκ. €
- M11.1 «Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», με στόχο νέα προκήρυξη με δεσμεύσεις τριετούς διάρκειας, για τη μετάβαση σε πρακτικές βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας, με επιπλέον ενωσιακούς πόρους ύψους εκ. 200 εκ. € και πρόβλεψη για τη συμπερίληψη στο μέτρο, νέων καλλιεργειών ή/και εκτροφών (μελισσοκομία).
- M11.2 «Διατήρηση Βιολογικής Γεωργίας» με στόχο νέα προκήρυξη διατήρησης βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας, για δεσμεύσεις τριετούς διάρκειας, με επιπλέον ενωσιακούς πόρους ύψους εκ. 200,5€ .
- M13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση). Αφορά σε επιπλέον ενωσιακούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

μεταφέρονται από τον Πυλώνα Ι στο ΠΑΑ 2014-2022), ύψους περίπου 366,5 εκ. €.

- M14 «Ευζωία των ζώων» με επανυποβολή επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου του Μέτρου που αφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare Quality®, 2009) και ενωσιακούς πόρους 33,5 εκ. €.
- M19 «CLLD- LEADER», με κατανομή επιπλέον ενωσιακών πόρων, που ανέρχονται περίπου στα 59,5 εκ. €, οι οποίοι μεταξύ των άλλων αφορούν και σε δαπάνες προετοιμασίας των νέων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο 2023-2027, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ.
- M21 «Εκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», λογιστική τακτοποίηση με κατανομή 1€.

Γ. Κατανεμήθηκαν οι πρόσθετοι πόροι του EURI σε μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2022 λαμβάνοντας υπόψη τις κανονιστικές απαιτήσεις για τα κατώτατα ποσοστά για τους πόρους αυτούς αλλά και των εθνικών επιλογών, ως ακολούθως:

- M4.1.5 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής», με ενωσιακή κατανομή 180 εκ. €.
- M4.14 και M4.2.4 Χρηματοδοτικά εργαλεία / Μικρο-πιστώσεις, με ενωσιακή κατανομή 21,5 εκ. €, τόσο για δικαιούχους της ανωτέρω νέας δράσης M4.1.5, όσο και για μη δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2022.
- M10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», με ενωσιακή κατανομή 150 εκ. €, για νέα πρόσκληση με διετείς δεσμεύσεις.
- M17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος» - Νέα πιλοτική δράση σε παραγωγούς ή/και ομάδα/ες παραγωγών, με ενωσιακή κατανομή 9,5 εκ. €.
- M20 «Τεχνική Βοήθεια», με κατανομή 4,3 εκ. € για τις ανάγκες των μέτρων/δράσεων του Μέσου Ανάκαμψης (τεχνικοί σύμβουλοι, μελέτες, κ.λπ.).

Δ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και άλλες απαιτούμενες τροποποιήσεις στα μέτρα και τις δράσεις καθώς και σε όποιο άλλο στοιχείο του ΠΑΑ κρίθηκε απαραίτητο, έτσι ώστε να υλοποιηθούν άρτια τα μέτρα/δράσεις μέσω των ανωτέρω κατανομών για τα έτη 2021 έως 2023, με πληρωμή των πόρων έως και 31/12/2025 (κανόνας ν+3) και να επιτευχθεί η απλούστευση και η αποτελεσματικότερη υλοποίηση τους,

Ε. Τέλος, με την εν λόγω τροποποίηση συμπεριλήφθηκαν και καθαρά τυπικές διορθώσεις που δεν θίγουν την υλοποίηση της πολιτικής και των μέτρων.

Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση τροποποίησης του ΠΑΑ και την ενέκρινε με την υπ' αριθ. C(2021)9718final/15.12.2021 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

2. Πληροφοριακά συστήματα

2.1: Πραγματοποιήθηκε εκχώρηση στην ΜΟΔ πόρων για την στελέχυσή της με Προγραμματιστές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των Υποσυστημάτων Μέτρων του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύθηκε Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης». Επιλέχθηκε ανάδοχος εντός 2021 και αναμένεται υπογραφή σύμβασης εντός 2022 ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες της ΜΟΔ για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Υποσυστημάτων του ΠΑΑ μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου

2.2. Συνεχίστηκε η υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣΑΑ με:

1. Ανάρτηση YouTube videos στο κανάλι της ΜΟΔ
2. Έκδοση και επικαιροποίηση Εγχειριδίων χρηστών ΟΠΣΑΑ
3. Πραγματοποίηση εικονικών τάξεων διδασκαλίας
4. Αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας

3. Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στις 08-03-2019 εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.4. και 4.2.4. του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρόσκληση απευθυνόταν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και αφορούσε στην επιλογή του Διαχειριστή ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου με σκοπό την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) στο ΠΑΑ. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ υπέβαλε την σχετική αίτηση στήριξης και ακολούθησε ο διοικητικός έλεγχος αυτής στο ΟΠΣΑΑ.

Στις 22-04-2019 ολοκληρώθηκε η ένταξη της σχετικής Πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» στο ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016063846 και συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 80.000.000 € με την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης 1352/22-04-2019 (ΑΔΑ 67Χ44653ΠΓ-Λ5Ι).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1891/04-06-2019 (ΦΕΚ 2197/Β/2019) συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕΑΑ) ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤαΕ. Με την ίδια απόφαση ανατέθηκαν στο ΕΤαΕ εκτελεστικά καθήκοντα Φορέα Εφαρμογής (Διαχειριστή) του εν λόγω Ταμείου.

Στις 05-09-2019 υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΤαΕ και στη συνέχεια σύμφωνα με την ΥΑ 3750/21-11-2019 (ΦΕΚ 4294/Β/2019) συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και την ΚΥΑ 1891/04-06-2019.

Στις 06-12-2019 εκδόθηκε η πρόσκληση του ΕΤαΕ ως Διαχειριστή του Ταμείου για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου.

Τον Φεβρουάριο του 2020 εξέπνευσε η προθεσμία της πρόσκλησης που δημοσίευσε το ΕΤαΕ, ως Διαχειριστή του Ταμείου, για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια το ΕΤαΕ προχώρησε στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων ΕΧΟ και στην επιλογή αυτών που θα συμμετείχαν στο Ταμείο. Τελικά επελέγησαν 7 ΕΧΟ, οι οποίοι υπέγραψαν σταδιακά συμβάσεις με το ΕΤαΕ.

Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής του ΠΣΚΕ στην οποία οι δυνητικοί Τελικοί Αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την παροχή δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ΤΕΑΑ, λειτούργησε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2021 και παρείχε δάνεια σε Τελικούς Αποδέκτες. Στο ΤΕΑΑ συμμετείχαν τελικά επτά τράπεζες και χορηγήθηκαν συνολικά 232 δάνεια, εκ των οποίων τα 231 δάνεια εντός του έτους 2021. Επίσης, το συνολικό ύψος των χορηγούμενων δανείων ανήλθε συνολικά σε 11.727.461 € και για το έτος 2021 σε 11.477.461 €.

4. Εκχωρήσεις

Βάσει του άρθρου 66§2 καν. (ΕΕ) 1305/2013 η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για να πραγματοποιήσουν τη διαχείριση και την υλοποίηση των πράξεων της αγροτικής ανάπτυξης.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων ΠΑΑ 2014-2020 έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω εκχωρήσεις/τροποποιήσεις εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων διαχείρισης:

Με την αριθμ. 3288/15-12-2021 (ΦΕΚ Β' 6155/2021) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η τροποποίηση της υπ' αρ. 2323/23-9-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β' 3290). Η εν λόγω τροποποίηση έγινε προκειμένου να εναρμονιστούν οι αρμοδιότητες με τα ισχύοντα στο ΠΑΑ 2014-2020.

5. Τροποποίηση ΚΥΑ Αρμοδιοτήτων

Με την αριθμ. 3299/16-12-2021 (ΦΕΚ Β' 471/2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε η 3η τροποποίηση της αριθμ. 24944/20-09-2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β' 3066/2016). Με την εν λόγω απόφαση, τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες

- της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις,
- της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων και
- της Μονάδας Ελέγχων της ΕΥΕ ΠΑΑ,

για να εναρμονιστούν οι αρμοδιότητες με τα ισχύοντα στο ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σχετικών μέτρων του.

5. Πρόσθετη Πράξη

Εντός του 2021, επιταχύνθηκε η υλοποίηση της «Πρόσθετης Πράξης» που αφορά την υποστήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης πρόσθετων πράξεων που συνάπτουν οι δικαιούχοι με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020, είναι δυνατή η κατάρτιση και γνωστοποίηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) σύμβασης (πρόσθετης πράξης) μεταξύ δικαιούχου και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος – μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ – στην οποία θα συμφωνείται ότι η καταβολή από τον ΕΦΔ της δημόσιας οικονομικής στήριξης θα γίνεται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ο οποίος λογαριασμός δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας πριν την αποπληρωμή του ποσού της πρόσθετης πράξης. Το ποσό της πρόσθετης πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δανειακής σύμβασης και η αποπληρωμή του εξασφαλίζει την εκπλήρωση της επιδοθείσας πρόσθετης πράξης.

Εντός του 2021, καταχωρήθηκαν στο ΠΣΚΕ 1.299 πρόσθετες πράξεις συνολικού εκχωρημένου ποσού Δημόσιας Δαπάνης 55.531.847 εκατ. €.

Η ανωτέρω διαδικασία επιτάχυνε σημαντικά την υλοποίηση του συγκεκριμένου Υπομέτρου, οι πληρωμές του οποίου ξεπέρασαν τα 168 εκατ ευρώ σε ένα μόνο έτος, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση τις τελευταίες 3 Προγραμματικές Περιόδους (Π.Π.)

6. Χρήση εργαλείου Υπερδέσμευσης

Βασικές αρχές των υπερδεσμεύσεων είναι:

- Η Απορρόφηση του συνόλου της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ
- Η Ελαχιστοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων
- Η Επίτευξη των στόχων Προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε μια ομαδοποίηση των Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων, βάσει της ωριμότητας και δυνατότητας απορρόφησης που έχουν επιδείξει ιστορικά ή αναμένεται να επιδείξουν. Ειδικότερα:

- Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις που δεν έχουν εκδώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ή Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ή έχουν μόνο ανειλημμένες υποχρεώσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις, βασικές εναλλακτικές ενέργειες είναι η διαγραφή ή η μείωση της χρηματοδοτικής κατανομής τους.
- Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις που έχουν προκηρυχθεί αλλά, λόγω φύσης τους και ιστορικών στοιχείων, έχουν χαμηλότερο βαθμό απορρόφησης. Για αυτές τις περιπτώσεις, βασική ενέργεια είναι η υπερδέσμευση επί Προσκλήσεων σε ύψος που να αποφέρει το επιθυμητό ποσό πληρωμών στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.
- Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις με σταθερό κύκλο πληρωμών και υψηλό βαθμό απορρόφησης. Για αυτές τις περιπτώσεις, βασική η ενέργεια είναι η λήψη επιπρόσθετων πόρων από άλλα Μέτρα που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικό ρυθμό, ούτως ώστε να επέλθουν άμεσα πληρωμές.

Ήδη το εργαλείο της Υπερδέσμευσης εφαρμόζεται σε πλήθος Μέτρων του Προγράμματος ενώ σχεδιάζεται η εφαρμογή του και στις νέες Προσκλήσεις που θα εκδοθούν εντός του 2022 δυνάμει του Μεταβατικού Κανονισμού.

7. Εφαρμογή νέου Μοντέλου Προγραμματισμού και Στοχοθεσίας για τα εκχωρούμενα Μέτρα στις Περιφέρειες.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26 Τεχνικές συναντήσεις (διαδικτυακά) με στελέχη όλων των Περιφερειών στο πλαίσιο της παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, Στοχοθεσίας καθώς και σύγκλιση της Ομάδας Συντονισμού και Παρακολούθησης (στελέχη της οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες), με την συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την λήψη Μέτρων στην κατεύθυνση επιτάχυνσης υλοποίησης των Μέτρων του Προγράμματος

Το πλαίσιο στοχοθεσίας περιελάμβανε, στη βάση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, τις εξής βασικές αρχές:

- Ολοκλήρωση της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης στο πλαίσιο του CLLD (Δημόσια και Ιδιωτικά έργα) και να ξεκινήσει η πληρωμή των δικαιούχων.
- Ολοκλήρωση ένταξης και πληρωμής των εγκεκριμένων Πράξεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2.
- Ολοκλήρωση επιτόπιου ελέγχου και εκκαθάρισης των αιτημάτων πληρωμής που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Μέτρων 6.1, 4.1.1 και 4.1.3. Τα 3 αυτά Υπομέτρα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης Κοινοτικών Πόρων.
- Επιτάχυνση αξιολόγησης, ένταξης και δημοπράτησης των δημοσίων έργων της Δράσης 4.3.1

(Εγγειοβελτιωτικά Έργα).

- Ολοκλήρωση αξιολόγησης και έκδοσης των αποφάσεων ένταξης του Υπομέτρου 4.2.1 (για όσες από τις Περιφέρειες έχουν προχωρήσει στην έκδοση σχετικών Προσκλήσεων).

Στόχος: Επίσπευση της ενεργοποίησης και εφαρμογής των μέτρων, έγκαιρη ένταξη και υλοποίηση των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, και η προοδευτική βελτίωση των ποσοστών απορρόφησης για τον περιορισμό του κινδύνου απώλειας πόρων.

3.b) Ποιότητα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) ¹, αυτόματος υπολογισμός αντιπροσωπευτικής τιμής

	Total RDP financial allocation [EAFRD + EURI]	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ ²	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά ³)
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	6.511.852.705,00	60,09	36,91

¹ Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους εφαρμόζονται ως κόστος μονάδας/κατ' αποκοπήν ποσοστά/κατ' αποκοπήν ποσά σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του ΚΚΔ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής μεθοδολογίας για το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το στοιχείο ε) του εν λόγω άρθρου, όπως κατ' αποκοπήν ποσά για νέες επιχειρήσεις, κατ' αποκοπήν πληρωμές σε οργανώσεις παραγωγών και κόστος μονάδας ανά περιοχή ή ζώο.

² Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 της έκδοσης προγράμματος

³ Αυτόματος υπολογισμός από τα μέτρα 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 των δηλώσεων δαπανών

Απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ), βάσει συγκεκριμένων αναλυτικών δεδομένων ΚΜ [προαιρετικά]

	Total RDP financial allocation [EAFRD + EURI]	[%] προγραμματισμένη κάλυψη ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ	[%] δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΕΚ επί της συνολικής πίστωσης ΠΑΑ (σωρευτικά)
Σύνολο - ΚΚΔ άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) + παράγραφος 5 στοιχείο ε)	6.511.852.705,00		
Ειδική μεθοδολογία ανά ταμείο (άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του ΚΚΔ)	6.511.852.705,00		

Ηλεκτρονική διαχείριση για δικαιούχους [προαιρετικά]

	[%] EAFRD + EURI funding	[%] Σχετικές πράξεις
Αίτηση ενίσχυσης		
Αιτήσεις πληρωμής		
Έλεγχοι και συμμόρφωση		
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στη διαχειριστική αρχή / στον οργανισμό πληρωμών		

Μέση προθεσμία για την είσπραξη των πληρωμών από τους δικαιούχους [προαιρετικά]

[Ημέρες] Κατά περίπτωση, προθεσμία ΚΜ για πληρωμές προς	[Ημέρες] Μέσος χρόνος για πληρωμές	Παρατηρήσεις
---	---------------------------------------	--------------

δικαιούχους	προς δικαιούχους	

4. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.α) Ληφθέντα μέτρα και πρόοδος των εργασιών όσον αφορά τη θέσπιση του ΕΑΔ και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του

4.α1) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ (δομή διακυβέρνησης και μονάδα υποστήριξης δικτύου)

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020 (ΕΑΔ) συστάθηκε το 2016 με την υπ' αριθμ. 2054/19-8-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα. Σε συνέχεια αιτημάτων φορέων για συμμετοχή τους στο ΕΑΔ, αλλαγών στα οργανογράμματα διοικητικών υπηρεσιών και έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1416/9-5-2018 Απόφαση, την υπ' αριθμ. 1824/29-6-2020 Απόφαση και μέσα στο 2021 μετά την προσθήκη πέντε νέων μελών με την υπ' αριθμ. 3410/23-12-2021 Απόφαση. Συνολικά αποτελείται από 197 μέλη. Μέλη του είναι διοικητικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται ή/και εφαρμόζουν Μέτρα του ΠΑΑ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών, Υπηρεσίες των 13 Περιφερειών), επιτελικές Υπηρεσίες Υπουργείων που σχετίζονται με θέματα του ΠΑΑ, οικονομικοί, κοινωνικοί & περιβαλλοντικοί φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD, μέλη της Εταιρικής Σχέσης και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του ΠΑΑ 2014-2020.

Στο σύνολο των μελών του, περίπου το 36% καταλαμβάνουν διοικητικές υπηρεσίες, το 26% καταλαμβάνουν οι ΟΤΔ LEADER/CLLD, το 24% οι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Εταιρικής Σχέσης και των μελών της Επ.Πα.), και 14% τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία και υποστήριξη του ΕΑΔ, καθώς και για τη δικτύωση των μελών του είναι η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 24944/20-9-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3066) και αριθμεί συνολικά τέσσερα στελέχη.

Κύριες αρμοδιότητες και εργασίες της Μονάδας είναι:

- Η εξειδίκευση, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ.
- Η λειτουργία και ενημέρωση του δικτυακού τόπου του ΕΑΔ <https://ead.gr/>.
- Η διάχυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης στα μέλη του ΕΑΔ και στο ευρύ κοινό σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.
- Η υποστήριξη στις διαδικασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης μέσω ενεργειών ενημέρωσης και ενίσχυσης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών και διοργάνωσης συναντήσεων.
- Η υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, κυρίως ως προς τη δικτύωση, τις συνεργασίες και την απόκτηση δεξιοτήτων.
- Η ενθάρρυνση της σύστασης των Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» και διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας και της καινοτομίας καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων των Ε.Ο. ΕΣΚ.
- Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και με το Δίκτυο EIP-AGRI (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές και συνεισφορά κατά το σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγματικών έργων και στατιστικών στοιχείων, συνεισφορά σε

θεματικές εργασίες κ.λπ.).

- Η συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων.
- Η κατάρτιση και εφαρμογή της στρατηγικής Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.
- Η εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ της δημοσιότητας και ενημέρωσης για το ΠΑΑ και της επικοινωνίας για το ΕΑΔ
- Η υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την ΜΔΔ της ΕΥΔ ΠΑΑ που σχετίζονται με το ΕΑΔ και τη δημοσιότητα του ΠΑΑ (αναθέσεις έργων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, αιτήσεις πληρωμής) και η τήρηση στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των ενεργειών αυτών.

4.a2) Μέτρα που λήφθηκαν και κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κατά το 2021, υλοποίησε σειρά δράσεων δικτύωσης και επικοινωνίας.

Κατά το έτος 2021 με δεδομένο τους περιορισμούς λόγω Covid-19, οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε δράσεις ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μέσω του ιστότοπου του ΕΑΔ[1] και του facebook του ΕΑΔ[2], σε ενέργειες επικοινωνίας επιλεγμένων εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Δικτύου EIP-AGRI, σε δράσεις υποστήριξης και ενεργής συμμετοχής για το «Μακροπρόθεσμο Όραμα των αγροτικών περιοχών» με ορίζοντα το 2040, και σε στοχευμένες εκδηλώσεις (οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με υβριδικό μοντέλο), που αφορούσαν την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027, την προώθηση της καινοτομίας και των Επιχειρησιακών Ομάδων του Μέτρου 16 του ΠΑΑ, και την υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην πράξη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 00001670) στην οποία προβλέπονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ εκτός από τις μετακινήσεις των στελεχών της Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας οι οποίες εντάσσονται στην πράξη «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 00001663) του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις οκτώ (8) Προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ καθώς και τις εκάστοτε ανάγκες που προέκυψαν προς την κατεύθυνση βελτίωσης των Μέτρων του ΠΑΑ και ενημέρωσης των μελών του ΕΑΔ και όλων των ενδιαφερομένων για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

Προτεραιότητα 1: Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προβολής και ανάδειξης αξιόλογων έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσιεύτηκαν με την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και στην ενότητα «Εμπνέομαι», δύο αξιόλογα έργα μετά από τη δημιουργία νέου template καταγραφής των έργων και την κατάλληλη επεξεργασία των κειμένων.

1. Εθελοντική Ομάδα «Φίλιος Ζεύς»[3], Μέτρο 19, LEADER/CLLD, δικαιούχος Εθελοντική Ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων «ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ»/ΟΤΔ Ηρακλείου

2. Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτρων (κομπούζιο) στους αμπελώνες του Κτήματος Μουσών[4], Μέτρο 10, Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτρων (κομπούζιο), δικαιούχος Ζαχαρίας Αθανάσιος, Κτήμα Μουσών

Επιπλέον, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας συγκέντρωσε ως υποψήφια τα δύο αυτά έργα στο πλαίσιο του διαγωνισμού βράβευσης Rural Inspiration Awards 2021[5] που ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης/ENRD στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος.

Προτεραιότητα 2: Διευκόλυνση θεματικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, μέσω ομάδων εργασίας, καθώς και ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων τους

Στο πλαίσιο της ενεργής συνεισφοράς του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της κατάρτισης του «Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές» με ορίζοντα το 2040, το Δεκέμβριο του 2020 συστήθηκαν τέσσερις (4) Ομάδες Εστίασης από διαφορετικές περιοχές με κοινά ή παρεμφερή κοινωνικο-οικονομικά ή/και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, μεγέθους 8 – 10 ατόμων, προκειμένου να συζητηθούν οι τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξή τους μέχρι το 2040, καθώς και προτάσεις για απαιτούμενες δράσεις και πολιτικές. Με την αρωγή των Ομάδων Τοπικής Δράσης Καρδίτσας, Τρικάλων, Σερρών, Πάρνωνα, Ολυμπίας, Αχαΐας, Αιτωλίας, Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας καταρτίστηκε λίστα συμμετεχόντων με εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αγροτικών συνεταιρισμών, τοπικών επαγγελματιών, συντονιστών των ΟΤΔ LEADER/CLLD, Πανεπιστημίων, τοπικών παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ και άλλων τοπικών φορέων.

Οι Ομάδες Εστίασης αφορούσαν τα ακόλουθα συμπλέγματα περιοχών:

Ομάδα Εστίασης 1: Καρδίτσα, Τρίκαλα, Σέρρες (πεδινές περιοχές με κυρίως αροτραίες καλλιέργειες, ορεινές περιοχές, ανακάμπουσες περιοχές). (Περιφέρειες Θεσσαλίας & Κεντρικής Μακεδονίας).

Ομάδα Εστίασης 2: Αργολίδα- Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία (ανθεκτικές περιοχές), Αχαΐα (περιοχή ύφεσης) (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου).

Ομάδα Εστίασης 3: Νησιά Βορείου Αιγαίου (περιοχές ύφεσης) & Νοτίου Αιγαίου (τουριστικές περιοχές)

Ομάδα Εστίασης 4: Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς & Φλώρινας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας): ορεινές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Με τον όρο ανθεκτικές περιοχές νοούνται εκείνες που επέδειξαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ανθεκτικότητα με οικονομικούς όρους, ενώ με τον όρο ανακάμπουσες περιοχές νοούνται εκείνες που σημείωσαν πολύ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα την περίοδο της κρίσης (π.χ. αύξηση >20% της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα).

Οι συναντήσεις των μελών των τεσσάρων Ομάδων Εστίασης πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 15 Ιανουαρίου 2021. Στόχος των διαδικτυακών συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για το μέλλον και τις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, προκειμένου να αποσταλούν, ως συνεισφορά του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Για τη διεξαγωγή των συζητήσεων λήφθηκε υπόψη το σχετικό για τις τοπικές διαβουλεύσεις υποστηρικτικό

υλικό της DG AGRI για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές.

Επίσης, σε συνέχεια των ενημερώσεων που πραγματοποιήθηκαν, οι ακόλουθοι φορείς, με δική τους πρωτοβουλία και στήριξη της Υπηρεσίας, προχώρησαν στη διεξαγωγή διαδικτυακών τοπικών συναντήσεων, από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 28 Ιανουαρίου 2021: α) Δίκτυο ΠΙΝΔΟΣ, β) Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περιοχή της Νότιας Κυνουρίας, γ) ΑΧΑΪΑ Αναπτυξιακή Α.Ε., δ) Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ε) Πρωτοβουλία «ΟΡΑΜΑ 2040 σε όλη την Ελλάδα» του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής «Αγ. Γεώργιος».

Συνολικά στις 4 Ομάδες Εστίασης του ΕΑΔ και στα 15 τοπικά εργαστήρια συμμετείχαν 187 άτομα. Η σύνθεση όλων των επιμέρους αποτελεσμάτων των συζητήσεων, την οποία ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, εστάλη στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Υπηρεσία συμμετείχε με διαδικτυακό περίπτερο[6] κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος με θέμα «Πώς φανταζόμαστε το μέλλον των Ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών» (RURAL VISION WEEK: Imagining the future of Europe's rural areas). Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις 22 έως τις 26 Μαρτίου 2021. Στο διαδικτυακό περίπτερο του ΕΑΔ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των τοπικών διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας και αναρτήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Επίσης, αναρτήθηκε και επικοινωνήθηκε μέσω email σε όλους τους ενδιαφερόμενους η Ανακοίνωση της ΕΕ για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές[7].

Προτεραιότητα 3: Δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER (κατάρτιση, στήριξη των διατοπικών διακρατικών συνεργασιών, απλοποίηση διαδικασιών)

Η προτεραιότητα αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση δικτύωσης των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD ενημερώνοντας τις για θέματα που τους αφορούν και μπορούν να συμμετέχουν, στην υποστήριξη διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών όσον αφορά στη διευκόλυνση για την εύρεση εταίρων καθώς και στον εντοπισμό των αναγκών όσον αφορά σε θέματα κατάρτισης.

Μεταφράστηκαν στα ελληνικά και διαδόθηκαν μέσω email αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του ΕΑΔ[8] οι ακόλουθες εκδόσεις του ENRD που αφορούσαν σε Smart Villages:

1. Ενημερωτικό έντυπο για τα Έξυπνα Χωριά – κατευθύνσεις για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD[9]
2. Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών[10]
3. Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών[11]
4. Έξυπνα Χωριά και κινητικότητα στην ύπαιθρο[12]
5. Πώς το LEADER/ CLLD μπορεί να στηρίζει τα Έξυπνα Χωριά;[13]
6. Έξυπνα χωριά και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας[14]

Όσον αφορά σε άλλα θέματα υποστήριξης και ενημέρωσης των ΟΤΔ με στόχο την ενδυνάμωση της δικτύωσης και την ανάπτυξη των ικανοτήτων, η ΜΔΔ ενημερώνει, σε τακτική βάση τις ΟΤΔ για τις δράσεις του ENRD ή οποιουδήποτε άλλου φορέα/δικτύου, που σχετίζονται με το LEADER/CLLD. Έτσι ενημερώθηκαν με email οι ΟΤΔ για τα παρακάτω θέματα:

- DG AGRI – Μελέτη για την αξιολόγηση του LEADER (online surveys) – (αποστολή email 24-2-2021)

Ενημερώθηκαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης ώστε να συμβάλλουν απαντώντας σε online ερωτηματολόγιο στη διεξαγωγή της μελέτης για την αξιολόγηση του LEADER της DG AGRI.

- Συμμετοχή σε Thematic Labs του ENRD (αποστολή email 7-4-2021)

Προωθήθηκε πρόσκληση για διαδικτυακό εργαστήριο του ENRD στο πλαίσιο των Thematic Labs. Το εργαστήριο αφορούσε τρόπους με τους οποίους η χρηματοδότηση και η εφαρμογή του LEADER μπορούν να απλουστευτούν εφαρμόζοντας τη μέθοδο του απλοποιημένου κόστους.

- Ενημέρωση για το περιοδικό EU RURAL CONNECTIONS (αποστολή email 10-5-2021)

Προωθήθηκε η έκδοση του περιοδικού του ENRD “EU RURAL CONNECTIONS” 1 /2021 με ειδική μνεία σε άρθρο της κας Αμαλίας Ταβλαδωράκη Συντονίστριας της Ομάδας Τοπικής Δράσης του LEADER Αναπτυξιακής Ηρακλείου Κρήτης στο οποίο εξηγεί το πως η φιλοσοφία LEADER συνέβαλλε στο να ενταχθεί η περιοχή των Αστερουσίων στο πρόγραμμα MAB (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα) της UNESCO (σελίδα 16).

- LEADER Workshop του ENRD με θέμα LEADER 30 years and preparing for the future: 'Delivering LEADER's unique added value' (αποστολή email 12-5-2021)

Προωθήθηκε σχετική πρόσκληση και ενημέρωση.

Επίσης η ΜΔΔ ενημερώνει τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD της Ελλάδας για τις δράσεις που αφορούν LEADER/CLLD μέσω email και σχετικών αναρτήσεων στον ιστότοπο του ΕΑΔ καθώς και για προτάσεις διακρατικών συνεργασιών που λαμβάνει η ΜΔΔ από άλλα Δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα η ΜΔΔ προώθησε τις παρακάτω προσφορές για διακρατική συνεργασία:

- Προσφορά διακρατικής συνεργασίας LEADER με Γαλλική ΟΤΔ (αποστολή email 30-3-2021)

Προωθήθηκε πρόταση από Γαλλική ΟΤΔ για διακρατική συνεργασία σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στην ιστοσελίδα του ENRD

- Προσφορά διακρατικής συνεργασίας LEADER με Πολωνική ΟΤΔ (αποστολή email 30-3-2021)

Προωθήθηκε πρόταση συνεργασίας με ΟΤΔ από την Πολωνία, με θέμα την διατήρηση της γαστρονομικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας με τις ΟΤΔ η ΜΔΔ συμμετείχε σε διαδικτυακό εργαστήριο εμψύχωσης για την αξιολόγηση του LEADER στις 3 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα: «Το πρόγραμμα LEADER σύμβολο καινοτομίας και ευρωπαϊκής πολιτικής για την τοπική ανάπτυξη» καθώς και σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Γυναίκες στην Ύπαιθρο – Γυναίκες σε δράση, Το πρόγραμμα LEADER και η Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΑΣΕ εμψυχωτές Τοπικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Γυναικών στην Ελληνική Περιφέρεια» στις 8 Μαρτίου 2021 που διοργανώθηκαν και τα δύο από την ΟΤΔ του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό η ΜΔΔ είχε σύντομη εισήγηση για τη συμβολή του Δικτύου στο πρόγραμμα LEADER.

Στις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και με ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση (livestreaming), στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Παπακώστειο της Αμφίκλειας, η

εκδήλωση «**30 χρόνια LEADER – Το παρόν και το μέλλον**». Η εκδήλωση αποτέλεσε συνδιοργάνωση του **Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με το Δίκτυο LEADER**, την **Ομάδα Τοπικής Δράσης του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας** καθώς και την αμέριστη υποστήριξη του **Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας**. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επιλογή της Αμφίκλειας για τον εορτασμό της επετείου έχει τη δική της σημειολογία, καθώς η Φθιώτιδα συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά αγροτικής περιοχής και περιοχής LEADER συνδυάζοντας ορεινότητα και πεδινότητα με πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες.

Την **Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021** εκπρόσωποι από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ καλωσόρισαν τους συνέδρους και παρουσίασαν την πρόοδο υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων LEADER, ενώ αντίστοιχα οι Ομάδες Τοπικής Δράσης παρουσίασαν τον χρονοπρογραμματισμό τους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Το **Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021** πραγματοποιήθηκε η κεντρική – επετειακή εκδήλωση εορτασμού των **30 χρόνων LEADER**, όπου αποτιμήθηκε το έργο όλων αυτών των ετών δημιουργικής προσφοράς του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού θεσμού στην ελληνική περιφέρεια και τις αγροτικές περιοχές της Χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Παπαγιαννίδη οι βασικές προκλήσεις και προοπτικές του στο παρόν και το μέλλον.

Οι εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης όλων των Περιφερειών της Χώρας εστίασαν στα επιτεύγματα του LEADER, στη προστιθέμενη αξία για τις περιοχές τους καθώς και στο όραμά τους για τη νέα προγραμματική περίοδο. Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ έγινε παρουσίαση για τη δικτύωση ως συνιστώσα του προγράμματος LEADER καθώς και για τις δράσεις υποστήριξης των Ομάδων Τοπικής Δράσης που έχει πραγματοποιήσει το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο έως σήμερα, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με παρουσίαση για το σχεδιασμό του LEADER στο Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν από το Δίκτυο LEADER τιμητικές πλακέτες στους εκλεκτούς προσκεκλημένους για την διαχρονική υποστήριξη και προσφορά τους στο πρόγραμμα LEADER.

Παράλληλα στην κεντρική πλατεία της Αμφίκλειας οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν έκθεση προβολής τοπικών προϊόντων.

Την **Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021** οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν δύο εμβληματικά έργα της περιοχής. Το ένα ήταν το **Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης της Αμφίκλειας** υπό τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού εκπρόσωποι του οποίου μας ενημέρωσαν για τις δράσεις τους. Ακολούθησε επίσκεψη στο **Πρότυπο Καινοτόμο Αγρόκτημα Αμφίκλεια** όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του πρότυπου αυτού αγροκτήματος με καταλύματα και εκτάσεις με ζώα και αρωματικά φυτά. Το έργο αυτό είναι χαρακτηριστικό της προσέγγισης LEADER και της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή.

Η τριήμερη εκδήλωση συγκέντρωσε όλα τα χαρακτηριστικά της δικτύωσης καθώς έδωσε την ευκαιρία σε εκατόν είκοσι περίπου συμμετέχοντες, σημαντικούς πολλαπλασιαστές ανάπτυξης από όλη την Ελλάδα, να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να εμψυχωθούν και να οραματιστούν το μέλλον των αγροτικών περιοχών με στόχο αυτές να καταστούν πιο ελκυστικές και ανθεκτικές.

Γενικότερα η συνεργασία και δικτύωση με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD αποτελεί μια συνεχή διαδικασία καθώς οι ΟΤΔ αποτελούν από μόνες τους μικρά τοπικά δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης και συνεισφέρουν όταν ζητηθεί σε δράσεις του ΕΑΔ.

Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας αυτής προβλέπονται ενέργειες ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση & αξιολόγηση του ΠΑΑ και βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ.

Η ΜΔΔ συνεργάζεται στενά με τη Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ η οποία διοργανώνει συναντήσεις που αφορούν σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ.

Η ιστοσελίδα του ΕΑΔ ενημερώνεται συστηματικά με ενημερωτικό υλικό που αφορά στην αξιολόγηση σε ξεχωριστό μενού που έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση. Εκεί, εκτός από το υλικό των συναντήσεων αναρτώνται ξεχωριστά μελέτες[15] και οδηγοί[16] για την αξιολόγηση του ΠΑΑ.

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομίας και της διάδοσης των καινοτόμων πρωτοβουλιών στον αγροτικό χώρο καθώς και έργων Επιχειρησιακών Ομάδων του Μέτρου 16, μεταφράστηκε στα ελληνικά η ακόλουθη έκδοση του Δικτύου EIP AGRI:

- Agrinnovation magazine, αριθμός 7[17] – Σεπτέμβριος 2020: Το τεύχος επικεντρώνεται στην έρευνα που συναντά την πράξη και πιο συγκεκριμένα:
- Φροντίδα για τα εδάφη μας: οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνδυάζουν την έρευνα με την πράξη
- Ενημέρωση για τις Επιχειρησιακές Ομάδες: ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της έρευνας για περισσότερες καινοτόμες ιδέες στο χωράφι
- Οι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Εστίασης της ΕΣΚ για τη Γεωργία εμβαθύνουν σε ζητήματα που άπτονται του εδάφους
- Τα Θεματικά Δίκτυα του Horizon 2020: βέλτιστες πρακτικές στο δίκτυο «BEST 4 your SOIL»
- Στο επίκεντρο η υγεία των φυτών

Η μεταφρασμένη έκδοση αναρτήθηκε στους ιστοτόπους του ΕΑΔ και του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν σχετικά τα μέλη του ΕΑΔ. Επίσης, στο facebook του ΕΑΔ αναρτήθηκαν υπό μορφή ξεχωριστών άρθρων.

Επίσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΑΔ σε δύο εκδηλώσεις του Agribusiness forum και συγκεκριμένα στο 4ο Διεθνές Συνέδριο αγροτεχνολογίας[18] με θέμα «Το μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή» (Αθήνα, στις 6-7 Οκτωβρίου 2021) καθώς και στο Agribusiness Thessaly Summit 2021[19] με θέμα «Το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου στη ψηφιακή εποχή (Τρίκαλα, 19-20/11/2021), δόθηκε η ευκαιρία σε μέλη των Επιχειρησιακών Ομάδων του Μέτρου 16 να συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά και να συζητήσουν για το έργο τους με ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Αναπτύχθηκε διαδικτυακό αλλά και φυσικό περίπτερο που είχε στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς τον ρόλο του ΕΑΔ στην προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο διαδικτυακό περίπτερο αναρτήθηκαν οι μεταφρασμένες εκδόσεις του περιοδικού Agrinnovation (τα τεύχη 5, 6, 7) και το ενημερωτικό έντυπο Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας του EIP AGRI, που αφορούν θέματα προώθησης της καινοτομίας αλλά και πρόσθετο υλικό που αφορά το Δίκτυο. Στο φυσικό περίπτερο αναρτήθηκε σχετικό roll up banner με θέμα το νέο Δίκτυο ΚΑΠ και την αλληλεπίδρασή του με το AKIS και επίσης εκτυπώθηκε για διανομή η ελληνική έκδοση του περιοδικού Agrinnovation no 7. Με τη συμμετοχή του ΕΑΔ στις δύο συναντήσεις του Agribusiness forum δόθηκε η ευκαιρία

ενδυνάμωσης της δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και προώθησης της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Προτεραιότητα 6: Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η προτεραιότητα αυτή του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου εξειδικεύεται στο Σχέδιο Επικοινωνίας στο οποίο αναλύονται οι ενέργειες που στοχεύουν στη διασύνδεση, επικοινωνία, διάχυση και την ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών, αλλά και γνώσης.

Η ενημέρωση και πληροφόρηση αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των δράσεων του ΕΑΔ, αλλά και το βασικό εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης, την πληρέστερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και κατ' επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ.

Ειδικότερα, η ΜΔΔ υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις ανά κατηγορία ενεργειών σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας:

Ενέργειες πληροφόρησης/Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου & δυναμικών εργαλείων

Ιστότοπος ΕΑΔ και Facebook

Ο ιστότοπος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου[20] αποτελεί πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας θεμάτων και νέων αγροτικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης όπως αυτά εξελίσσονται σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά το 2021 καταχωρήθηκαν στα ΝΕΑ 83 άρθρα, 2 αξιολόγια έργα ΠΑΑ 2014-2020, 6 ενημερωτικά έντυπα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης/ENRD και ένα του EIP AGRI μεταφρασμένα στα ελληνικά καθώς επίσης και διάφορες άλλες καταχωρήσεις που αφορούν στα μέλη του ΕΑΔ, σε δράσεις για την Αξιολόγηση του ΠΑΑ και σε εκθέσεις συμμετοχής σε εργαστήρια και συναντήσεις που διοργανώνει το ENRD.

Επίσης ανανεώθηκε η αρχική σελίδα (home page) του ΕΑΔ δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη αξιολογών έργων του ΠΑΑ και δημιουργήθηκε νέο slider για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές[21] το οποίο καταχωρήθηκε και στο μενού «Ενημερώνομαι» και περιέχει αναλυτικά όλες τις δράσεις του ΕΑΔ για το Μακροπρόθεσμο όραμα.

Ετησίως, ο ιστότοπος ead.gr δέχτηκε 40,9 χιλιάδες χρήστες, εκ των οποίων οι 40 χιλιάδες ήταν νέοι. Κατά μέσο όρο κάθε χρήστης σε μια σύνδεσή του παρακολουθεί 1,46 σελίδες με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των σελίδων που έχουν δει να φτάνει τις 52 χιλιάδες. Ο μέσος χρόνος παραμονής του στο site είναι 1,13 λεπτά. Η πιο δημοφιλής κατηγορία «κατανάλωσης» περιεχομένου είναι το «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ».

Ο μέσος όρος των επισκέψεων ανά μήνα είναι στις 3.4 χιλιάδες χρήστες ή αλλιώς 113 χρήστες ανά ημέρα. Ωστόσο οι υψηλότεροι μήνες σε επισκεψιμότητα ήταν με τη σειρά οι: Μάρτιος, Απρίλιος, Οκτώβριος, Σεπτέμβριο με περισσότερες από 3,8 χιλιάδες χρήστες/μήνα, ενώ οι χαμηλότεροι σε επισκεψιμότητα (<2.8 – 3.3 χιλιάδες χρήστες) ήταν οι μήνες Αύγουστος, Μάιος και ο Δεκέμβριος.

Η σελίδα του ΕΑΔ στο Facebook για το 2021 σημείωσε αύξηση της γραμμής βάσης κατά 373 Followers & 249 Likes (σύγκριση από 1/1/2021 έως 31/12/2021), ενώ σε σύνολο όλου του έτους καταγράφονται 897 Followers και 740 Likes. Ο συνολικός αριθμός των αναρτήσεων έφτασε τις 129 μέσα στο 2021 (~11 posts/Μήνα) με αποτέλεσμα το reach της σελίδας να έχει μια συνεχή ροή με μεγαλύτερο Pick το διάστημα μέσα Απριλίου με μέσα Ιουνίου. Η απήχηση των Posts είναι μικρότερη για τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

και μετά τα δεύτερα μισά του Δεκεμβρίου.

Μεγαλύτερη αύξηση της βάσης από την αντίστοιχη του 2020.

Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη διαχείριση επαφών

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας προκειμένου να ενημερώνει μέσω email όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους για θέματα αγροτικής ανάπτυξης διατηρεί και επικαιροποιεί διαδικτυακή βάση δεδομένων με κατηγοριοποιημένες λίστες αποδεκτών.

Ενέργειες πληροφόρησης/Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Επικοινωνία με ενδιαφερομένους για το ΠΑΑ

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας δέχεται αρκετά ερωτήματα, από ενδιαφερόμενους για τον αγροτικό χώρο φορείς ή ιδιώτες από άλλα κράτη μέλη και από την Ελλάδα, στο email του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου ead@mu.gr, τα οποία απαντάει ή τα προωθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα ερωτήματα αφορούν κατά κύριο λόγο δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Μέτρα/Δράσης του ΠΑΑ αλλά υπάρχουν και ερωτήματα από άλλα κράτη μέλη που αφορούν τον τρόπο υλοποίησης ορισμένων μέτρων του ΠΑΑ στην Ελλάδα ή διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας.

Ένταξη νέων μελών στο ΕΑΔ

Το 2021 μετά από αιτήματα φορέων για ένταξή τους στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο τροποποιήθηκε η απόφαση σύστασης του Δικτύου και προστέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

- Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.
- Ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
- Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «Αμφικτυονίες Α.Ε.»
- Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος»
- Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)

Μετά από αυτή την τροποποίηση τα μέλη του Δικτύου[22] ως φορείς ανέρχονται στα 197.

Προωθητικές ενέργειες/Εκδηλώσεις ευρείας εμβέλειας

Συμμετοχή στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής ΠΑΑ συμμετείχαν στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης[23] (11-19 Σεπτεμβρίου 2021) στον ενιαίο χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Περίπτερο 15, ισόγειο, stand 34. Στο πλαίσιο της συμμετοχής των δύο Υπηρεσιών η ΜΔΔ παρείχε προωθητικό υλικό στους επισκέπτες με θέμα τη νέα Εθνική Στρατηγική για την ΚΑΠ 2021-2027 (πάνινες τσάντες, κούπες, στυλό).

Επίσης, προώθησε στους συμμετέχοντες ενημερωτικό έντυπο[24] «Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ 2014-2020 Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» για τις ευκαιρίες χορήγησης δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΕΑΔ.

Παράλληλα διοργανώθηκε από το ΕΑΔ Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ 2021-2027 στο πλαίσιο της διαβούλευσης με την με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή των παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά μέσω zoom η οποία

προβλήθηκε και ζωντανά (livestreaming).

Συμμετοχή των μελών του ΕΑΔ στο Agribusiness forum

Το ΕΑΔ συμμετείχε σε δύο εκδηλώσεις του Agribusiness forum και συγκεκριμένα στο 4ο Διεθνές Συνέδριο αγροτεχνολογίας[25] με θέμα «Το μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή» (Αθήνα, στις 6-7 Οκτωβρίου 2021) καθώς και στο Agribusiness Thessaly Summit 2021[26] με θέμα «Το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου στη ψηφιακή εποχή (Τρίκαλα, 19-20/11/2021). Και στις δύο αυτές εκδηλώσεις το ΕΑΔ έδωσε την ευκαιρία σε μέλη του και μέλη των Επιχειρησιακών Ομάδων του Μέτρου 16 να συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Επίσης αναπτύχθηκε διαδικτυακό αλλά και φυσικό περίπτερο με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς τον ρόλο του ΕΑΔ στην προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Με τη συμμετοχή του ΕΑΔ στις δύο συναντήσεις του Agribusiness forum δόθηκε η ευκαιρία ενδυνάμωσης της δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και προώθησης της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Προωθητικές ενέργειες/Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού

Μετάφραση ενημερωτικών εντύπων

Όσον αφορά στη μετάφραση ενημερωτικού υλικού των δύο Ευρωπαϊκών Δικτύων ENRD & EPI AGRI, η ΜΔΔ προχώρησε στη μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, την επιμέλεια των μεταφρασμένων κειμένων πριν και μετά την αποτύπωσή τους στα γραφιστικά πρωτότυπα αυτών, για τα παρακάτω έντυπα:

- EIP AGRI Agrinnovation magazine, αριθμός 7[27] – Σεπτέμβριος 2020

Από τις εκδόσεις του ENRD που αφορούσαν σε Smart Villages:

1. Ενημερωτικό έντυπο για τα Έξυπνα Χωριά – κατευθύνσεις για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD[28]
2. Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών[29]
3. Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών[30]
4. Έξυπνα Χωριά και κινητικότητα στην ύπαιθρο[31]
5. Πώς το LEADER/ CLLD μπορεί να στηρίζει τα Έξυπνα Χωριά[32]
6. Έξυπνα χωριά και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας[33]

Επίσης μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά το κείμενο συμπερασμάτων από τις ενέργειες του ΕΑΔ για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές «Rural Voice of Greece»[34] το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδικτυακό περίπτερο στην Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος.

Η μετάφραση επιλεγμένων εντύπων των δύο Δικτύων έχει στόχο την ενημέρωση και την έμπνευση του κοινού στην Ελλάδα μέσω της διάχυσης παραδειγμάτων και πρακτικών άλλων χωρών της ΕΕ που αφορούν στον αγροτικό χώρο. Το υλικό αυτό αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΑΔ συνήθως στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ή στα ΝΕΑ, καθώς και στο facebook υπό μορφή ξεχωριστών άρθρων. Επίσης κάποια από τα μεταφρασμένα έντυπα αποστέλλονται με email σε επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών ανάλογα με το θέμα.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΑΔ στις δύο εκδηλώσεις του Agribusiness forum αναπτύχθηκε και εκτυπώθηκε roll-up banner με θέμα το νέο Δίκτυο ΚΑΠ και την αλληλεπίδρασή του με το AKIS και επίσης εκτυπώθηκε για διανομή η ελληνική έκδοση του περιοδικού Agrinnovation no 7.

Έκδοση ημερολογίου/ατζέντας

Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών εκδόθηκε ημερολόγιο/ατζέντα για την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΑΠ 2021-2027) με ένθετο πληροφοριακό υλικό για:

- τις δράσεις του ΕΑΔ,
- την προκήρυξη νέων μέτρων στο πλαίσιο και της μεταβατικής περιόδου,
- τα επίκαιρα θέματα του ΠΑΑ (ενεργοποίηση Υπομέτρου 2.1, χρηματοδοτικά εργαλεία).

Το ημερολόγιο/ατζέντα διανεμήθηκε στα μέλη του ΕΑΔ, στα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ, σε Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ, σε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δικτύων με τους οποίους υπάρχει στενή συνεργασία, σε επιλεγμένες Μονάδες της DG AGRI (αρμόδια Γεωγραφική Μονάδα, Μονάδα Δικτύωσης, Μονάδα Έρευνας & Καινοτομίας) σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και όπου αλλού κρίθηκε σκόπιμο για την ευρύτερη προβολή του ΠΑΑ.

Προτεραιότητα 7: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD – European Network for Rural Development) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (European Innovation Partnership network) και συνεργασία με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας παρακολουθεί τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα Δίκτυα σε επίπεδο κρατών μελών καθώς και άλλα θέματα αγροτικής ανάπτυξης μέσω τη συμμετοχής της και την εκπροσώπησή της σε συναντήσεις θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Δικτύων αλλά και σε εργαστήρια/σεμινάρια, θεματικές ομάδες που διοργανώνουν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα ή άλλοι φορείς. Επίσης ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη για τις δράσεις των αγροτικών δικτύων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε αυτές. Στόχος της συμμετοχής σε αυτού του είδους τις συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια κλπ. είναι η μεταφορά της γνώσης και των εμπειριών σε εθνικό επίπεδο, η ανάπτυξη νέων ιδεών και εξεύρεσης λύσεων σε θέματα που συμβάλλουν στην βελτίωση της διαχείρισης θεμάτων που απασχολούν τη Διαχειριστική Αρχή αλλά και τα μέλη του ΕΑΔ.

Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας επίσης ανταποκρίνεται σε ερωτηματολόγια που πραγματοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο προσδιορισμού των αναγκών για τον καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων του ENRD. Μερικά από τα ερωτηματολόγια αυτά προωθούνται και σε κατάλληλους ενδιαφερόμενους προς συμπλήρωση, μετά από εκτίμηση της Μονάδας.

Στο πλαίσιο της συμβολής και της ενεργής συμμετοχής των εκπροσώπων της ΜΔΔ και των μελών του ΕΑΔ στις δράσεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων ENRD, Evaluation Helpdesk & EIP AGRI καθώς και της συνεργασίας με οποιαδήποτε άλλα ΕΑΔ ή Δίκτυα, το 2021 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Συμμετοχή στο LEADER Thematic Lab του ENRD « Designing LEADER for resilience and sustainability», 14-1-2021 διαδικτυακά

Το εργαστήριο στόχευε:

- Στη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών, Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, Οργανισμών Πληρωμών και Ομάδων Τοπικής Δράσης που συμμετέχουν στο σχεδιασμό του LEADER στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ,
- Να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία και εκτιμήσεις προγραμματισμού για τον επιτυχημένο σχεδιασμό και εφαρμογή των παρεμβάσεων LEADER που θα επιτρέπουν στις Ομάδες Τοπικής Δράσης να παράγουν αποτελέσματα για ανθεκτικότητα της τοπικής κοινότητας και τοπική βιωσιμότητα, στο πλαίσιο του μελλοντικού ΣΣ ΚΑΠ, και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής

περιόδου.

Συμμετοχή στο Εργαστήριο του ENRD: “The Transition Regulation EURI and the Extension of the RDP’s”, 1-2-2021 διαδικτυακά

Τα κύρια σημεία του Εργαστηρίου αφορούσαν σε:

- Παρουσίαση βασικών πτυχών συζήτηση για τις επιπτώσεις και τις κύριες ανησυχίες των κρατών μελών όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις (που ορίζονται στον κανονισμό 2020/2220) που αφορούν την εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ για τα έτη 2021 και 2022,
- Παρουσίαση ενδεικτικών τομέων για την ανάπτυξη της χρηματοδότησης EURI σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ που συνδέονται με την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα και προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των κονδυλίων EURI στην Αγροτική Ανάπτυξη,
- Προγράμματα που συμβάλλουν στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και της Ψηφιακής Ατζέντας και διασφάλιση συνεργειών με τα σχέδια διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,
- Διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών, συλλογή και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών καθώς και εντοπισμός τυχόν περαιτέρω αναγκών υποστήριξης.

Συμμετοχή στη 3η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας του ENRD για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, 27-1-2021 διαδικτυακά

Η ΜΔΔ συμμετείχε με παρουσίαση στη συνάντηση της συγκεκριμένης Θεματικής Ομάδας του ENRD με παρουσίαση που αφορούσε τον τρόπο οργάνωσης και σύστασης των ομάδων εστίασης, τη διοργάνωση των συναντήσεων που αφορούσαν τις διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές και τα πρώτα συμπεράσματα.

Συμβολή στην ετήσια παρακολούθηση στοιχείων υλοποίησης δράσεων του ΕΑΔ, NRN Statistics του ENRD

Τον Φεβρουάριο του 2021 ζητήθηκε από το ENRD η συμπλήρωση συγκεκριμένου φύλλου εργασίας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης των δράσεων των ΕΑΔ σε επίπεδο κρατών μελών (NRN Statistics) για το έτος 2020. Οι ενέργειες για τις οποίες ζητούνται ποσοτικά στοιχεία είναι: εκδηλώσεις, εργαλεία επικοινωνίας, συλλογή και διάχυση καλών πρακτικών, θεματικές ομάδες, συνεργασία με το ENRD, Evaluation HD και EIP AGRI, ανάπτυξη ικανοτήτων/σεμινάρια, υποστήριξη LEADER συνεργασιών, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία δαπανών. Τα στοιχεία αυτά εστάλησαν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Συμμετοχή στη 19η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων του ENRD, 11-2-2021 διαδικτυακά

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στο ρόλο των ΕΑΔ ως προς την υποστήριξη και προώθηση των διακρατικών συνεργασιών των Ομάδων Τοπικής Δράσης καθώς και των Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ. Επίσης παρουσιάστηκαν οι μελλοντικές ενέργειες δικτύωσης ως προς την ανάπτυξη των Δικτύων ΚΑΠ, έγινε αναφορά στην μέχρι εκείνη την περίοδο συμβολή των ΕΑΔ στο Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές και συζητήθηκε η συμμετοχή των ΕΑΔ στην Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος που θα ακολουθούσε στα τέλη Μαρτίου.

Συμμετοχή στην 9η Συνάντηση Υποομάδας LEADER/CLLD του ENRD, 23-2-2021 διαδικτυακά

Τα κύρια σημεία της συνάντησης αφορούσαν:

- Ενημέρωση των μελών σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής του LEADER και των

πρωτοβουλιών της Επιτροπής που σχετίζονται με το LEADER

- Ενημέρωση μελών για πρόσφατες και προγραμματισμένες δραστηριότητες του Σημείου Επαφής ENRD που σχετίζονται με το LEADER,
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας των μελών και ανταλλαγή απόψεων για τα επιτεύγματα και προκλήσεις της Υποομάδας, ενόψει του σημερινού ρόλου της και των πιθανών μελλοντικών αναγκών της,
- Συζήτηση για τις προοπτικές των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του LEADER κατά τη μεταβατική περίοδο.

Συμμετοχή στο Εργαστήριο του ENRD: Preparing the CAP Strategic Plans: designing eco-schemes, 25-02-2021 διαδικτυακά

Τα κύρια σημεία του εργαστηρίου αφορούν σε:

- Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ως προς το σχεδιασμό οικολογικών συστημάτων, την αντιμετώπιση βασικών περιβαλλοντικών, κλιματικών και προκλήσεων καλής διαβίωσης των ζώων σε συνέργειες με παρεμβάσεις του ΕΓΤΑΑ, από τη σκοπιά της νομικής πρότασης καθώς και των κρατών μελών.
- Ενθάρρυνση της περαιτέρω ανταλλαγής μεταξύ εκπροσώπων των κρατών μελών και αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές πτυχές του σχεδιασμού και της εφαρμογής οικολογικών συστημάτων στο πλαίσιο της νέας πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ, με έμφαση στον εντοπισμό βασικών εμποδίων, πιθανών λύσεων και αναγκών για πρόσθετη υποστήριξη.

Συμμετοχή στην Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος 22-26/3/2021 διαδικτυακά

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν διαδικτυακά, από τις 22 έως τις 26 Μαρτίου 2021, την Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος με θέμα «**Πώς φανταζόμαστε το μέλλον των Ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών**» (RURAL VISION WEEK: Imagining the future of Europe's rural areas).

Η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας με τη συμβολή των φορέων που διοργάνωσαν τοπικά εργαστήρια διαβούλευσης (Δίκτυο Πίνδος, Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε., Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «Αγ. Γεώργιος», Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) καθώς και των μελών του (Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER Αχαΐας, Αιτωλίας, Χίου, Κυκλάδων Δωδεκανήσων, Φλώρινας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Λέσβου, Λήμνου, Ολυμπίας, Πάρνωνα, Σάμου, Σερρών και Τρικάλων, ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) συμμετείχε στην εκδήλωση μέσω διαδικτυακού περιπτέρου στο Marketplace, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο και παρουσιάσεις).

Για την εκδήλωση αυτή η ΜΔΔ ανέπτυξε ηλεκτρονική έκδοση (αγγλική και ελληνική έκδοση) συνοπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων όλων των εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021 η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό περίπτερο.

The Rural Voice of Greece: Imagining the future (EN)[35]

Η φωνή της Υπαίθρου στην Ελλάδα: Φανταζόμαστε το μέλλον[36]

Για να δείτε όλο το υλικό επισκεφτείτε το εικονικό περίπτερο του ΕΑΔ[37] το οποίο είναι αναρτημένο στο

site του ENRD.

Η ΜΔΔ κατάρτισε συνοπτική έκθεση συμπερασμάτων της Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος[38].

Συμβολή στην ετήσια έρευνα του ENRD, NRN Activity Profile

Στις 22.04.2021, σε συνεργασία με τον γεωγραφικό εκπρόσωπο του Σημείου Επαφής του ENRD, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να αποτυπωθούν σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο γενικές πληροφορίες για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση του ΕΑΔ, καθώς και ειδικότερα για τις δράσεις του τελευταίου έτους αλλά και τον προγραμματισμό για το μέλλον. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων του ENRD και στον προγραμματισμό τους με βάση τις ανάγκες των ΕΑΔ.

Το τελικό έγγραφο Internal Network Profile 2021 αποτελεί εσωτερικό έγγραφο εργασίας και δεν δημοσιεύεται.

Στις 22.12.2021, σε συνεργασία με τον γεωγραφικό εκπρόσωπο του Σημείου Επαφής του ENRD, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να αποτυπωθούν σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ και άλλες δράσεις που αφορούν το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Συμμετοχή στη 15η Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης του ENRD, 25-5-2021 διαδικτυακά

Τα κύρια σημεία της συνάντησης αφορούσαν:

- Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, των μέσων ανάκαμψης μετά την πανδημία Covid στις αγροτικές περιοχές, το Horizon Europe και τις μελλοντικές ρυθμίσεις Δικτύου ΚΑΠ,
- Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές, και σχετικών μηνυμάτων από τους συμμετέχοντες στην Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος,
- Αναφορές από τις Υποομάδες της Συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων της ΕΕ,
- Συζήτηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων,
- Ενημέρωση και ανταλλαγή για μελλοντικές ανάγκες δικτύωσης για την ΚΑΠ,
- Συζήτηση και προτάσεις ιδεών για την επόμενη Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης Αγροτικών Δικτύων και της Ολομέλειας.

Συμμετοχή στο LEADER Workshop του ENRD “30 years and preparing for the future: Delivering LEADER’s unique added value”, 3-6-2022 διαδικτυακά

Κύρια σημεία της συνάντησης αφορούσαν σε:

- Ενημέρωση των Διαχειριστικών Αρχών, Οργανισμών Πληρωμών, των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το LEADER κατά τη μεταβατική περίοδο και για το μέλλον, στο πλαίσιο των ΣΣ ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων προγραμματισμού·
- Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Διαχειριστικών Αρχών, Οργανισμών Πληρωμών, Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης σχετικά με τη ξεχωριστή προστιθέμενη αξία του LEADER. και
- Προσδιορισμός των δυνατοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων LEADER για να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία του LEADER στο μέλλον.

Συμμετοχή στο σεμινάριο του EIP AGRI «Preparing the CAP Strategic Plans – the role of innovation networking in the Member States» , Ιούνιος 2021

Το σεμινάριο στόχευε στο να διερευνηθούν πώς μπορούν τα δίκτυα ΚΑΠ να συμβάλλουν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης όλων των συμβούλων (δημόσιων και ιδιωτικών) στο εθνικό AKIS καθώς και στη δημιουργία και την ενίσχυση δεσμών με την έρευνα σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ και των έργων του Horizon 2020.

Συμμετοχή στη 20η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων[39], που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 15 Ιουνίου 2021.

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν:

- Να ληφθούν υπόψη οι αντιδράσεις των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές και πώς τα αποτελέσματα από την Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος μπορούν να αξιοποιηθούν στο έργο των ΕΑΔ
- Να συζητηθεί πώς τα ΕΑΔ μπορούν να υποστηρίξουν την επικοινωνία και τη συνεχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων σχετικά με το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές
- Να εξεταστούν οι προηγούμενες δραστηριότητες των Συναντήσεων των ΕΑΔ και ποια στοιχεία πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέλλον ως προς τον προγραμματισμό.

Συμμετοχή στην ημερίδα “EvaluationWORKS!” 2021[40] του European Evaluation Help Desk σε συνεργασία με την Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Ετήσια Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων 2021 είχε ως θέμα «Καλύτερα δεδομένα για την αξιολόγηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η εκδήλωση αφορούσε στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Ο στόχος της ήταν να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες και η γνώση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με κατεύθυνση στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2023 -2027.

Συμμετοχή στην 16η Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης του ENRD, 19-10-2021 διαδικτυακά

- Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ
- Πρωτοβουλίες και για τη δικτύωση της ΚΑΠ
- Να παρέχει ενημέρωση για τα επόμενα βήματα που προκύπτουν από το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές
- Συζήτηση προκαταρκτικών ιδεών για τη διακυβέρνηση του μελλοντικού Δικτύου ΚΑΠ
- Συζήτηση για τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων
- Συζήτηση και προτάσεις θεμάτων για την επόμενη Γενική Συνέλευση Αγροτικών Δικτύων.

Συμμετοχή στη 21η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων[41], που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 Νοεμβρίου 2021.

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τις εργασίες προετοιμασίας των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ και των νέων Δικτύων ΚΑΠ. Οι συμμετέχοντες επίσης ενημερώθηκαν για τις μελλοντικές δράσεις του ENRD, του Evaluation Helpdesk αλλά και του EIP AGRI.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Νέο Πλαίσιο Δεικτών του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Συμμετοχή στην 8η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων, 7-12-2021 διαδικτυακά

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

- Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της παράγωγης νομοθεσίας καθώς και για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ των κρατών μελών.
- Ενημέρωση σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές και το πρόγραμμα Horizon Europe,
- Ενημέρωση σχετικά με την αγροτική δικτύωση της ΕΕ.
- Συζήτηση και προτάσεις για ιδέες για τη μελλοντική διακυβέρνηση του Δικτύου ΚΑΠ της ΕΕ.

Προτεραιότητα 8: Προετοιμασία των φορέων για την επόμενη προγραμματική περίοδο

Στο πλαίσιο της ευρείας διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027 για τη διαμόρφωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ με τη συμμετοχή των παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων της χώρας, το ΕΑΔ συνέβαλε με τις παρακάτω ενέργειες:

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ και ανάπτυξη σχετικού προωθητικού υλικού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (το 2021 με τη συμβολή του ΕΑΔ πραγματοποιήθηκαν με υβριδικό μοντέλο – διαδικτυακά και με φυσική παρουσία – στην Κέρκυρα[42], Μυτιλήνη[43], Κοζάνη[44], Πάτρα[45], Ρόδος[46], Ιωάννινα[47], Λαμία[48]).

Το υλικό από τις εκδηλώσεις αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ[49], του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης[50] και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου[51].

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ των κειμένων που αφορούσαν το σχεδιασμό του ΣΣ ΚΑΠ προς διαβούλευση.

Διεξαγωγή ολοκληρωμένης ερευνητικής διαδικασίας με θέμα: Θέσεις, απόψεις και προτάσεις του αγροτικού κόσμου για τη νέα ΚΑΠ και το μέλλον των αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας εθνικής στρατηγικής για την ΚΑΠ αλλά και της ανάπτυξης του Μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή:

- ο Πραγματοποίηση ποσοτικής έρευνας πανελλαδικά σε δείγμα 1.400 ατόμων κατά κύριο λόγο σε αγρότες – κτηνοτρόφους και δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων, επεξεργασία στοιχείων.

Σύσταση 4 Ομάδων Εστίασης από διαφορετικές περιοχές με κοινά ή παρεμφερή κοινωνικο-οικονομικά ή/και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, και διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων με στόχο να συζητηθούν οι τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξή τους μέχρι το 2040, καθώς και προτάσεις για απαιτούμενες δράσεις και πολιτικές.

- [1] <https://ead.gr/>
- [2] <https://www.facebook.com/eadpaa/>
- [3] <https://ead.gr/good-practice-filios-zefs/>
- [4] <https://ead.gr/comfusio-ktima-mouson-vineyards/>
- [5] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_en
- [6] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week/our-rural-marketplace/nrn-category/greece_en
- [7] <https://ead.gr/eu-announcement-ltvra-june2021/>
- [8] <https://ead.gr/information/e-library/>
- [9] <https://ead.gr/how-to-work-with-smart-villages-orientations-for-lags/>
- [10] <https://ead.gr/smart-villages-briefs-cooperation/>
- [11] <https://ead.gr/smart-villages-briefs-smart-villages-and-rural-digital-transformation/>
- [12] <https://ead.gr/smart-villages-mobility-in-rural-areas/>
<https://ead.gr/smart-villages-leader-clld-support/>
- [13] <https://ead.gr/smart-villages-leader-clld-support/>
- [14] <https://ead.gr/smart-villages-renewable-energy-communities/>
- [15] <https://ead.gr/information/evaluation/evaluation-studies/>
- [16] <https://ead.gr/information/evaluation/online-evaluation-library/>
- [17] https://ead.gr/wp-content/uploads/2021/05/agrinnoation-2020-web_greek_final.pdf
- [18] <https://ead.gr/4%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-agribus/>
- [19] <https://ead.gr/agribusiness-forum-thessaly-summit-2/>
- [20] <https://ead.gr/>
- [21] <https://ead.gr/orama-agrotikes-perioxes-2040/>
- [22] <https://ead.gr/networking/national-rural-network/ead-members/>

- [23] <https://ead.gr/85th-tif-rdp-participation/>
- [24] <https://ead.gr/financial-tools-rdp-guarantee-fund/>
- [25] <https://ead.gr/4%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-agribus/>
- [26] <https://ead.gr/agribusiness-forum-thessaly-summit-2/>
- [27] <https://ead.gr/agrinnovation-magazine-no7/>
- [28] <https://ead.gr/how-to-work-with-smart-villages-orientations-for-lags/>
- [29] <https://ead.gr/smart-villages-briefs-cooperation/>
- [30] <https://ead.gr/smart-villages-briefs-smart-villages-and-rural-digital-transformation/>
- [31] <https://ead.gr/smart-villages-mobility-in-rural-areas/>
- [32] <https://ead.gr/smart-villages-leader-clld-support/>
- [33] <https://ead.gr/smart-villages-renewable-energy-communities/>
- [34] https://ead.gr/wp-content/uploads/2021/04/Rural-voice-of-Greece-GR_final.pdf
- [35] <https://ead.gr/wp-content/uploads/2021/03/Rural-voice-of-Greece.pdf>
- [36] https://ead.gr/wp-content/uploads/2021/04/Rural-voice-of-Greece-GR_final.pdf
- [37] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week/our-rural-marketplace/nrn-category/greece_en
- [38] https://ead.gr/wp-content/uploads/2021/04/RVW_CONCLUDING-FINAL.pdf
- [39] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/20th-nrn-meeting_en
- [40] https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/capacity-building-activities/evaluationworks-2021_en
- [41] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/21st-nrn-meeting_en
- [42] https://ead.gr/cap_kerkyra/
- [43] https://ead.gr/cap_mytilini/
- [44] <https://ead.gr/cap-kozani/>

[45] <https://ead.gr/cap-patra/>

[46] <https://ead.gr/cap-rodos/>

[47] <https://ead.gr/cap-ioannina/>

[48] <https://ead.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%80-2021-2027-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86/>

[49] <http://www.minagric.gr/index.php/el/>

[50] <http://www.agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/imerides-diavoyleysis>

[51] <https://ead.gr/>

4.b) Μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής)

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΠΑΑ 2014-2020, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά και εξασφαλίζει την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους στόχους και τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ενεργειών Δημοσιότητας του ΠΑΑ και του Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ).

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην πράξη «Ενέργειες Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020» του Μ20-Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ 2014-2020, στην οποία προβλέπονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής και του Σχεδίου Στρατηγικής Ενημέρωσης & Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης (Προωθητικές ενέργειες) ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ και τις σχετικές ανάγκες ενημέρωσης.

Το 2021 λόγω των περιορισμών και των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και τον περιορισμό της διοργάνωσης συναντήσεων και ανοιχτών εκδηλώσεων, οι εργασίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑΑ, στην παραγωγή προωθητικού υλικού και στην προετοιμασία και διενέργεια προσκλήσεων για την υποστήριξη του έργου της Μονάδας σε θέματα Δημοσιότητας.

Επίσης οι περισσότεροι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) δεν υλοποίησαν ενέργειες ευρείας πληροφόρησης πλνν της δημοσιοποίησης κυρίως στο διαδίκτυο και στον τύπο των σχετικών με το ΠΑΑ Προσκλήσεων, αποτελεσμάτων και εντάξεων πράξεων. Στους Πίνακες 1 & 2 (*Πίνακες 4b_p_1 και 4b_p_2*) παρουσιάζονται ενέργειες πληροφόρησης που συμμετείχαν στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ και ενέργειες των ΟΤΑ LEADER/CLLD αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 κατά το έτος 2021 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

Λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ΠΑΑ - <http://www.agrotikianaptixi.gr/>

Ο δικτυακός τόπος του ΠΑΑ 2014-2020 συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας του ΠΑΑ, με στόχο την πληροφόρηση του κοινού και των ενδιαφερόμενων σε θέματα υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικά σε θέματα δημοσιοποίησης προσκλήσεων, προδημοσίευσης ή/και διαβούλευσης προσκλήσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων-εντάξεων δικαιούχων/έργων του ΠΑΑ.

Προτεραιότητα επίσης αποτελεί και η προβολή ενημερωτικού υλικού του ΠΑΑ[1] και του ΕΑΔ για την ενημέρωση των επισκεπτών του site.

Εκτός των κανονιστικών υποχρεώσεων, στα νέα του site αναρτώνται και διάφορα επίκαιρα θέματα της ΕΕ για ενημέρωση ή και για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε ενέργειες ευρείας διαβούλευσης, ενδεικτικά αναφέρεται η Ανακοίνωσή της ΕΕ για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές της.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2021, έγινε σχετική ανακοίνωση για την έγκριση από την ΕΕ της 9ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, με την οποία δεσμεύονται οι πρόσθετοι πόροι της μεταβατικής περιόδου 2021-2022 ύψους πάνω από 2 δις ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης και 1,6 δις ευρώ κοινοτικής συμμετοχής όπως επίσης, υπήρχε συνεχής ενημέρωση και για τις εξελίξεις ως προς τον προγραμματισμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου στο ειδικό τμήμα Η ΚΑΠ στο μέλλον.

Στην ξεχωριστή αυτή ενότητα για την ΚΑΠ 2021-2027[2] οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες οι εξελίξεις (ανακοινώσεις-κανονισμοί) σε επίπεδο ΕΕ και το σχεδιασμό σε Εθνικό επίπεδο, να ενημερώνονται-παρακολουθούν και συμμετέχουν στις Ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης (που πραγματοποιήθηκαν κυρίως με την υποστήριξη του ΕΑΔ) αλλά και να έχουν πρόσβαση στις παρουσιάσεις και τα κείμενα που τίθενται σε διαβούλευση.

Οι εφαρμογές παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΑΑ[3] και των εκχωρημένων Μέτρων/Δράσεων[4] του ΠΑΑ στις Περιφέρειες - σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ που έχει αναπτύξει τις εφαρμογές - παραμένουν ενεργές, ενημερωμένες και συνεχώς βελτιούμενες ενσωματώνοντας σε διάφορα σημεία του μενού του site τις αντίστοιχες ενότητες.

Κατά τη διάρκεια του 2021, επισκέφτηκαν τον ιστότοπο συνολικά 211.010 χρήστες εκ των οποίων οι 208.463 ήταν νέοι χρήστες (google analytics). Η πλειοψηφία των χρηστών είναι άνδρες σε ποσοστό 53,5% αλλά και οι γυναίκες δεν υπολείπονται αφού το ποσοστό τους φθάνει στο 46,5%.

Ένα άλλο στοιχείο που έχει αξία για τους επισκέπτες του site είναι η κατανομή των χρηστών ανά ηλικιακή ομάδα όπου εκεί σταθερά η πλειοψηφία των χρηστών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 45 και 54 χρόνων (27,51%).

Τέλος, από τα στοιχεία της Μονάδας, ο αριθμός των αναρτήσεων που γίνονται στο δικτυακό τόπο του ΠΑΑ ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 27 αναρτήσεις/μήνα.

Όπως φαίνεται και από τα στατιστικά, ο δικτυακός τόπος εξυπηρετεί αποτελεσματικά τόσο το έργο των εμπλεκόμενων με το ΠΑΑ Υπηρεσιών ως εργαλείο δουλειάς, όσο και των τρίτων ως εργαλείο ενημέρωσης και πληροφόρησης. Πολλές φορές δε, έχει διαπιστωθεί ότι Μέσα ενημέρωσης αγροτικού ενδιαφέροντος αντλούν στοιχεία από τη δομή του site και τα αναπαράγουν ως νέα για τους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΕΥΕ ΠΑΑ, και τη συμβολή των ΕΦΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΔ LEADER/CLLD, για Μέτρα αρμοδιότητάς τους, τροφοδοτείται με πληροφορίες η ενιαία διαδικτυακή πύλη του **ΕΣΠΑ**.

**Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού και ανάθεση του έργου:
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΠΑΑ 2014-2020»**

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα στάδια για την αξιολόγηση των προσφορών για την κατακύρωση του έργου.

Το αντικείμενο του έργου που θα υλοποιηθεί το διάστημα 2022-2023 και, περιλαμβάνει τρεις δράσεις (προβολή στα ΜΜΕ, παραγωγή υλικού προβολής και φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση έργων ΠΑΑ) έχει ως στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΠΑΑ τα τελευταία χρόνια και θα παρέχουν πληροφόρηση για την ΚΑΠ 2021-2027.

Αφού ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης η ΕΥΔ ΠΑΑ προχώρησε σε κατακύρωση και υπέγραψε Σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου στις 10/2/2022 οπότε και ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Το έργο αποσκοπεί να αναδείξει τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Κράτος.

Σημαντική βαρύτητα στην υλοποίηση του έργου έχει η αποτύπωση στη συνείδηση των πολιτών και η σύνδεση του ΠΑΑ με τις Δράσεις του με μεγάλη χρηματοδοτική βαρύτητα, όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, η Μεταποίηση, οι αγροπεριβαλλοντικές δράσεις, το LEADER, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, Δράσεις οι οποίες έχουν αποτυπωθεί ως μεμονωμένες στο ευρύ κοινό και δεν συνδέονται με τη χρηματοδότηση του ΠΑΑ και τη στήριξη του ΕΓΤΑΑ. Γεγονός που επισημαίνεται στην Έρευνα Κοινής Γνώμης με έτος βάσης το 2017 που εκπόνησε η ΕΥΔ ΠΑΑ και στα συμπεράσματα της οποίας βασίστηκε και σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο έργο ενεργειών προβολής. Από την έρευνα διαπιστώθηκε το χαμηλό ποσοστό αναγνωρισιμότητας των έργων του ΠΑΑ τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, καθώς και η ανάγκη για ευρύτερη προβολή των έργων και δράσεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ και σχετίζονται με μεγάλο φάσμα της καθημερινότητας των αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου.

Στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι να καταδειχθεί, αφενός μεν η αναπτυξιακή συμβολή του ΠΑΑ για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινωνίες και, αφετέρου ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των έργων και των δράσεων του. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν επικοινωνιακά «έργα» με ισχυρούς συμβολισμούς ώστε να προκληθούν στη συνείδηση του πολίτη θετικά συναισθήματα «χτίζοντας» μια εικόνα εμπιστοσύνης, ώστε να γίνει ευκολότερη η διάδοση των αποτελεσμάτων και η χρησιμότητα του ΠΑΑ.

Υλοποίηση του έργου: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό θεμάτων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης»

Το έργο που υλοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 2021 αφορούσε σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό των θεμάτων επικοινωνίας, για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με το ΠΑΑ 2014-2020, τις εξελίξεις σε θέματα προετοιμασίας του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027, την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, μέσω κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων και μέσω προβολής. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν:

- παραγωγή και αποστολή τριών **Newsletter**^[5] του ΠΑΑ σε περίπου 3.000 αποδέκτες κάθε φορά,
- εβδομαδιαία παρακολούθηση και οργάνωση αρχείου δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε θέματα που άπτονται του ΠΑΑ,
- υποστήριξη της ΕΥΔ ΠΑΑ σε θέματα που αφορούν την επιμέλεια δελτίων τύπου για την πορεία και

τις δράσεις του ΠΑΑ και γενικότερα για επίκαιρα θέματα αγροτικής ανάπτυξης,

- κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις δράσεις του ΠΑΑ και της νέας ΚΑΠ για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, καθώς και,
- δημιουργία και εμπλουτισμό της λίστας για opinion leaders, δημοσιογράφους και ομάδες-στόχου των ενεργειών επικοινωνίας της ΕΥΔ ΠΑΑ.

Υλοποίηση του έργου: «Διαφημιστικές καταχωρήσεις για το ΠΑΑ»

Με στόχο την αναγνωρισιμότητα και τη διάδοση της προστιθέμενης αξίας του ΠΑΑ στο ευρύ κοινό και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού των νέων προκηρύξεων μέτρων με πόρους του ΠΑΑ για τη μεταβατική περίοδο 2021-2023, για το διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η Σύμβαση για το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα δράσεων προβολής του ΠΑΑ, η ΕΥΔ ΠΑΑ προχώρησε στην ανάθεση ενός μικρού Προγράμματος προβολής σε Μέσα Ενημέρωσης που υλοποιήθηκε το διάστημα 12/2021-1/2022.

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης «ΔΕΘ», 11-19/9/2021, Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO- Θεσσαλονίκη

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ συμμετείχαν στον ενιαίο χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με προωθητικό υλικό και προβολή video για το ΠΑΑ.

Εκπρόσωποι των δύο Υπηρεσιών βρίσκονταν εκεί προκειμένου να ενημερώσουν για τις Προσκλήσεις του Προγράμματος, τις ευκαιρίες χορήγησης δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και για τις εξελίξεις ως προς την προετοιμασία του ΚΑΠ 2021 - 2027.

Κατά την τετραήμερη λειτουργία της, η έκθεση κατάφερε να προσελκύσει 87.631 επισκέπτες.

Σχεδιασμός και παραγωγή προστατευτικών μασκών

Για την ευρεία δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα του ΠΑΑ, παράχθηκε ως προωθητικό υλικό προστατευτική μάσκα με αφορμή την ευρεία χρήση της, λόγω της πανδημίας covid-19.

Τα 2.500 τεμάχια διανεμήθηκαν στις ημερίδες που διοργανώθηκαν από το ΕΑΔ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ, σε συναντήσεις ή εκθέσεις που συμμετείχαν στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και σε Υπηρεσίες που έχουν καθημερινή επαφή με δικαιούχους και ενδιαφερόμενους για το ΠΑΑ (π.χ. Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ - Περιφερειών στις οποίες έχει εκχωρηθεί η εφαρμογή Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ).

Υλοποίηση του έργου: «Λήψη σφαιρικών φωτογραφιών αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και δημιουργία εικονικής περιήγησης 13 εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για το ΠΑΑ»

Το έργο περιλαμβάνει την προβολή 13 εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για το ΠΑΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή που θα υλοποιηθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΠΑΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα εν λόγω έργα συντελούν στην επίτευξη του στόχου που είναι ολοκλήρωση ενός βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και μετριασμού των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, εντός των χρονικών περιορισμών του ΠΑΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με άμεσης προτεραιότητας δημόσια έργα προς όφελος της ελληνικής

οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.

Το video με τα πρώτα 8 από τα 21 αρδευτικά έργα παρουσιάστηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης μέσω ΣΔΙΤ»[6] που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 2021.

Το υλικό αυτό μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών χωροθέτησης των έργων θα αποτελεί τη βάση για τις λοιπές δράσεις/ενέργειες προβολής που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν στην πορεία των έργων, ως δράσεις προβολής και ενημέρωσης για το ΠΑΑ.

Υποστήριξη των ΕΦΔ και των δικαιούχων σε θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας του ΠΑΑ - Ερωτήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις Δημοσιότητας και ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του ΠΑΑ

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων επικοινωνίας του ΠΑΑ, η ΜΔΔ υποστηρίζει καθημερινά τους ΕΦΔ, τους δικαιούχους και τους συμβούλους των έργων με διευκρινήσεις σε ερωτήματά τους. Τα ερωτήματα αφορούν κυρίως το περιεχόμενο των πινακίδων με πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδοτούμενη από το ΠΑΑ πράξη, που έχουν υποχρέωση να αναρτούν οι δικαιούχοι σε σημείο εύκολα ορατό.

Συγκεντρώνει επίσης ερωτήματα, τα επεξεργάζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις που εκτιμάται ότι τα θέματα θα διευκολύνουν τους περισσότερους δικαιούχους, εκδίδει διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

Η ΜΔΔ σε συνεργασία με τη Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης της ΕΥΔ ΠΑΑ εκφέρει γνώμη για θέματα δημοσιότητας επί των Προσκλήσεων που εκδίδουν οι ΕΦΔ των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ.

Τέλος, δίνονται απαντήσεις σε ηλεκτρονικά μηνύματα και ερωτήματα των ενδιαφερομένων για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΠΑΑ και διευκολύνεται η επικοινωνία με τους κατά τόπους ΕΦΔ.

[1] <http://www.agrotikianaptixi.gr/el/mat-info>

[2] <http://agrotikianaptixi.gr/el/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B1/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-2020>

[3] <http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/statistika>

[4] <http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/parakoloythisi>

[5] <http://www.agrotikianaptixi.gr/el/newsletters>

[6] <http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ekdilosi-gia-tin-paroysiasi-olokliromenoy-programmatos-ypodomon-agrotikis-anaptyxis-ydor-1>

--

5. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2015, 2016

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

**8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5, 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013**

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2016, 2018

9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2018

**10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)**

30Α. Έχει ξεκινήσει η εκ των προτέρων αξιολόγηση;	Ναι
30Β. Έχει ολοκληρωθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση;	Ναι
30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης	30-05-2018
31.1. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία επιλογής ή ορισμού;	Ναι
13Α. Έχει υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης;	Ναι
13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	05-09-2019

Κατάλογος μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου
TEAA Χαρτοφυλάκιο Εγγυήσεων	Fund of funds specific fund	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)	Fund of funds	

I. Ταυτότητα του προγράμματος και του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας από το οποίο παρέχεται η στήριξη των ΕΔΕΤ [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
1. Άξονες ή μέτρα προτεραιότητας που στηρίζουν το χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ.	
1.1 Στοιχεία αναφοράς (αριθμός και τίτλος) κάθε άξονα ή μέτρου προτεραιότητας που στηρίζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ	M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)
2. Ονομασία του/των ΕΔΕΤ που στηρίζει/-ουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας	ΕΓΤΑΑ
3.01 Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης για τον ή τους επιμέρους τομείς εστίασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ανά μέτρο	M04 / 2Α: 32.000.000,00 M04 / 3Α: 48.000.000,00 Total: 80.000.000,00
3.1. Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε για αυτόν τον θεματικό στόχο	T03: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
4. Άλλα προγράμματα των ΕΔΕΤ που παρέχουν συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	
4.1. Αριθμός ΚΚΑ κάθε άλλου προγράμματος των ΕΔΕΤ που παρέχει συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	
30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης	30 Μαΐ 2018
31. Επιλογή φορέων για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής	
31.1. Έχει δρομολογηθεί ήδη η διαδικασία επιλογής ή ορισμού	Ναι
II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)
6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης)	ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα
7. Ρυθμίσεις υλοποίησης	
7.1. Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίζονται στο επίπεδο της Ένωσης, υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα οποία στηρίζονται από συνεισφορές προγραμμάτων των	Όχι

ΕΔΕΤ	
7.1.1. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στο επίπεδο της Ένωσης	
7.2. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχει συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, η διαχείριση του οποίου γίνεται από ή με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β), το οποίο στηρίζεται από συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013	
7.3. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που συνδυάζει χρηματοδοτική συνεισφορά από τη διαχειριστική αρχή με χρηματοδοτικά προϊόντα της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 39α, που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)	Ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων με απευθείας ανάθεση σύμβασης
8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ταμείο χαρτοφυλακίου
10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος	Καταπιστευματικός λογαριασμός
ΙΙΙ. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και εγγυήσεις)	
11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ευρωπαϊκό Ταμείο επενδύσεων
11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Λουξεμβούργο
12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία	Ορισμός ΕΤΕπ, ΕΤΕ ή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών
12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	5 Σεπ 2019
IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	M04: 80.000.000,00 Total: 80.000.000,00
14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 20,000,000.00 Total: 20,000,000.00
15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	

15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 20.000.000,00 Total: 20.000.000,00
15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	Other: 0.00
15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας (YEI) (σε ευρώ)	
17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε ευρώ)	M04: 549.964,00 Total: 549.964,00
17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ)	M04: 546.594,00 Total: 546.594,00
17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ)	M04: 3.370,00 Total: 3.370,00
18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε	Ναι

λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς	
32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία εκκαθάρισης	
VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α	0,00
37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ)	0,00
37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε ευρώ)	0,00
VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	
38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του	20.000.000,00

μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	
38.1Α. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ)	20.000.000,00
38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2Α. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ)	0,00

1.1 Στοιχεία αναφοράς (αριθμός και τίτλος) κάθε άξονα ή μέτρου προτεραιότητας που στηρίζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ	M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)
3.01 Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης για τον ή τους επιμέρους τομείς εστίασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ανά μέτρο	
3.1. Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε για αυτόν τον θεματικό στόχο	
II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	TEAA Χαρτοφυλάκιο Εγγυήσεων
6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης)	ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα
8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ταμείο χαρτοφυλακίου, ειδικό ταμείο
8.2. Σχετικό ταμείο χαρτοφυλακίου	Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (TEAA)
8.1. Εξατομικευμένα μέσα ή μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή «έτοιμα προς χρήση μέσα»	Εξατομικευμένο
9. Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013	
9.0.1. Δάνεια (\geq EUR 25 000)	Όχι
9.0.2. Μικροδάνεια ($<$ 25 000 EUR και χορηγηθέντα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις) σύμφωνα με SEC/2011/1134 final	Όχι
9.0.3. Εγγυήσεις	Ναι
9.0.4. Μετοχικοί τίτλοι	Όχι
9.0.5. Οιονεί μετοχικό κεφάλαιο	Όχι
9.0.6. Άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα	Όχι
9.0.7. Άλλη στήριξη που συνδυάζεται με μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Όχι
9.1. Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων	
9.2. Άλλη στήριξη που περιλαμβάνεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια	

εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013	
10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος	Καταπιστευματικός λογαριασμός
III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και του φορέα διαχείρισης ταμείου χαρτοφυλακίου κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 και το άρθρο 39α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος· κρατική τράπεζα ή ίδρυμα, που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα που εκτελεί χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση· φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και εγγυήσεις)	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Λουξεμβούργο
12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία	Ορισμός ΕΤΕπ, ΕΤΕ ή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών
12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας	5 Σεπ 2019

χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής	
IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ)	M04: 72.000.000,00 Total: 72.000.000,00
14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 72.000.000,00 Total: 72.000.000,00
14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	M04: 72.000.000,00 Total: 72.000.000,00
14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά)	
15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	M04: 13,600,000.00 Total: 13,600,000.00
15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 13,600,000.00 Total: 13,600,000.00
15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 13.600.000,00 Total: 13.600.000,00
15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	M04: 0.00 Other: 0.00
15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ)	
16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας (YEI) (σε ευρώ)	
17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται από τις συνεισφορές	M04: 549.964,00 Total: 549.964,00

του προγράμματος (σε ευρώ)	
17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ)	M04: 546.594,00 Total: 546.594,00
17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ)	M04: 3.370,00 Total: 3.370,00
18. Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
19. Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
20. Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)	
V. Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	TEAA - Προϊόν με μόχλευση 5
22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Εγγύηση
24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 1.957.670,63 Total: 1.957.670,63
24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 1.957.670,63 Total: 1.957.670,63
25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση των	M04: 1.338.917,00 Total: 1.338.917,00

εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	
25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 1,338,917.00 Other: 0.00 Total: 1,338,917.00
25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 1.338.917,00 Total: 1.338.917,00
25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
26. Συνολική αξία των δανείων που όντως καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες σε σχέση με τις συμβάσεις εγγυήσεων που υπογράφηκαν (σε ευρώ)	6.694.584,64
26.1. Συνολική αξία της νέας χρηματοδότησης υποχρεώσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ [άρθρο 39 παράγραφος 10 στοιχείο β)	
27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες	M04: 200,00 Total: 200
28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες	
29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το χρηματοοικονομικό προϊόν	M04: 198.00 Total: 198
29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις	
29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ	M04: 198,00 Total: 198
29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις	M04: 193,00 Total: 193
29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα	
29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	

29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
33. Συνολικός αριθμός εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου	0
34. Συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου (σε ευρώ)	0,00
39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	
39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για εγγυήσεις, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	5,00
39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης στο τέλος του έτους αναφοράς για εγγυήσεις	4,68
39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ για εγγυήσεις (Προαιρετικό)	
22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	TEAA - Προϊόν με μόχλευση 6,25
22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Εγγύηση
24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 629.712,64 Total: 629.712,64
24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 629.712,64 Total: 629.712,64
25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 597.712,64 Total: 597.712,64
25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 597,712.64 Other: 0.00 Total: 597,712.64
25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	

25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 597.712,64 Total: 597.712,64
25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
26. Συνολική αξία των δανείων που όντως καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες σε σχέση με τις συμβάσεις εγγυήσεων που υπογράφηκαν (σε ευρώ)	3.735.704,00
26.1. Συνολική αξία της νέας χρηματοδότησης υποχρεώσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ [άρθρο 39 παράγραφος 10 στοιχείο β)	
27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες	M04: 14,00 Total: 14
28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες	M04: 14,00 Total: 14
29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το χρηματοοικονομικό προϊόν	M04: 14,00 Total: 14
29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις	
29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ	M04: 14,00 Total: 14
29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις	M04: 11,00 Total: 11
29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα	
29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
33. Συνολικός αριθμός εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου	0
34. Συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου (σε ευρώ)	0,00

39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	
39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για εγγυήσεις, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	6,25
39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης στο τέλος του έτους αναφοράς για εγγυήσεις	5,85
39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ για εγγυήσεις (Προαιρετικό)	
22. Ονομασία χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	TEAA - Προϊόν με ΕΤΣΕ
22.1. Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	Εγγύηση
24. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 258.854,16 Total: 258.854,16
24.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 258.854,16 Total: 258.854,16
25. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)	M04: 228.302,27 Total: 228.302,27
25.1. από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)	M04: 228,302.27 Other: 0.00 Total: 228,302.27
25.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)	
25.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)	
25.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)	
25.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)	M04: 228.302,27 Total: 228.302,27
25.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)	
25.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
25.3. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)	
26. Συνολική αξία των δανείων που όντως	1.297.172,25

καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες σε σχέση με τις συμβάσεις εγγυήσεων που υπογράφηκαν (σε ευρώ)	
26.1. Συνολική αξία της νέας χρηματοδότησης υποχρεώσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ [άρθρο 39 παράγραφος 10 στοιχείο β)	
27. Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες	M04: 14,00 Total: 14
28. Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες	M04: 14,00 Total: 14
29. Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το χρηματοοικονομικό προϊόν	M04: 14,00 Total: 14
29.1. από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις	
29.2. από τον οποίο, ΜΜΕ	M04: 14,00 Total: 14
29.2.1. από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις	M04: 11,00 Total: 11
29.3. από τον οποίο, ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα	
29.4. από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
29.4.1. περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν	
33. Συνολικός αριθμός εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου	0
34. Συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείου (σε ευρώ)	0,00
39. Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	
39.1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για εγγυήσεις, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης	5,68
39.2. Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης στο τέλος του έτους αναφοράς για εγγυήσεις	5,32
39.3. Επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ για	

εγγυήσεις (Προαιρετικό)	
VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς	Ναι
32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία εκκαθάρισης	
VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, ποσά που χρησιμοποιούνται για διαφοροποιημένη μεταχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43α, και αξία των επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	
35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
36. Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ)	0,00
36.1. από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ)	0,00
36.2. από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε ευρώ)	0,00
37. Ποσά των πόρων που αποδίδονται στα ΕΔΕΤ, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 43α	0,00
37.1. από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ)	0,00
37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
37.3. από τα οποία προορίζονται ποσά για την	0,00

<p>κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημιές προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα (σε ευρώ)</p>	
<p>VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]</p>	
<p>38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)</p>	
38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	20.000.000,00
38.1Α. Συνεισφορές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που δεσμεύτηκε στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ)	20.000.000,00
38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)	0,00
38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)	0,00
38.2Α. Συνεισφορά στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικού προϊόντος της ΕΤΕπ που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής [μόνο για τα μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] (σε ευρώ)	0,00
<p>IX. Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]</p>	
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη (M04)
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	72.000.000,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη αποτελέσματος	2.846.237,43
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και	O2 - Συνολική επένδυση (M04)

ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	1.000.000.000,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία- στόχο του δείκτη αποτελέσματος	28.547.314,21
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων (M04)
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	1.521,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία- στόχο του δείκτη αποτελέσματος	226,00
41. Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων (M04)
41.1. Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος	761,00
41.2. Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία- στόχο του δείκτη αποτελέσματος	211,00

11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Βλέπε παράρτημα παρακολούθησης

Παράρτημα II

Αναλυτικός πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται το επίπεδο υλοποίησης ανά τομέα εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών εκροών

Τομέας επικέντρωσης 1Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
1Α	Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)	2014-2021			0,26	9,83	2,65
		2014-2020			0,25	9,45	
		2014-2019			0,17	6,43	
		2014-2018			0,17	6,43	
		2014-2017			0,06	2,27	
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1Β							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
1Β	Σ2: Συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα...) (τομέας επικέντρωσης 1Β)	2014-2021			113,00	39,65	285,00
		2014-2020			113,00	39,65	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 1C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
1C	Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)	2014-2021			25.408,00	88,84	28.600,00
		2014-2020			24.281,00	84,90	
		2014-2019			10.456,60	36,56	
		2014-2018			10.456,00	36,56	
		2014-2017			10.350,00	36,19	
		2014-2016					
		2014-2015					

Τομέας επικέντρωσης 2Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
2Α	Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α)	2014-2021	1,88	172,34	1,08	99,00	1,09
		2014-2020	1,85	169,59	0,42	38,50	
		2014-2019	0,46	42,17	0,40	36,67	
		2014-2018	0,46	42,17	0,39	35,75	
		2014-2017	0,46	42,17	0,31	28,42	
		2014-2016	0,40	36,67	0,12	11,00	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
2Α	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	969.745.878,53	114,93	489.347.494,87	58,00	843.765.018,38
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	9.909.120,00	45,12	7.320.690,00	33,33	21.963.733,05
M01.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			7.320.690,00	33,33	21.963.733,05
M01.1	Ο12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2021			10.163,00	80,76	12.584,00
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			8.417.613,73
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2021			0,00	0,00	7.500,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	787.703.480,77	128,96	324.342.487,11	53,10	610.810.686,31
M04	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			499.120.851,56	37,26	1.339.414.957,42
M04.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			273.746.652,37	55,52	493.017.101,51
M04.1	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021			7.776,00	86,61	8.978,00
M04.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			48.777.220,31	41,41	117.793.584,80
M06	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	44.982.000,00	90,69	31.732.400,00	63,98	49.597.455,06
M06	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			31.732.400,00	63,98	49.597.455,06
M06.3	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021			3.238,00	101,19	3.200,00

M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	820.000,00	2,95	775.000,00	2,79	27.798.611,11
M21	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	126.331.277,76	100,92	125.176.917,76	100,00	125.176.919,12
M21	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021					143.648,00

Τομέας επικέντρωσης 2B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
2B	Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)	2014-2021	4,02	78,77	3,73	73,08	5,10
		2014-2020	4,02	78,77	3,67	71,91	
		2014-2019	4,02	78,77	3,55	69,56	
		2014-2018	4,02	78,77	3,08	60,35	
		2014-2017	3,57	69,95	1,54	30,17	
		2014-2016	1,86	36,44	0,07	1,37	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
2B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	404.129.625,00	53,59	294.743.900,00	39,09	754.052.996,40
M06	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	404.129.625,00	53,59	294.743.900,00	39,09	754.052.996,40
M06	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			294.743.900,00	39,09	754.052.996,47
M06.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			294.743.900,00	39,09	754.052.996,40
M06.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021			26.945,00	73,02	36.900,00

Τομέας επικέντρωσης 3Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
3Α	Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3Α)	2014-2021	1,00	24,72	0,80	19,77	4,05
		2014-2020	1,00	24,72	0,80	19,77	
		2014-2019	0,99	24,47	0,06	1,48	
		2014-2018	0,10	2,47	0,06	1,48	
		2014-2017	0,10	2,47	0,05	1,24	
		2014-2016	0,10	2,47	0,04	0,99	
		2014-2015					
	Ποσοστό επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2014-2021					3,60
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016			1,00	27,78	
		2014-2015					
	Ποσοστό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και ποτών που στηρίζονται από το ΠΑΑ 2014-2020 (Ποσοστό)	2014-2021			2,25	83,33	2,70
		2014-2020			1,75	64,81	
		2014-2019			1,55	57,41	
		2014-2018			1,47	54,44	
		2014-2017			1,36	50,37	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
3Α	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	541.219.198,43	137,16	167.465.004,58	42,44	394.603.561,47
M03	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	1.774.476,40	2,60	826.159,19	1,21	68.299.531,32
M03.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021			0,00	0,00	27.050,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	499.924.489,46	214,51	146.840.829,05	63,01	233.051.946,04
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			276.083.003,99	53,31	517.893.213,42
M04.1 M04.2	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			375,00	83,33	450,00
M09	O1 - Ολική	2014-2021	39.025.232,57	140,39	19.318.016,34	69,49	27.798.611,11

	δημόσια δαπάνη						
M09	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			144,00	130,91	110,00
M09	O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα	2014-2021			5.253,00	238,77	2.200,00
M14	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45.438.473,00
M14	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021			0,00	0,00	367,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	495.000,00	2,47	480.000,00	2,40	20.015.000,00

Τομέας επικέντρωσης 3B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
3B	Σ7: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3B)	2014-2021			0,04	9,62	0,42
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
3B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	6.052.337,61	6,12	2.504.001,61	2,53	98.923.851,51
M05	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	6.052.337,61	7,57	2.504.001,61	3,13	79.923.851,51
M05.1	O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021			279,00	18,33	1.522,00
M17	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
M17.3	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021					9.500.000,00
M17.3	O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε υποστηριζόμενα συστήματα	2014-2021					1.100,00

Προτεραιότητα P4							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
P4	Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2021					0,84
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2021					0,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2021					0,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)	2014-2021			10,12	39,99	25,30
		2014-2020			10,12	39,99	
		2014-2019			10,12	39,99	
		2014-2018			10,12	39,99	
		2014-2017			6,82	26,95	
		2014-2016			5,79	22,88	
		2014-2015					
	Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4B)	2014-2021			10,62	40,71	26,09
		2014-2020			10,62	40,71	
		2014-2019			10,62	40,71	
		2014-2018			10,62	40,71	
		2014-2017			6,98	26,76	
		2014-2016			5,78	22,16	
		2014-2015					

	Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)	2014-2021			10,62	40,36	26,31
		2014-2020			10,62	40,36	
		2014-2019			10,62	40,36	
		2014-2018			10,62	40,36	
		2014-2017			6,98	26,53	
		2014-2016			6,03	22,92	
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2021					55.000,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
P4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	3.065.096.259,85	79,68	2.402.621.783,09	62,46	3.846.874.452,04
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	7.431.840,00	47,72	5.490.517,50	35,26	15.572.926,07
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			5.490.517,50	35,26	15.572.926,07
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2021			7.622,00	85,97	8.866,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			62.299.348,88
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2021			0,00	0,00	73.800,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	21.057.342,25	61,15	4.201.553,77	12,20	34.433.676,81
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			7.487.523,82	10,87	68.867.353,62
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021					1.001.183,40
M07.1	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			0,00	0,00	10,00
M08	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	146.000.326,62	93,26	28.946.394,61	18,49	156.549.002,56
M08.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			28.769.419,30	37,09	77.560.689,02
M08.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			323,70	3,03	10.700,00
M08.2	O1 - Ολική	2014-2021			0,00	0,00	21.333.333,33

	δημόσια δαπάνη						
M08.4	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			176.975,31	0,22	78.988.313,54
M10	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	475.168.952,06	80,04	298.920.591,71	50,35	593.699.600,56
M10.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			117.789,57	40,37	291.750,00
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	804.454.456,38	69,92	495.467.033,52	43,06	1.150.615.618,23
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			25.246,13	6,20	406.979,00
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			196.521,79	29,61	663.694,00
M13	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	1.610.778.342,54	88,19	1.569.595.691,98	85,93	1.826.587.401,09
M13.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			1.424.392,63	94,38	1.509.274,00
M13.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			941.400,83	63,06	1.492.912,00
M13.3	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			133.488,52	60,20	221.755,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	205.000,00	3,35	0,00	0,00	6.115.694,44

Τομέας επικέντρωσης 5Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5Α	Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)	2014-2021			5,80	104,32	5,56
		2014-2020			4,91	88,31	
		2014-2019			4,31	77,52	
		2014-2018			4,29	77,16	
		2014-2017			0,49	8,81	
		2014-2016			0,16	2,88	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5Α	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	317.335.433,70	57,40	179.614.436,39	32,49	552.877.387,61
M01	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	4.954.560,00	49,53	3.660.345,00	36,59	10.003.475,80
M01.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			3.660.345,00	36,59	10.003.475,80
M01.1	Ο12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2021			5.082,00	88,85	5.720,00
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			10.510.910,00
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2021			0,00	0,00	9.355,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	312.355.873,70	59,42	175.954.091,39	33,47	525.691.335,14
M04	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			175.954.091,39	30,22	582.287.501,93
M04	Ο5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			59.512,32	104,41	57.000,00
M04.1 M04.3	Ο3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			179,00	7,63	2.347,00
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	25.000,00	0,37	0,00	0,00	6.671.666,67

Τομέας επικέντρωσης 5B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5B	Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5B)	2014-2021	114.123.897,54	410,57	19.982.834,59	71,89	27.796.785,18
		2014-2020	112.266.124,61	403,88	4.125.970,86	14,84	
		2014-2019	100.901.763,14	363,00			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	59.120.135,04	472,64	12.028.202,86	96,16	12.508.553,33
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	59.120.135,04	472,64	12.028.202,86	96,16	12.508.553,33
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			19.982.834,59	71,89	27.796.785,18
M04.1 M04.2 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			59,00	393,33	15,00

Τομέας επικέντρωσης 5C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5C	Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ)	2014-2021	54.456.840,02	69,48	5.965.169,85	7,61	78.380.866,30
		2014-2020	52.704.635,02	67,24	336.500,00	0,43	
		2014-2019	29.532.483,19	37,68			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5C	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	28.163.314,19	53,98	3.402.256,77	6,52	52.178.060,69
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			200.923,76
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2021			0,00	0,00	214,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	28.138.314,19	57,19	3.402.256,77	6,92	49.197.275,82
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			5.965.169,85	7,61	78.380.866,30
M04.1 M04.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			59,00	7,38	799,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	25.000,00	0,90	0,00	0,00	2.779.861,11

Τομέας επικέντρωσης 5D							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5D	Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2021					2,70
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)	2014-2021					0,01
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5D	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	194.716.408,86	147,00	127.112.506,95	95,96	132.461.898,83
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			410.048,27
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2021			0,00	0,00	398,00
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	1.677.603,54	134,93	455.835,00	36,66	1.243.272,26
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			455.835,00	16,50	2.762.827,24
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			3,00	16,67	18,00
M04.1 M04.3 M04.4	O8 - Αριθμός υποστηριζόμενων μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ)	2014-2021			0,00	0,00	180,00
M11	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	193.013.805,32	150,11	126.656.671,95	98,50	128.584.689,41
M11.1	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			0,00	0,00	13.335,00
M11.2	O5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			0,00	0,00	126.430,00
M16	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	25.000,00	1,12	0,00	0,00	2.223.888,89

Τομέας επικέντρωσης 5Ε							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεϊσών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
5Ε	Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)	2014-2021			0,27	64,19	0,42
		2014-2020			0,27	64,19	
		2014-2019			0,17	40,42	
		2014-2018			0,14	33,29	
		2014-2017			0,01	2,38	
		2014-2016			0,02	4,76	
		2014-2015					
	Αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση (Εκτάρια)	2014-2021			1.750,00	3,89	45.000,00
		2014-2020			1.750,00	3,89	
		2014-2019			1.750,00	3,89	
		2014-2018			1.750,00	3,89	
		2014-2017			1.322,00	2,94	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
5Ε	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	127.176.635,83	106,83	33.871.291,08	28,45	119.043.937,01
M02	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			883.654,70
M02.1	Ο13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2021			0,00	0,00	942,00
M04	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	4.819.552,50	96,51	4.089.195,15	81,89	4.993.812,02
M04	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			4.089.195,15	68,64	5.957.781,26
M08	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	122.352.083,33	109,19	29.782.095,93	26,58	112.054.525,85
M08.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			20.406.903,49	37,43	54.525.068,88
M08.1	Ο5 - Συνολική έκταση (εκτάρια)	2014-2021			323,70	7,56	4.280,00
M08.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			9.375.192,44	16,30	57.529.456,97
M16	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	5.000,00	0,45	0,00	0,00	1.111.944,44

Τομέας επικέντρωσης 6Α							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
6Α	Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)	2014-2021			683,21	101,22	675,00
		2014-2020			677,71	100,40	
		2014-2019			668,91	99,10	
		2014-2018			588,00	87,11	
		2014-2017			464,00	68,74	
		2014-2016			125,00	18,52	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
6Α	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	48.791.670,51	126,59	37.547.363,20	97,41	38.543.800,60
M06	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	48.791.670,51	126,59	37.547.363,20	97,41	38.543.800,60
M06	Ο2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			70.054.564,25	76,54	91.523.045,49
M06.2 M06.4	Ο4 - Αριθμός υποστηριζόμενων εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων	2014-2021			529,00	94,46	560,00

Τομέας επικέντρωσης 6B							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
6B	Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2021			867,12	40,33	2.150,00
		2014-2020			782,08	36,38	
		2014-2019			775,83	36,09	
		2014-2018			721,00	33,53	
		2014-2017			485,00	22,56	
		2014-2016			14,00	0,65	
		2014-2015					
	Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2021			1,35	108,53	1,24
		2014-2020			1,35	108,53	
		2014-2019			0,49	39,39	
		2014-2018			0,48	38,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)	2014-2021			68,83	103,75	66,34
		2014-2020			68,83	103,75	
		2014-2019			68,83	103,75	
		2014-2018			67,51	101,76	
		2014-2017			67,51	101,76	
		2014-2016			66,74	100,60	
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
6B	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	308.088.788,88	56,68	144.986.893,45	26,67	543.531.861,62
M04	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			0,00	0,00	885.647,09
M04	O2 - Συνολική επένδυση	2014-2021			0,00	0,00	1.006.419,36
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	30.065.035,77	99,91	26.654.654,64	88,57	30.092.767,93
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2021			103.411,00	137,88	75.000,00
M19	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	278.023.753,11	54,24	118.332.238,81	23,09	512.553.446,60

M19	Ο18 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ	2014-2021			4.150.184,00	103,75	4.000.000,00
M19	Ο19 - Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ	2014-2021			50,00	100,00	50,00
M19.1	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			3.177.183,65	55,19	5.756.426,75
M19.2	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			64.679.170,57	15,90	406.861.722,53
M19.3	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			150.933,33	3,22	4.690.021,26
M19.4	Ο1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			50.324.951,26	52,84	95.245.276,06

Τομέας επικέντρωσης 6C							
FA/M	Ονομασία δείκτη στόχου	Περίοδος	Βάσει εγκριθεισών δαπανών (κατά περίπτωση)	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Στόχος 2025
6C	Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)	2014-2021			0,80	8,04	9,95
		2014-2020			0,80	8,04	
		2014-2019			0,80	8,04	
		2014-2018			0,80	8,04	
		2014-2017			0,74	7,44	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Δείκτης εκροών	Περίοδος	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Πραγματικές δαπάνες	Εκτέλεση (%)	Προγραμματισμέν ες 2023
6C	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	39.667.241,39	46,77	39.020.057,80	46,01	84.808.874,60
M01	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	2.477.280,00	99,42	1.830.172,50	73,45	2.491.814,36
M01.1	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021			1.830.172,50	73,45	2.491.814,36
M01.1	O12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης	2014-2021			2.541,00	177,69	1.430,00
M02	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	0,00	0,00			325.987,94
M02.1	O13 - Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές	2014-2021			0,00	0,00	348,00
M07	O1 - Ολική δημόσια δαπάνη	2014-2021	37.189.961,39	45,36	37.189.885,30	45,36	81.991.072,30
M07.3	O15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (πληροφορικής ή άλλες)	2014-2021			48.351,00	8,06	600.000,00
M07.3	O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων δράσεων/πράξεων	2014-2021			1,00	50,00	2,00

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Άθροισμα ελέγχου	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
AIR Financial Annex 2014GR06RDNP001	Δημοσιονομικό παράρτημα (Σύστημα)	02-09-2022		Ares(2022)6316129	470135987	AIRfinancialAnnex2014GR06RDNP001_el.pdf	13-09-2022	nlogotge

