

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2015)9170 – 11/12/2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ισχύ βρίσκεται η 7^η Τροποποίηση του Π.Α.Α. 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. C(2020) 7941 final – 10/11/2020 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η **συνολική Δημόσια Δαπάνη** ανέρχεται στα **5.640.250.305,83€** ενώ η αντίστοιχη **Ενωσιακή Συμμετοχή** σε **4.718.291.793€**.

Ως **προκαταβολή** έχει εισπραχθεί το ποσό των **188.731.671,72€** σε 2 δόσεις .

Μέχρι τις 30.11.2020 έχουν πραγματοποιηθεί:

- **πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης** ύψους **3.016.026.660,14€** (στο σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των **84.311.675,28 ευρώ ως TOP-UP**) , που αντιστοιχούν σε απορρόφηση **53,44%**,
- **πληρωμές Ενωσιακής Συμμετοχής** ύψους **2.567.709.177,67€**, που αντιστοιχούν σε απορρόφηση **54,42%** και αν υπολογισθεί και η προκαταβολή σε **58,42%**.

Με την υπ' αριθ. 2545/25-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχωρήθηκαν στις **Περιφέρειες** της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές, σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η πρώτη φάση της περιφερειακής **κατανομής πόρων** αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

- Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),

- Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013),
- Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
- Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
- Υπομέτρο 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου.

Με την υπ' αριθμ. 2057/03-07-2018 απόφαση του Γενικού γραμματέα εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες επιπλέον πόροι για τα Μέτρα:

- το υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ και
- τη δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. Ευρώ.

Συνολικού ύψους **171,07 εκατ. ευρώ**

Αναλυτική Παρουσίαση της Πορείας Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ Μ01 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 45.000.000€

Δράση 1.1.1 - Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Υπομέτρο 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στα πλαίσια της:

- με αρ. 6009/11-7-18 2ης πρόσκλησης υποβολής πρότασης για την κατάρτιση των δικαιούχων της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 (έτος 2016) για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε μέχρι τις 10/03/2020 η κατάρτιση 479 Νέων Γεωργών επί συνόλου 2.267 υπόχρεων.
- με αριθμ. 10423/23-11-2018 3ης πρόσκλησης υποβολής πρότασης για την κατάρτιση των δικαιούχων Νέων Γεωργών της 1ης προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 έτος 2016 (υπόλοιπες περιφέρειες) και της προκήρυξης 2018 για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, ολοκληρώθηκε μέχρι τις 10/03/2020 η κατάρτιση 3924 Νέων Γεωργών επί συνόλου 12.325 υπόχρεων.

Στις 10/3/2020 ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διέκοψε τις καταρτίσεις, στα πλαίσια εφαρμογής των αποφάσεων που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για την αποφυγή διάδοσης του SARS-CoV-2 (κορονοϊού) στη χώρα μας. Με το αριθμ Πρωτ. 1139/13-04-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ / Μονάδα Προγραμματισμού, κατατέθηκε προς την αρμόδια διεύθυνση της Κοινότητας (**European Commission**/Directorate General for Agriculture & Rural Development) αίτημα χορήγησης περιόδου χάριτος για κατάρτιση Νέων Γεωργών πέραν του κανονιστικού 36μηνου, λόγω ανωτέρας βίας.

Στις 22-6-2020 επανεκκίνησαν τα προγράμματα κατάρτισης νέων γεωργών που είχαν διακοπεί.

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διακοπεί ξανά λόγω μέτρων για την προστασία της Δημοσίας Υγείας.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση συνολικά σε **9.026 Νέους Αγρότες** και έχουν υλοποιηθεί **484 Προγράμματα Κατάρτισης** σε όλη την Χώρα.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης του ΠΑΑ για να συμπεριληφθεί και η τηλεκατάρτιση στην διαδικασία των προγραμμάτων κατάρτισης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη πληρωμή προς τον ΕΛΓΟ ύψους 3.726.450 εκατ. Ευρώ για την Β πράξη και 520.650 χιλιάδων ευρώ για την Α πράξη.

ΜΕΤΡΟ Μ02 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 100.000.000€

Υπομέτρο 2.1 -Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα, και

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

Για την πορεία του Μέτρου 2 (υπο-Μέτρα 2.1 & 2.3), οι κυριότερες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 ήταν οι εξής:

Θεσμικό πλαίσιο-Υλοποίηση:

Από την αρχή του έτους συνεχίστηκαν οι ενέργειες προς την υλοποίηση του υπο-Μέτρου 2.1, αναμένοντας παράλληλα τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ στο ερώτημα για τη διαδικασία επιλογής δικαιούχων που είχε υποβληθεί τον Μάιο του 2019.

Από τον Ιανουάριο έως και το τέλος του Μαΐου πραγματοποιήθηκαν εργασίες της Ομάδας Εργασίας του υπο-Μέτρου 2.1, που συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. Οι εργασίες έγιναν με συναντήσεις δια ζώσης, μέχρι την έναρξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19 τον Μάρτιο και συνεχίστηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία των μελών πάνω σε κείμενα εργασίας. Κατέληξαν σε έκθεση (Ιούλιος 2020) που περιλαμβάνει συμπεράσματα και προτάσεις για την υλοποίηση του υπο-Μέτρου προς την Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Τον Ιούλιο εκδόθηκε και στη συνέχεια έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΑΑΤ η γνωμοδότηση του ΝΣΚ (υπ' αρ. 74/2020), η οποία ήταν θετική ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης του υπο-Μέτρου μέσω δημόσιας ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου του υπο-Μέτρου (ΥΑ εφαρμογής, τροποποίηση κριτηρίων επιλογής, λεπτομέρειες υλοποίησης, παραδοτέα δικαιούχων), στην κατεύθυνση της πρόσκλησης. Προσχέδιο της ΥΑ βρίσκεται σε υπηρεσιακή διαβούλευση. Παράλληλα προωθείται νομοθετική διάταξη για την υλοποίηση του υπο-μέτρου, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Επιδιώκεται σύντομα να μπορέσουν να ξεκινήσουν και οι εργασίες του απαραίτητου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης, ώστε μαζί με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου, να δοθεί η δυνατότητα για πρόσκληση εντός του 1^{ου} εξαμήνου επόμενου έτους.

Όσον αφορά στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), απαραίτητο πλαίσιο για την πιστοποίηση των υποψηφίων του Μ2, ολοκληρώθηκε εντός του 1^{ου} εξαμήνου η αρχική κατάρτιση μέσω e-learning, η οποία οδήγησε στην πιστοποίηση **3.084 Γεωργικών Συμβούλων** (φυσικών προσώπων). Παράλληλα, καταρτίστηκε σχέδιο τροποποίησης της ΥΑ του 2018 για τη λειτουργία του ΣΠΣΓΕ, ώστε να βελτιωθούν κάποια σημεία της, πριν από την έναρξη πιστοποίησης των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

ΜΕΤΡΟ Μ03 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: **37.470.000€**

Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Για το υπομέτρο 3.1 η Μονάδα 6 «Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος» της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ και έχει εκδοθεί η αριθ. 2259/16.3.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1032) σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 και η αριθ. 8187/11-12-2019 (ΦΕΚ Β' 4721) υπουργική απόφαση λεπτομερειών.

Σε συνέχεια της προδημοσίευση της Πρόσκλησης, εκδόθηκε η αριθ. 5660/3-11-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με περίοδο υποβολής αιτήσεων στήριξης από 9-11-2020 έως 18-12-2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ.

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 3.1

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 3.1 (Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013), συνεχίζεται ο έλεγχος των κατατεθειμένων αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων.

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ΔΔ συνολικού ύψους 804.010,97€

Εντός του 2019 έχουν πληρωθεί πληρωμές ύψους 16.642 €. Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 5.506 €.

Υπομέτρο 3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Για το υπομέτρο 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ. Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου και η έκδοση της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναμένεται εντός του 2021».

Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3

Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 4.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης του μέτρου.
- Συντονισμός αξιολόγησης και πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων γνωμοδοτικών επιτροπών
- Εκπαίδευση από απόσταση στις ΔΑΟΠ σχετικά με την προκαταβολή και την πρόσθετη πράξη.
- Κωδικοποίηση θεσμικού πλαισίου και αποστολή του στους ΕΦΔ και στους μελετητές.
- Σύνταξη οδηγού υποβολής αιτήματος προκαταβολής, πληρωμής.
- Σύνταξη οδηγού καταχώρησης πρόσθετης πράξης.
- Συντονισμός Περιφερειών για την επίσπευση εκκαθάρισης αιτημάτων προκαταβολής.
- Έκδοση αποφάσεων ένταξης μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων στις Περιφέρειες
- Συντονισμός Περιφερειών για την ολοκλήρωση της δημιουργίας επιτροπών παρακολούθησης για την παραλαβή των σχεδίων βελτίωσης.
- Επεξεργασία και προώθηση για υπογραφή σχεδίου τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου.
- Διεκπεραίωση της πρώτης πληρωμής του μέτρου με πίστωση του αντίστοιχου λογαριασμού του δικαιούχου.

Δράση 4.1.2

Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Σύνταξη εγγράφου προς την επιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ για έγκριση αλλαγών στην βαθμολογία του 4.1.2
- Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης λεπτομερειών του Υπομέτρου
- Επεξεργασία και προώθηση για υπογραφή σχεδίου τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου της δράσης 4.1.2

Είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία του ΠΣΚΕ για την υποδοχή των αιτήσεων στήριξης προκειμένου να εκδοθεί η Πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

- 1) Στο πλαίσιο των **συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α** του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020, συνεχίζεται ο διοικητικός έλεγχος 7 αιτήσεων τελικών πληρωμών.
- 2) **Για το Υπομέτρο 4.2** (νέα Πρόσκληση) εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:
 - Οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, το έντυπο αξιολόγησης της αίτησης ελέγχου (πληρωμής) πράξης και αναρτήθηκε μαζί με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης στο παραγωγικό ΠΣΚΕ
 - Προετοιμασία, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ – Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης ΕΦΔ για την υλοποίηση του Υπομέτρου 4.2»
 - Πραγματοποιήθηκε η ένταξη 25 νέων πράξεων συνολικού ποσού 28.312.000 €, στη δράση 4.2.1 που αφορά στη «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του Υπομέτρου 4.2 του (ΠΑΑ) 2014-2020. Κατόπιν αυτού ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων της δράσης 4.2.1 ανήλθε σε 355 εκ. € περίπου.
 - Πραγματοποιήθηκε νέα αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατά 40 εκ. € για το Υπομέτρο 4.2. Ως εκ τούτου, η βαθμολογική βάση του πίνακα κατάταξης της δράσης 4.2.1 ανήλθε στο 11,00 και εντάχθηκαν στην Δράση 4.2.1, επιπλέον 62 θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις. Συνολικά θα διατεθούν για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων της δράσης μετά και την επιπρόσθετη δέσμευση 440 εκ. €.
 - Έκδοση της 7ης τροποποίησης της 593/37447/31.03.2017 Απόφασης, για την διευκόλυνση των δικαιούχων των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.2, ώστε να δύναται να συνεχίσουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων χωρίς καθυστερήσεις κατά την περίοδο που εφαρμόζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και διατάξεις που πρόκειται να διατηρηθούν και μετά τη λήξη των κατεπειγόντων μέτρων, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων και τη διασφάλιση της απορροφητικότητας της δημόσιας ενίσχυσης.
 - Πραγματοποιήθηκε στις 23/06/2020 ενημερωτική τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, της ΕΥΔ ΠΑΑ και εκπροσώπων από τις 5 Περιφέρειες (Αν. Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική και Πελοπόννησο) σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο

πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης που έχουν εκδώσει για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη δράση 4.2.1 και για έργα αρμοδιότητάς τους, ήτοι προϋπολογισμού έως 600.000,00€.

- Οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, το έντυπο αξιολόγησης της αίτησης ελέγχου (πληρωμής) πράξης της Δράσης 4.2.2 και αναρτήθηκε μαζί με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης στο παραγωγικό ΠΣΚΕ.
- Οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, το έντυπο αξιολόγησης της αίτησης στήριξης της δράσης 4.2.1 αρμοδιότητας των περιφερειών (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ < 600.000€) και αναρτήθηκε μαζί με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης στο παραγωγικό ΠΣΚΕ.
- Πραγματοποιήθηκε Τηλεδιάσκεψη στις 17/09/2020, με την DG AGRI, την ΕΥΔ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με την εξέταση του εύλογου του κόστους που αφορά την περίοδο 2019-2020 (έρευνα RD1/2020/851/GR).
- Προετοιμασία της 8ης τροποποίησης της 593/37447/31.03.2017 Απόφασης, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.2, ώστε να συνεχίσουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων χωρίς καθυστερήσεις κατά την περίοδο που εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του συνεχιζόμενου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020 το οποίο εκχωρήθηκε στις Περιφέρειες και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» δίνονται απαντήσεις – κατευθύνσεις στις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών στα ερωτήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης. Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, στα διάφορα στάδια υλοποίησης, συνεχίζονται από τις Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών και υπάρχει καθημερινή σχεδόν συνεργασία προκειμένου να επιλύονται τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν (αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1). Όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, συνεχίζεται η υλοποίηση των έργων, ενώ πραγματοποιούνται κανονικά οι πληρωμές των έργων.

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», για τα έργα με προϋπολογισμό **πάνω από 2.2 εκ. €** έχουν εκδοθεί **31 αποφάσεις** ένταξης από την Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων. Αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 2, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους.

Για το Μέτρο 4 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 και συγκεκριμένα την Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», για τα έργα με προϋπολογισμό **μέχρι 2.2 εκ. €, εκδόθηκαν από τις Περιφέρειες 13 Προσκλήσεις**. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν καθώς και το στάδιο υλοποίησης τους.

Σε όλους τους Ε.Φ.Δ. στους οποίους έχει εκχωρηθεί η υλοποίηση των Δράσεων 4.3.1 και 4.3.4 τέθηκαν χρονικοί και ποσοτικοί στόχοι προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα εντός της συγκεκριμένης προγραμματικής περιόδου και να μην χαθούν πολύτιμοι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι. Οι στόχοι αυτοί και οι εκτιμήσεις των Ε.Υ.Δ. των Περιφερειών έχουν αποτυπωθεί σε έναν πίνακα και παρακολουθούνται από την Μονάδα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σ.Δ.Ε..

Πίνακας 1: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.4 που έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ		
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	4-9-2017	3.900.000,00	7	3.042.000,00	5	2.192.000,00	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 5 αιτήσεις διακήρυξης και 5 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	26-7-2017	6.700.000,00	49	23.786.990,85	28	12.604.619,91	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 28 αιτήσεις διακήρυξης και 28 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1-9-2017	2.000.000,00	13	2.318.029,09	11	1.838.029,09	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 11 αιτήσεις διακήρυξης και 8 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	20-9-2018	161.970,91	1	240.000,00	1	240.000,00	Ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής της αίτησης έγκρισης διακήρυξης	Έχει αξιολογηθεί η αίτηση διακήρυξης
ΗΠΕΙΡΟΣ	20-7-2017	2.400.000,00	34	14.583.279,97	13	5.516.098,26	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 13 αιτήσεις διακήρυξης και 12 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	22-8-2017	3.200.000,00	30	12.033.744,16	13	4.986.429,82	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 13 αιτήσεις διακήρυξης και 10 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1-8-2017	4.400.000,00	30	16.825.733,71	20	10.494.836,92	Ξεκινάει η διαδικασία	Έχουν αξιολογηθεί: 20 αιτήσεις διακήρυξης

							υποβολής αιτημάτων πληρωμής	και 21 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12-9-2017	1.200.000,00	4	1.170.000,00	4	1.170.000,00	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 4 αιτήσεις διακήρυξης και 2 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	8-8-2017	4.100.000,00	28	12.157.530,97	18	8.561.273,63	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί 18 αιτήσεις διακήρυξης και 12 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	13-9-2017	4.100.000,00	27	14.596.602,49	18	9.878.495,86	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 18 αιτήσεις διακήρυξης και 18 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ	11-06-2018	1.000.000,00	6	1.067.127,82	6	1.067.127,82	Ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων έγκρισης διακήρυξης	Έχουν αξιολογηθεί: 4 αιτήσεις διακήρυξης
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1-8-2017	1.700.000,00	11	5.138.558,00	9	3.763.497,80	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 10 αιτήσεις διακήρυξης και 9 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	11-8-2017	1.400.000,00	6	2.207.044,20	3	1.446.944,20	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 3 αιτήσεις διακήρυξης και 3 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΚΡΗΤΗ	1-8-2017	3.500.000,00	29	17.095.712,57	11	6.865.300,02	Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής	Έχουν αξιολογηθεί: 11 αιτήσεις διακήρυξης και 7 αιτήσεις ανάληψης Ν.Δ.
ΣΥΝΟΛΟ		39.761.970,91	278	126.262.353,83	160	70.624.653,33		

Πίνακας 2: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1 με προϋπολογισμό πάνω από 2.2 εκ. Ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣΑΑ	ΕΠΕΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	ΕΒΡΟΥ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ο.Ε.Β ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0011231844	10.018.500,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΗΛΕΙΑΣ	ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) Τ.Ο.Ε.Β ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ	0011335047	17.420.000,00		
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΡΜΑ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	0011434443	4.055.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ	0011232858	5.050.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
	ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΡΙΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ	0011235248	4.245.000,00		
	ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ	0011326045	20.685.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
	ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Α΄ΦΑΣΗ	0011347040	43.520.000,00		
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	0011347248	11.200.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Ο.Ε.Β ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	0011385042	4.255.000,00		

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣΑΑ	ΕΠΕΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ" Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ	0011422044	19.197.000,00		
	ΛΑΡΙΣΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ "ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ"	0011441045	8.146.472,50		
	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ	0011462040	16.000.000,00		
	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ	0011069256	12.000.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΗΜΑΘΙΑΣ	ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ	0011345244	7.484.774,38	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
	ΗΜΑΘΙΑΣ	ΈΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΝΗΣΙΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ	0011381860	4.033.546,40		
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0011232452	10.708.424,17	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0011438137	4.609.191,60		
	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	0011463245	8.889.452,40	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣΑΑ	ΕΠΕΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΣΕΡΡΩΝ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ	0011462842	6.467.461,02		
	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΤΑΝΙΑ" ΤΗΣ Δ.Κ.Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	0011355656	6.205.247,60		
ΚΡΗΤΗΣ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ	0011346654	17.535.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης και η αίτηση ανάληψης νομικής δέσμευσης για το 1 ^ο και 3 ^ο υποέργο	
	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	0011346845	12.000.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης και η αίτηση ανάληψης νομικής δέσμευσης για το 1 ^ο υποέργο	
	ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	0011391845	5.150.000,00	Έχει εγκριθεί η αίτηση διακήρυξης και η αίτηση ανάληψης νομικής δέσμευσης για το 1 ^ο υποέργο	
	ΧΑΝΙΩΝ	ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ	0011462859	2.752.800,00		
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	0011313847	68.350.000,00		

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΠΣΑΑ	ΕΠΕΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΑΚΑΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ	0011246268	20.050.000,00		
	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ	0011409243	24.000.000,00		
	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	0011251040	44.148.000,00		
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ	0011442851	4.944.121,52		
	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	0011434641	5.032.000,00		
	ΦΩΚΙΔΑΣ	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ	0011442042	20.041.180,00		
ΣΥΝΟΛΟ				448.193.171,59		

Πίνακας 3: Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Μέτρο 4 και συγκεκριμένα για την Δράση 4.3.1 (κάτω των 2,2 εκ. €) που έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ		
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	19.12.2018	7.780.000,00	5	9.020.000,00	5	9.063.200,00		Έχουν αξιολογηθεί 5 αιτήσεις διακήρυξης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7.9.2018	22.700.000,00	12	13.849.215,55	10	12.997.561,60		Έχουν αξιολογηθεί: 5 αιτήσεις διακήρυξης και 1 αίτηση έγκρισης υπογραφής σύμβασης
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	27.9.2018	8.010.000,00	2	3.222.220,00	1	2.180.000,00		
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	28.5.2020	5.830.000,00	6	6.642.220,00			Έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων	
ΗΠΕΙΡΟΣ	12.9.2018	4.610.000,00	10	14.046.381,97				Έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	5.10.2018	12.670.000,00	3	6.600.000,00				Έχουν απορριφθεί σε πρώτη φάση όλες οι προτάσεις
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	17.10.2018	15.180.000,00	23	29.549.829,73	22	27.116.279,73		Έχουν αξιολογηθεί: 8 αιτήσεις διακήρυξης
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	26.9.2018	2.670.000,00	0	0,00	0	0,00		Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 19-04-2019)
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	19.9.2018	8.870.000,00	9	17.507.091,87	8	15.307.091,87		Έχει αξιολογηθεί: 5 αίτηση διακήρυξης
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	13.12.2019	12.520.000,00						Η Πρόσκληση είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων μέχρι 30-11-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΕΠΙΛ. ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ		
ΑΤΤΙΚΗΣ	14.06.2019	5.880.000,00	0	0,00	0	0,00		Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 5-7-2019)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	20.10.2018	5.450.000,00	0	0,00	0	0,00		Εκδόθηκε και 2 ^η Πρόσκληση χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση (Λήξη 31-12- 2019)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	13.8.2018	4.710.000,00	3	2.233.000,00	1	500.000,00		Έχει αξιολογηθεί η αίτηση διακήρυξης
ΚΡΗΤΗ	19.10.2018	9.280.000,00	13	18.760.609,74	10	13.667.794,69		Έχουν αξιολογηθεί: 8 αιτήσεις διακήρυξης
ΣΥΝΟΛΟ		107.810.000,00	86	121.430.568,86	57	80.831.927,89		

Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

Όσον αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 125B του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίες μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο Μ 4.3.3 του ΠΑΑ 2014-2020 συνεχίζεται η αποπληρωμή τους.

ΜΕΤΡΟ Μ05 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 40.000.000€

Σχετικά με την πορεία του Μέτρου 5.1 στο οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ):

- Μέχρι τις 17/2/2020 ολοκληρώθηκε η προσκόμιση των εγγράφων των ενστάσεων στο φυσικό φάκελο των εν δυνάμει δικαιούχων.
- Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του σταδίου των ενστάσεων και δημοσιοποιήθηκε και ο Επικαιροποιημένος Πίνακας (ΠΑΔΕ).
- Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης των Πράξεων ενώ είναι σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων μερικής πληρωμής, τροποποίησης από τους παραγωγούς και έχουν ξεκινήσει οι σχετικοί έλεγχοι από τους Υπευθύνους Παρακολούθησης των αιτήσεων. Ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανά κατηγορία επένδυσης φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:



- Είναι σε εξέλιξη η πληρωμή των δικαιούχων
- Στις 30/11/2020 η **2^η Πρόσκλησης του Μέτρου** με περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης από **1/12/2020 έως 1/3/2021**

ΜΕΤΡΟ Μ06 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: **387.974.897€**

Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης των δικαιούχων της 1ης και της 2ης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1.
- Διασταυρωτικός έλεγχος με ΟΣΔΕ για το ποιοι νέοι γεωργοί δεν έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ το έτος 2018.
- Έλεγχος στο ΠΣΚΕ της υλοποίησης της αξιολόγησης του αιτήματος τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου για την πρώτη πρόσκληση.
- Αποστολή στις ΔΑΟΠ των αποτελεσμάτων διασταυρωτικών ελέγχων για την τυπική απόδοση των εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών.
- Επεξεργασία σχεδίου τροποποίησης της υπουργικής απόφασης του μέτρου.
- Καταγραφή νέων γεωργών πρόσκλησης του 2009 που δεν έχουν ολοκληρώσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο καθώς και των λόγων μη ολοκλήρωσης.
- Προδημοσίευση 2^{ης} Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών των φορέων εφαρμογής του υπομέτρου και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και επίβλεψης των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου.
- Κατάρτιση σχεδίου εγγράφου για τον ετήσιο έλεγχο των υποχρεώσεων των δικαιούχων.

- Έλεγχος υποσυστήματος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών και έγκριση ενσωμάτωσής του στο παραγωγικό σύστημα του ΠΣΚΕ.
- Προώθηση για υπογραφή σχεδίου εγκυκλίου για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων του μέτρου.
- Επεξεργασία σχεδίου τροποποίησης της υπουργικής απόφασης του μέτρου.

Υπομέτρο 6.4 – Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

- Στα ΟΠΑΑΧ (υπομέτρο 6.4) συνεχίζονται οι παραλαβές και πληρωμές των έργων.
 - ο Απομένει μία (1) πληρωμή.

ΜΕΤΡΟ Μ07 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 81.300.736€

Υπομέτρο 7. – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Για το υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές», η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ. Στις 18 Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε η αριθ. 461/18-1-2019 1^η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘ0Λ4653ΠΓ-5ΒΤ), με περίοδο υποβολής προτάσεων 28/1 έως 15/3/2019.

Η 1^η πρόσκληση αφορά στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΘΣΔ) για το Τομέα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές του δικτύου NATURA 2000 & Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης.

Μετά και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, υποβλήθηκαν 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 355.000€, περίπου και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση αυτών, με την έκδοση του αριθ. 7404/ 08-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΥΔ4653ΠΓ-ΤΓΔ) επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου (αξιολόγησης) των αιτήσεων στήριξης και την έκδοση της αριθ. 7642/20-11-2019 Απόφασης ένταξης πράξεων (ΑΔΑ: 9ΕΘΨ4653ΠΓ-ΠΣΝ) με την οποία εντάχθηκαν τελικά δύο προτάσεις με δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, συνολικού

προϋπολογισμού 174.668,51 €. Ο ΕΦΔ με έγγραφό του στις 23/6/2020 ζήτησε από τον δικαιούχο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων επί του αιτήματος για προέγκριση διακήρυξης και στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθ. 3443/03-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ634653ΠΓ-ΒΑ8) Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης. Ο δικαιούχος στις 9/10/2020 προχώρησε σε διακήρυξη - με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία του Ν. 4412/2016 – για την ανάθεση των μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές της Ομάδας 1 και 2, του πίνακα Μ-07.1 του ΠΑΑ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών στις 09/11/2020. Την περίοδο αυτή η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού αξιολογεί τις δύο υποβληθείσες προσφορές.

Η 2^η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. 2727/09-6-2020, ΑΔΑ: ΩΧΝ84653ΠΓ-ΕΟΜ) εκδόθηκε εντός Ιουνίου, σε συνέχεια της 6^{ης} τροποποίησης του ΠΑΑ, η οποία επιτρέπει την υποβολή πρότασης, όχι αποκλειστικά για το σύνολο μιας ομάδας προστατευόμενων περιοχών (όπως απαιτούνταν στην 1^η πρόσκληση), αλλά και για υποσύνολο αυτής σε επίπεδο περιφέρειας. Η 2^η πρόσκληση αφορά στις οκτώ (8) ομάδες προστατευόμενων περιοχών του πίνακα Μ07-1 του ΠΑΑ, που δεν καλύφθηκαν με αντίστοιχες πράξεις με την 1^η πρόσκληση και η περίοδος υποβολής αιτήσεων καθορίστηκε για το διάστημα από 30-6-2020 ως 31-8-2020. Μέτα την λήξη της προθεσμίας, υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις, εκ των οποίων δύο (2) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την Ομάδα Επιλέξιμων Περιοχών 8 και 9 και μία (1) από την Περιφέρεια Κρήτης για την Ομάδα 10, με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 120.541 €. Μετά και την δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου (αξιολόγησης) των αιτήσεων στήριξης στις 3-11-2020, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η έκδοση της απόφασης ένταξης.

Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

Σε ό,τι αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις (έργο RURAL MIS 177291), το τελευταίο ορόσημο Α3 του LOT2 ολοκληρώθηκε τον 7/2019 με την ΑΠ 925/7.11.2019 απόφαση της ΚΤΠ ΑΕ με θέμα «Ολοκλήρωση Οροσήμου Α3, καταβολή χρηματοδοτικής συμβολής και έναρξη διαθεσιμότητας υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 1248/2014 Σύμβασης Σύμπραξης του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 2 του Έργου». Αναμένεται η Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης από τον Δικαιούχο προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης.

Σε ό,τι αφορά στο έργο Ultrafast Broadband (UFBB):

Με την 552-Γ 27/4/2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ Ω1ΟΙ46ΜΠΥΓ-ΣΑΥ) ολοκληρώθηκε η Α' Φάση της Διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μετά την εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής. Επίσης ολοκληρώθηκε ο 1^{ος} κύκλος διαλόγου της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και έχει ξεκινήσει ο 2ος κύκλος της Φάσης ΒΙ της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού

Διαλόγου (αποστολή σχεδίου σύμβασης σύμπραξης στους προεπιλεγέντες του διαγωνισμού για σχολιασμό).

- Σχετικά με τον Διαγωνισμό, έχουν υποβληθεί τα υπομνήματα των συμμετεχόντων στον 2ο κύκλο διαλόγου (σχολιασμός επί σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης) και είναι προς επεξεργασία από τον Νομικό Σύμβουλο.
- Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε, στις 23/10/2020 η Πρόσκληση για το τμήμα του UFBB που χρηματοδοτείται από το Π.Α.Α. με 35.000.000 €) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης 30/11/2020 (παράταση μέχρι 31/12/2020)
- Τέλος, εκδόθηκε και η με αριθμ. 4544/4-9-2020 (Φ.Ε.Κ. 4062/22-9-2020) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 7.3 «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» του Μέτρου Μ07 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020».

ΜΕΤΡΟ Μ08 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 226.265.500€

Το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προς τις οποίες εκχωρήθηκε τον Ιούνιο 2018, η σχετική αρμοδιότητα εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ με την αριθ. 1921/21-6-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2597), με την οποία και καταργήθηκε η αριθ. 1940/29.6.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2380). Για τις ανάγκες υποστήριξη του ΕΦΔ στην υλοποίηση του Μέτρου 8 (ανειλημμένων υποχρεώσεων και των νέων δράσεων) παρέχεται τεχνική στήριξη η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ.

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και

Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Υπομέτρα 8.1 :

Είναι σε εξέλιξη οι πληρωμές των ανειλημμένων υποχρεώσεων

Υπομέτρα 8.3 και 8.4:

- Έχουν εκδοθεί οι δυο προσκλήσεις από τη Γενική Δ/ση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος με λήξη υποβολής προτάσεων, μετά τις παρατάσεις που δόθηκαν από τους Δικαιούχους την **15-04-2020**. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και γίνεται από τις Δ/σεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
- Έχουν εκδοθεί έξι (6) Προσκλήσεις με θέμα: «**Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων**» και αντικείμενο που αφορά στην υποστήριξη των Διευθύνσεων Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άσκηση του ρόλου της στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4) και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στην δικαιοδοσία των Αποκεντρωμένων Διοίκησης στην ένταξη και στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων τους. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 31-07-2020.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία των υποβληθέντων αιτήσεων ανά δράση. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων.

ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ		ΑΙΤΗΣΕΙΣ	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ
8.3.1.1 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών	30-10-2019	30.000.000,00	109	82.664.994,92
8.3.2.1 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας παθογόνων οργανισμών	30-10-2019	8.000.000,00	7	2.204.680,33
8.3.3.1 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων	30-10-2019	15.000.000,00	17	39.314.767,06
8.4.1.1 Αναδασώσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών & καταστροφικά συμβάντα	30-10-2019	50.000.000,00	14	10.770.145,95
8.4.3.1 Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα.	30-10-2019	25.000.000,00	8	6.267.695,85
ΣΥΝΟΛΑ		128.000.000	155	141.222.284,11

Έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προτάσεων στήριξης με την συνδρομή των Τεχνικών Συμβούλων που έχουν προσληφθεί γι' αυτόν τον σκοπό.

Ανειλημμένες:

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» (Μέτρο 221 του ΠΑΑ 2007-2013) η Μονάδα 6 Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της ΕΥΕ ΠΑΑ έχει οριστεί ως ΕΦΔ.

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 από 1/1/2016 έως και 31/12/2018 για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 8.1 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 9.852.493,69 €.

Εντός του 2020 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 10.866.495 €.

Μέτρο 09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Ενωσιακή Συμμετοχή: 25.000.000€

Εντός του 2020 έχουν πραγματοποιηθεί οι κάτωθι ενέργειες:

- Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 4382/21-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΠ24653ΠΓ-ΥΙ4) "8η Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 9 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020", που αφορούσε σε τροποποίηση πράξης.
- Οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την διεξαγωγή διασταυρωτικών ελέγχων κατά τον έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με την εγκύκλιο πληρωμών. (ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ση Πληροφορικής Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων & Μητρώων, Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης – ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020)
- Έχουν πραγματοποιηθεί εκατό (100) τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και έξι (6) ανακλήσεις της απόφασης ένταξης.
- Εκδόθηκαν οδηγίες προς τους δικαιούχους για την συμπλήρωση των αιτημάτων πληρωμής. Υποβάλλονται, μέσω e-mail και τηλεφωνικά, ερωτήματα για θέματα που καλύπτονται από τις οδηγίες.
- Είναι σε εξέλιξη η πληρωμή των δικαιούχων του Μέτρου

Μέτρο M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Ενωσιακή Συμμετοχή: 359.805.709€

Το Μέτρο 10 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»**

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 10.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»**

- M10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
- M10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 10.1 περιλαμβάνονται συνολικά 11 δράσεις για το για τις οποίες έχουν οριστεί με σχετική απόφαση εκχώρησης, αρμόδιοι ΕΦΔ, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
10.1.01 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥπΑΑΤ	587/24.2.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 675)	Αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3256) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2064/136790/19-12-2017 (ΦΕΚ Β' 4507), 3806/174327/14-12-2018 (ΦΕΚ Β' 6013) και 1612/ 118289/24-5-2019 (ΦΕΚ Β' 2047/04.06.2019) όμοιες αποφάσεις
10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας			
10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας			
10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα			
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση			
10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»	Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ	1251/20.5.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1580)	Αριθ. 401/48520/29-3-2018 απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ (ΦΕΚ Β' 1226), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ 180/26111/8-2-2019 (ΦΕΚ Β' 496) 1 ^η τροποποίηση.
10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»	Μονάδα 6 της ΕΥΕ ΠΑΑ	24944/20-9-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3066), όπως τροποποιήθηκε	Αριθ. 2925/5-4-2018 απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ (ΦΕΚ Β' 1307).

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΦΔ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»		με την αριθ. 927/21-3-2018 (ΦΕΚ Β' 1116) όμοια	Αριθ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β'1522) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 8586/4.8.2017 (ΦΕΚ Β' 2850) και 4968/13-6-2018 (ΦΕΚ Β' 2305) αποφάσεις

Από τις παραπάνω δράσεις του πίνακα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.07, 10.1.08 (1^η, 2^η και 3^η πρόσκληση), 10.1.09 (1^η και 2^η πρόσκληση).

Πιο συγκεκριμένα:

Για την δράση **10.1.01** «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» εντός του Ιουλίου 2019 εκδόθηκε η αριθ. 2205/168277/8-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Γ4653ΠΓ-ΓΘ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **5.550.000 €**, με περίοδο υποβολής: 26.08.2019 έως και 25.09.2019. Εντός του Νοεμβρίου 2019 εκδόθηκε η αριθ. 3353/303278/25.11.2019 απόφαση ένταξης πράξεων για 750 δικαιούχους (το σύνολο των αιτούντων) με συνολική έκταση 3.817,23 εκταρίων (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) για την πενταετία 3.317.623,65 €. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 1^η Οκτωβρίου 2019 με πρώτο έτος εφαρμογής το 2020. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ. 2259/317817/12-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΕ04653ΠΓ-ΞΑΘ) και οι ενταγμένοι δικαιούχοι πλέον ανέρχονται σε 710 δικαιούχοι με συνολική ΔΔ 3.117.070,55 € (Μείωση προϋπολογισμού κατά 200.553,1 € από τον αρχικό). Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το 1^ο έτος εφαρμογής (2020).

- Για την δράση **10.1.02** «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» εκδόθηκε η αριθ. 515/34062/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ-9Λ7) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **7.100.000 €**, με περίοδο υποβολής: 25.02.2019 έως και 31.03.2019.

Με την αριθ. 1666/125153/30-5-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων **εντάχθηκαν 1.285 δικαιούχοι** (το σύνολο των αιτούντων), **με συνολική έκταση 2.012,55 εκτάρια και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 5.751.396,90 €**. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 19^η Φεβρουαρίου 2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2019. Η παραπάνω απόφαση έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 3172/279232/1-11-2019, 411/57090/19-02-2020 και 2335/324452/19-11-22020 (ΑΔΑ: ΩΧ6Μ4653ΠΓ-Ο31) όμοιες και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 1.259 με συνολική Δ.Δ. 5.648.175,86 € (μείωση προϋπολογισμού κατά 103.221,04 € σε σχέση με την αρχική ένταξη).

Στα τέλη Νοεμβρίου 2019 και εντός του 2020, για το έτος εφαρμογής 2019, στους δικαιούχους της δράσης καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 1.071.940 €. Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το 2^ο έτος εφαρμογής (2020).

Για τη δράση **10.1.03** «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας», εντός του Σεπτεμβρίου 2019 εκδόθηκε η αριθ. 2746/235674/20-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ8264653ΠΓ-7Ω4) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού **2.500.000 €**, με περίοδο υποβολής από 01.10.2019 έως και 30.11.2019, (μετά και την σχετική παράταση που δόθηκε σύμφωνα με την αριθ. 3157/274563/29-10-2019 τροποποίηση της Πρόκλησης). Με την αριθ. 697/102384/13.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΘ44653ΠΓ-1Ψ5) Απόφαση Ένταξης Πράξεων **εντάχθηκαν 645 δικαιούχοι** (το σύνολο των αιτούντων) **με συνολική έκταση 736,82 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 2.818.336,50 €**. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 1^η Οκτωβρίου 2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2020. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ. 2251/317207/12-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ω84653ΠΓ-Θ3Φ) και οι ενταγμένοι δικαιούχοι πλέον ανέρχονται σε 639 με συνολική ΔΔ 2.772.895,50€ (Μείωση προϋπολογισμού κατά 45.441,00 € από τον αρχικό). Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το 1^ο έτος εφαρμογής (2020).

- Για την **δράση 10.1.04** «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στις 28/12/2017 εκδόθηκε η αριθ. 2175/139694/28-12-2017 1^η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) συνολικού προϋπολογισμού **200 εκατ. €**. Η δράση έχει επεκταθεί και πλέον εφαρμόζεται σε τριάντα περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και σε επτά περιοχές σημαντικών υδροτόπων.

Με την αριθ. 2882/132872/02.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων, **εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι με συνολική έκταση 84.879,23 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 254.627.063,52 €**, με τις δεσμεύσεις των δικαιούχων να ξεκινούν από την 28^η Δεκεμβρίου 2017, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση 130% και εντάχθηκαν 1.411 επιλαχόντες από τους συνολικά 13.319 επιλαχόντες της πρώτης κατάταξης.

Η παραπάνω απόφαση ένταξης έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 3537/161539/21-11-2018, 2882/132872/ 02.10.2018, 3373/305558/26-11-2019, 335/48995/12-02-2020 και 2336/324457/19.11.2020 όμοιες αποφάσεις και σύμφωνα με την τελευταία απόφαση ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται πλέον σε 4.109 με συνολική Δ.Δ 236.169.993,80 € (μείωση προϋπολογισμού κατά 18.457.069,72 € σε σχέση με την αρχική ένταξη).

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και εντός του 2019 μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προ και μετά προσφυγών) αντίστοιχα, ποσό ύψους 42.842.723 €.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2019 και εντός του 2020, για το έτος εφαρμογής 2019, στους δικαιούχους της δράσης καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 43.854.952 €. Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2020.

Για την **δράση 10.1.07** «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» στις 20-6-2018 δημοσιεύθηκε και η 1^η πρόσκληση (αριθ. 5217/20-6-2018, ΑΔΑ: ΨΦΡΕ4653ΠΓ-Δ9Α) με συνολικό προϋπολογισμό **15 εκατ. €**. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 858 αιτήσεων, εκδόθηκε η αριθ. 8739/8-10-2018 (ΑΔΑ:6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) απόφαση ένταξης πράξεων, με την οποία εντάσσονται **849 δικαιούχοι με συνολική έκταση 10.543,67 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία, 11.070.853,50 €**. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 1^η Απριλίου 2018, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018. Η παραπάνω απόφαση ένταξης πράξεων τροποποιήθηκε με τις αριθ. 7810/26-11-2019, 946/21-2-2020 και 5869/19-11-2020 όμοιες αποφάσεις. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 817 με συνολική Δ.Δ. 10.618.225,80 € (Μείωση π/ύ 452.627,7 € σε σχέση με την αρχική ένταξη).

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και εντός του 2019, οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση, ποσό ύψους 2.195.050 €.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2019 και εντός του 2020 οι δικαιούχοι της δράσης έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση, ποσό ύψους 1.973.843,37 €.

Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2020.

Για την **δράση 10.1.08** «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», η 1^η πρόσκληση εκδόθηκε στις 26-6-2017 (αριθ. 6769/26-6-2017, ΑΔΑ:65Ο94653ΠΓ-3Φ1) με συνολικό προϋπολογισμό **15 εκατ. €**. Εντός Οκτωβρίου 2017 εκδόθηκε η αριθ. 10852/6-10-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων με την οποία **εντάχθηκαν 1.876 δικαιούχοι** (το σύνολο των αιτούντων) **με συνολική έκταση 4.435,52 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία, 9.474.270,72 €**. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1^η Φεβρουαρίου 2017, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2017. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις αριθ. 10476/23-11-2018, 7811/26-11-2019, 948 /21-2-2020 και 5871/19-11-

2020 όμοιες αποφάσεις και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 1.585 με συνολική Δ.Δ € 7.796.615,56 € (μείωση προϋπολογισμού κατά 1.677.655,16 € σε σχέση με την αρχική ένταξη).

Η 2^η πρόσκληση εκδόθηκε στις 20-6-2018 (αριθ. 5218/20-6-2018, ΑΔΑ 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) με συνολικό προϋπολογισμό **20 εκατ. €** και με επιλέξιμες καλλιέργειες εκτός της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς (οι οποίες περιλαμβάνονταν και στην 1^η πρόσκληση), την μηλιά, της αχλαδιά και την κυδωνιά. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 3.503 αιτήσεων στήριξης, εκδόθηκε η αριθ. 8740/8-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΞ94653ΠΓ-ZKT) απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται **3.468 δικαιούχοι με συνολική έκταση 6.792,91 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 16.143.569,04 €**. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 1^η Απριλίου 2018, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.

Η παραπάνω απόφαση ένταξης πράξεων τροποποιήθηκε με τις αριθ. 7812/26-11-2019, 947/21-2-2020 και 5870/19-11-2020 όμοιες και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 3.206 με συνολική Δ.Δ 14.365.572,76 € (μείωση προϋπολογισμού κατά 1.777.996,28 € σε σχέση με την αρχική ένταξη).

Για το πρώτο έτος εφαρμογής της 1^{ης} πρόσκλησης της δράσης (2017) καταβλήθηκε συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση (προς και μετά ενστάσεων) ποσό ύψους 1.672.842 €.

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και εντός του 2019, οι δικαιούχοι και των δύο (2) προσκλήσεων της δράσης έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση, ποσό ύψους 4.179.384 €. (1.449.788,36 € για το δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της 1^{ης} πρόσκλησης και 2.729.595 € για το πρώτο έτος εφαρμογής της 2^{ης} πρόσκλησης).

Στα τέλη Νοεμβρίου 2019 και εντός του 2020 στους δικαιούχους και των δύο προσκλήσεων της δράσης καταβλήθηκε ποσό ύψους 4.102.782,53€, ως προκαταβολή και εξόφληση για το έτος εφαρμογής 2019, (1.553.240,86 € για το 3^ο έτος εφαρμογής της 1^{ης} πρόσκλησης και 2.549.541,67€ για το 2^ο έτος εφαρμογής της 2^{ης} πρόσκλησης).

Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2020.

Η 3^η πρόσκληση εκδόθηκε στις 13-7-2020 (αριθ. 3645/13-7-2020, ΑΔΑ ΨΞΙΥ4653ΠΓ-ΟΥΒ) με συνολικό προϋπολογισμό **20 εκατ. €** και με επιλέξιμες καλλιέργειες: ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηλιά, μηλιά, αχλαδιά και αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο και σταφίδα). Σημειώνεται ότι το αμπέλι και η δαμασκηλιά είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες καλλιέργειες για την δράση. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων καθορίστηκε από 30-7-2020 έως 7-9-2020. Μετά την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης των 5.094 αιτήσεων στήριξης καθώς και την πραγματοποίηση υπερδέσμευσης, εκδόθηκε η αριθ. 5227/12-10-2020 (ΑΔΑ 67ΕΩ4653ΠΓ-8ΒΓ) απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται 5.013 δικαιούχοι με συνολική έκταση 12.364,22 εκτάρια (Ha) και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 29.864.797,32 €. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 1η Απριλίου 2020, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2020.

Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2020.

- Για τη **δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»** στις 19-6-2018 δημοσιεύθηκε η 1^η πρόσκληση (αριθ. 922/87058/19-6-2018, ΑΔΑ: ΩΠΟΥ4653ΠΓ-6Ω3) με συνολικό προϋπολογισμό **38 εκατ. €**. Στις 8/11/2018 εκδόθηκε η αριθ. 1916/154257/8-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφαση ένταξη πράξεων, με την οποία εντάσσονται **690 δικαιούχοι με συνολικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου 22.033,40 ΜΜΖ και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 34.005.034,00 €**. Στον προϋπολογισμό της πρόσκλησης δεν πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ούτε και υπήρξαν επιλαχόντες. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν την 2^η Απριλίου 2018, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις αριθ. 727/91327/23-4-2019, 1771/308651/28-11-2019 και 1557/327568/23-11-2020 όμοιες αποφάσεις και οι ενταγμένοι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 591 ενώ η συνολική Δ.Δ των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται πλέον σε 30.783.867,33 € (μείωση προϋπολογισμού κατά 3.221.166,67 € σε σχέση με την αρχική ένταξη).

Στις 5-4-2019 εκδόθηκε η 2^η πρόσκληση της δράσης 10.1.9 (αριθ. 618/72071/5-4-2019, ΑΔΑ: 6Δ984653ΠΓ-ΖΙ5), με συνολικό προϋπολογισμό **6 εκατ.€** και με ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 24-04-2019 έως και 13-05-2019. Εντός Οκτωβρίου εκδόθηκε η αριθμ. 1465/249557/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ) απόφαση ένταξης πράξεων με την οποία **εντάσσονται 310 δικαιούχοι με συνολικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου 6.833,7 ΜΖΚ και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης για την πενταετία 10.021.914,5 €**, μετά από αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις ανάγκες της δράσης. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν την 13^η Μαΐου 2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2019. Η παραπάνω απόφαση έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 1770/308647/28-11-2019 και 1556/327515/23-11-2020 όμοιες και η Δημόσια Δαπάνη για τους 301 πλέον δικαιούχους ανέρχεται σε 9.726.056,10 € (μείωση προϋπολογισμού κατά 295.858,40 € σε σχέση με την αρχική ένταξη).

Για το έτος εφαρμογής 2018 στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και εντός του 2019 μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για το έτος εφαρμογής 2018, οι δικαιούχοι οι δικαιούχοι της 1^{ης} πρόσκλησης της δράσης έλαβαν συνολικά, ως προκαταβολή και εξόφληση, ποσό ύψους 5.539.890 €.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2019 και εντός του 2020 στους δικαιούχους και των δύο προσκλήσεων της δράσης καταβλήθηκε ποσό ύψους 7.384.720,72 €, ως προκαταβολή και εξόφληση για το έτος εφαρμογής 2019, (5.644.898,82€ για το 2^ο έτος εφαρμογής της 1^{ης} πρόσκλησης και 1.739.821,90€ για το 1^ο έτος εφαρμογής της 2^{ης} πρόσκλησης).

Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2020.

Το σύνολο των πληρωμών για τις νέες προσκλήσεις του υπομέτρου 10.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 (δράσεις 10.1.02, 10.1.4, 10.1.7, 10.1.8 και 10.1.9) ανήλθε σε 114,95 εκατ. €.

Στον κάτωθι συνοπτικό Πίνακα, παρατίθενται ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης του θεσμικού πλαισίου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για όσες δράσεις επίκειται η προκήρυξη) για το σύνολο του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη όλων των δράσεων είναι η έγκαιρη υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 10	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
10.1.10	Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση	2021	2021
10.2.2	Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία	2021	2021

Σε ότι αφορά το Υπομέτρο 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία» και ειδικότερα την **δράση 10.2.1** «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» ως ΕΦΔ ορίστηκε με την αριθ. 1063/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1295) η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ. Για τη δράση 10.2.1 εκδόθηκαν τόσο το θεσμικό πλαίσιο (αριθ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1994), αριθ. 19/3696/12.1.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 193), αριθ. 322/138885/22.12.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 4669), όσο και η αριθ. 87/10406/30.1.2017 **πρόσκληση** εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης με **συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. €**.

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδόθηκε η αριθ. 110/122385/17.11.2017 απόφαση ένταξης πράξεων καθώς και τέσσερις συμπληρωματικές αποφάσεις (αριθ. 186/129207/01.12.2017, 1096/101318/18.7.2018, 737/94507/2-5-2019 και 1862/323801/12-12-2019), με τις οποίες εντάχθηκαν συνολικά 38 δικαιούχοι και παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για 6 δικαιούχους μετά από τροποποίηση.

Με νεότερες τροποποιήσεις της αριθ. 110/122385/17-11-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων που εκδόθηκαν τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο (αριθ. 895/187324/10-7-2020 και 1246/267732/28-9-2020), παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών μέχρι 31-10-2022, για συνολικά 25 δικαιούχους, μετά την υποβολή και την αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων τροποποίησης, με συνολική επιπρόσθετη Δημόσια Δαπάνη ύψους 4.078.433,94 €.

Συνολικά οι νομικές δεσμεύσεις για τους 38 δικαιούχους του υπομέτρου 10.2.1 ανέρχονται σε **15.046.029,94 €**.

Για την δράση 10.2.1 στο ΠΑΑ 2014 - 2020 έχουν καταβληθεί συνολικά ενισχύσεις ύψους 6.839.913 €, εκ των οποίων εντός του 2019 έχουν καταβληθεί 3.066.561 €.

Οι πληρωμές εντός του 2020 (μέχρι 29/11/2020) ανέρχονται σε 2.452.774,23 €, εκ των οποίων 228.900 € εντός του Νοεμβρίου

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 10.1

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα» και ειδικότερα των κάτωθι δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013:

- ✓ 214 – 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες»
- ✓ 214 – 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»
- ✓ 214 – 2.3.1 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»
- ✓ 214 – 2.3.2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων»
- ✓ 214 – 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
- ✓ 214 – 3.6 «Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών»
- ✓ 214 – 4.1 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσα»
- ✓ 214 – 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας»

το ύψος των πληρωμών των δικαιούχων για το ημερολογιακό έτος 2018, ανέρχεται σε 6,5 εκατ. € περίπου (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).

Εντός του 2019 για τα ανειλημμένες του Μέτρου 10 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 3.346.478 € (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6). Εντός του 2020 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 860.000 (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Υπομέτρου 10.1 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016 έως 29/11/2020) ανέρχεται σε περίπου 68 εκατ. € (συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 214-3.6).

ΜΕΤΡΟ Μ11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 626.297.763€

Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**
 - Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»
 - Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»
- ✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»**
 - Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία»
 - Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Από τον ΕΦΔ του Μέτρου, Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, εκδόθηκε η αριθ. 2848/145689/28.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4310) για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 (η οποία και έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 668/1.3.2017 (ΦΕΚ Β' 682), 2066/82545/28.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2706), 487/23591/13.2.2018 (ΦΕΚ Β' 475), 4002/180010/27-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5865) και 1727/134058/7-6-2019 (ΦΕΚ Β' 2325) όμοιες αποφάσεις).

Για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 (**βιολογική γεωργία**) εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 2600/326793/23-11-2020 "4η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 "Βιολογικές καλλιέργειες" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει."
- Εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 2662/332228/26-11-2020 " 8η Τροποποίηση της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 "Βιολογικές καλλιέργειες" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει"
- Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ 2474/312038/06-11-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης
- Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ 2475/312041/06-11-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης

Β) Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 (**βιολογική κτηνοτροφία**) εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ 2602/326829/23-11-2020 “4η Τροποποίηση της με αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020”
- Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ 2601/326812/23-11-2020 “3η Τροποποίηση της με αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020”
- Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ 2476/312047/06-11-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης
- Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ 2477/312056/06-11-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης

Μέχρι 30/11/2020 αναμένεται να καταβληθεί η καταβολή της προκαταβολής για το έτος εφαρμογής 2020.

Το σύνολο των πληρωμών για τις νέες προσκλήσεις του Μέρου 11 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016 έως 29/11/2020) ανέρχεται σε περίπου 229,4 εκατ. €.

Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέρου 11

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» και ειδικότερα των δράσεων του Μέρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013:

- ✓ 214 – 1.1 Βιολογική γεωργία
- ✓ 214 – 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία

Οι πληρωμές των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέρου 11 συνεχίζονται. Εντός του 2018 το ύψος των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέρου 11 ανήλθε στα 31,07 εκατ. € περίπου, εκ των οποίων στη Βιολογική Γεωργία (δράση 11.2.1) οι πληρωμές ανέρχονται σε 12,94 εκατ. €, ενώ στη Βιολογική Κτηνοτροφία (δράση 11.2.2) οι πληρωμές ανέρχονται σε 18,13 εκατ. €.

Εντός του 2020 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 704.900 €.

Το σύνολο των πληρωμών για τις ανειλημμένες του Μέρου 11 στο ΠΑΑ 2014-2020 (από 1/1/2016 έως 29/11/2020) ανέρχεται σε περίπου 227 εκατ. €.

ΜΕΤΡΟ Μ13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 950.005.216€

Υπομέτρο Μ13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Υπομέτρο Μ13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

ΕΦΔ του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα» ορίστηκε με την αριθ. 1064/19.4.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1295/Β'/9.5.2016) η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ. Το Μέτρο 13 προκηρύσσεται κάθε έτος.

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, το Μέτρο προκηρύσσεται κάθε χρόνο.

Με την έκδοση της αριθ. 562/93601/25-4-2019 (ΦΕΚ Β 1641) υπουργικής απόφασης, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η αριθ. 1847/51107/24-04-2016 (ΦΕΚ 1275 Β) προγενέστερη υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 13. Με την παραπάνω απόφαση από το έτος 2019 και έπειτα στο Μέτρο 13 προστίθεται ένα επιπλέον υπομέτρο 13.3 με τίτλο «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» το οποίο εφαρμόζεται στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.

Εντός του 2020 και για το έτος 2019, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 8.418.165,81 €. Εντός Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 1.260.572,56 € για παλαιότερα έτη εφαρμογής.

Εντός Ιουνίου 2020 εκδόθηκε η αριθ. 798/166126/23-6-2020 τροποποίηση της αριθ. 1772/319599/10-12-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13 για το έτος 2019, με τη συμπλήρωση παραδεκτών αιτήσεων και στη συνέχεια καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις ύψους 8.379.915,71 € για το έτος εφαρμογής 2019.

Εντός Ιουνίου 2020 εκδόθηκε η αριθ. 680/147274/4-6-2020 (ΑΔΑ:91ΩΒ4653ΠΓ-ΙΝΖ) **πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος**, για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων:

13.1: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», με δημόσια δαπάνη

13.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», με δημόσια δαπάνη

13.3: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», με δημόσια δαπάνη

Η υποβολή Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020.

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ 1801/321927/17-11-2020 απόφαση ένταξης σε συνέχεια τροποποίησης των ποσών της Πρόσκλησης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 680/147274/04-06-2020 (ΑΔΑ : 91ΩΒ4653ΠΓ-ΙΝΖ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2020 στο ΠΑΑ 2014-2020, ανέρχεται πλέον σε 256.900.000,00 € και αναλύεται ως εξής :

α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 181.900.000,00 € (Εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ),

β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 64.000.000,00 € (Εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ) και

γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 11.000.000,00 € (Έντεκα εκατομμυρίων ευρώ).

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.1 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 211 ΠΑΑ 2007-2013)**

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» (Μέτρο 211 του ΠΑΑ 2007-2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πληρωμές ύψους 85,5 εκατ. € περίπου.

✓ **ΥΠΟΜΕΤΡΟ 13.2 (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 212 ΠΑΑ 2007-2013)**

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» (Μέτρο 212 του ΠΑΑ 2007-2013), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πληρωμές ύψους 39,1 εκατ. € περίπου.

Εντός του Αυγούστου 2020 καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους του Μέτρου 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά Μειονεκτήματα» και του Μέτρου 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα , εκτός των ορεινών» του ΠΑΑ 2007-2013 για τα έτη αιτήσεων 2008-2015. Το **συνολικό πόσο** ανήλθε σε **1.213.515,88 ευρώ** και αφορούσε σε 774 **δικαιούχους**.

Το σύνολο των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων για το Μέτρο 13 ανέρχεται περίπου σε 125,8 εκατ. €.

ΜΕΤΡΟ Μ16 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 60.000.000€

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

- Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης σε 7 Περιφέρειες της Χώρας.
- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων του Υπομέτρου 16.1-16.2 (Διαπεριφερειακό/Εθνικό και Διακρατικό) και του Υπομέτρου 16.1-16.5 έχει ολοκληρωθεί και η έκδοση της απόφασης έγκρισης προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.
- Στάλθηκαν ογδόντα οκτώ (88) επιστολής απόρριψης για το Υπομέτρο 16.1-16.2 και εβδομήντα εννέα (79) επιστολές απόρριψης για το Υπομέτρο 16.1-16.5.
- Στάλθηκαν στους εισηγητές-ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εισηγηθούν για σαράντα πέντε (45) ενδικοφανείς προσφυγές. Παρελήφθησαν οι εισηγήσεις των εισηγητών-ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ.
- Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 30357/15-05-2020 (ΑΔΑ:6ΘΞΘ46ΨΧΞΧ-K99) «Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής της Δράσης 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020» του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Έχει ξεκινήσει η πληρωμή των δικαιούχων του Υπομέτρου σε 6 Περιφέρειες της Χώρας.
- Με την ολοκλήρωση και την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 / 16.1-16.5, προβλέπεται νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2, κατά την οποία θα κληθούν οι δικαιούχοι της Δράσης 1 να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τη Δράση 2. Σχετικά με το Μέτρο 16, δεν προβλέπεται νέα πρόσκληση.

ΜΕΤΡΟ Μ19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER

Ενωσιακή Συμμετοχή: 400.712.500€

Υπομέτρο 19.2

Έργα Δημοσίου χαρακτήρα

Έγιναν προκηρύξεις και από τις πενήντα (50) Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με συνολικό προϋπολογισμό Δ.Δ 77.748.050 €.

Επειδή υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και υπολογίζοντας τις εκπτώσεις που πρόκειται να δοθούν στα έργα που θα εκτελεστούν με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, δόθηκε μετά από αίτημα των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), υπερδέσμευση συνολικού ποσού 60.480.715 € φτάνοντας το συνολικό ποσό Δ.Δ σε 138.288.765 €.

Σχεδόν το σύνολο των ΟΤΔ έχει ολοκληρώσει τις εντάξεις έργων. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 929 έργα, συνολικού ποσού Δ.Δ. 130.759.834,67 εκ. €.

Είναι σε εξέλιξη δημοπρατήσεις έργων ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η πληρωμή δικαιούχων σε ορισμένες ΟΤΔ.

Έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα

Όλες οι ΟΤΔ προχώρησαν σε προκήρυξη προσκλήσεων για ένταξη έργων ιδιωτικού χαρακτήρα συνολικού ποσού Δ.Δ 146.041.250 €

Λόγω μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, έχει δοθεί μέχρι σήμερα υπερδέσμευση συνολικού ποσού 105.741.756 €, εκ των οποίων τα 42.499.592 € προέρχονται από την κατανομή των αδιάθετων ποσών του Υπομέτρου 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων», που είχαν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και δεν απορροφήθηκαν, φτάνοντας τον συνολικό ποσό της πρόσκλησης σε Δ.Δ 251.783.006 €.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 744 έργα ιδιωτικού χαρακτήρα συνολικής Δ.Δ. 96,09 εκ. €

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο

- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 1454/20) η 1η τροποποίηση της Υ.Α. 1547/26-2-2019 που αφορά στο Πλαίσιο υλοποίησης **υπομέτρου 19.4** : «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμφύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
- Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β'3312) η 3η τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-2017(Β'4285): Πλαίσιο υλοποίησης **Υπομέτρου 19.2**, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία

Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων».

- Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου **19.3** Υ.Α 6344/26-9-2019 «Πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 ετοιμάζεται σχετική τροποποίηση κατόπιν της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή δαπανών της προπαρασκευαστικής φάσης και των απαιτήσεων του ΟΠΣΑΑ.

Έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣΑΑ από 5 συντονίστριες ΟΤΔ αιτήσεις στήριξης για δαπάνες προπαρασκευαστικής φάσης μετά την εκδοθείσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική εγκύκλιο .

Το ΠΣΚΕ που αφορά σε πληρωμές ιδιωτικών έργων βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησής του και «τεσταρίσματος» των web services (αναφορά δεδομένων μετάπτωσης).

- Καταχωρήθηκε η πρόσκληση στο ΟΠΣΑΑ για τη διασύνδεση ΠΣΚΕ-ΟΠΣΑΑ.
- Οριστικοποιήθηκε η σχετική εγκύκλιος πληρωμών σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Είναι προγραμματισμένες Εκπαιδεύσεις των ΟΤΔ και των ΕΥΔ εντός του Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές στους δικαιούχους του Μ19.2

M20 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 50.000.000€

Η συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στο ποσό των **50.000.000,00 ευρώ** (Κοινοτική Συμμετοχή). Η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 85% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος (άρθρο 59. παρ. 4. στ. ζ) και 95% τα υπόλοιπα έτη.

Με βάση τη συνεισφορά της Ένωσης τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Τεχνικής Βοήθειας - Μέτρο 20 αναλύονται ως ακολούθως:

- ➡ Κοινοτική Συμμετοχή: 50.000.000,00 € (85% στη δημόσια δαπάνη)
- ➡ Εθνική Συμμετοχή: 8.823.529,00 € (15% στη δημόσια δαπάνη)
- ➡ Δημόσια Δαπάνη: **58.823.529 €** (Κοιν. Συμ. + Εθν. Συμ.)

Συνολικά στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα **118** έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης **50.339.243,71 €**, ήτοι ποσοστό **85%** περίπου επί της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20 του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο παράρτημα της αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/3.3.2017, τ. Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

M21: «ΈΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19»

Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης που εκδόθηκε ανήλθε σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια ευρώ (126.000.000€) και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 17-11-2020 έως 02-12-2020.

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:

Κλάση επιλέξιμης έκτασης	Ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο
0 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1 ha	300 €
1 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1,5 ha	600 €
1,5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 3 ha	1.100 €
3 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 5 ha	1.600 €
5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 7 ha	2.000 €
7 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 10 ha	2.500 €
10 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 15 ha	3.000 €
15 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 20 ha	3.500 €
επιλέξιμη έκταση > 20 ha	4.000 €

Η πληρωμή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κατά το τρέχον έτος, για το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε η πρόσκληση που είχε δημοσιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που αποτελεί το Διαχειριστή του Ταμείου, από το τέλος του 2019.

Υποβλήθηκαν **8 προτάσεις** από τις ακόλουθες Τράπεζες:

- * ALPHA Τράπεζα,
- * Εθνική Τράπεζα,

- * EUROBANK,
- * Τράπεζα Πειραιώς,
- * ProCredit,
- * Παγκρήτια Τράπεζα
- * Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
- * Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Το σύνολο του προτεινόμενου χαρτοφυλακίου δανείων ανήλθε σε **περίπου 400 εκ. ευρώ**, με συμμετοχή του ΠΑΑ 2014 – 2020 ύψους **80 εκ. ευρώ**.

Όλες οι προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά και, μέχρι σήμερα, έχουν υπογραφεί πέντε επιχειρησιακές συμφωνίες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και των Τραπεζών Συνεταιριστική Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Καρδίτσας, ProCredit, Πειραιώς και Εθνική, ενώ αναμένεται άμεσα και η υπογραφή συμφωνίας με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι ειδικά στο χαρτοφυλάκιο της EUROBANK, για το οποίο η σχετική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, έχει αποφασισθεί και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη μόχλευση των πόρων του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Τέλος, την 1/12/2020, **τέθηκε σε λειτουργία** η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όπου οι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για δανειοδότηση με τους ευνοϊκούς όρους του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ενωσιακή Συμμετοχή: 4.800.000€

Σύμφωνα με την ΥΑ αρμοδιοτήτων 24944/20-9-2016 (ΦΕΚ Β΄3066), η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιεί τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας με δικαιούχο την ΕΥΔ ΠΑΑ που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και τη δημοσιότητα και ενημέρωση του ΠΑΑ, ενώ παράλληλα τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός του ΕΑΔ προβλέπεται ως εξής:

- Κοινοτική συμμετοχή: 4.800.000 (85% της Δημόσιας Δαπάνης)
- Εθνική Συμμετοχή: 847.059 € (15% της Δημόσιας Δαπάνης)
- Δημόσια Δαπάνη: 5.647.059 € (Κοινοτική Συμμετοχή + Εθνική Συμμετοχή), ήτοι το 0,08% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 20.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 – Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών, έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα έργα, αρμοδιότητας της Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας:

1. «Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης και Σχεδίου Επικοινωνίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, προϋπολογισμού 2.000.000€ (2016ΣΕ08210006).
2. «Μετακινήσεις στελεχών Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου», συνολικού προϋπολογισμού 120.000€ (2016ΣΕ08210007).
3. «Ενέργειες Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 600.000€ (2017ΣΕ0821007).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ημερομηνία: 30.11.2020

Μέτρο	Περιγραφή Μέτρου	Αριθμός δικαιούχων	Εντάξεις		Νομικές δεσμεύσεις		Πληρωμές 2020		Συνολικές Πληρωμές	
			Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Συνολικός Προϋπολογισμός	Συνολική Δημόσια Δαπάνη	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή
M01	Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης	3	24.772.800,00	24.772.800,00	24.772.800,00	24.772.800,00	520.650,00	467.147,16	9.833.850,00	9.013.680,24
M02	Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων	685	1.750.634,07	1.750.634,07	1.750.634,07	1.750.634,07	5.506,29	3.639,13	826.159,19	739.256,26
M04	Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού	14.609	3.583.003.595,80	2.230.690.176,23	2.774.875.739,85	1.727.569.590,05	61.541.812,73	46.689.870,80	408.195.374,73	336.261.471,55
M05	Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών	422	7.565.422,00	6.052.337,61	7.565.422,00	6.052.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων	32.232	490.213.938,10	454.058.895,26	488.807.184,99	452.755.895,26	8.623.864,80	7.292.944,47	333.015.643,97	299.774.092,77
M07	Βασικές υπηρεσίες και ανάπτυξη χωριών σε αγροτικές περιοχές	150	67.372.008,53	67.209.397,92	67.196.917,42	67.034.729,41	998.745,58	786.243,42	62.924.150,60	49.169.576,93
M08	Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών	15.345	104.575.551,25	104.183.985,41	104.571.803,96	104.180.252,15	11.660.177,41	9.409.783,28	47.455.516,46	38.801.558,76
M09	Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών	185	37.026.976,42	37.026.976,42	37.026.976,42	37.026.976,42	10.479.822,70	9.431.840,51	10.479.822,70	9.431.840,51
M10	Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα	28.668	465.024.216,28	463.798.291,18	464.964.057,69	463.738.291,18	66.738.901,18	53.779.804,92	238.264.959,04	200.138.673,31
M11	Βιολογική γεωργία	44.194	882.861.994,59	882.861.994,59	882.861.994,59	882.861.994,59	115.299.175,12	90.195.180,34	535.968.495,36	445.003.770,60
M12	Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα	1.818.010	1.110.958.590,39	1.110.958.590,39	1.110.951.054,80	1.110.951.054,80	10.944.969,34	7.192.736,26	1.067.276.125,81	928.574.551,65
M16	Συνεργασία	135	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	525.000,00	472.500,00	525.000,00	472.500,00
M19	Ομάδες τοπικής δράσης LEADER	1.426	309.953.709,78	255.021.981,69	179.269.529,92	147.498.382,29	10.038.989,70	8.948.666,98	90.570.556,24	83.392.001,68
M20	Τεχνική Βοήθεια	78	42.308.735,12	42.308.735,12	34.662.335,12	34.662.335,12	3.176.228,28	2.607.365,74	17.367.463,74	15.284.904,29
M97	Πρώωρη συνταξιοδότηση	30.165	196.011.193,87	196.011.193,87	196.011.193,87	196.011.193,87	14.452.192,71	11.336.572,44	193.323.542,30	151.651.299,12
Σύνολο		1.986.307	7.324.074.366,20	5.877.380.989,76	6.375.962.644,70	5.257.541.466,82	315.006.035,84	248.614.295,45	3.016.026.660,14	2.567.709.177,67

	Δημόσια Δαπάνη	Ενωσιακή Συμμετοχή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΑ 2014-2020	5.640.250.305,83 €	4.718.291.793,00 €
TOP UP	84.311.675,28 €	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ		253.437.647,58 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ		188.731.671,72 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)	53,47%	54,42%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)		58,42%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)		61,74%