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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ1 

 
<∆ικαιούχος/ Όργανο ∆ιοίκησης> 
…………………………  
Ταχ. ∆/νση : 
Ταχ. Κώδικας : 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο : 
Fax : 
Email : 

  
 
 
<Τόπος>, <Ηµεροµηνία> 
Α.Π.:  
 
 

 
 
 

 Προς:   
<∆Α/ΕΦ> 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α) «τίτλος Υποέργου» της Πράξης 

«τίτλος Πράξης»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) …………. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ∆ικαιούχο 

2. Τη µε αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

3. Τη µε αριθµ. ……… /…… Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «……….» και MIS ……………… στο Ε.Π. 

«……………»  

4. Τη µε αριθµ. ………………… σχετική Απόφαση του αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται) 

 

Αποφασίζουµε  

 

την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α) «τίτλος Υποέργου» της Πράξης «τίτλος Πράξης» µε 

κωδικό ΟΠΣ ………………… από τ… ……………………… (Φορέας/Υπηρεσία), ως ακολούθως: 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ∆ΕΙΚΤΕΣ 

  

[Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου κάθε διακριτής ενότητας (Πακέτου) Εργασίας (ΠΕ) και των επί µέρους 

ενεργειών (όπου απαιτείται), των στόχων και του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος σε µετρήσιµες 

ποσότητες/εκροές, καθώς και των παραδοτέων] 

 

 

                                                           
 
1 ∆εν αφορά αρχαιολογικά έργα 
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Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 1  

Π1.1 

Π1.2 
………… 

     

ΠΕ 2 

Π2.1 

Π2.2 
…………… 

     

…… ……………     
 
 

ΣΥΝΟΛΑ   ……………… ………………… ………………… 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί µέρους ενεργειών  

του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραµµα Gantt ή παρόµοιο) 

                                                           
 
2 Συµπληρώνεται ο απαιτούµενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωποµήνες  

ΠΕ 1 : ………(Τίτλος)………………. 

Στόχοι/ Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα:  
•    
•    

Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες 
•    
•    

Παραδοτέα:  
Π1.1 : ……….……… . 
Π1.2 : …………………. 
Π1.3 : ……….……… . 
……………………………..  

ΠΕ 2 : ………(Τίτλος)………………. 

Στόχοι/ Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα:  
•    
•    

Επί µέρους Ενέργειες/Εργασίες 
•    
•    

Παραδοτέα:  
Π2.1 : ……….……… . 
Π2.2 : …………………. 
Π2.3 : ……….……… . 
……………………………..  
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται σε … ……… € και θα χρηµατοδοτηθεί από (όπως 

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκµηρίωση του κόστους των επί µέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών 

(ανθρώπινων πόρων, υλικών µέσων, προµηθειών/υπηρεσιών, έµµεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν .  

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισµού δαπανών βάσει απλοποιηµένου κόστους, τεκµηριώνεται/ 

περιγράφεται η µεθοδολογία υπολογισµού τους, λαµβάνοντας υπόψη το Τµήµα ∆: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου (Τ∆Υ) και τις σχετικές Οδηγίες] 

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισµού και τη συµπλήρωση των Πινάκων λαµβάνεται υπόψη η µε αριθµ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥ∆ 2014-2020)] 

 
 

Γ. ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

[ Περιγράφονται: 

• οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρµόζει ο ∆ικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου του Υποέργου   

• οι αρµόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού 

αντικειµένου, την οικονοµική διαχείριση κλπ.   (µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας 

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)           

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση µε Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τµήµα/ Μονάδα Θεσµικό Πλαίσιο3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου 
    

Πρόσληψη νέου προσωπικού για 
το Υποέργο  (εάν απαιτείται ) 

    

Παρακολούθηση της Υλοποίησης 
και Ολοκλήρωσης του Υποέργου 

    

Οικονοµική ∆ιαχείριση 
    

Νοµική Υποστήριξη (προαιρετικά) 
    

Λοιπά……. 
    

• το σχήµα ∆ιοίκησης του Υποέργου  

• ορισµός και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Υπευθύνου Υποέργου  

                                                           
 
3 Αναφέρεται, ανάλογα µε το είδος του Φορέα, το θεσµικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική 
δοµή/αρµοδιότητα  (π.χ Π∆ µε τον ισχύοντα «οργανισµό», Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας κλπ) 
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• οι διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Οµάδας (-ων) Έργου  

• οι διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δηµοσίων 

συµβάσεων ] 

 

Το απασχολούµενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάµενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 

συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης 

και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2   

 

[Η αρµόδια ∆Α/ΕΦ δύναται να προσαρµόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα µε το είδος των 
δράσεων και ενδεχοµένως τη µορφή συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, λαµβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό 
Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]  

 

Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ> 

 

 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Παράρτηµα Α : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2. Παράρτηµα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 

3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισµού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.) 
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισµού5 
 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ6 Κόστος 
Άλλων 

Άµεσων 
∆απανών7 

Σύνολο 
Έµµεσων 
∆απανών8 

Σύνολο  Εκτιµώµενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιµώµενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προµηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

ΠΕ 1 
Π1.1 
Π1.2 
…… 

      
 

  

ΠΕ 2 
Π2.1 
Π2.2 
…… 

      
 

  

  
      

 
  

        
 

  

  
      

 
  

  
      

 
  

ΣΥΝΟΛΑ ……. Α/Μ ……. € ……. Α/Μ ……. € ……. € ……. € ……. € ……. € ……. € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ……. € ……. €    

                                                           
 
5 Η ∆Α/ΕΦ µπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό µεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) µεταξύ των ΠΕ και µεταξύ των Κατηγοριών 
∆απανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  
6 Τα Υποέργα που υλοποιούνται µε ίδια µέσα δεν δύναται να περιλαµβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισµός). 
Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη.  
7  Άλλες ∆απάνες όπως δηµοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον τεκµηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 
8 Σύµφωνα µε το Τµήµα ∆: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ   
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Πίνακας Β.1  Οµάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάµενο) Προσωπικό   
 

 (A) (B) (Γ) (∆) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)9 

α/α Ονοµατεπώνυµο10 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συµβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική νοµική 

βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- 

Ρόλος  

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια 

(από-έως)   

Εκτιµώµενη 
απασχόληση 

σε Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος 
(€) 

1   

 

 

Π.χ. ΠΕ 1  
 

 

 

 

 ΠΕ 3 
 

  

2   

 

 

 
 

 

 

 

  
 

  

        Σύνολο  € 

 
 
Πίνακας Β.2 Οµάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό  

 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραµµα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νοµική Βάση (µήνες) 

       € 

        

      Σύνολο € 
                                                           
 
9 (Θ) = (Ζ) x (Η)  
 
10 Συµπληρώνεται προαιρετικά το ονοµατεπώνυµο των στελεχών/µελών της Οµάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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Πίνακας Β.3  Υφιστάµενων Υποδοµών – Υλικών µέσων (εάν απαιτείται) 
 

α/α Περιγραφή  
Συµµετοχή σε 

Πακέτα Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

χρονικό διάστηµα 
διάθεσης στο έργο 

Κόστος Απόσβεσης 
(€) 

Παρατηρήσεις 

        
        
        
 
 
Πίνακας Β.4  Προµηθειών (Νέων Υποδοµών – Υλικών µέσων) 
 

 
 
Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών  
 

α/α Περιγραφή  
Συµµετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

∆ιαδικασία 
Ανάθεσης / 

 θεσµικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή µονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         
         
      Σύνολο  

€ 
 

 
 
Πίνακας Β.6  Άλλων ∆απανών (π.χ. ταξιδιών) 
 
 
Πίνακας Β.7  Έµµεσες ∆απάνες   
 

α/α Περιγραφή  
Συµµετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

∆ιαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσµικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή µονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         
         
      Σύνολο  

€ 
 


