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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (2η) της με αριθμό πρωτ. 4713/2-7-2019 (ΑΔΑ: 6Υ154653ΠΓ-ΨΣ1) Απόφασης 

ένταξης της Πράξης: ««ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. 

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011231844, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   

Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ   

Ε Ν Ω Σ Ι Α Κ Ω Ν  Π Ο Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  

 

Έχοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», 

όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  

που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που 

έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Τη με αριθμό C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

4. Τον κανονισμό (ΕΕ)2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 

2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 

1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 
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και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 

αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

5. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

6. Το π.δ. 40/2021 (Α΄ 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών». 

7. Την με αριθμό πρωτ 3299/16-12-2021 (Β΄ 5985) απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/20-09-

2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020» (Β΄ 3066). 

8. Την με αριθμό πρωτ 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 

Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία 

διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

9. Την με αριθμό πρωτ. 1065/19-04-2016 (Β’ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

10. Την με αριθμό πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 

2014-2020 - Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 

ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 

πρωτ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 Αποφάσεις. 

11. Την με αριθμό πρωτ. 4713/2-7-2019 (ΑΔΑ: 6Υ154653ΠΓ-ΨΣ1)  απόφαση ένταξης της πράξης με 

τίτλο: «Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου» και 

κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011231844 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. 

12. Την με αριθμό πρωτ. 85698/27-8-2019 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 

την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη 

Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ082/1 με κωδικό 2019ΣΕ08210046. 

13. Το με αριθμό πρωτ. 718/30-03-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Υποβολή αιτημάτων παράτασης 

προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης ενταγμένων  πράξεων στη δράση 4.3.1: «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020». 

14. Το με αριθμό πρωτ. 561/121905/10-5-2021 (ως εισερχ. 1739/10-5-2021) έγγραφο του 

δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων» με θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας 

ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση 

αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011231844)». 

15. Την με αριθμό πρωτ. 1739/3-6-2021 Απόφαση (1ης) τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 4713/2-

7-2019 (ΑΔΑ: 6Υ154653ΠΓ-ΨΣ1) Απόφασης ένταξης της Πράξης: «Αντικατάσταση και 

Υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011231844 στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020. 
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16. Το με αριθμό πρωτ. 50/17946/21-01-2022 (ως εισερχ. 131/24-01-2022) έγγραφο του 

δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων» με θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας 

ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση 

αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011231844)». 

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ)2020/2220 για τα προγράμματα που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η προθεσμία 

καταβολής ενίσχυσης από τον οργανισμό πληρωμής που ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 παρατείνεται για δύο έτη (έως 31/12/2025). 

18. Το γεγονός ότι α)  λόγω της υποχρέωσης αποστολής του φακέλου του έργου στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο και έκδοσης από αυτό σχετικής γνωμοδότησης, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη τυχόν καθυστερήσεις λόγω προδικαστικών προσφυγών και άλλων 

δικαστικών καταστάσεων κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και  β) λόγω της πανδημίας Covid-19 

προκλήθηκαν καθυστερήσεις στις απαιτούμενες διαδικασίες για την ανάληψη της νομικής 

δέσμευσης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της 

Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς 

την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης εντός του οριζόμενου διαστήματος  από την ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και της Απόφασης 1ης Τροποποίησης της και θα πρέπει να δοθεί 

παράταση στο εν λόγω χρονικό διάστημα της Πράξης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

την 2η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4713/2-7-2019  (ΑΔΑ: 6Υ154653ΠΓ-ΨΣ1)   Απόφασης ένταξης 
της πράξης: «Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. 
Ερυθροποτάμου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011231844 ως προς: 
 
τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης είναι η 31 Αυγούστου 2022. 
Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από 
προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω 
προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την 
υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4713/2-7-2019 (ΑΔΑ: 6Υ154653ΠΓ-ΨΣ1)  Απόφαση 

ένταξης της Πράξης: «Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. 

Ερυθροποτάμου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011231844, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 

1739/3-6-2021 Απόφαση (1ης) τροποποίησής της. 

                        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                               ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ     

                                                                                                                                      ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 

                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 
 
Για ενέργεια: 
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων,  
Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης,  
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων. 
 
Κοινοποίηση:  
 

1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κου Σ. Λιβανού 

2. Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Στύλιου 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κου Δημ. Οδ. 

Παπαγιαννίδη  

4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα χρηματοοικονομικών ροών και ΟΠΣΑΑ 

(σε ηλεκτρονική μορφή) 

5. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κας Χρ. Παπαδημητρίου, 

Αχαρνών 2, Αθήνα 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών 

Υποδομών, Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2, Αθήνα 

7. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ) – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. 
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