
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (4η) της με αριθμ. πρωτ. 4703/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011442851 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.   Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

3. Τον κανονισμό (ΕΕ)2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση 

των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους 

πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους 

πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

4. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Το π.δ. 40/2021 (Α΄ 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών». 

6. Τη με αριθμ. 3299/16-12-2021 (Β΄ 5985) απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 απόφασης των Υπουργών 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΠΑΑ  
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:       Λ. Αθηνών 56 

Ταχ. Κωδ.:        10441  Αθήνα 
Πληροφορίες:    Τ. Κατσαρού    

Τηλέφωνο:        2105275136 

Email :              tkatsarou@mou.gr  

 
 

 

 
 

 
 

 

    Αθήνα,  27 Ιουλίου 2022 
    Αρ. Πρωτ.: 2798 

 

 
 

ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών 
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών 

Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066). 

7. Τη με αριθμ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 483) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε ο Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα στη θέση 

του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (B΄1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με 

θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 

αποφάσεις. 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 4703/02-07-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣΑΑ: 

0011442851 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις 

με αριθμ. 1840/03-06-2021, 171/01-02-2022 και 417/21-02-2022 αποφάσεις. 

11. Τη με αριθμ. 85698/27-08-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο 

εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 

082/1 με κωδικό 2019ΣΕ08210036. 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 785/193138/07-07-2022 έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  

& Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών 

Πόρων» με θέμα: «Νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011442851)». 

13. Το γεγονός ότι: α) απαιτήθηκαν διαδικασίες για την απόκτηση γης (απαλλοτριώσεις) οι οποίες σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016 – άρθρο 49, όπως ισχύει) ανέστειλαν την υλοποίηση της πράξης, β) λόγω της 

πανδημίας Covid-19 προκλήθηκαν καθυστερήσεις στο συντονισμό των διαδικασιών για ζητήματα απαλλοτριώσεων 

και  δημοπράτησης του έργου κατασκευής και γ) η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του έργου κατασκευής 

βρίσκεται σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της 

Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς 

την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης εντός διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης και θα πρέπει να δοθεί παράταση στο εν λόγω χρονικό διάστημα. 

 

Αποφασίζουμε 

 

την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4703/02-07-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με κωδικό 

ΟΠΣΑΑ: 0011442851 ως προς τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης είναι η 15η Ιανουαρίου 2023. Σε 

περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική 

επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την 

επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4703/02-07-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με 

κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011442851, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 1840/03-06-2021, 171/01-02-2022 και 

417/21-02-2022 αποφάσεις. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 

 
 

 

 
           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 
 

 
 

 
Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων 

και Εδαφοϋδατικών Πόρων 

 

Κοινοποίηση:  

• Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κου. Γ. Γεωργαντά 

• Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Στύλιου 

• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κου Δημ. Οδ. 

Παπαγιαννίδη  

• Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Αγροτικής Ανάπτυξης, κας Χρ. Παπαδημητρίου 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα χρηματοοικονομικών ροών και ΟΠΣΑΑ (σε 

ηλεκτρονική μορφή) 

• ΥΠΑΑΤ- Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών 

• Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

 

ΑΔΑ: ΩΤ6Ι4653ΠΓ-ΜΒΚ
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