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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (4η) της υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «Αρδευτικά Δίκτυα 

Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011251040 στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4314/2014: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την  

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, 

καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για   την ερμηνεία του (Α΄ 147) , 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Την παρ. 21 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο 

Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61). 

4. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

5. Τον κανονισμό (ΕΕ)2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για 
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την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 

όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138). 

7. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 

σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).  

8. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και 

μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, 

θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130). 

9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου– Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά 

αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 

77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α΄ 139). 

10. Την υπ΄αρ. 2618/13-10-2022 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β΄ 5375). 

11. Την υπ΄αρ. 4760/23-06-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, 

στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483). 

12. Την υπ΄αρ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδος 2014 -2020» (Β΄ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά. 

13. Την υπ’ αρ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 

αποφάσεις. 

14. Την υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣ4653ΠΓ-Ν7Κ) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αρδευτικά 

Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040 στη 

δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 

1841/03-06-2021 (1η τροποποίηση), 2264/29-06-2022 (2η τροποποίηση) και 1786/26-05-2023 (3η 

τροποποίηση) αποφάσεις.   
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15.  Την υπ΄αρ. 85698/27-08-2019 (ΑΔΑ: 9Γ5Μ465ΧΙ8-ΤΧΚ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2019ΣΕ08210030.  

16. Το υπ’ αρ. 656/115555/19-04-2024 έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & 

Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων» με 

θέμα: «Νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: 

«Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας»». 

17. Το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες και στην απόφαση ένταξης ως 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου της πράξης της πράξης, έχει οριστεί η 31 Δεκεμβρίου 2025, επομένως δεν 

είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.  

Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών 

εγγείων βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για 

ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020», στην οποία θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί η εν λόγω πράξη ως ανειλημμένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί. 

18. Το γεγονός ότι: 

α) ως προς τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, αν και είχαν αποσταλεί από την Αναθέτουσα Αρχή οι 

κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα στις συναρμόδιες υπηρεσίες από το Μάϊο και Ιούνιο του 2022 

και δόθηκε άμεσα η σύμφωνη γνώμη από τις περισσότερες, εκκρεμούσε η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη 

από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας, η οποία και δόθηκε τον Ιούλιο του 2023.  

β) μετά τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ακολούθησε η έκδοση 

των αρ. 54786/22-02-2024 και 54790/22-02-2024 (ΦΕΚ 105/Δ/2024) αποφάσεων κήρυξης αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικής έκτασης 391.776,43 τ.μ. που απαιτούνται για την κατασκευή του 

έργου, ενώ παράλληλα έγινε ανάθεση σε ανεξάρτητο εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης, η οποία 

και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία στις 05-10-2023. 

γ) απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για το 

κατασκευαστικό υποέργο (κατάθεση επικαιροποιημένης μελέτης και έγκριση αυτής, προέγκριση 

δημοπράτησης, δημοσίευση του διαγωνισμού και υποβολή προσφορών, σύνταξη και έγκριση των 

Πρακτικών, έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προέγκριση σχεδίου σύμβασης και τελική 

υπογραφή του συμφωνητικού), 

δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης 

μέχρι 30 Απριλίου 2024 και πρέπει να δοθεί παράταση στην προθεσμία του σημείου (i) έως 30 Απριλίου 

2025. 
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Αποφασίζουμε 

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «Αρδευτικά Δίκτυα 

Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011251040, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1841/03-06-2021 (1η τροποποίηση), 2264/29-06-2022 (2η τροποποίηση) και 

1786/26-05-2023 (3η τροποποίηση) αποφάσεις, ως προς: 

τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

 «Καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης είναι η 30η Απριλίου 2025. Σε 

περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από 

προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω 

προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση 

της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: «Αρδευτικά Δίκτυα 

Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1841/03-06-2021 (1η τροποποίηση), 2264/29-06-2022 (2η τροποποίηση) και 

1786/26-05-2023 (3η τροποποίηση)  αποφάσεις. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                            ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 

                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων 

Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων 

 

Κοινοποίηση (σε ηλεκτρονική μορφή):  

 

• Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

• Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κου. Δ. Παπαγιαννίδη. 

• Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κας. Χ.Παπαδημητρίου. 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ. 

• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση 

Υ.ΛΙ.Κ.Υ., Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών. 

• Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. 
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