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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (3η) της υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «Αρδευτικά 

Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 

0011251040 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

3. Τον κανονισμό (ΕΕ)2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 

και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και 

(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα 

έτη 2021 και 2022. 

4. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ 
Ταχ. Δ/νση: Λ.Αθηνών 56  
Ταχ. Κώδικας: 10441 Αθήνα 
Πληροφορίες:  Κ. Ψυχουντάκης 
Τηλέφωνο: 210-5275003 
Email: kpsichountakis@mou.gr 

 Αθήνα,  26 Μαΐου 2023 
 
Αρ. Πρωτ.: 1786 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών 
 
 

   

ΑΔΑ: 6ΟΝΞ4653ΠΓ-Ο5Θ



 

 

Σελίδα 2 από 5 

 

5. Το π.δ. 40/2021 (Α΄ 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».  

6. Την υπ΄αρ. 2618/13-10-2022 (Β΄ 5375) απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του 

Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027». 

7. Την υπ΄αρ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & 

Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. 

Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & 

Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

8. Την υπ΄αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

9. Την υπ’ αρ. 892/133271/20-05-2021 (Β΄ 2137) απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με 

εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στον Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων»» 

10. Την υπ’ αρ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - 

Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: 

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6735/01-08-2018 και 

9293/22-10-2018 αποφάσεις. 

11. Την υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αρδευτικά Δίκτυα 

Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040 

στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αρ. 1841/03-06-2021 (1η τροποποίηση) και 2264/29-06-2022 (2η τροποποίηση) αποφάσεις. 

12. Το υπ’ αρ. 718/30-03-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Υποβολή αιτημάτων παράτασης προθεσμίας 

ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης ενταγμένων  πράξεων στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020». 

13. Το υπ’ αρ. 652/149833/18-05-2023 έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & 

Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων» 

με θέμα: «Νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: 

«Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας»». 
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14. Το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες και στην απόφαση 

ένταξης ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης της πράξης, έχει οριστεί η 31 

Δεκεμβρίου 2025, επομένως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.  

Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα 

υποδομών εγγείων βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών 

δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020», στην οποία θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί η εν λόγω πράξη ως ανειλημμένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί. 

15. Το γεγονός ότι: 

α) ως προς τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, αν και έχουν αποσταλεί από την Αναθέτουσα Αρχή οι 

κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα στις συναρμόδιες υπηρεσίες από το Μάϊο και Ιούνιο του 

2022 και δόθηκε άμεσα η σύμφωνη γνώμη από τις περισσότερες, εκκρεμεί η απαιτούμενη σύμφωνη 

γνώμη από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας και  

β) μετά τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες έκδοσης 

της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και δημοσίευσής της σε ΦΕΚ, η ολοκλήρωση της έκθεσης 

του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η τελική επιλογή 

αναδόχου,  

δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς την 

ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης μέχρι 31 Μαΐου 2023 και θα πρέπει να δοθεί παράταση στο 

εν λόγω χρονικό διάστημα έως 30 Απριλίου 2024. 

 

Αποφασίζουμε 

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «Αρδευτικά Δίκτυα 

Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011251040, 

όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1841/03-06-2021 (1η τροποποίηση) και 2264/29-06-2022 (2η 

τροποποίηση) αποφάσεις, ως προς: 

 

Α) την Ενότητα: Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, η οποία διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το 

φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, 
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στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, το 

αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025.» 

Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή της πράξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, θα 

εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς της ως ανειλημμένη υποχρέωση στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προγράμματος ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, στο οποίο περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών 

εγγείων βελτιώσεων», Δράση 1 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα 

υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020». 

 

Β) τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

 «Καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης είναι η 30 Απριλίου 2024. Σε 

περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από 

προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω 

προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση 

της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4697/02-07-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: «Αρδευτικά Δίκτυα 

Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1841/03-06-2021 (1η τροποποίηση) και 2264/29-06-2022 (2η 

τροποποίηση) αποφάσεις. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                            ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 

                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων 

Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων 

 

Κοινοποίηση:  

• Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κου. Δ. Παπαγιαννίδη. 

• Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κας. Χ.Παπαδημητρίου. 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ (σε 
ηλεκτρονική μορφή). 

• ΥΠΑΑΤ- Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών. 
 

• Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ) – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. 
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