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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ 

 
Ταχ. Δ/νση:       Λ. Αθηνών 56 
Ταχ. Κώδικας : 104 41 Αθήνα 
Πληροφορίες: ΑΘ. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ    
Τηλέφωνο: 210-5275137          
Email: akourtesis@mou.gr                  
                           

            Αθήνα, 02  Οκτωβρίου 2024                                   

                  

            Αριθμ. Πρωτ.: 4242   

 

 

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

   
ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση (6η) της με αριθμ. πρωτ. 4714/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011232452 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.4314/2014: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 

διατάξεις», (Α΄ 265)  όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Την παρ. 21 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης 

Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.” (Α’ 61) 
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3. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)», όπως κάθε 

φορά ισχύει.  

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».  (Α΄ 138) 

6. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών». (Α΄ 100) 

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση 

και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών 

μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων». (Α΄ 130) 

8. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου– Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών 

- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση 

και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις». (Α΄ 139) 

9. Τις από 10.12.2021 αποφάσεις - συμπεράσματα της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2014 - 2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής της 

Δράσης 4.3.4. 

10. Την υπ΄αρ. 152950/23.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Π.Α.Α. 2014-2020. 

11. Την υπ΄αρ. 2618/13.10.2022 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του 

Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027». (Β΄ 5375). 

12. Την υπ΄αρ. 1065/19.04.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»», όπως κάθε φορά ισχύει. (Β΄ 1273). 

13. Την υπ΄αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων»», (Β΄5968)  όπως κάθε φορά ισχύει. 
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14. Την υπ΄αρ. 4760/23.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & 

Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. 

Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων 

& Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483) 

15. Την υπ’ αρ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - 

Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 

ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με 

αριθμ. πρωτ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 αποφάσεις. 

 

16. Την υπ’ αρ. 4714/02-07-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 

0011232452 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2479/02-07-2021, 5008/02-12-2021, 4151/14-10-2022 και 

3476/03-10-2023  τροποποιητικές αποφάσεις.  

 
17. Το υπ’ αρ. 1449/288659/26-09-2024 έγγραφο του δικαιούχου: «Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και 

Εδαφοϋδατικών Πόρων» με θέμα: «αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής 

δέσμευσης  του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0011232452)», 

καθώς και το αριθ. πρωτ: 188266/24-09-2024 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Αγροτικών Υποδομών - Τμήμα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής της Γενικής 

Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά 

οι ενέργειες και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ανάληψη της νομικής δέσμευσης,  

δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επαναδημοπράτηση της κατασκευής του 

ανωτέρω Υποέργου1.  

18. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 για τα προγράμματα 

που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η 

προθεσμία καταβολής ενίσχυσης από τον οργανισμό πληρωμής που ορίζεται στο άρθρο 65 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 παρατείνεται για δύο έτη (έως 31/12/2025). 
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Αποφασίζουμε 

 
την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4714/02-07-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011232452 ως εξής:  1. Η 2η παράγραφος του σημείου (i) 

της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης είναι η 02 Οκτωβρίου 2025.  

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από 

προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η 

παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που 

αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4714/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011232452, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. 

2479/02-07-2021, 5008/02-12-2021, 4151/14-10-2022, 3476/02-10-2023 και 306/16-04-2024  

τροποποιητικές αποφάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
               

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   

 
ΑΘ. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ 

 
Ε. ΚΥΡΙΤΣΗ 

 
Ε. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης – Δ/νση 

Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών πόρων  

Καπνοκοπτηρίου 6 

Τ.Κ 104 33 

 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. - Μονάδα χρηματοοικονομικών ροών και 

Πληροφοριακών Συστημάτων  (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ) 

Κοινοποίηση:  

• Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

• Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  

• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δ. Οδ. Παπαγιαννίδη 

• Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

- Γραφείο Προέδρου,  

- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π., γραφείο προϊσταμένου, κ. Ν. Μανέτα 

• Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, γραφείο 

προϊσταμένης, κα. Ε. Καραμαγκιώλη 
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