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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ           

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ 

 

Ταχ. Δ/νση:        Λ. Αθηνών 56 

Ταχ. Κωδ.:         104 41 - Αθήνα 

Πληροφορίες:    X. Ματσούκα  

Τηλέφωνο:         2105275111 

Τηλεομοιότυπο: 2105275172 

Email:               cmatsouka@mou.gr 

                    

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    

 

                      Αθήνα     2     Ιουνίου 2023 

                       

                      Αρ. Πρωτ.:   1951 

 

   ΠΡΟΣ:   Ως πίνακας αποδεκτών   

 

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (5η) της με υπ’ αριθμ. 4698/2-7-2019 Απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011335047 

στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

         Έχοντας υπόψη: 

1.    Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 

ισχύει. 

3. Τον κανονισμό (ΕΕ)2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον 

αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον 

αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

4. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Το π.δ. 40/2021 (Α΄ 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».  
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6. Την υπ’αρ. 2618/13-10-2022 (Β΄ 5375) απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027». 

7. Την υπ’αρ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του 

Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

8. Την υπ’αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: 

«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

9. Την υπ’αρ. 892/133271/20-05-2021 (Β΄ 2137) απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή 

Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και 

σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»» 

10. Την υπ’αρ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 αποφάσεις. 

11. Την υπ’αρ. 4698/2-7-2019 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ  ΡΟΗΣ  (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ)  ΤΟΕΒ  ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011335047 στη δράση 

4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει. 

12. Το υπ’ αρ. 718/30-03-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Υποβολή αιτημάτων παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας 

νομικής δέσμευσης ενταγμένων  πράξεων στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-

2020». 

13. Την υπ’αρ. 85698/27-8-2019 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το  έργο 

εντάσσεται  στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση  Έργων  

ΣΑΕ082/1 με  κωδικό 2019ΣΕ08210031, όπως ισχύει. 

14. Το υπ’αρ. 746/164875/31-5-2023 έγγραφο του δικαιούχου, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών 

Πόρων με θέμα: «4o Αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: 

«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» με κωδικό 

ΟΠΣΑΑ: 0011335047». 

15. To γεγονός ότι με την 1685/151517/18-5-2023 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το 

ανωτέρω έργο και σύμφωνα με το  1819/164865/30-5-2023 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής για τα επόμενα 

στάδια  μέχρι την υπογραφή της σύμβασης απαιτούνται 6 ½  μήνες ήτοι μέχρι 31/12/2023.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4698/2-7-2019 (ΑΔΑ: 680Ο4653ΠΓ-ΕΩΓ)Απόφασης ένταξης της πράξης: 

«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» με κωδικό 

ΟΠΣΑΑ: 0011335047 , όπως ισχύει ως προς: 
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 Β) τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους πενήντα τέσσερες  (54) μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2023. Σε περίπτωση υπέρβασης 

αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ 

και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών 

αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4698/2-7-2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011335047, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

  

 

                                      

                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 

 

 

                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 
      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων,  

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων 
 

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Χ. Παπαδημητρίου 

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών 

4. ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
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