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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (4η) της με αριθμ. πρωτ. 4702/02-07-2019 απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011246268 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4314/2014: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 

297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των 

κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του (Α΄ 147), όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Την παρ. 21, του άρθρου 65, του Ν. 4914/2022 “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 

Α.Ε.» και άλλες διατάξεις” (Α’ 61). 

4. Τον κανονισμό (ΕΕ)2020/2220 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και 

την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και 

την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

5. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

6. Το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)», όπως κάθε φορά ισχύει. 

7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138). 

            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56  
Ταχ. Κώδικας: 10441 Αθήνα 

Πληροφορίες: Τ. Κατσαρού 
Τηλέφωνο:    210 5275136 
Email:            tkatsarou@mou.gr 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2023 
 

Αρ. Πρωτ.: 4624 
 

 

ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών 
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8. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 

και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).  

9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και   μετονομασία 

Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και 

εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130) και το π.δ. 82/2023 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης αυτού-Μεταβατικές 

διατάξεις» (Α΄ 139). 

10. Την υπ΄αρ. 2618/13-10-2022 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β΄ 5375). 

11. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού 

Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 483). 

12. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 

2014 -2020» (Β΄ 1273), όπως ισχύει κάθε φορά. 

13. Την υπ’ αρ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα Δημοσίων 

Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – 

Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 αποφάσεις. 

14. Την υπ’ αρ. 4702/2-7-2019 (Α.Δ.Α. 60ΚΟ4653ΠΓ-2ΕΙ) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011246268 στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2085/03-06-2021, 2504/04-07-2022 

και 377/21-02-2023 αποφάσεις. 

15. Την υπ’ αρ. 85698/27-8-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το έργο 

εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 

082/1 με κωδικό 2019ΣΕ08210035. 

16.  Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 για τα προγράμματα που υποστηρίζονται 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) η προθεσμία καταβολής ενίσχυσης από τον 

οργανισμό πληρωμής που ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 παρατείνεται για 

δύο έτη (έως 31.12.2025). 

17.  Τα με αριθμ. πρωτ. 1581/387937/18-12-2023 και 1618/394424/21-12-2023 έγγραφα του δικαιούχου: 

«Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων 

Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων» με θέμα: «Νέο Αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας 

νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 

0011246268), μετά του συνημμένου εγγράφου». 

18. Το με αρ. πρωτ. 4516/20-12-2023 έγγραφό μας με θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας ανάληψης κύριας 

νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Αρδευτικά δίκτυα Τάκας Ν. Αρκαδίας». 

19. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω με αρ. πρωτ. 1618/394424/21-12-2023  έγγραφο του δικαιούχου μετά 

τη μεταφορά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Υπουργείο 

Υποδομών & Μεταφορών, σύμφωνα με το ΠΔ 77/2023, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2023, υπήρξε διοικητική 

δυσκολία στη διεκπεραίωση εγγράφων, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτικές πράξεις 

για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που αφορούν στη δημοπράτηση και συμβασιοποίηση των έργων.  

Επομένως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της 2ης παραγράφου του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ως προς την ανάληψη της κύριας νομικής 
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δέσμευσης της πράξης έως  31 Δεκεμβρίου 2023 και θα πρέπει να δοθεί παράταση στο εν λόγω χρονικό 

διάστημα για δέκα (10) επιπλέον μήνες, δηλαδή έως 31 Οκτωβρίου 2024. 

20. Το γεγονός ότι το δεν έχει ακόμη διενεργηθεί η δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την υλοποίηση του κατασκευαστικού Υποέργου της πράξης και παράλληλα το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του Υποέργου εκτιμάται σε 24 μήνες (σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 855/211998/02-08-2022 

απορριφθέν αίτημα του δικαιούχου για την προέγκριση δημοπράτησής του), ενώ στην απόφαση ένταξης ως 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της πράξης της πράξης, έχει οριστεί η 31 Δεκεμβρίου 2025, επομένως δεν είναι 

δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο πλαίσιο του Π.Α.Α 2014-2022. Στο 

εγκεκριμένο πρόγραμμα Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 περιλαμβάνεται η παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων 

βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα 

υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α 2014-2020», στην οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η εν λόγω πράξη 

ως ανειλημμένη, προκειμένου να ολοκληρωθεί. 

 

Αποφασίζουμε 

 

την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4702/02-07-2019 (Α.Δ.Α. 60ΚΟ4653ΠΓ-2ΕΙ) απόφασης ένταξης της 

πράξης: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011246268 ως προς: 
 

τη 2η παράγραφο του σημείου (i) της Ενότητας 2: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

«Η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης είναι η 31-10-2024. Σε περίπτωση 

υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή 

του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή 

διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.» 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4702/2-7-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011246268, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2085/03-06-

2021, 2504/04-07-2022 και 377/21-02-2023  αποφάσεις. 

 

 

 
 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 

 
 

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

 

Για ενέργεια: 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων  

        Καπνοκοπτηρίου 6 - Τ.Κ 104 33 - Αθήνα 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. - Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων  

(ηλεκτρονική αποστολή) 
 

 
    Κοινοποίηση : 

•   Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

•   Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , κ. Δ. Σταμενίτη  

•   Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών  

•   ΟΠΕΚΕΠΕ - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας - Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας    

  Δομοκού 5 - Τ.Κ. 104 45 - Αθήνα   
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